

## ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E IL DECORO DEI MANUFATTI EDILI, MANUFATTI IN FERRO, ARREDI E IMPIANTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDIE

LOTTO 1 - 2 - 3

Progetto n° AQ\_3\_2024

8

Progettisti:

Ing. Stefano Bassato dott. Giovanni Florian

**RUP:** Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

## CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Il lavoro consiste nella manutenzione dei manufatti dei parchi, dei giardini, aree verdi, aree scolastiche e può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Manutenzione arredi e giochi;
- Revisione e manutenzione impianti;
- Manutenzioni manufatti edili;
- Manutenzioni e opere di fabbro;
- Manutenzioni pavimentazioni;
- Manutenzione vasche e fontane;
- Lavori accessori;
- · Fornitura materiali;

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in estate, a causa del sommarsi di operazioni quali: riparazione delle pavimentazioni carrabili e pedonali, riparazione di manufatti edili, sostituzione e riparazione di arredi, interventi su opere in ferro, opere su pavimentazioni speciali, interventi su impianti . Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALL'ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO, PIÙ ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici: parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, banchine stradali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche, viabilità pedonale, viabilità carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura;

## Diagramma di gantt delle principali operazioni di manuntezione delle aree verdi

| SETTIMANE                             |   | gennaio |     |   | febbraio |   |   | T    | marzo |    |    | T    | aprile |    |    |    | maggio |      |    | giugno |      |     | luglio |    |    | T    | agosto |    |    | se | ette | tembre |    |    | ottobre |    |       | novembre |    |    | dicemb |      |      | re   |      |
|---------------------------------------|---|---------|-----|---|----------|---|---|------|-------|----|----|------|--------|----|----|----|--------|------|----|--------|------|-----|--------|----|----|------|--------|----|----|----|------|--------|----|----|---------|----|-------|----------|----|----|--------|------|------|------|------|
| PRINCIPALI LAVORAZIONI                | 1 | 2       | 3 4 |   | 6        | 7 | в | 9 10 | 11    | 12 | 13 | 14 1 | 5 16   | 17 | 16 | 19 | 20 2   | 1 22 | 23 | 24     | 25 2 | 6 2 | 26     | 29 | 30 | 31 3 | 2 33   | 34 | 35 | 36 | 37   | 35 3   | 40 | 41 | 42      | 43 | 14 42 | 45       | 47 | 45 | 49     | 50 : | 51 5 | 2 50 | 3 54 |
| Fornitura materiali                   |   |         |     |   |          |   |   |      |       |    | I  | I    | I      |    |    | I  |        |      |    |        |      |     |        |    |    |      |        |    |    |    |      |        | l  |    | I       | I  |       |          |    |    | I      |      |      |      |      |
| Manutenzione arredi e giochi          |   |         | T   |   | П        | T | T |      | Γ     |    |    | T    | T      |    |    |    | T      | Τ    | Γ  |        |      |     | Γ      |    |    | T    | T      |    |    |    | T    | Ī      | Ī  |    |         | T  | T     | Ī        |    | П  |        | T    | T    | T    | Γ    |
| Revisione e manutenzione impianti     | П |         | Ť   | T | П        | T | Ť |      | T     |    |    | Ī    | T      |    |    | 1  | Ť      | T    |    |        | T    | T   |        |    |    | Ť    | Ť      | Ī  |    |    | T    | T      | T  |    | 1       | Ī  | Ť     | T        |    | П  | 1      | Ť    | Ť    | Ť    | T    |
| Manutenzioni manufatti edili          | П |         | t   | İ |          | 1 | Ī |      | İ     |    |    | Ī    | Ť      |    | П  | Ī  | Ī      | l    | İ  |        | Ť    | T   |        |    |    |      | Ī      |    |    |    | T    | Ī      | T  |    | 1       | 1  | Ť     | T        |    |    | 1      | Ť    | T    | t    | T    |
| Manutenzioni e opere di fabbro        | П |         | T   | T | П        | 1 | Ì |      | İ     | П  | 1  | Ī    | T      |    | П  | 1  | T      | T    | Ī  |        | T    | T   |        |    |    | Ť    | T      |    |    | 1  | 1    | Ī      | T  |    | 1       | Ī  | Ť     | T        |    | П  | 1      | Ť    | T    | T    | T    |
| Manutenzioni pavimentazioni           | П |         | T   | T | П        | 1 |   |      | Ī     | П  | 1  | Ī    | T      |    | П  |    | T      | T    | Ī  |        | T    |     |        |    |    | Ť    | T      |    |    |    |      | Ī      | Ī  |    | 1       |    | T     | Ī        |    | П  | 1      | T    |      | l    | T    |
| Manutenzione vasche e fontane         | П |         | T   |   |          |   | Ť |      | T     |    | 1  |      |        |    |    |    |        |      |    |        |      |     |        |    |    | Ī    |        |    |    |    | 1    |        |    |    |         |    |       | T        |    |    | 1      | 1    | T    | T    | T    |
| Settimane                             |   | 1       | T   | T | H        | 1 | t | T    |       |    |    |      | T      |    |    |    | T      | T    |    |        | 1    | T   |        |    |    | Ť    | T      |    |    | 1  | 1    | T      | T  |    |         | 1  | T     | T        |    | П  | 1      | 1    | †    | T    | T    |
| Previsione impiego massimo manodopera | 1 | 2       | 3 4 | 5 | 6        | 7 | в | 9 10 | 11    | 12 | 13 | 14 1 | 5 16   | 17 | 18 | 19 | 20 2   | 1 22 | 23 | 24     | 25 2 | 6 2 | 28     | 29 | 30 | 31 3 | 2 33   | 34 | 35 | 36 | 37   | 35 3   | 40 | 41 | 42      | 43 | 14 43 | 46       | 47 | 45 | 49     | 50 : | 51 5 | 2 5: | 54   |