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Progettisti

coordinamento e progettazione generale :

GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI

via P. E. Botta n.1 - 35138 Padova - 049 655427

architettogaleazzo@studiogaleazzo.it

progettazione strutturale:

FACCIO ENGINEERING SRL

via Astichello n.18 - 35133 Padova - 049 8647020

posta@faccioengineering.com

progettazione impiantistica:

TFE INGEGNERIA SRL

via Friuli Venezia Giulia n.8 - 30030 Pianiga (VE) - 041 5101542

amministrazione@tfeingegneria.it

coordinamento sicurezza e prevenzione incendi:

ESSETIESSE INGEGNERIA SRL

via P. Bronzetti n.30 - 35138 Padova - 049 8808237

amministrazione.ingegneria@essetiesse.it

Restauratore Beni Culturali:

ADRIANO CINCOTTO

Cannareggio 2588 - 30121 Venezia - 041 2750077

cincottorestauro@gmail.com

Esperto aspetti energetici e ambientali:

ING. MARCO SORANZO

via Tintoretto n.16 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) - 348 3109523

ingmsoranzo@gmail.com

Geologo:

DOTT. GEOL. PAOLO CORNALE

Strada di Costabissara n.17 - 36100 Vicenza (VI) - 348 3979406

paolo.cornale55@gmail.com

Scala

PADOVA CELESTE PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE

RESTAURO DELL'ALA EST DEL CASTELLO

CARRARESI (LLPP EDP 2021/053)

PROGETTO ESECUTIVO - STRALCIO 1



ID Nome attività Durata
1 Durata complessiva dei lavori 540 g

2 Inizio Lavori 0 g

3 Accantieramento 10 g

4 Sezionamento e delocalizzazione dotazioni
impiantistiche interferenti

15 g

5 Demolizioni e rimozioni 90 g

6 Scavi 15 g

7 Realizzazione opere in c.a. 90 g

8 Realizzazione opere in carpenteria metallica 60 g

9 Posa nuova copertura 15 g

10 Consolidamento e ripristino murature 130 g

11 Opere in cartongesso 90 g

12 Impianti elettrici e speciali 75 g

13 impianti meccanici 60 g

14 Posa pavimentazioni e rivestimenti 90 g

15 Sostituzione e ripristino di infissi e serramenti - Posa
vetrate

60 g

16 Anstallazione ascensore 5 g

17 Opere di tinteggiatura e finitura 60 g

18 Sistemazione aree esterne e smobilizzo del cantiere 10 g

19 Fine Lavori 0 g
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