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APERTURA CANTIERE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE TRATTO DI TUBO GAS ESISTENTE

POSA NUOVA TRATTO DI TUBAZIONE GAS E RELATIVI ELEMENTI MECCANICI

SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE ELEMENTI ESISTENTI IN CENTRALE TERMICA

POSA NUOVI GRUPPO TERMICI A BASAMENTI A CONDENSAZIONE

POSA NUOVI ELEMENTI MECCANICI IN CENTRALE TERMICA

POSA NUOVO CONDOTTO FUMARIO

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO

OPERE EDILI OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

MECCANICO AVVIO E COLLAUDO IMPIANTO MECCANICO 

CANTIERE CHIUSURA CANTIERE

APERTURA CANTIERE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE TRATTO DI TUBO GAS ESISTENTE

POSA NUOVA TRATTO DI TUBAZIONE GAS E RELATIVI ELEMENTI MECCANICI

SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE ELEMENTI ESISTENTI IN CENTRALE TERMICA

POSA NUOVO MODULO A CONDENSAZIONE COMPOSTO DA 2 CALDAIE

POSA NUOVI ELEMENTI MECCANICI IN CENTRALE TERMICA

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO

OPERE EDILI OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

SVUOTAMENTO IMPIANTO 

RIMOZIONE VALVOLE ESISTENTI

POSA NUOVE VALVOLE TERMOSTATIZZABILI, COMANDI TERMOSTATICI E DETENTORI

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO

MECCANICO AVVIO E COLLAUDO IMPIANTO MECCANICO 

CANTIERE CHIUSURA CANTIERE

APERTURA CANTIERE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZONE DEI RADIATORI ESISTENTI

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO

OPERE EDILI OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

MECCANICO AVVIO E COLLAUDO IMPIANTO MECCANICO 

CANTIERE CHIUSURA CANTIERE

APERTURA CANTIERE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZONE DEI RADIATORI ESISTENTI

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO

OPERE EDILI OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

MECCANICO AVVIO E COLLAUDO IMPIANTO MECCANICO 

CANTIERE CHIUSURA CANTIERE

APERTURA CANTIERE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZONE DEI RADIATORI ESISTENTI

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

RICOLLEGAMENTO IMPIANTO
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CRONOPROGRAMMA
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AMBITO INTERVENTO DESCRIZIONE FASE DI LAVORO
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OPERE EDILI

COLLAUDO

CHIUSURA CANTIERE

CT 64 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PETRARCA

OPERE EDILI

COLLAUDO

CHIUSURA CANTIERE

COLLAUDO

CANTIERE

CT 98 - SCUOLA D'INFANZIA "MUNARI"

CT 101 - SCUOLA PRIMARIA "MANTEGNA"

CT 102 - SCUOLA PRIMARIA "MANTEGNA"

CT 144 - SCUOLA PRIMARIA "MANIN"
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