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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse
1 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL' ISTITUTO EX

CONFIGLIACCHI PADOVA
540 g lun 28/08/23 lun 17/02/25

2 PULIZIA AREA 7 g lun 28/08/23 dom 03/09/23 € 3434.03

3 BONIFICA BELLICA E RICEZIONE ATTESTATO 27 g lun 04/09/23 sab 30/09/23 € 2.730,32

4 BONIFICA AMIANTO 12 g mar 03/10/23 sab 14/10/23 € 13.590,07

5 BONIFICA CISTERNA 2 g lun 02/10/23 mar 03/10/23 € 4.807.20

6 IMPIANTO DI CANTIERE 21 g lun 02/10/23 dom 22/10/23

7 Area barraccamento di cantiere 4 g lun 02/10/23 gio 05/10/23 A carico dell' impresa

8 Esecuzione ponteggio e posa contrafforti 21 g lun 02/10/23 dom 22/10/23 € 181.720,18

9 DEMOLIZIONE E RIMOZIONI 130 g lun 23/10/23 gio 29/02/24

10 Demolizione della copertura, solai, murature con esc 11 g lun 23/10/23 gio 02/11/23 € 133.907,63

11 Demolizioni di murature 1^ fase 8 g mer 01/11/23 mer 08/11/23 € 46.954,95

12 Pulizia e trasporti a dicasrica 5 g mer 08/11/23 dom 12/11/23 A carico dell' impresa

13 Puntellazione di strutture 5 g mar 14/11/23 sab 18/11/23 A carico dell' impresa

14 Demolizioni d murature 2 fase e  finiture esistenti 102 g lun 20/11/23 gio 29/02/24 € 187.312,52

15 SCAVI 32 g gio 18/01/24 dom 18/02/24

16 Scavi per fondazione sbancamenti e scavi in
genere

32 g gio 18/01/24 dom 18/02/24 € 42.625,29

17 OPERE STRUTTURALI 25 g gio 22/02/24 dom 17/03/24

18 Fondazioni ala Nord -Sud - Centrale 25 g gio 22/02/24 dom 17/03/24 16 € 43.154,31

19 OPERE IN ELEVAZIONE , COPERTURA 249 g lun 26/02/24 gio 31/10/24

20 Murature in elevazione ,solai Ala  Nord - Sud - Centr 240 g lun 26/02/24 mar 22/10/24 € 599.138,28

21 Coperture Ala  Nord - Sud - Centrale 184 g mer 01/05/24 gio 31/10/24 € 379.515,17

22 OPERE MURARIE 141 g lun 13/05/24 lun 30/09/24

23 Architravi spallette e sistemazioni varie 45 g lun 01/07/24 mer 14/08/24 € 94.633,37

24 Vespai massetti e sottofondi 92 g lun 01/07/24 lun 30/09/24 € 113.794,96

25 Isolamenti e impermeabilizzazioni 100 g lun 13/05/24 mar 20/08/24 € 174.105,36

26 Intonaci esterni 42 g lun 03/06/24 dom 14/07/24 € 36.622,09

27 Rivestimenti a cappotto Opere esterne 91 g dom 02/06/24 sab 31/08/24 € 71.737,26

28 Coperture e lattonerie 92 g lun 01/07/24 lun 30/09/24 € 212.407,49

29 Intonaci interni 80 g lun 01/07/24 mer 18/09/24 € 168.885,54

30 CARTONGESSI 120 g gio 01/08/24 gio 28/11/24

31 Contropareti struttura + cartongesso 120 g gio 01/08/24 gio 28/11/24 € 112.900,52

32 Controsoffitti struttura + cartongesso 60 g lun 02/09/24 gio 31/10/24 € 43.503,36

33 Partizioni Rei 60 g lun 30/09/24 gio 28/11/24 € 26.348,96

34 OPERE DA FABBRO E FALEGNAME 123 g mar 01/10/24 ven 31/01/25 € 55.709,16

35 SERRAMENTI 227 g lun 03/06/24 mer 15/01/25

36 Serramenti interni 136 g lun 02/09/24 mer 15/01/25 € 36.526,26

37 Serramenti REI 136 g lun 02/09/24 mer 15/01/25 € 25.411,72

38 Serramenti esterni 180 g lun 03/06/24 ven 29/11/24 € 307.898,00

39 PAVIMENTI 92 g lun 02/09/24 lun 02/12/24

40 Pavimenti e Rivestimenti 92 g lun 02/09/24 lun 02/12/24 € 132.179,41

41 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 132 g mar 01/10/24 dom 09/02/25 € 68.652,30

42 OPERE DI RESTAURO 151 g lun 03/06/24 gio 31/10/24

43 Restauro lapidei 151 g lun 03/06/24 gio 31/10/24 € 87.285,45

44 Restauro di superfici intonacate 92 g lun 01/07/24 lun 30/09/24 € 32.080,58

45 Restauro di laterizi 151 g lun 03/06/24 gio 31/10/24 € 81.704,58

46 OPERE FOGNARIE 31 g lun 04/11/24 mer 04/12/24 € 38.459,24

47 OPERE ESTERNE 47 g mer 20/11/24 dom 05/01/25

48  Lastricati 42 g mer 20/11/24 mar 31/12/24 € 41.374,86

49 Opere a Verde 5 g mer 01/01/25 dom 05/01/25 € 3.551,09

50 NUOVO ASCENSORE 215 g lun 01/07/24 ven 31/01/25 € 33.552,50

51 SISTEMI OSCURANTI 19 g mer 01/01/25 dom 19/01/25

52 Oscuranti esterni 19 g mer 01/01/25 dom 19/01/25 € 16.313,31

53 Oscuranti Interni 19 g mer 01/01/25 dom 19/01/25 € 19.309,44

54 IMPIANTI 248 g gio 06/06/24 sab 08/02/25

55 Impianti elettrici e speciali 212 g ven 12/07/24 sab 08/02/25 € 676.853,35

56 Assistenze impianti elettrici 87 g gio 06/06/24 sab 31/08/24 € 16.545,24

57 Impianti idrosanitari e antincendio 151 g lun 02/09/24 gio 30/01/25 € 106.689,96

58 Impianto di climatizzazione 184 g gio 01/08/24 ven 31/01/25 € 700.379,37

59 Assistenze impianti meccanici 62 g mer 07/08/24 lun 07/10/24 € 12.963,57

60 SMOBILIZZO CANTIERE 8 g lun 10/02/25 lun 17/02/25 A carico dell' impresa
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