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Cronoprogramma 

Il lavoro consiste nella Realizzazione del Lotto 1 del Parco agricolo e potrà articolarsi nelle seguenti
macrocategorie di lavorazioni:

• Verifica delle aree
• Allestimento cantiere 
• Rimozione alberature e vegetazione infestante
• Potatura alberi e cespugli
• Risezionamento fossati
• Scavi
• Posa di tubazioni e corrugati per impianti di irrigazione 
• Lavorazioni agrarie , livellamento e baulatura degli appezzamenti
• Posa pozzetti e piccoli manufatti
• Posa impianto di irrigazione degli alberi
• Opere edili accessorie
• Sottofondi dei vialetti
• Messa a dimora alberature e cespugli
• Manto di finitura vialetti
• Ripristino dei prati esistenti/semina
• Opere minute di finitura/posa sbarre di accesso e dissuasori
• Smobilizzo area di cantiere

Per illustrare le esigenze  e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro, si è utilizzato un
metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento reca, in una
tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla
prima riga gli  intervalli  di  tempo.  Il  Gantt consente di  illustrare le  operazioni  da eseguire e di
riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal  confronto fra le macrocategorie operative e la loro
collocazione  temporale  è  possibile  evidenziare  i  periodi  in  cui  si  concentrano  le  operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

PERTANTO,  ALL’ATTO  DELLA  FORMULAZIONE  DELLA  PROPRIA  OFFERTA,  L’OPERATORE
ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE
LE  PROPRIE  RISORSE  UMANE,  ECONOMICHE  E  STRUMENTALI  PER  ESEGUIRE
CONTEMPORANEAMENTE,  IN  DETERMINATI  PERIODI  DELL’ANNO,  PIÙ  ATTIVITÀ  IN  UNA
PLURALITÀ DI SITI.

L’articolazione temporale riportata nel  cronoprogramma potrà subire variazioni  e  slittamenti in
funzione dell’andamento climatico e stagionale. 

Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare principalmente i  seguenti elementi
costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti:
irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati,
reti  distributive  del  gas;  c)  manufatti:  arredi,  segnaletica,  strutture  ludiche,  viabilità  pedonale,
viabilità carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia
natura



Comune di Padova
Urban Farm cronoprogramma

Diagramma di gantt delle principali operazioni per la realizzazione del Parco

SETTIMANE Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

PRINCIPALI LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Verifica delle aree

Allestimento cantiere 

Opere per allacciamenti utenze

Rimozione alberature e vegetazione infestante

Potatura alberi e cespugli

Risezionamento fossati

Scavi

Posa di tubazioni e corrugati per imp. Irrigazione

Posa pozzetti, e piccoli manufatti

Posa impianto irrigazione alberi

Opere edili accessorie

Sottofondi vialetti 

Messa a dimora alberature e cespugli

Manto di finitura vialetti 

Ripristino dei prati/semina

Smobilizzo area di cantiere

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Previsione massimo impiego manodopera 

Lavorazioni agrarie/ livellamento/baulatura 
appezzamenti

Opere minute di finitura/ posa sbarre accesso 
dissuasori

fase soggetta a slittamento
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