

# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI



### RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:

- LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO - Stralcio riqualificazione tribune

### OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORI ESEGUITI

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROGETTO

Ing. Massimo Benvenuti

LIVELLO DI PROGETTAZIONE		DATA	06/2024
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			rev.1
DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATI GENERALI Cronoprogramma	SCALA	
N° 08	CODICE APPR_08	SIGLA	Rel.08
Capogruppo e coordinatore Progettazione architettonica, impianti elettrici, idricosanitario e antincendio	Progettazione strutturale	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale	Responsabile dei rilievi e restituzione grafica
Ing. Davide Ferro	Arch. Cristian Lazzarin	Geom. Elisa Barbieri	Ing. Marco Ferro

Progressivo mesi lavorazione	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
	Progressivo settimane di lavorazione																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>																																									
Montaggio recinzioni, apprestamenti ed allestimenti di cantiere	■																																								
<b>OPERE EDILI</b>																																									
Int. A-02 - Servizi igienici OVEST ed EST (q.ta 0.00)			■	■	■	■	■	■																																	
Int. A-03 - Vani scala con ascensore OVEST ed EST (q.ta 0.00)			■	■	■	■	■	■																																	
Int. B-03 - Vani scala OVEST ed EST (q.ta +3.00/+4.15)									■	■	■	■	■	■	■	■																									
Int. C-02 - Servizi igienici OVEST ed EST (q.ta +6.15/+7.25)																																									
Int. C-03 - Vani scala OVEST ed EST (q.ta +6.15/+7.25)																																									
Int. A-01 - Pavimento industriale e balaustra vetrata																																									
Int. F-10 - Copertura palestre (pacchetto completo)																																									
Int. F-11 - Manto di copertura gradinata e sottotetti																																									
Raccordo pannello sandwich prosp. SUD con lastrico di copertura (q.ta +14.65)																																									
Int. D-07 - Atri, gallerie, vani scala ovest ed est (q.ta +9.50)																																									
Int. D-09 - Servizi igienici ingressi OVEST ed EST (q.ta +9.50)																																									
Int. E-03 - Vani scala sottotetti OVEST ed EST (q.ta +12.80)																																									
Int. A-05 - Chiusure laterali ed interne palestre (q.ta 0.00/+9.50)																																									
Sigillature e pulizia gradinate																																									
Serramenti esterni																																									
Intonaci esterni e tinteggiature esterne																																									
Serramenti interni																																									
Tinteggiature interne																																									
Sottoservizi esterni (raccordo linea acque bianche e nere)																																									
<b>OPERE STRUTTURALI</b>																																									
Int. B-06 - Muratura sottotribuna di chiusura solaio (q.ta +4.15)			■	■	■	■	■	■																																	
Opere strutturali di fondazione (fondazioni sotto gradinata e muro balaustra)			■	■	■	■	■	■																																	
Opere strutturali in elevazione (nuove scale in cls)			■	■	■	■	■	■																																	
Slitte di appoggio a disco elastomerico e opere strutturali collegate			■	■	■	■	■	■																																	
Blocchi servizi igienici diversamente abili (strutture)			■	■	■	■	■	■																																	
Struttura portante di copertura (travi in legno lamellare, arcarecci, carpenterie)																																									
Int. A-04 - Scale metalliche antincendio OVEST ed EST (q.ta +0.00/+9.50)																																									
Int. D-12 - Rinforzo strutturale accessi sopraelevati lato tornelli (q.ta +9.50)																																									
Int. D-08 - Passerelle strutturali di collegamento (q.ta +9.50)																																									
<b>IMPIANTI IDRICOSANITARIO E ANTINCENDIO</b>																																									
Impianto meccanico (fan coil elettrico) e di ventilazione servizi igienici			■	■	■	■	■	■																																	
Impianto idrico sanitario e di scarico			■	■	■	■	■	■																																	
Impianto antincendio																																									
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>																																									
Impianti elettrici e speciali			■	■	■	■	■	■																																	
<b>SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE</b>																																									
Pulizia, smontaggio recinzioni, allontanamento apprestamenti																																									■