



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

Verbale n. 10 del 11 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità videoconferenza, la Commissione VIII.

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:					
CUSUMANO Giacomo	Presidente	P	BITONCI Massimo**	Capogruppo	AG
PASQUALETTO Carlo	V.Presidente	P	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
MONETA Roberto Carlo	V.Presidente	P	COLONNELLO Margherita***	Componente	AG
BERNO Gianni	Capogruppo	P	MARINELLO Roberto	Componente	P
RAMPAZZO Nicola*	Capogruppo	AG	TARZIA Luigi	Componente	P
SCARSO Meri	Capogruppo	P	TURRIN Enrico	Componente	P
FORESTA Antonio	Capogruppo	P	CAPPELLINI Elena	Capogruppo	P
PELLIZZARI Vanda	Capogruppo	P	RUFFINI Daniela*	Consigliere	P
CAVATTON MATTEO	Capogruppo	P	LUCIANI Alain**	Consigliere	P
			GABELLI Giovanni***	Consigliere	P
*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini					
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani					
***Il componente Colonnello delega il consigliere Gabelli					

E' presente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- l'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale, Arredo Urbano, Acque fluviali Andrea Micalizzi;

Sono presenti in qualità di uditori: Tiziana Pradolini e Michele Russi.

Segretari presenti: Grazia D'Agostino, Massimiliano Cacco.

Segretario verbalizzante: Grazia D'Agostino.

Alle ore 16:10 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

- Relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici sull'aggiornamento della situazione relativa a Piazza de Gasperi;
- Varie ed eventuali.

Presidente Cusumano	Saluta i presenti. Apre la seduta con l'appello nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e introduce l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno " <i>Relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici sull'aggiornamento della situazione relativa a Piazza de Gasperi</i> " in termini degli impatti del COVID-19 sul cantiere, sullo stato di fatto dei lavori, sulle variazioni di costi e sull'interazione con la zona, vicinato e frequentatori. Passa la parola all'Assessore Micalizzi per la trattazione dell'argomento.
Assessore Micalizzi	Spiega che il Covid-19 ha avuto come effetto immediato il blocco del cantiere e, di conseguenza, è saltata tutta la programmazione; il cantiere era ripartito i primi di giugno e la difficoltà maggiore è stata quella di riorganizzare le imprese in vista delle attività programmate prima del Covid con date di inizio e di fine. Il blocco dovuto all'emergenza epidemiologica ha determinato la necessità di

	<p>riprogrammare tutte le attività delle varie ditte che, in base agli impegni che si erano prese con i vari committenti, si sono ritrovate con tutta una serie di situazioni accavallate.</p> <p>C'è stato un accordo molto serio con la Ditta in cui sono state valutate tutte le esigenze in campo e si è tenuto conto che alcune ripartenze dipendono dalla filiera delle forniture.</p> <p>I lavori sono ripartiti, stanno procedendo bene ma il disagio più grosso è dato dalla mancanza del parcheggio non più disponibile a causa del cantiere.</p> <p>Prima dell'avvio del cantiere, si era provveduto a ridisegnare le zone intorno il Viale Codalunga al fine di dare alla zona una dotazione maggiore di parcheggi.</p> <p>Per quanto riguarda gli accessi, gli stessi sono garantiti dagli altri varchi di cui dispone Piazza de Gasperi.</p> <p>Con la Ditta è stata riprogrammata la tempistica e inoltre, ci ha garantito una forza lavoro corrispondente alle nostre aspettative; si consideri che l'intervento di Piazza de Gasperi è abbastanza salvaguardato in quanto trattasi di un lavoro abbastanza importante sotto il profilo del budget. Entro l'estate dovremmo chiudere il cantiere dal lato che dà su corso Trieste.</p> <p>Per quanto riguarda i tempi, in settembre una parte della piazza sarà terminata fatta eccezione per le alberature.</p> <p>L'intervento di riqualificazione prevede il posizionamento, lungo il perimetro della piazza, di una quarantina di alberi che avverrà nel mese di novembre. Saranno scelte delle piante in vivai specializzati perché vogliamo potare piante più mature in modo che la nuova configurazione mantenga, sia dal punto di vista paesaggistico che della natura, un volume soddisfacente.</p> <p>Successivamente, ci sposteremo sul versante interno e interverremo sul tratto della Piazza in cui è ubicato il negozio etnico; quest'ultimo ha rappresentato uno degli ambiti dell'intervento maggiormente discusso poiché l'intento è quello di dare una maggiore apertura alla piazza che diventerà pedonale così come richiesto dai residenti.</p> <p>Dal mese di settembre si procederà all'illuminazione della piazza.</p> <p>A seguire faremo i lavori di contorno che riguarderanno la pavimentazione sulle altre parti della piazza; c'è anche una componente di illuminazione e arredo urbano che abbiamo finanziato di recente per euro 60.000,00.</p> <p>Stiamo concorrendo ad un bando regionale di euro 200.000,00 su un ambito di questa piazza e in caso di assegnazione potremmo contare su queste risorse e in questo modo avremmo delle economie utili per altri interventi.</p>
Presidente Cusumano	<p>Desidera conoscere la data di ultimazione dei lavori.</p> <p>Chiede, inoltre, se il blocco del cantiere e delle forniture ha determinato un aumento dei costi.</p>
Assessore Micalizzi	<p>Risponde che il cantiere terminerà, secondo la tempista data, entro la fine di febbraio e ad oggi non abbiamo nessun motivo per ritenere che ci siano incrementi di spese.</p>
Presidente Cusumano	<p>Desidera sapere, data la criticità della zona che si presta spesso ad attività illecite, se ci sono stati problemi legati a furti dei materiali e attrezzature.</p>
Assessore Micalizzi	<p>Precisa che non ci sono stati problemi di questo tipo.</p>
Cons. Marinello	<p>Si complimenta con l'Assessore per il progetto di riqualificazione e desidera degli approfondimenti sulla cifra totale delle spese relative.</p>
Cons. Mosco	<p>Desidera conoscere il termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori e l'ammontare degli stessi. Desidera che venga convocata una commissione tricongiunta VIII-I-II.</p>
Assessore Micalizzi	<p>Precisa che i residenti hanno partecipato al confronto con l'Amministrazione nella fase di stesura del progetto e ringrazia la Consigliera Mosco per il suo contributo.</p> <p>L'importo dei lavori messo a bando era di euro 960.000,00 e si è arrivati sopra i 700.000,00 euro.</p> <p>Evidenzia che l'intervento di Piazza de Gasperi risulta centrale rispetto ad altri che sono previsti nella zona, si pensi ad esempio alla riqualificazione del Piazzale Stazione, di Viale Codalunga, dell' ex-Boschetti e oggi stiamo pensando anche a delle soluzioni su Piazza Mazzini.</p> <p>In merito al termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori, precisa che gli stessi si concluderanno nel mese di febbraio.</p> <p>Fa presente, inoltre, che i residenti si sono adoperati nel rifacimento delle facciate, degli edifici e al potenziamento dell' illuminazione.</p> <p>L'impressione è stata che dal confronto con i cittadini si è arrivati ad una maggiore consapevolezza di questi problemi.</p>
Cons. Tarzia	<p>Fa presente di avere una forte richiesta da parte dei comitati di estendere il controllo</p>

	<p>di vicinato anche in Piazza Mazzini e in Piazza de Gasperi. L'obiettivo dei residenti è quello di non ricorrere alla vigilanza privata e di dare una mano attraverso il loro protagonismo civico e, pertanto, ritengo corretto che ai cittadini che pagano regolarmente le tasse sia garantita la sicurezza della città. Si rende disponibile, al fine di trattare i temi della sicurezza, alla convocazione di una commissione tricongiunta.</p>
<p>Presidente Cusumano</p>	<p>Accoglie le richieste dei Consiglieri Mosco e Tarzia in merito alla convocazione di una seduta tricongiunta e invita il Presidente Tarzia a far partire la richiesta dalla sua presidenza visto che trattasi di sicurezza. Ringrazia tutti i presenti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 16:55.</p>

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino