



Comune di Padova

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori in Somma Urgenza relativi ad un intervento di riparazione della copertura della sede Servizi Scolastici in Via Raggio di Sole.

Proprietà: Comune di Padova

Impresa: Impresa Edilmilesi s.r.l. Via G. Galilei 129/a Albignasego PD

NOTA INTEGRATIVA AL VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

art. 140 del D.Lgs. n.36/2023

In relazione al verbale di somma urgenza, redatto in data 02/05/2024, per l'intervento indicato in oggetto, con l'avvio delle lavorazioni è emersa la necessità di un'integrazione alla spesa inizialmente prevista, per provvedere alla corretta rimozione dello stato di pregiudizio all'incolumità pubblica e di tutela dell'immobile ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 24/2004). In particolare l'integrazione delle voci di spesa attiene alla rimozione, trasporto e smaltimento della notevole quantità di materiale organico, riscontrato sopra il controsoffitto in arelle di canna. L'operazione richiede la rimozione manuale, il carico e lo stoccaggio in big-bags, l'analisi del rifiuto ed il successivo conferimento in discarica autorizzata.

L'importo delle spese previste, viene quindi aumentato ad € 87.815,00 (oneri di sicurezza compresi, oltre a Iva 10%) per un totale di € 96.596,50.

Con Impresa Edilmilesi s.r.l. Via G. Galilei 129/a Albignasego PD, che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione delle opere è stato consensualmente definito un ribasso dell'1,5 % sull'importo del computo metrico estimativo, allegato alla presente nota integrativa.

Il Direttore dei Lavori
geom. Giovanni Marchetti

Il R.U.P.
arch. Luca Mosole

L'impresa
Edilmilesi s.r.l.