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FASI DI REALIZZAZIONE.

Le fasi di realizzazione per la sostituzione degli appoggi
saranno le seguenti:
1. POSA DELLE TRAVI PROVVISORIE SOTTOPONTE (VEDI TAVOLA APPOSITA) PER IL

SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI E PREDISPOSIZIONE DEGLI APPOGGI DELLE SINGONE
CONDOTTE / CAVIDOTTI SU TALI TRAVI

2. DISCONNESSIONE DELLE CONDOTTE / CAVIDOTTI DALLA CAMPATA CENTRALE DA
SOLLEVARE E TRASFERIMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI SULLE TRAVI SOTTOPONTE

3. TAGLIO TRASVERSALE DELLA PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLE SELLE GERBER

4. MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO DEL PONTE (4+4
MENSOLE CON RELATIVI TRAVERSI, CALAGGI, MARTINETTI E BARRE DI
APPENSIONE, VEDI DISEGNO SPECIFICO)

5. SOLLEVAMENTO DELL'IMPALCATO AGENDO MEDIANTE I MARTINETTI IN
PARALLELO E I CALAGGI FINO AD AVERE L'INTRADOSSO DELLA CAMPATA
CENTRALE A QUOTA PROSSIMA ALL'ESTRADOSSO DELLE CAMPATE LATERALI

6. ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTE
A PROGETTO SUI TRAVERSI DI ESTREMITA', COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEGLI
APPOGGI IN NEOPRENE

7. CALAGGIO DEL PONTE SULLE SELLE RIPRISTINATE
8. INSTALLAZIONE DEI NUOVI GIUNTI TIPO SOTTO-PONTE IN CORRISPONDENZA

DELLE SELLE
9. RIPRISTINO DELLE MENSOLE DI APPENSIONE DEGLI IMPIANTI E TRASFERIMENTO

DEGLI STESSI SULLE MENSOLE ORIGINARIE
10.RIMOZIONE DEL SISTEMA TEMPORANEO DI SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI
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