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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)
giorni effettivi in cantiere nell'arco della
settimana

allestimento di cantiere e installazione servizi per
il cantiere

2 |verifica e spostamento sottoservizi

3 |demolizioni - fresatura manto stradale esistente

4 |demolizioni - rimozione cordonate

demolizioni - demolizioni manufatti esistenti
(marciapiedi, pozzetti, altro)

movimento di materie: scavi di shancamento,
correzione pendenze

7 |realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti

8 |posa di cordonate

9 |sovrastrutture stradali

10 |pavimentazione stradale

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e

u complementare

1.b |smontaggio del cantiere e dei servizi

1. riqualificazione Piazzale Pontecorvo
2. riqualificazione piste ciclabili

_3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnalietica orizzontale e verticale
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