FUTURA =LA SCUOLA e oes () St S g Ialiadomani
PER L'ITALIA DI DOMANI e i Y |, sl Mot B LA ———

COMUNE
di PADOVA

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

Asilo Nido Comunale SCRICCIOLO
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza
CUP H93D22000120006

PERIZIA DI VARIANTE

Firmato digitalmente da

Riccardo Schvarcz

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Padova

CODICE OPERA

LLPP EDP 2022/060 01 Ottobre 2024

DESCRIZIONE ELABORATO NUMERO
Atto di sottomissione - verbale concordamento nuovi 02

prezzi

| PROGETTISTI IL RESPONSAB IL CAPO SETTORE
Ing. Riccardo Schvarcz Geol. Dott. Flaviano Merlo DEL PROCEDIN

STUDIO

SCHVARCZ Flaviano Merlo

S . TTA
Ing. Antomet%%ﬁo
COMUNE DI PADOVA

17.10.2024 09:28:34

GMT+02:00






FUTURA :ZmmmmmmLASCUOLA RS pes Q) i i nin: g Taliadoman
PER L ITALIA DI DOMANI Nedaneraiatit & PO NAZONALE Dl RPRESA ERESLENZA

P o dol Merito
a2y
COMUNE
di PADOVA

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
PROGRAMMA: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA - [M4C111.1]

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

LAVORI DI: LLPP EDP 2022060 - Lavori di: ASILO NIDO COMUNALE SCRICCIOLO — RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA.

CUP H93D22000120006
C.1.G. DELACCORDO QUADRO 9690231796
C.1.G. SPECIFICO: AO2FEEEAC3 COMUNE DI PADOVA

IMPRESA: TECHNE S.P.A. - VIA CORTESI 1 - 24020 - VILLA DI SERIO (BG) - P. IVA 03066160163

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287,
rappresentato da ING. RODANO ANTONIETTA nella sua veste di Responsabile del Procedimento

€

I’impresa! TECHNE S.P.A. (da qui in avanti denominata 1’Impresa), con sede legale a VILLA DI SERIO
(BG) in via VIA CORTESI 1, partita Iva P. IVA 03066160163, rappresentata da Ing. Stefano Simionato nato

i1 19/07/1962 - U ::!!: sua qualita di
legale rappresentante2

PREMESSO

- che contratto n. 80505 di rep., stipulato a Padova in data 28/02/2024 ¢ registrato a Padova al Serie: 1T
Numero: 7124 del 28/02/2024, I'Impresa ha assunto i lavori di cui trattasi per I’importo netto di €
450.173,29 (quattrocentocinquantamilionicentosettantatre/29), in conformita al progetto approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 2023/0121 del 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge;

- che in corso d’opera a seguito di necessita di modifiche determinate da circostanze impreviste e
imprevedibili come meglio specificate nella relazione di perizia, ¢ stata redatta dall’ing. Riccardo
Schvarcz, nella sua qualita di direttore dei lavori, la presente perizia suppletiva e di variante;

- che I'Impresa ha dichiarato di voler procedere procedere al subappalto per i lavori di perizia, qualora a
essa affidati, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
L’Impresa assume I’'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori ¢ diversi lavori previsti in
perizia, secondo i disegni ¢ le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e

1 Nel caso di ATI, la formulazione dovra ovviamente essere adattata alla circostanza.
2 Nel caso non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza, dovranno essere indicati gli estremi della
procura che lo autorizza alla firma dell’atto in nome e per conto dell’ Impresa.



che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se
non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalita ¢ per gli stessi prezzi
unitari fissati nel contratto, fatti salvi i nuovi prezzi — per lavorazioni originariamente non previste — che si
concordano con il presente atto.

Articolo 2
L’importo del presente atto risulta pari a € 22.328,02 (€ ventiduemilatrecentoventotto/02) come appresso
specificato:

Importo complessivo lavori di perizia € 472.501,31
A dedurre importo contratto principale € 450.173,29

—_—

Restano € 22.328,02

Articolo 3
L’importo degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza, gia inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a
€ 23.025,29 (€ ventitremilaventicinque/29) riferiti all’importo complessivo lavori di perizia.

Articolo 4
L’Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o
maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Articolo 5

Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, I’'impresa presta
una cauzione integrativa corrispondente al 5,20%° dell’importo del presente atto, pari a € 1.161,06 (€
millecentosessantuno/06).

Articolo 6

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per
dare ultimati i lavori, gia fissato contrattualmente in giorni 270 (duecentosettanta), viene aumentato di gg. 30
(trenta), arrivando pertanto a un totale contrattuale di gg. 300 (trecento).*

Articolo 7

L’impresa, relativamente al maggior tempo assegnato per 1’esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin
da ora alla pretesa di maggiori oneri di qualunque genere e tipo derivanti o derivabili da tale maggiore
durata, ivi compresi — a mero titolo esemplificativo - quelli per eventuale minore produttivita giornaliera o
mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 8

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell’Impresa, le
riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilita. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo
fatti e circostanze successivi all’approvazione della presente perizia. Si da atto infatti che la perizia pone
rimedio e soluzione nell’insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell’Impresa
¢ dell’ Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti ¢ conseguenti al presente atto, a esclusione dell’Iva, sono a carico dell’Impresa,
che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto ¢ soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine nella misura prevista dalla normativa, con
costo a carico dell’Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

11 presente atto ha valore di scrittura privata e sara registrato solo in caso d’uso, a spese dell’Impresa ai sensi
del precedente articolo. In tal caso, ne verra richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma
2,del D.P.R. 131/1986, essendo I’oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

3 Utilizzare la medesima aliquota prevista nel contratto originario.
4 Nel caso invece in cui la durata non subisca variazioni, il testo dell’articolo dev’essere sostituito dal seguente: “II
termine per 1’ultimazione dei lavori, fissato precedentemente dal contratto in giorni .... (............ ), rimane invariato”.



Articolo 11
Al sensi dell’art. 8 del D.M. 7/3/2018 n. 49, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi.’

Tariffa
AP.O01

A.P.02

A.P.03

AP.04

A.P.05

A.P.06

A.P.07

ELENCO NUOVI PREZZI

Descrizione

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce. A
tempera o lavabile da pareti e soffitti.
- da prezzario DEI 2022 II sem. voce B65082

Demolizione rivestimento in ceramica, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico.

- da prezzario DEI 2022 II sem. voce A25063

Fornitura ¢ pos in opera di rivestimento in gres
porcellanato colorato in massa in piastrelle
retificate 30x30 cm superficie opaca, spessore 8
cm, compresa manodopera ¢ ogni onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

- da prezzario DEI 2022 II sem. voce B45194b

Demolizione di pavimenti di piastrelle in
ceramica, compreso il sottofondo dello spessore
finoa 5 cm.

- da prezzario DEI 2022 II sem. voce A25049

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres
porcellanato doppio caricamento in piastrelle
rettificate  per zone ad intenso calpestio,
compresa manodopera e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Superficie naturale antiscivolo (R10b).

- da prezzario DEI 2022 II sem. B45034

Smontaggio ¢ rimessa in funzione impianti
elettrici e antincendio.

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.1.m. 32 ore
(30.39 euro/h);

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. 32 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022.

Rimozione ¢ rimessa in funzione macchine
climatizzatori interne ed esterne.

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.1.m. 32 ore
(30.39 euro/h);

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.I.m. 32 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022.

5 Se 1 prezzi di contratto erano assoggettati a ribasso d’asta percentuale, dovra essere aggiunta questa frase: “I nuovi
prezzi saranno assoggettati al medesimo ribasso percentuale di cui ai prezzi originari di contratto”. Nel caso in cui 1
lavori fossero stati aggiudicati con offerta prezzi, i nuovi prezzi dovranno essere concordati tenendo conto del ribasso
desumibile in sede di aggiudicazione. Naturalmente, se per effetto dei lavori di perizia non sono comunque previsti

nuovi prezzi, I’intero articolo va cassato.

UM.

mq

mq

mq

mq

mq

corpo

corpo

Prezzo

4.68

7.74

68.16

9.66

88.96

1878.40

1878.40



A.P.08

A.P.09

AP.10

AP.11

AP.12

E.18.02.a

E.26.024.a

E.26.024.b

Pulizia completa grondaie ¢ copertura.

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 120 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022.

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati
gli oneri per le necessariec opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture
murarie di sostegno complete di rivestimenti in
piastrelle ceramiche, I'abbassamento,
l'accatastamento  del  materiale  giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in  discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,
l'indennita di discarica ¢ quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- da prezzario Regione Veneto 2022 voce
E.05.26.00

Rimessa in funzione di corpi sanitari.

operario qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 24 ore
(28.31 euro/h)

- da prezzario Regione Veneto 2022.

Fornitura e posa in opera di sabbia di cava lavata
¢ vagliata e pavimento in mescol gomma L.37.

- operaio qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 32 ore
(28.31 euro/h)

- sabbia di cava lavata e vagliata 19.40 mq x 0.10
m = 1.94 mc (19.56 euro/mc)

- pavimento in mescol gomma conteggiato a
parte

da prezzario Regione Veneto 2022

Rimozione intonaci

- operaio qualificato da 0 a 1000 m s.L.m. 48 ore
(28.31 euro/h)

da Prezzario Regione Veneto 2022

Rimozione di battiscopa.

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m 16 ore
(28.31 euro/h).

- da prezzario Regione Veneto 2022

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo nei
locali in cui sono state rimosse le piastrelle per
lavori antisismico e antiribaltamento

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar per porta ad un battente

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar per porta due battenti

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

cad

cad

3397.20

925.24

943.87

1358.88

452.96

22.75

184.10

364.87



E.26.024.d

E.28.003.00

E.30.001.b

A.P.IMO1

A.P.IM02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura ¢ posa
in opera di maniglione antipanico, con basculante
in acciaio o tipo push bar sovrapprezzo per
placca esterna con maniglia e foro chiave

FORNITURA E POSA DI PITTURA IN
RIVESTIMENTO PLASTICO Fornitura ¢ posa
di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per gli
eventuali ponteggi fino ad una altezza massima
di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione
di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di
togliere 1 residui asportabili facilmente. Su
intonaco a civile gia preparato. Per 2 mani
(Bucciato per interni)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
PILASTRI IN  PROFILATI  SEMPLICI
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
in conformita a (se non diversamente richiesto
dal  Capitolato  Speciale  d’appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 -
Tolleranze  dimensionali: EN  1090-2 -
Esecuzione: EXCI o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1 Classificazione EN
8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione
EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale
devono  essere  provvisti di  Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il
regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco ¢ di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi ¢ le
verniciature che verranno computati a parte. in
profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati
semplici di acciaio S 275 JR

Fpo fari a LED da esterno comprendente agganci
alla muratura esistente, collegamenti alla linca
principale e all'interruttore su quadro. Marca:
LEDVance Mod: LDVFL luce 840 da 50W
5000lumen. Lavoro in quota.

Fpo tubo Rauvitherm Duo da locale CT a PdC
posta in giardino. Completo di tubo elettrico
corrugato per linea elettrica.

cad

mq

cad

m

69.02

6.60

4.75

45.87

64.62



A.P.IMO03

A.P.IM04

A.P.IMOS5

A.P.IM06

A.P.IMO7

A.P.IMOS

B.50.38.06

Tubazione frigorifere 1/4"-1/2" per collegamento
unita esterne con quelle interne degli split per
aumento spessore muro dovuto al cappotto
installato. Completa l'installazione i distanziali
per fissaggio distanziato della staffa di sostegno
dell'unita esterna con le viti e ancorante M14.

Fornitura ¢ posa in opera di interruttore
magnetotermico 100A  scatolato 3P+N con
blocchetto differenziale da 300mA Selettivo e
bobina a lancio di corrente. Completo di
quadretto in vetroresina da 36moduli.

Sostituzione interruttore elettrico su quadro
elettrico generale posto all'interno dell'edificio e
modifica cablaggio.

Fornitura e¢ posa in opera di cavo unipolare
flessibile in rame FGI16R16 da 4(1x50mmq)
completo di capicorda e quanto necessario per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte

Smontaggio per demolizione vecchio generatore
di calore composto da corpo caldaia e bruciatore
con chiusura mediante tappo a tenuta del tubo del
gas. Smaltimento della caldaia e conferimento a
pubblica discarica.

CFpO di PdC per la produzione di fluido caldo
per riscaldamento comprendente al suo interno la
pompa primario e serbatoio di accumulo.

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare
flessibile in rame FG16R16 da 4(1x50mmq)
completo di capicorda e quanto necessario per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

2562.15

1757.62

263.86

2367.11

18306.27

975.68

4.83

I presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I’assuntore, mentre lo sara per I’Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996).

p. il COMUNE DI PADOVA p- TIMPRESA

STEFANO SIMIONATO
Data: 14/10/2024 10:13:25



