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Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Premessa

La presente relazione illustra la progettazione di variante in corso d’opera riguardante il progetto di
“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo” a seguito di
necessita emerse in fase di esecuzione dei lavori.

L’intervento rientra all'interno degli investimenti previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di
competenza del Ministero dell’lstruzione. In particolare, I'intervento rientra nella linea
d’investimento riguardante gli asili nido e le scuole dell'infanzia (Missione 4 — Componente 1 —
Investimento 1.1), la quale mira ad aumentare I'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio
nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’'infanzia o la messa in
sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualita del servizio, facilitare le famiglie e
incrementare il tasso di natalita.

Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione importante di secondo livello dal punto di vista
energetico e una serie di interventi locali di rinforzo strutturale, al fine di incrementare l'indice di
rischio sismico e la classe energetica dell’edificio.

Il progetto é stato realizzato secondo i requisiti prescritti dalle normative contenute nel D.M. del 18
dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate per I'edilizia scolastica).

Nel presente elaborato si fa riferimento all’art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 e all’art. 106 del D.Igs. n.
50/2016.
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Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Dati generali
(art. 8 comma 2 D.M. 49/2018)

Regione:
Provincia:
Comune di:
Committente:
Lavori di:

Impresa:

Contratto:

Sconto:

Importo contrattuale:

Codice Unico Progetto:
Codice Identificativo Gara - lotto:

Codice Identificativo Gara - accordo quadro:

Veneto
Padova
Padova
Comune di Padova (PD)

Riqualificazione funzionale e messa in
sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Impresa edile Techne S.p.A.
Rep. n. 80505 in data 28/02/2024
13.00%

euro 450.173,29 di cui 23.025,29 euro oneri
sicurezza

H93D22000120006
AO2FEEE4C3
9690231796

Adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante

Il lavoro svolto nella redazione della perizia di variante fa riferimento alla categoria “imprevisti
imprevedibili” definita nell’art 106 del D.Igs. n. 50/2016:

- comma 1 lettera C: ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

e la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra

le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di

interessi rilevanti:

e |a modifica non altera la natura generale del contratto;

Si fa riferimento anche alla nota del Ministero prot. ministeriale 0148193 del 29/12/2023, che
autorizza l'utilizzo del ribasso: “Indicazioni generali per I'utilizzo dei ribassi d’asta e modifiche dei
contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell’istruzione e del merito
per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti.”
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Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Le modifiche previste dalla perizia di variante sono state concordate in fase di esecuzione dell’opera
dalla Direzione Lavori in accordo con la Committenza.

Le principali modifiche, di seguito riassunte, sono di carattere strutturale-funzionale e, nonostante
costituiscano variazioni del progetto originale dal punto di vista economico, risultano essenziali per
completare il presente lavoro:

- Riscontrata la difficolta nel rimuovere gli intonaci esistenti ed evitare di danneggiare le
murature in laterizio, si ritiene di modificare in maniera non rilevante I'intervento strutturale
rispetto quanto previsto dal progetto originale;

- Conseguentemente alle modifiche strutturali applicate, risulta necessario rimuovere parte
degli impianti esistenti in aderenza, al fine di realizzare efficacemente lintervento di
consolidamento;

- Da un riesame del progetto VVF approvato dal Comando Territoriale Competente si ritiene
di non realizzare la chiusura del cavedio del locale n.37 per evitare una destinazione d’'uso
ai fini antincendio che modifica sostanzialmente le compartimentazioni interne e il sistema di
ventilazione naturale e meccanica.

- Risulta necessario quindi provvedere ad inserire dei nuovi serramenti (V5 e V5a) allo scopo
di efficientare adeguatamente l'area.

- Prima di avviare I'attivita di insufflaggio, si sono riscontrate diverse aree degradate della
copertura in zone non precedentemente accessibili, causate da elementi naturali e alla
presenza di ramificazioni. E necessario effettuare una pulizia straordinaria, compresi gli
accessi ai pluviali di scarico e gli impianti di condizionamento;

- Al fine di evitare la differenza di quota tra il marciapiede nord-ovest esistente e la nuova
rampa di accesso al locale n.17, si ritiene di spostare la rampa di 1.20 metri rispetto alla
posizione originaria, realizzare un pianerottolo di continuita e installare un cancelletto apribile
per evitare il lieve salto di quota.

- Risulta necessaria la sostituzione di ulteriori soglie esistenti poiché riscontrate
microfessurate e non adeguate ad un prolungato utilizzo nel tempo;

- Risulta necessario ampliare il cappotto termico anche per il portico di entrata, la loggia
laterale al locale n.30 e quella frontale al locale n.20 per sopperire a possibili ponti termici
generati dagli elementi di facciata riscontrati, in fase di smontaggio, inadeguati dal punto di
vista dell'isolamento termico;

- Al fine di garantire una larghezza di 90 cm della porta esterna L.17 (uscita di sicurezza),
risulta necessario di rivestire la parete sud del L.18 con uno strato di aerogel di spessore pari
a 2 cm anziché EPS.

- Si prevede la sostituzione dei pavimenti e rivestimenti ceramici dei locali cucina e bagni a
seguito delle diverse lavorazioni relative agli interventi strutturali;

- Siprevede di posizionare la nuova pompa di calore esternamente alla struttura per questioni
di spazi ristretti che non avrebbero permesso un’adeguata manutenzione ordinaria.
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Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Quadro economico generale

L’importo complessivo lordo della perizia di variante ammonta a € 25.664,39 cosi ripartito, come da
quadri di raffronto:

Opere edili
— Opere strutturali € 9.528,20

— Isolamento termico strutture verticali € -747,57

— Isolamento termico strutture orizzontali (coperture/soffitti) € 0,00
— Isolamento termico strutture orizzontali (pavimenti) € -5.615,60
— Ponti termici € 6.640,41

— Opere esterne € 4.664,45

— Opere interne € 17.177,93

— Serramenti e infissi € -9.666,68

— Interventi antincendio € 1.880,26

— TOTALE € 23.861,40

Impianti

— Riscaldamento € -20.414,73

— Trattamento acqua € 0,00

— Produzione acqua calda € 725,73

— Impianto elettrico € -4.310,31

— Impianto idrico € -3.136,12

— Variante € 29.158,42

— TOTALE € 2.022,99
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Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale Scricciolo

Tempo di ultimazione

Tempo di ultimazione per quanto attiene la perizia di variante, considerando le necessita di
approvvigionamento: 30 giorni.

Modalita di finanziamento

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti non si & determinato alcun aumento della
spesa prevista dal contratto originario e, pertanto, il costo degli interventi e delle variazioni indicate
risulta rimodulato all’interno delle singole categorie di lavori con variazioni non superiori al 5%:

- costo previsto dell’'opera € 755.099,84
- costo previsto dalla perizia € 755.099,84

a seguito di cofinanziamento da parte dell’ente

Differenza di spesa € 0,00

Firmato digitalmente da

Il Direttore dei Lavori Ricoardo Schvarez

O = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova

il Responsabile del procedimento ...............ccooooiiiiieeel.
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