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Indirizzo del cantiere

8

Descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere

Errore: sorgente del
riferimento non

2.1.2/a trovata
.. . . . . Errore: sorgente del
Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle ore: sorg
; . , \ X riferimento non
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche trovata
Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata _
con l'indicazione dei nominativi
1. dell'eventuale responsabile dei lavori 9
2. del coordinatore per la sicurezza in fase di 9
progettazione
2120 3. del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 9
T . T - . Errore: sorgente del
4. dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese .
- riferimento non
esecutrici
trovata
Errore: sorgente del
5. dei lavoratori autonomi; riferimento non
trovata
Relazione concernente I'individuazione, I'analisi e la Errore: sorgente del
2.19/c valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla riferimento non
T organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro trovata
interferenze 130
Scelt ttuali ed 7t | g | ) Errore: sorgente del
celte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure riferimento non
preventive e protettive, in riferimento
} . . trovata
2.1.2/d 1. all'area di cantiere; Errore: soreente del
2. all'organizzazione del cantiere; " ; &
3. alle lavorazioni: riterimento non
trovata
Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
2.1.2/e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle 130
interferenze tra le lavorazioni
Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
pil imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
2.1.2/f pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di 130
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
Modalita organizzative della cooperazione e del
2.1.2/g coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i 140

datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
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Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il 131
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché
2.1.2/h nel caso di cui all'articolo 94 co. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture
previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della 12
prevenzione incendi
Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando
212/ la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, 17
-2/l che costituiscono il cronoprogramma dei lavori
Entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno 8
2.1.2/| Stima dei costi per la sicurezza 8
Ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e .
2.13 ; . Allegati
connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS
Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la
214 particolarita dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una Allegati
breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli
elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 e --
s.m.i., in relazione
Errore: sorgente del
- alle caratteristiche dell'area di cantiere riferimento non
trovata
2.2.1 =
, . , . Errore: sorgente del
- all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano .
L . . riferimento non
rischi per il cantiere
trovata
. . . D . E :
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere rr.ore. sorgente del
, . riferimento non
possono comportare per l'area circostante
trovata
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene,
in relazione alla tipologia del cantiere, I'analisi dei seguenti
elementi:
a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni; )
. A ; - Errore: sorgente del
b) i servizi igienico-assistenziali; .
2.2.2 riferimento non

c) la viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di

elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto

trovata
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dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008

es.m.i;
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura
dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio

materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro
e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento
all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e
alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai

seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area
di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

¢) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;

g) airischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

223

Errore: sorgente del
riferimento non
trovata

Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
2.3.1 lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza
di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei
lavori.

17

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
2.3.2 temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive

17
Allegato
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ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo
tali rischi.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
234 . . . . . 130
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso
comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi.
Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi .
tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed Err.oref sorgente del
2.3.5 riferimento non

al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica
la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

trovata
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Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere

A cura del Committente:

Piano di sicurezza e coordinamento, completo della individuazione, analisi e valutazione dei rischi,
cronoprogramma dei lavori, planimetria della sicurezza di cantiere, nonché stima dei oneri per la
sicurezza

fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera

Notifica preliminare, ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Copia dei contratti di appalto

A cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:

Attestazione dei requisiti del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori, di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex art. 92 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per ogni impresa/lavoratore autonomo presente in cantiere:

Piano operativo di sicurezza

Certificato di iscrizione C.C.I.A.A

Modelli UNILAV

Denuncia INAIL inizio attivita e variazioni

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)

Dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato con i dipendenti

Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Adempimento dell'obbligo formativo/informativo, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nomina dei coordinatori del’emergenza ed elenco dei componenti

Registro degli infortuni debitamente vidimato

Nomina Medico Competente

Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici

Copia dellinvio (entro trenta giorni della messa in servizio) allISPESL e allASL o allARPA
territorialmente competenti della dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore dell'impianto di
messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche
periodiche biennali tramite 'ASL o 'ARPA; copia della comunicazione della cessazione dell’esercizio
o delle modifiche sostanziali eventualmente apportate all'impianto inviata agli stessi Enti

Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di
verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dall’omologazione da parte del ISPESL o dalla
verifica precedente da parte del’ASL

Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg
200

Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione
di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto piu di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al
vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante

Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalita di impiego
Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti

Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro
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Dati relativi al Cantiere

Descrizione sintetica dell’Opera

Riqualificazione dei bagni a partire da quelli piu vetusti, rifacimento degli impianti idrico-sanitari ed
elettrici. Ricavo di bagni L. 13/89, verificati i requisiti di accessibilita. | serramenti nei locali oggetto

di intervento verranno riqualificate e restaurate.

Indirizzo del cantiere

Palazzo del Capitanio - Piazza dei Signori, Padova

Citta PADOVA Provincia PD
Data inizio lavori 10/05/2024
Durata del Cantiere 101

Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere 5

Importo dei Lavori € 183.556,49
Importo degli oneri per la sicurezza (*) € 9.603,69
Entita del cantiere (uomini-giorni) 408

) Per quanto concerne il computo dei costi per la sicurezza si rimanda ai documenti allegati
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Soggetti di riferimento per la sicurezza

Committente dell’opera Comune di Padova Settore Lavori Pubblici

Responsabile dei Lavori Dott. Arch. Domenico S. Lo Bosco

Direttore dei Lavori Dott. Arch. Valeria Ostellari

Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Progettazione Dott. Ing. Gianmaria Rasi

Coordinatore per la Sicurezza in

. d Da designare
fase di Esecuzione 9
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Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi
Impresal/Lavoratore Autonomo Datore di Lavoro

Da nominarsi a seguito di gara
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Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze

Impresa Addetti al Primo Soccorso

Addetti alla prevenzione incendi e lotta
Impresa antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di
gestione delle emergenze
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Numeri telefonici utili
Polizia 113
Carabinieri 112
Ambulanza — Pronto Soccorso 118
Comando Vigili Urbani 049 8205101
Vigili del Fuoco — VV.F. 115
Comune di Padova — Settore LL.PP. - Sicurezza & Ed. Mon. 0498204052
Acquedotto (segnalazione guasti) 800 996 062
ENEL (segnalazione guasti) 800900860
Gas (segnalazione guasti) 800400505
Committente 0498204307
Direttore dei Lavori 0498204348
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 0498204047
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione I

Responsabile di cantiere

I
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Descrizione del contesto in cui & collocata I’area di cantiere

Il Palazzo del Capitanio, in Piazza dei Signori , € un edificio composto da due corpi di fabbrica (Ala
Nord e Ala Sud) con al Centro la Torre dell'Orologio che al piano Terra consente il passaggio tra
Piazza dei signori e Piazza Capitaniato e al Piano Secondo mette in collegamento i due corpi di

fabbrica
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e alla

organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze

Le possibili interferenze potrebbero avvenire con il personale dei Settori Comunali che svolgono

attivita ordinarie di ufficio e con il pubblico da essi ricevuto.
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Descrizione dell’area di Cantiere

I'area di cantiere si identifica con i bagni dei piani terra, uno e due delle ali nord e sud.
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Descrizione dettagliata delle opere

Gli interventi previsti consistono nella riqualificazione dei bagni a partire da quelli pit vetusti, con
rifacimento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico, con ricavo di bagni per per portatori di handicap,
laddove & consentita l'accessibilita, eventuali nuove partizioni saranno realizzate con strutture
metalliche e pareti in cartongesso, quindi removibili.

Le finestre in legno dei locali oggetto di riqualificazione verranno interessati da ripristino funzionale e
restauro conservativo con le seguenti modalita:

- rimozione dei precedenti strati di verniciatura con particolare attenzione alla conservazione delle
parti originali con bisturi ed idonei solventi;

- rimozione di stuccature improprie, spaccature, parti instabili o gravemente deteriorate;

- risezionatura per integrazioni a tassello e incuneature di parti precedentemente rimosse o mancanti
con utilizzo di medesime specie legnose;

- applicazione localizzata di stucco monocoprente, carteggiatura per aggrappaggio di fondo;

- verniciatura finale a doppia mano di specifici prodotti all'acqua con filtro UV per la protezione del
legno;

- eventuale riparazione della ferramenta e sostituzione della vetratura con vetrocamera 3+3/9 BE
13+3.
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Cronoprogramma delle attivita di cantiere
Attivita Data Inizio Data Fine Impresa/Lavoratore Autonomo
Allestimento cantiere | 10/05/2023 | 15/05/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Opereeg:”r:igupero 15/05/2023 | 31/05/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Impianti idrosanitari 01/06/2023 | 30/06/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Impianti elettrici 30/06/2023 | 15/07/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Tamponature e 15/07/2023 | 20/07/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Tramezzature
Altri impianti 27/07/2023 | 15/08/2023 Da nominarsi a seguito di gara
Smobilizzo cantiere 15/08/2023 | 18/08/2023 Da nominarsi a seguito di gara
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Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misure

di Prevenzione e Protezione

L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la
presenza di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati nelle tabelle che seguono, che possano
comportare, nello svolgimento della specifica attivita lavorativa, un reale rischio di esposizione per
quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.
A tal proposito saranno esaminate:
e le modalita operative seguite nell’espletamento dell’attivita (esempio: manuale, automatica,
strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
o lentita delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantita dei materiali utilizzati
nell’arco della giornata lavorativa;
e ['organizzazione dell’attivita: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea presenza
di altre lavorazioni;
e la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo
svolgimento delle lavorazioni.

A conclusione dell’analisi i rischi sono stati classificati secondo la seguente scala, dove | sta per indice di rischio:

I=3-4RISCHIO ACCETTABILE
I=5-6 RISCHIO MODESTO
I =7 -8 RISCHIO GRAVE
1=9 -12 RISCHIO GRAVISSIMO

L’indice di rischio, I, viene calcolato secondo la relazione
I=2*D + P

Dove D & la massimo entita del danno ragionevolmente prevedibile, ovvero la magnitudo, e P & la probabilita
ragionevolmente prevedibile che I'evento accada. P e D vengono quantificate secondo i criteri stabiliti nelle tabelle
che seguono.

P=4
ELEVATA
Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori.
Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata, o in situazioni operative simili.
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli
operatori.

P=3
MEDIO ALTA
La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se non in modo automatico e/o o diretto.
E noto qualche episodio in cui alla mancanza & seguito un danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.

P=2
MEDIO BASSA
La mancanza rilevata pud provocare un danno solo in circostanze sfortunate.
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Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
P=1
BASSA
La mancanza rilevata pud provocare un danno per la concomitanza di piu eventi poco probabili
indipendenti.

Non sono noti episodi gia verificatesi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

D=4
INGENTE
Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidita permanente.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

D=3
NOTEVOLE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

D=2
MODESTA
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

D=1
TRASCURABILE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inaffidabilita rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Ad ogni singola attivita in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le
attivita, i mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione da adottare,
i comportamenti di sicurezza, etc.

| rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione manuale dei
carichi vengono valutati applicando algoritmo numerici secondo linee guida elaborate da organismi
riconosciuti. | metodi applicati vengono descritti nel seguito e rappresentano una linea guida per
quanto deve essere parte integrante dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che
partecipano alla realizzazione dell’opera.

L’obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere € quello di arrivare a
pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di
prevenire I'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter
ingenerare un aumento della possibilita di verificarsi di eventi incidentali.

Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si
riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle
fasi lavorative cosi come viene formalizzato nel cronoprogramma dei lavori allegato al presente
documento.

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono
verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma dei lavori consente
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lindividuazione di tali interferenze. Nel seguito del presente documento vengono definite anche le
misure di prevenzione e protezione relative a tali rischi. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza
riscontrata delle schede nelle quali vengono individuate le attivita interferenti, le imprese che
eseguono le attivita interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la
compatibilita delle attivita interferenti e le misure tecnico-organizzative di prevenzione e protezione da
adottare al fine di ridurre al minimo I'eventualita che possano verificarsi i pericoli previsti. Le imprese,
adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,
dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure di
prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di
sicurezza del cantiere.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente
comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed autorizzate.
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Elenco dei fattori di rischio

Rischi per la Sicurezza

Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro

Aree di transito

Spazi di Lavoro

Superficie del’Ambiente

Volume dell’Ambiente

llluminazione (ordinaria e in emergenza)

Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)

Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)

Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature

Macchine con marchio CE

Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente

Sostanze infiammabili

Rischi da carenza di sicurezza elettrica

Idoneita del progetto degli impianti

Idoneita d’uso

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione

Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza

Rischi da incendio e/o da esplosione

Presenza di materiali infiammabili

Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)

Carenza di sistemi antincendio

Carenza di segnaletica di sicurezza
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Rischi per la Salute

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con I'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in
relazione a ingestione, contatto cutaneo, inalzione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto
forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori.

Agenti Fisici

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi.
Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali.
Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali.
Carico di lavoro fisico eccessivo.
Condizioni ambientali aggravanti.
Postura non corretta durante le operazioni di movimentaizone e le lavorazioni.

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni
a trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,
microonde, radiazioni infrarosse.

Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura,
umidita relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento.

Illuminazione: carenze nei livelli di iluminamento ambientale e dei posti di lavoro.

Agenti Biologici

Rischi connessi con I'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e
microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nellambiente a
seguito di emissione, trattamento e manipolazione: emissione involontaria ( emissioni di polveri
organiche)
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Rischi di natura Trasversale o Organizzativi

Organizzazione del Lavoro:

Processi di lavoro usuranti
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Carico di lavoro mentale.

Fattori Psicologici

Intensita, monotonia, solitudine, ripetitivita del lavoro;
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualita;
Complessita delle mansioni e carenza di controllo;
Reattivitd anomala a condizioni di emergenza.

Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilita delle informazioni;
Conoscenze e capacita del personale;
Norme di comportamento;
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

Condizioni di lavoro difficili

Condizioni climatiche difficili
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro
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Valutazione del Rischio Rumore

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore & stata effettuata prendendo in
considerazione:
o llivello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
o ivalori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
o tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
e per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;
o tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
e le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita
alle vigenti disposizioni in materia;
o l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
¢ il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui &
responsabile;
¢ le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;
o la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
In particolare nell'attivita di valutazione del rischio rumore dovra essere rispettato quanto riportato nel
titolo VIII capo Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, nonché nelle linee guida per la valutazione del rischio
rumore elaborate dall'l.S.P.E.S.L.
Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato.
| valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
e valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a
20 (micro)Pa);
e valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a
20 (micro)Pa);
o valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
(micro)Pa).
Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al
rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, € possibile sostituire, ai fini

dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
o il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il

valore limite di esposizione di 87 dB(A);
e siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.
In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione, dove per
LEX si intende indifferentemente LEX,8h o LEX,w, e conseguentemente classificare 'esposizione al
rumore dei lavoratori:

Esposizione LEX < 80 dB(A)

inferiore ai valori
inferiori di azione LPEAK < 135 dB(C)

Esposizione 80 dB(A) < LEX =85 dB(A)

inferiore ai valori
superiori di azione 135 dB(C) < LPEAK < 137 dB(C)
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e 55 dB(A) < LEX < 87 dB(A
limite 137 dB(C) < LPEAK < 140 dB(C)
E . LEX > 87 dB(A)
su esl'?:rselgr\r/‘:lori LPEAK > 140 dB(C)
P limite Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche

dell’attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per 'esecuzione
delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell’esposizione dei lavoratori al rumore.
Ai fini della verifica delle valutazioni dell’'esposizione dei lavoratori al rumore durante I'esecuzione
delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti dal
Comitato Paritetico Territoriale — Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro — di Torino o

studi similari.
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Valutazione del Rischio Vibrazioni

La valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni € stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
o il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a
urti ripetuti;
e i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
o (li eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
o (li eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
¢ le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
¢ il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di l1a delle ore
lavorative, in locali di cui il datore di lavoro € responsabile;
e condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
o informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica.
Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovra essere valutato
mediante I'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).
| valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per
'esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riferiti sono.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello di Azione A(8) = 2,5 m/s?

Valore Limite di Esposizione A(8) = 5 m/s?

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovra essere valutato mediante
I'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).

| valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per
'esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero riferiti sono:

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello di azione A(8) = 0,5 m/s?

Valore limite di esposizione A(8) = 1,00 m/s?

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per I'esecuzione
delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni durante I'esecuzione
delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti
dalll.S.P.E.S.L.
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Valutazione del Rischio Chimico

Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici

Sono state raccolte le seguenti informazioni:

e elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti,
rifiuti;
quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;
quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;
proprieta chimico-fisiche per ciascun agente;
classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e fonsigli di prudenza;
limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;

e Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.
Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti
identificati.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti)
si & fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..

Raccolta Dati Mansioni e Attivita

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, I'analisi & stata circoscritta ai

soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).

Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:

descrizione del ciclo produttivo;

mansionionario;

per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attivita (lay-out dell’area);

per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attivita e delle fasi operative svolte,

compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;

e per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche
se l'esposizione € sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di
contatto;

e per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilita di
accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;

¢ individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

Modello applicativo

Ai fini del processo di valutazione del rischio, si & ritenuto che I'esistenza di un “rischio” possa derivare
dall'insieme di tre fattori:

e la gravita (o qualita negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;

¢ la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;

¢ il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).
| due ultimi fattori concorrendo a definire I'entita di esposizione effettiva del lavoratore all'agente.
La valutazione del rischio & stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un
procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.
E stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il
rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei
processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.
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Tale metodo & stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” — Assessorato alla Sanita

Regione Piemonte.

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si € ritenuto opportuno ponderare i tre fattori
secondo le scale che si riportano di seguito.

FATTORE GRAVITA (IG)
VALORE ATTRIBUITO GRAVITA EFFETTI
1 Lieve Reversibili
2 Modesta Potenzialmente irreversibili
3 Media Sicuramente irreversibili
4 Alta Irreversibili gravi
5 Molto alta Possibilmente letali

FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA (IFU)

VALORE ATTRIBUITO

FREQUENZA D’USO

DURATA

0.5 Raramente <1 % orario lavoro

1 Occasionalmente 1-10 % orario lavoro
2 Frequentemente 10-25 % orario lavoro
3 Abitualmente 26-50 % orario lavoro
4 Sempre 51-100 % orario lavoro

FATTORE ESPOSIZIONE (ILE)

VALORE ATTRIBUITO

ESPOSIZIONE

CONDIZIONE OPERATIVA

0.5

Trascurabile

Altamente protettiva

Lieve

Altamente protettive
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2 Modesta Protettive

3 Media Poco protettive

4 Alta Assai poco protettive

5 Molto alta Non protettive

Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione € quello che comporta una analisi piu articolata,
poiché dovra prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantita di utilizzo/esposizione, fattori
ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di
protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un
sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:

INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente
segmentata in classi di rischio cosi distribuite:

Indnc_:ator.'e el Classi di Rischio Misure specifiche di protezione e prevenzione
Rischio
1-10 Basso Non necessarie (*)
11-25 Modesto Opportune a medio termine
26-50 Medio Opportune a breve termlr]e / necessarie a medio
termine
51-75 Alto Indispensabili a breve termine
76-100 Molto alto Urgenti

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224 D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potra consentire di verificare I'esistenza, nellambito
del rischio chimico, di una condizione di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori” e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la eventuale non
applicabilita delle misure previste dall’art. 226 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare I'esistenza di un rischio “rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” allorché l'indicatore di rischio si collochi nella prima
classe con valore compreso tra 1 e 10.
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Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi & utile ricorrere al modello
proposto dalla norma ISO 11228 che ¢ in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, la
“massa limite raccomandata” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale
sollevabile in condizioni ideali, considera I'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi
ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell’equazione & riportato nel
seguito.

KG 25 per gli uomini X massa di riferimento in condizioni ottimali di
KG 15 per le donne sollevamento

altezza da terra delle mani all’inizio del

MOLTIPLICATORE VERTICALE X
sollevamento

distanza verticale della massa tra inizio e

MOLTIPLICATORE DI DISTANZA X

MOLTIPLICATORE
ORIZZONTALE

MOLTIPLICATORE PER LA
FREQUENZA

MOLTIPLICATORE DI
ASIMMETRIA

MOLTIPLICATORE PER LA
PRESA

fine del sollevamento

distanza massima della massa dal corpo
durante il sollevamento

frequenza del sollevamento in atti al minuto
(=0 se > 12 volte/min.)

dislocazione angolare della massa rispetto
al piano sagittale del soggetto

giudizio sulla presa del carico

LIMITE DI MASSA RACCOMANDATO
(Rwmv)

Indicatori di rischio e azioni conseguenti
Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra la massa effettivamente
movimentata e la massa raccomandata per quellazione nello specifico contesto lavorativo, &
possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.
Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:
¢ l’indice di rischio (IR) & inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione & accettabile e non &
richiesto alcuno specifico intervento.
¢ lindice sintetico di rischio (IR) & compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai
limiti, una quota della popolazione (stimabile tra I'1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed
eta) puo essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non & necessario uno specifico
intervento. Si puo consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale
pud essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove & possibile, &
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consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per
rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,75).

e lindice sintetico di rischio (IR) & maggiore di 1 (area rossa): la situazione pud comportare un
rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria.
Il rischio & tanto piu elevato quanto maggiore € I'indice. Vi &€ necessita di un intervento immediato di
prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; I'intervento & comunque necessario anche con
indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorita di rischio. Riverificare
l'indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale

esposto.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per 'esecuzione
lavoratori

delle opere una valutazione preventiva ed

movimentazione manuale dei carichi.

indicativa dell’'esposizione dei

alla
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Individuazione dei soggetti esposti

Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nellarea di pertinenza di un
determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilita di incorrere in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, & valutata considerando:

¢ linterazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;

e gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;

e lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:

o portatori di handicap;
molto giovani o anziani;
donne incinte o madri in allattamento;
neoassunti in fase di formazione;
affetti da malattie particolari;
addetti ai servizi di manutenzione;
o addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrera fare riferimento al seguente elenco:

o lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
lavoratori impiegati d’ufficio;
lavoratori di ditte appaltatrici;
lavoratori autonomi;
studenti, apprendisti, tirocinanti;

e visitatori ed ospiti;
lavoratori esposti a rischi maggiori.

O O O 0 o
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Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere

L’'area da destinarsi a cantiere dovra essere organizzata secondo quanto previsto nel Progetto di
Cantiere, tanto al fine di garantire 'accesso e la movimentazione dei lavoratori e delle materie senza
conflittualita e colli di bottiglia, possobile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale
organizzazione logistica dovra essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in
cantiere.
In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo rigido, &
obbligatorio sospendere:

e tutte le lavorazioni che necessitino I'ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo

in cui operare);
e [utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, ...) in caso di vento e pioggia (meglio
specificato nell’apposita scheda di sicurezza);

Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi
dovranno essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato dallimpresa esecutrice,
detto preposto dovra sorvegliare ed inibire 'accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i
cancelli di ingresso resteranno aperti.
L’impresa esecutrice predisporra un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere dovra apporvi i
seguenti dati: nome e cognome, ditta di apparteneza, ruolo e/o qualifica ora di ingresso e ora di
uscita. Tale disposizione & obbligatoria ed & utilie al fine di conoscere quali e quante persone siano
presenti in cantiere.
Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento riportante le
proprie generalita e indicazioni relative alla impresa con la quale si hanno rapporti e la mansione in
cantiere.
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Analisi dei fattori di rischio correlati alle attivita di Cantiere
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Attivita Allestimento cantiere
Data Inizio 10/05/2023
Data Fine 15/05/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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NO!

NO!

o

NELLORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE

DONEI LOCALI DEDICATI Al PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIAL




Piazza dei Signori

PADOVA

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 13

Data 23/10/2023

Pag 40

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPES|

PERICOLO
DI CADUTA

[E_osaLiGATORID
luSARE 1 GuANTI
lproTETN

Cpp

[CALZATURE
& DI SICUREZZA|
losBLIGATORIE

T—T

Tettoia di protezione della
macchina sotto il raggio
d'azione della gru a torre

| e

s
|

MAX 300

Banco delle lavorazioni del ferro
con tettoie di protezione qualora
fosse collocato sotto il raggio di
azione della gru

= Lo R

Ripari laterali del disco

Coltello divisore
a 3 mm dalla lama

Carter di protezione delle
cinghie di trasmissione
del moto

Tagliaferri
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Recinzione con tubi, pannelli o rete
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Mazza, Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale P=1D=1

piccone, pala e
attrezzi d’'uso
comune:

martello, pinze,

attrezzature.

(guanti e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi

=3
ACCETTABILE

tenaglie.
con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. P=2D=2
=6
Segnalare la zona interessata all'operazione. MODESTO
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Ribaltamento | percorsi non devono avere pendenze trasversali P=1D=1
del mezzo. eccessive. =5
MODESTO
Rispettare i percorsi indicati.
Investimento di | Fornire informazioni ai lavoratori. P=3D=2
materiali I =7 GRAVE

scaricati per
ribaltamento del
cassone.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi, scarpe antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
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Recinzione con tubi, pannelli o rete
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Scale a mano | Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce P=1D=1
_ 'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 1=3

e doppie. persone ACCETTABILE
dall’alto. La scala deve poggiare su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata completamente
aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio
della scala doppia.

Spostamento | Movimentazion | Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Come da

dei materiali. e manuale dei | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | valutazione del

pesanti o ingombranti. rischio specifico
carichi.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e

corretta posizione da assumere nella movimentazione

dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa

va movimentata con l'intervento di piu persone al fine

di ripartire e diminuire lo sforzo.
Investimento Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria |P=1D =2
per caduta di di montaggio. 1=5
pannelli o di MODESTO
altri elementi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale

(caschi, scarpe antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice
della Strada. L’'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore
notturne.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

La fase di installazione del cantiere non costituisce una fase lavorativa dello specifico progetto.

L attivita allestimento cantiere comprende una serie di lavorazioni che si ripetono in maniera pressoché analoga

ogni qual volta si dia inizio ad un nuovo lavoro, nella ipotesi di lavori tecnicamente assimilabili.

Il progetto dell'impianto di cantiere temporaneo consiste nell'organizzazione spaziale dell'insieme delle aree di
lavorazione, servizi, infrastrutture, attrezzature e mezzi di supporto alle operazioni costruttive al fine di realizzare

condizioni produttive efficienti, confortevoli e sicure.

GENERALE RISCHI

Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti etc).
Contusioni o abrasioni durante l'infissione di paletti o dispersori.
Elettrocuzione per uso delle macchine.

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Polveri (esposizione, inalazione, etc.).

Proiezioni di materiali e/o schegge.

Punture e lacerazioni delle mani.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).

Vibrazioni.

GENERALE D.P.I.
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Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta
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Attivita Opere di recupero edilizio
Data Inizio 15/05/2023
Data Fine 31/05/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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E* OBBLIGATORIO
IPROTEGGERE
L'ubiTo

E' OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI

Addetto alla demolizione con martello i _ProTEZIONE

pneumatico e cuffia antirumore

E’ OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI
PROTETTIVI

D& ©

E' OBBLIGATORIO
IL casco oI
PROTEZIONE

CALZATURE
DI SICUREZZA|
IOBBLIGATORIE

/

e

?E li

Compressore silenziato con carter
completo di protezione degli organi in
movimento (cinghie pulegge ecc

Impalcato del ponte su cavalletto
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LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEVONO SEMPRE
PROCEDERE DALL'ALTO VERSO IL BASSO ED
UTILIZZANDO DISPOSITIVI ANTICADUTA E D.P.1.
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Recupero edilizio — Disattivazione degli impianti
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso

Attrezzi Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=2D=1
manuali d’'uso | attrezzature. (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le | | =4 ACCETTABILE
comune: relative informazioni d’uso.
martello,

Usare i dispositivi di protezione individuale.
scalpello,

Verificare con frequenza le condizioni degli
mazza e punta, attrezzi, con particolare riguardo alla solidita degli
ecc. attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Proiezioni di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=2D=1
schegge. (occhiali o schermi) con le relative informazioni | =4 ACCETTABILE

d’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Utensili Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Come da
elettrici valutazione del

e Verificare lo stato di conservazione dei cavi rischio specifico

portatili:

elettrici.
martello _ _ ' '
elettrico, L’alimentazione deve essere fornita tramite

o quadro elettrico collegato a terra e munito dei

flessibile.

dispositivi di protezione.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi
elettrici.
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Recupero edilizio — Disattivazione degli impianti
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso
Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=2D=1
schegge. (occhiali) con relative informazioni sull’uso. | =4 ACCETTABILE

Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone presenti
nelle vicinanze.
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Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=1D=1

(maschere) con le relative informazioni sull’uso. | =3 ACCETTABILE

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Irrorare le macerie con acqua.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione Come da

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative
informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

valutazione del
rischio specifico

Contatto con
gli organiin

movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti in
condizioni di buona efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.

Non rimuovere le protezioni presenti.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.

P=1D=2

I =5 MODESTO

Autocarro.

Investimento.

Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata al-I'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in
movimento

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha
la piena e totale visibilita. Se necessario farsi
aiutare da altre persone.

P=2D=3
| =8 GRAVE
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Apparecchio di | Caduta di Il sollevamento deve essere effettuato da personale |P=3D=2
sollevamento. materiale competente. | =7 GRAVE
dall’alto
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei
materiali.
Utilizzare cestoni metallici.
Effettuare un corretto caricamento del materiale da
sollevare, secondo le disposizioni ricevute.
Ribaltamento. [ Controllare I'efficienza dei dispositivi limitatori di P=2D=3
carico e di fine corsa. | = 8 GRAVE
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico
propri per il tipo di macchina.
Sollevare quantita di materiale non eccedente i limiti
consentiti per il tipo di macchina.
Saldatrice Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali |P=2D=1
o schermi protettivi) e informazioni d’uso. | =4 ACCETTABILE
ossiacetilenica
per il taglio con Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
fiamma.
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, |P=1D=2
materiale calzature e indumenti protettivi, schermi) con le I =5 MODESTO
incandescente. | relative informazioni d’uso.
Incendio. Predisporre un estintore nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e
indossare gli indumenti protettivi.

Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di
materiali combustibili di risulta.
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Spostamento Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Come da
dei materiali. e manuale dei |informazioni per la corretta movimentazione di valutazione del
. . . rischio specifico
carichi pesanti o ingombranti.
carichi.
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle P=1D=1
macerie. | =3 ACCETTABILE
Il canale deve essere collocato in modo tale che la
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.
Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente
I"apposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.
Caduta di Predisporre o revisionare le opere provvisionali. P=1D=2
| =5 MODESTO
persone Mantenere le opere provvisionali in buono stato non
dall’alto. alterarne le caratteristiche di sicurezza.
Contatto con Fornire indumenti adeguati (tuta). Fornire dispositivi |P=2D=3
il materiale di protezione individuale (guanti e calzature | =8 GRAVE
antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso.
tagliente,
Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione
pungente, individuale forniti.
irritante.
Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura

prescritta dalle norme vigenti.
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Recupero edilizio — Demolizioni eseguite a mano di solai e murature
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzi Contatti con le | Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di P=1D=1
manuali d’'uso | attrezzature. protezione individuale. | =3 ACCETTABILE
comune:
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
martello,
Verificare con frequenza le condizioni degli
scalpello, ecc. attrezzi, con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Scalpellature.
Martello Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Come da
elettrico. valutazione del
Verificare lo stato di conservazione dei cavi rischio specifico
elettrici.
Scalpellature L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro
per rimozioni. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi
elettrici.
Proiezione di Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di P=2D=2
schegge. protezione individuale. | =6 MODESTO

Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone presenti
nelle vicinanze.
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Recupero edilizio — Demolizioni eseguite a mano di solai e murature
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso

Polvere. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di Come da

protezione individuale. valutazione del
rischio specifico

Irrorare con acqua.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Irrorare le macerie con acqua.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione Come da

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale. (otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

valutazione del
rischio specifico

Contatto con gli
organiin

movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti in
condizioni di buona efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.

Non rimuovere le protezioni presenti.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.

P=4D=1
|=6 MODESTO
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Recupero edilizio — Demolizioni eseguite a mano di solai e murature
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Impalcati. Caduta di Verificare che gli impalcati siano allestiti ed P=3D=2
utilizzati in maniera corretta. | =7 GRAVE

Ponti su ruote. | persone

dall’alto. Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la

Attivita
in posizione

sopraelevata.

vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da
costruzione.

Salire e scendere dal ponteggio facendo uso di
scale a mano.

Bloccare le ruote del ponte mobile, non spostarlo
con persone sopra.

Spostamento
dei materiali,
caricamento

Movimentazion
e manuale dei

Vigilare che le fornite istruzioni sulla
movimentazione dei carichi siano rispettate.

Come da
valutazione del
rischio specifico

carichi. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e
su autocarro.
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Attivita di Caduta degli Predisporre sistemi di sostegno. P=3D=2
rimozione in I=7 GRAVE
. elementi in fase | Usare i sistemi di sostegno previsti.
generale e in
. di rimozione.
posizione
sopraelevate. - ; — — -
P Caduta di Predisporre o revisionare opere provvisionali. P=3D=2
o N =7 GRAVE
persone Mantenere le opere provvisionali in buono stato,

dall’alto.

non alterarne le caratteristiche di sicurezza.
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Recupero edilizio — Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso

Attrezzi Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1
manuali d’'uso | attrezzature. (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con |1=3 ACCETTABILE
comune: le relative informazioni d’uso.
martello,

Usare i dispositivi di protezione individuale.
scalpello,
mazza e punta,
cc Verificare con frequenza le condizioni degli

attrezzi, con particolare riguardo alla solidita degli

attacchi dei manici di legno agli elementi

metallici.
Martello Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). | Come da
elettrico. valutazione del

Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.

L'alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali danni ai
cavi elettrici.

rischio specifico
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Recupero edilizio — Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso

Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1

schegge. (occhiali o schermo) con relative informazioni | =3 ACCETTABILE
sull’uso.

Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Come da

(maschere) con relative informazioni sull’uso. valutazione del
rischio specifico

Usare i dispositivi di protezione individuale

forniti. Irrorare le macerie con acqua.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Come da
personale fornire idonei dispositivi di protezione Yalutgzmne .d.el
individuale. (otoprotettori) con relative rischio specifico
informazioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
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Recupero edilizio — Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Contatto con gli | Verificare che gli utensili siano mantenuti in P=4D=1
organi in condizioni di buona efficienza. | =6 MODESTO
movimento. Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.
Impalcati. Caduta di Verificare che gli impalcati siano allestiti ed P=3D=2
utilizzati in maniera corretta. | =7 GRAVE
persone
dall’alto.

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da
costruzione.

Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di
scale a mano.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi.

E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.
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Recupero edilizio — Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D

mezzi in uso

Spostamento
dei materiali.

Movimentazion
e manuale dei

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.

Come da
valutazione del
rischio specifico

carichi.
Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Caduta degli Predisporre, se necessario, sistemi di sostegno. P=3D=2
| =7 GRAVE
elementi in fase | Usare gli eventuali sistemi di sostegno previsti.
di rimozione.
Caduta di Predisporre o revisionare le opere provvisionali. |[P=3D=2
| =7 GRAVE
persone Mantenere le opere provvisionali in buono stato

dall’alto.

non alterarne le caratteristiche di sicurezza.
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Recupero edilizio — Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico P=1D=1

delle macerie.

Il canale deve essere collocato in modo tale che la
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la
parte superiore (imbocco) risulti protetta.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
(maschere).

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente
I’'apposito canale

Irrorare le macerie con acqua.

Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

| =3 ACCETTABILE

Avvertenze

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura

prescritta dalle norme vigenti.
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Attivita Impianti idrosanitari
Data Inizio 01/06/2023
Data Fine 30/06/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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NO'!

E OPERE DI DEMOLIZIONE
TESTA E OCCHI

NELLE PICCOLE
PROTEGGERE MAN|
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Impianto idrosanitario — Scarico e accatastamento del materiale

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2*D

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Apparecchio di
sollevamento
per lo scarico
dall’autocarro.

Caduta di

materiale
dall’alto.

Lo scarico deve essere effettuato da personale
competente.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco, scarpe antinfortunistiche).

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza
sul gancio.

Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Elettrico.

Dovendo operare in presenza di linee elettriche
aeree, I'addetto alle manovre deve essere istruito
per mantenere sempre il braccio a distanza di
sicurezza.

Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti,
rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.

Come da
valutazione del
rischio specifico

23/10/2023
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Impianto idrosanitario — Scarico e accatastamento del materiale
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I1=P+ 2D
mezzi in uso
Carrello Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di P=4D=2
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. | =8 GRAVE
elevatore
Segnalare la zona interessata all’'ope-razione.
con motore
_ Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
diesel. in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione Come da
personale fornire idonei dispositivi di protezione Yalutgzmne .d.el
individuale (otoprotettori) con relative rischio specifico
informazioni all’'uso.

All’'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

Carrello Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di P=4D=2
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. | = 8 GRAVE

elevatore con

motore
elettrico.

Segnalare la zona interessata all’'ope-razione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
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Impianto idrosanitario — Scarico e accatastamento del materiale
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I1=P+ 2D
mezzi in uso
Scaffalature e | Caduta di Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle P=4D=2
rastrelliere. o rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata | = 8 GRAVE
materiali. massima dei ripiani.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale

(casco, scarpe antinfortunistiche).

Non superare la portata massima indicata sui

ripiani e distribuire uniformemente i carichi sugli

stessi.

Indossare i dispositivi di protezione individuale

forniti.
Spostamento | Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le Come da
dei materiali. |e manuale dei |necessarie informazioni per la corretta valutazione del

carichi.

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

rischio specifico

Contatto con
elementi

taglienti

0 pungenti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, scarpe antinfortunistiche).

Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

P=1D=2
| =5 MODESTO
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Impianto idrosanitario — Scarico e accatastamento del materiale
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I1=P+ 2D
mezzi in uso

Rotolamento Scegliere zone di deposito possibilmente P=4D=1
dei tubi appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. | | =6 MODESTO
accatastati.

Impartire disposizioni per i bloccaggi.

Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al
loro bloccaggio come da istruzioni ricevute.
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Impianto idrosanitario — Sollevamento dei materiali ai piani
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+ 2D
mezzi in uso
Gru di Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche Come da
cantiere. aeree, 'addetto alle manovre deve essere istruito valutazione del
. . . . rischio specifico

per mantenere sempre il braccio a distanza di

sicurezza.

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali

linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare

scrupolosamente le istruzioni ricevute.
Cestoni. Caduta di Il sollevamento deve essere effettuato da personale |[P=4D=1

materiale competente. | =6 MODESTO
dall’alto.

Verificare I'idoneita dei ganci e la loro portata
massima indicata.

Fornire opportuni contenitori per i materiali minuti.

Verificare I'adeguata altezza delle sponde dei cestoni
ed impartire disposizioni per il carico negli stessi.

Le operazioni di sollevamento devono essere fatte
tenendo presente anche le condizioni atmosferiche
ed in particolare le eventuali forti correnti di vento.

| materiali minuti devono essere sollevati entro i
contenitori appositamente forniti.

Per portare il materiale in posizioni elevate I'uso
della forca non € ammesso.

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza sul
gancio.
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Impianto idrosanitario — Sollevamento dei materiali ai piani
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+ 2D
mezzi in uso
Brache Caduta di Fornire idonee funi d’imbracatura. P=4D=1
d’acciaio o di materiale . _ _ | =6 MODESTO
nylon. dall’alto. Esporre le norme di sicurezza per gli addetti
all'imbracatura.
Verificare le condizioni delle brache.
Attenersi alle disposizioni ricevute.
Spostamento | Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Come da
dei materiali. |e manuale dei |informazioni per la corretta movimentazione di valutazione del

carichi.

carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

rischio specifico
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Impianto idrosanitario — Posa delle tubazioni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzature Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=1D=1
manuali. attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le | =3 ACCETTABILE
relative informazioni d’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione degli
attrezzi.
Utensili Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite Come da
elettrici quadro elettrico collegato a terra e munito dei v.aluttazmne .d.el
portatili: dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a rischio specifico
doppio isolamento (cl. I1).
trapano,
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto
flessibile, .
per posa mobile.
smerigliatrice. Verificare lo stato di conservazione dei cavi
Saldatrice elettrici.
elettrica Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
urti e usura meccanica.
Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1
schegge. con relative informazioni d’uso. | =3 ACCETTABILE
Polvere. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti

(occhiali).

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(maschera).
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Impianto idrosanitario — Posa delle tubazioni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Rumore. In funzione della valutazione del livello Come da

d’esposizione personale fornire dispositivi di
protezione individuale con informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).

valutazione del
rischio specifico

Contatti con gli
organiin

movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni regolamentari e che I'avviamento sia
del tipo ad uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le
protezioni.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.

P=1D=2
| =5 MODESTO

Saldature.

Fumi, vapori.

L’apparecchiatura deve essere usata in ambiente
ventilato e da personale competente.

Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitare
danni per usura meccanica.

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
(occhiali e schermi protettivi) ed informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE
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Impianto idrosanitario — Posa delle tubazioni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione individuale P=3D=2
materiale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le | =7 GRAVE
relative informazioni d’uso.
incandescente
Predisporre un estintore nelle vicinanze.
e schegge.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
Incendio. . . . .
e indossare gli indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro
di materiali combustibili di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestitie [P=3D =2
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, | =7 GRAVE
ponte su persone per |'esistenza d’aperture, provvedere ad
dall’alto. . . .
cavalletti applicare parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono
avvenire tramite regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le
operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna.
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Impianto idrosanitario — Posa delle tubazioni

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2D

Scale a mano.

Caduta di

persone
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati
ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima
di salire.

Usare le scale doppie in posizione completamente
aperta.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

P=4D=1
| =6 MODESTO

Contatto con
parti taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
(guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

P=2D=1

| =4 ACCETTABILE

Urto della testa | Fornire i dispositivi di protezione individuale P=4D=1
contro elementi | (casco) e informazioni d’uso. | =6 MODESTO
vari.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Schiacciamenti. | Fornire i dispositivi di protezione individuale P=1D=2
(scarpe antinfortunistiche) e informazioni d’uso. | =5 MODESTO
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Caduta delle Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. P=4D=1
| =6 MODESTO

tubazioni nelle
fasi transitorie.

Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni
ricevute.

23/10/2023
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Impianto idrosanitario — Posa delle tubazioni
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Come da

Spostamento | Movimentazion | Impartire agli addetti le necessarie informazioni
dei materiali. |e manuale dei per la corretta movimentazione di carichi pesanti

o ingombranti.
carichi

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la
posizione corretta nella movimentazione dei
carichi.

valutazione del
rischio specifico
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Impianto idrosanitario — Posa delle apparecchiature igieniche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzature Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=2D=1
manuali: attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le | =4 ACCETTABILE
relative informazioni d’uso.
martello,
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
tenaglie,
chiavi, ecc. Verificare periodicamente la condizione degli
attrezzi.
Utensili Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite Come da
elettrici quadro elettrico collegato a terra e munito dei v.alut?2|one .d.el
portatili: dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a rischio specifico
doppio isolamento (cl. Il).
tagliatubi,
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto
filettatrice, .
per posa mobile.
trapano, Verificare lo stato di conservazione dei cavi
flessibile, elettrici.
smerigliatrice. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
urti e usura meccanica.
Saldatrice
elettrica.
Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=2D=1
schegge. (occhiali) con relative informazioni d’uso. | =4 ACCETTABILE

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(occhiali).
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Impianto idrosanitario — Posa delle apparecchiature igieniche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso

Polvere. In funzione della valutazione del livello P=2D=1
d’esposizione personale fornire dispositivi di | =4 ACCETTABILE
protezione individuale con informazioni d’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(maschera).

Rumore. In funzione della valutazione del livello Come da

d’esposizione personale fornire dispositivi di
protezione individuale con informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie
o tappi auricolari).

valutazione del
rischio specifico

Contatti con gli | Verificare che gli utensili siano dotati delle P=2D=2
organiin protezioni regolamentari e che I'avviamento sia | =6 MODESTO
del tipo ad uomo presente.
movimento.
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le
protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.
Saldatura. Fumi, vapori. La macchina deve essere usata in ambiente P=2D=1

ventilato.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica.

| =4 ACCETTABILE
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Impianto idrosanitario — Posa delle apparecchiature igieniche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Incendi, Predisporre appositi carrelli contenitori per le P=2D=2
bombole di gas compresso. | =6 MODESTO
esplosioni.
Verificare le condizioni delle tubazioni e delle
valvole contro il ritorno di fiamma.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.
Mantenere le bombole di gas compresso in
posizione verticale e legate negli appositi
contenitori.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale P=2D=1
(occhiali o schermi protettivi) e informazioni | =4 ACCETTABILE
d’uso.
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione individuale P=2D=2
materiale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le | =6 MODESTO
relative informazioni d’uso.
incandescente.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
e indossare gli indumenti protettivi.

Mantenere in ordine il luogo e sgombro di
materiali combustibili.




Piazza dei Signori

Rev. 13

Piano di Sicurezza e Coordinamento Data | 23/10/2023
PADOVA
Pag 77
Impianto idrosanitario — Posa delle apparecchiature igieniche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestitie [P=3 D=2
ponte su usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, | =7 GRAVE
persone applicare parapetti regolamentari.
cavalletti. dall’alto.
La salita e la discesa dal piano di lavoro devono
avvenire tramite regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le
operazioni.
E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna.
Scale a mano. |Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastratio saldati |[P=3D=2
ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. |l=7 GRAVE
persone . . .
Le scale doppie non devono superare i 5 metri
dall’alto.

d’altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima
di salire.

Usare le scale doppie in posizione completamente
aperta.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro
senza prima aver adottato idonei sistemi
anticaduta.
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Impianto idrosanitario — Posa delle apparecchiature igieniche

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

I=P+2°D

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettuato da
personale competente. Fornire ganci idonei aventi
riportata la portata massima.

Utilizzare per il sollevamento del materiale ai piani
alti dell’edificio cestoni metallici abilitati.

Durante le operazioni di sollevamento tenere
presente anche le possibili forti correnti di vento.

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza sul
gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del
carico.

Sollevare i materiali minuti con i contenitori
appositi.

P=3D=2
| =7 GRAVE

Spostamento
dei materiali.

Movimentazion
e manuale dei

carichi

Impartire agli addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di carichi pesanti
o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la
posizione corretta nella movimentazione dei
carichi.

Come da
valutazione del
rischio specifico

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le

tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai

cavalletti e non presentare parti al sbalzo superioria 20 cm.




Rev. 13

Piazza dei Signori

Piano di Sicurezza e Coordinamento Data | 23/10/2023
PADOVA

Pag 79

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

In questa fase avvengono le principali operazioni di predisposizione degli impianti tecnologici relativi ad

alimentazione idrica e impainto fognale.

Vengono predisposte tutte le tubazioni, in traccia a parete o a pavimento, realizzate le principali dorsali delle reti,
le colonne montanti e la posa in opera delle principali linee degli impianti, prima della realizzazione degli intonaci e

dei massetti.

Durante le operazioni di movimentazione del materiale evitare di sostare sotto il raggio di azione del dispositivo di

sollevamento.

Posizionare il materiale in modo che sia assicurata il perfetto equilibrio al fine di evitare cadute o pericolosi

scivolamenti.
Evitare di stoccare attrezzatura e materiale lungo le vie di transito e di fuga.

Se nell'area sono presenti addetti ad altre lavorazioni coordinare le stesse al fine di assicurare spazio e viabilita

che consentano movimenti e manovre necessarie alle lavorazioni in atto.

La realizzazione degli impianti dovra essere affidata a personale qualificato formato ed informato sui rischi

specifici della lavorazione.
Gli installatori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuali scelti per la lavorazione specifica.

| cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili dovranno essere protetti dal bagnato e dal calpestio e

pertanto dovranno essere opportunamente fissati in modo che siano sollevati da terra.

Nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilita dei materiali installati eseguendo fissaggi corretti e

completi.

GENERALE RISCHI
Azionamento accidentale delle macchine.

Caduta dall'alto dell'operatore.
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Caduta di materiali e/o attrezzi dall'alto.

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione.
Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia.
Elettrocuzione durante la prova dellimpianto e/o allaccio rete di alimentazione.
Elettrocuzione per uso delle macchine.

Esplosione di bombole.

Contatto con sostanze tossice e materiali bituminosi.

Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo).

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Proiezione di materiali e schegge nei lavori di spaccatura o scalpellatura.
Proiezioni di materiali e/o schegge.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.

Vibrazioni.

Contatto con catrame, bitume, etc.

Esplosione o incendio durante le operazioni di saldatura.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione
Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie
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Maschere specifiche per il tipo di lavorazione
Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta
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Attivita Impianti elettrici
Data Inizio 30/06/2023
Data Fine 15/07/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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NO |

IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE IDONEE

141

PRIMA DI UTILIZZARE L BISOGNA VINCOLARLA
PER EVITARE TRASLAZ TESSA DURANTE LUTILIZZO UTILIZZARE LA SCALA IN MODO IDONEO
E SECONDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE
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D

AN

OGNI PERSONA PRESENTE IN CANTIERE

NELLE PICCOLE OPERE DI DEMOLIZIONE
E OCCHI
DEVE UTILIZZARE | D.

PROTEGGERE MANI, TESTA E O
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Impianto elettrico — Approvvigionamento del materiale

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2*D

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

P=4D=1
| = 6 MODESTO

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

P=3D=2
I =7 GRAVE

Gru di
cantiere.

Brache in

acciaiooin
nylon.

Caduta di

materiale

in fase di scarico
dall’autocarro.

Lo scarico deve essere effettuato da personale
competente.

Fornire idonee funi d’'imbracatura ed opportuni
contenitori per i materiali minuti.

Esporre le norme d’imbracatura.
Verificare le condizioni delle brache.

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare
scrupolosamente le istruzioni ricevute.

Attenersi alle norme esposte.

P=4D=1
| =6 MODESTO

23/10/2023
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Impianto elettrico — Approvvigionamento del materiale
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+ 2D
mezzi in uso
Spostamento | Movimentazion [Impartire tempestivamente agli addetti le Come da
dei materiali. |e manuale dei |necessarie informazioni per la corretta valutazione del

carichi.

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

movimentazione di carichi pe-santi o ingombranti.

rischio specifico
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Impianto elettrico — Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

I1=P+2D

Attrezzature
manuali.

Seghetto.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Verificare periodicamente la condizione degli
attrezzi.

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE

Utensili
elettrici
portatili:

seghetto
elettrico.

Elettrico.

L'alimentazione deve essere fornita tramite
guadro elettrico collegato a terra e munito dei
Utilizzare utensili a

dispositivi di protezione.

doppio isolamento (cl. ll).

| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi

elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti
e usura meccanica.

Come da
valutazione del
rischio specifico

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
con relative informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(occhiali).

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
con relative informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(maschera).

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE
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Impianto elettrico — Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Rumore. In funzione della valutazione del livello | Come da

d’esposizione personale fornire dispositivi di
protezione individuale con informazioni d’uso.

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione

valutazione del
rischio specifico

individuale.
Contatticon gli | Verificare che gli utensili siano dotati delle|P=2D=2
organiin protezioni regolamentari e che I'avviamento sia del | | = 6 MODESTO
_ tipo a uomo presente.
movimento.
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le
protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestitie |[P=4D =2
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, | | = 8 GRAVE
ponte su persone per la presenza d’aperture, provvedere ad
dall’alto. . . .
cavalletti. applicare parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono
avvenire tramite regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le
operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna.
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Impianto elettrico — Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole

Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso

Scale a mano. |Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati|[P=4D=2

ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. | | = 8 GRAVE
persone

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di
dall’alto.

altezza. Verificare |'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima
di salire.

Usare le scale doppie in posizione completamente
aperta.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

Contatto con Fornire dispositivi di protezione individuale|P=2D=1
parti taglienti. (guanti) e informazioni d’uso. | =4 ACCETTABILE

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Spostamento [ Movimentazion [Impartire agli addetti le necessarie informazioni Come da

dei materiali. |e manuale dei |per la corretta movimentazione di carichi pesanti o | Valutazione del
. . rischio specifico
ingombranti.

carichi.
Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la
posizione corretta nella movimentazione dei

carichi.




Piazza dei Signori

Rev. 13

Piano di Sicurezza e Coordinamento Data | 23/10/2023
PADOVA
Pag 90
Impianto elettrico — Posa di cavi e di conduttori
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzature Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=2D=1

manuali. attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Verificare periodicamente la condizione degli

| =4 ACCETTABILE

attrezzi.
Utensili Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite Come da
elettrici quadro elettrico collegato a terra e munito dei v.aluttazmne .d.el
portatili: dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a rischio specifico

doppio isolamento (cl. II).
trapano.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto
per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
urti e usura meccanica.

Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
schegge. con relative informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti
(occhiali).

P=2D=2
| =6 MODESTO
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Impianto elettrico — Posa di cavi e di conduttori
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1
con relative informazioni d’uso. | =3 ACCETTABILE
All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.
Rumore. In funzione della valutazione del livello Come da

d’esposizione personale fornire dispositivi di
protezione individuale con informazioni d’uso.

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

valutazione del
rischio specifico

Contatti con gli
organiin

movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni regolamentari e che I'avviamento sia
del tipo a uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le
protezioni.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.

P=2D=2
| =6 MODESTO
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Impianto elettrico — Posa di cavi e di conduttori

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2D

Trabattello,
ponte su

cavalletti.

Caduta di

persone
dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
aperture, applicare parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono
avvenire tramite regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le
operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Scale a mano.

Caduta di

persone
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati
ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima
di salire.

Usare le scale doppie in posizione completamente
aperta.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Contatto con
parti taglienti.

Fornire dispositivi di protezione individuale
(guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

P=2D=2
| =6 MODESTO
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Impianto elettrico — Posa di cavi e di conduttori
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Spostamento | Movimentazion |Impartire agli addetti le necessarie informazioni per | Come da
dei materiali. |e manualedei |la corretta movimentazione di carichi pesanti o valutazione del

carichi.

ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la
posizione corretta nella movimentazione dei
carichi.

rischio specifico
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Impianto elettrico — Allacciamenti
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzature Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=1D=1
manuali. attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le | =3 ACCETTABILE
relative informazioni d’uso.
P=2D=3
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. |1 =8 GRAVE
Verificare periodicamente la condizione degli
attrezzi.
Utensili Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite Come da
elettrici quadro elettrico collegato a terra e munito dei valutazione del
portatili: dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a rischio specifico
doppio isolamento (cl. I1).
trapano.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
urti e usura meccanica.
Proiezione di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1
schegge. con relative informazioni d’uso. | =3 ACCETTABILE
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti [P=2D=3
(occhiali o schermi). | = 8 GRAVE
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Impianto elettrico — Allacciamenti
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=1D=1
con relative informazioni d’uso. | =3 ACCETTABILE
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. [P=2D=3
| =8 GRAVE
Rumore. In funzione della valutazione del livello Come da

d’esposizione personale fornire dispositivi di
protezione individuale con informazioni d’uso.

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

valutazione del
rischio specifico

Contatti con gli
organiin

movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni regolamentari e che I'avviamento sia
del tipo a uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le
protezioni.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine
e liberata da materiali di risulta.

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE
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Impianto elettrico — Allacciamenti

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2D

Trabattello,
ponte su

cavalletti.

Caduta di

persone
dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri,
per la presenza d’aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono
avvenire tramite regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le
operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Scale a mano.

Caduta di

persone
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati
ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima
di salire.

Usare le scale doppie in posizione completamente
aperta.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

P=4D=2
| = 8 GRAVE

Contatto con
parti taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
(guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

P=2D=1
| =4 ACCETTABILE
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Impianto elettrico — Allacciamenti
Attivita e

Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Spostamento | Movimentazion | Impartire agli addetti le necessarie informazioni Come da
dei materiali. |e manuale dei per la corretta movimentazione di carichi pesanti | valutazione del

carichi.

o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la
posizione corretta nella movimentazione dei
carichi.

rischio specifico
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IMPIANTI ELETTRICI

In questa fase avvengono le principali operazioni di predisposizione delle linee impiantistiche. Vengono
predisposte tutte le tubazioni, i corrugati, in traccia sulle pareti verticali e sul pavimento, realizzate le principali
dorsali delle reti, le colonne montanti e la posa in opera delle principali linee degli impianti, prima della

realizzazione degli intonaci e dei massetti.

La procedura di corretta installazione prevede la esatta identificazione in situ dei punti di installazione del quadro

principale e secondari.
Identificazione dei percorsi delle linee di alimentazione e identificazione dei punti finali di alimentazione.
Durante l'installazione gli addetti alla assitenza muraria non devono poter accedere alle parti in tensione.

Prima di mettere in tensione 'impianto gli impiantisti devono applicare idonee protezioni ai termilani delle linee e

preventivamente devono aver collaudato i quadri.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato adeguatamente formato ed informato

sui rischi specifici della lavorazione e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali.

GENERALE RISCHI

Azionamento accidentale delle macchine.

Caduta dall'alto dell'operatore.

Caduta di materiali e/o attrezzi dall'alto.

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione.
Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia.
Elettrocuzione durante la prova dellimpianto e/o allaccio rete di alimentazione.
Elettrocuzione per uso delle macchine.

Esplosione di bombole.
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Contatto con sostanze tossiche e materiali bituminosi.

Incendio di materiali (pericolo di ustioni in varie parti del corpo).
Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Proiezione di materiali e schegge nei lavori di spaccatura o scalpellatura.
Proiezioni di materiali e/o schegge.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.

Vibrazioni.

Contatto con catrame, bitume, ecc.

Esplosione o incendio durante le operazioni di saldatura.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta
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Interventi di manutenzione illuminazione interna ed esterna
Attivita e
L. . . . . _ .
i Rischi Misure di prevenzione e protezione =P +2*D
uso
Attrezzi Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione P=1D=1
d’uso attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicurezza) con |1 =3 ACCETTABILE
comune: relative informazioni all’uso.
martello, Usare i dispositivi di protezione individuale.
pinze,
tenaglie,
chiavi. Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici
Utensili Elettrico L'alimentazione deve essere fornita tramite Come da valutazione del
elettrici quadro elettrico collegato a terra e munito dei | rischio specifico
portatili: dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a
doppio isolamento (cl. Il).
seghetto
elettrico. | cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto

per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
urti e usura meccanica.
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Interventi di manutenzione illuminazione interna ed esterna
Attivita e
ezl Rischi Misure di prevenzione e protezione =P +2*D
uso
Scale a Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo che P=4D=2
mano impedisce I'apertura della scala doppia oltre il |1=8 GRAVE
persone limite di sicurezza.
e doppie.
dall’alto.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.
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Interventi di manutenzione illuminazione interna ed esterna
Attivita e
ezl Rischi Misure di prevenzione e protezione =P +2*D
uso
Trabattelli. Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato secondole |[P=4D=2
indicazioni fornite dal costruttore da portarea |1=8 GRAVE
persone . .
conoscenza dei lavoratori.
dall’alto.

Le ruote devono essere munite di dispositivi di
blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere
livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve essere
ripartito con tavole.

Controllare con la livella I'orizzontalita della
base.

Non spostare il trabattello con sopra persone o
materiale.
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Interventi di manutenzione illuminazione interna ed esterna
Attivita e
L . . . . _ "
e Rischi Misure di prevenzione e protezione =P +2*D
uso
Spostament | Movimentazion | Impartire tempestivamente agli addetti le Come da valutazione del
o dei e manuale dei | necessarie informazioni per la corretta rischio specifico
materiali. movimentazione di carichi pesanti o
carichi. . ,
ingombranti.
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con
I'inter-vento di pit persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Investimento Predisporre sistemi di sostegno nella fase P=4D=2
per caduta di transitoria di montaggio e smontaggio. | = 8 GRAVE
elementi.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.
Attenersi alle disposizioni ricevute.
Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Tutti gli interventi devono essere pianificati e condotti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 82 -
83.
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Attivita Tamponature e Tramezzature

Data Inizio 15/07/2023

Data Fine 20/07/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEVONO SEMPRE
PROCEDERE DALL'ALTO VERSO IL BASSO ED
UTILIZZANDO DISPOSITIVI ANTICADUTA E D.P.1.
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NO |

IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE IDONEE

141

PRIMA DI UTILIZZARE LA SCALA BISOGNA VINCOLARLA
PER EVITARE TRASLAZIONI DELLA STESSA DURANTE LUTILIZZO UTILIZZARE LA SCALA IN MODO IDONEO
E SECONDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE
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Divisori interni in cartongesso

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

I=P+2*D

Attrezzi
manuali e
d’uso comune.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature di sicurezza, casco, occhiali o
schermo) con relative informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Nell’'uso degli attrezzi da taglio prestare attenzione alla
posizione delle mani.

P=2D=1
=4
ACCETTABILE

Scale a mano

e doppie.

Caduta di

persone
dall’alto.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo
che impedisce I'apertura della scala oltre il limite di
sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana e deve
essere usata completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio
della scala.

P=2D=1
=4
ACCETTABILE

Trabattelli.

Caduta di

persone
dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le
indicazioni fornite dal costruttore da portare a
conoscenza dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere
livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve essere
ripartito con tavole.

Controllare con la livella I'orizzontalita della base.

Non spostare con persone o materiale sul trabattello
e/o su superfici non solide e regolari.

P=3D=2
| =7 GRAVE
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Divisori interni in cartongesso
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+ 2D
mezzi in uso
Utensili Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Come da
elettrici. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. valutazione
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro del rischio
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di specifico
protezione. | cavi devono essere a norma CEl di tipo
per posa mobile.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi
elettrici.
Ventosa. Sganciamento | Verificare frequentemente lo stato del bordo della P=3D=2
del carico. coppa. | =7 GRAVE
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con
relative informazioni all’uso.
Pulire la superficie d’appoggio della coppa prima di
effettuare la movimentazione della lastra, saggiare la
resistenza dell’attrezzo.
Chiodatrice. Rimbalzo del Verificare frequentemente I'idoneita dell’attrezzo. P=3D=2
chiodo. | =7 GRAVE

Verificare la congruita della carica in rapporto al tipo
di struttura ed impartire precise disposizioni. Fornire
idonei dispositivi di protezione individuale.

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di
protezione individuale.

Far allontanare i lavoratori non addetti.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
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Divisori interni in cartongesso
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+ 2D
mezzi in uso
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione Come da
personale fornire idonei dispositivi di protezione valutazione
individuale. del rischio
specifico
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Spostamento | Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Come da
dei materiali. | e manuale dei informazioni per la corretta movimentazione di carichi | valutazione
o pesanti o ingombranti. del rischio
carichi. specifico
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Contatto con le | Per il trasporto in piano delle lastre con carrello, usare |[P=4D=1
lastre. solo attrezzature adeguate e facilmente manovrabili. |1=6
Impartire istruzioni. MODESTO
Durante la traslazione del carrello non camminare a
lato del carico.
Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di

fissaggio alla spallina (funi o catena).
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PARTIZIONI INTERNE (TRAMEZZATURE)

La funzione principale delle partizioni &€ quello di separare gli ambienti interni.

A seconda del tipo di ambiente da "partizionare" le partizioni o tramezzi" da impiegare possono essere costituite

da elementi e materiali diversi, disposte secondo schemi precisi.

Le tipologie di tramezzatura possono essere diverse a secondo delle caratteristiche richieste all'isolamento

termico e acustico, indipendentemente da tale considerazione le fasi di lavorazione possono cosi riassumersi:
Tracciamento della partizione interna;

Tracciamento dei serramenti;

Posa del controtelaio;

Posa in opera dellintelaiatura metallica, della guida fissata a pavimento e dei montanti verticali;

Posa dei pannelli di lana di legno mineralizzata e della lana di vetro nell'intercapedine;

Fissaggio di pannelli di cartongesso sui supporti metallici o sui pannelli di lana di legno;

Rivestimento e finiture esterne.

GENERALE RISCHI

Azionamento accidentale delle macchine.

Caduta dall'alto dell'operatore.

Caduta di materiali e/o attrezzi dall'alto.

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione.
Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia.
Elettrocuzione per uso delle macchine.

Investimento degli operai da parte di macchine operatrici.
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Lesioni, contusioni ed urti.

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Proiezioni di materiali e/o schegge.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.

Vibrazioni.

GENERALE D.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)

Occhiali a tenuta
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Attivita Altri impianti
Data Inizio 27/07/2023
Data Fine 15/08/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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NO !
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NO |

IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE IDONEE

141

PRIMA DI UTILIZZARE LA SCALA BISOGNA VINCOLARLA
PER EVITARE TRASLAZIONI DELLA STESSA DURANTE LUTILIZZO UTILIZZARE LA SCALA IN MODO IDONEO
E SECONDO LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE
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Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti, cassonetti, adattamenti e simili

Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso
Attrezzi Contatticonle | Fornire idonei dispositivi di protezione P=2D=1
manuali. attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicurezza) con | =4 ACCETTABILE
relative informazioni all’uso.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.
Utensili Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). | Come da
elettrici. Verificare lo stato di conservazione dei cavi valutazione del

Sega circolare
a disco

o a pendolo.

elettrici.

L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile.

Collegare la sega circolare all'impianto elettrico in
assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali danni ai
cavi elettrici.

rischio specifico
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Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti, cassonetti, adattamenti e simili

Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso

Contatto con gli | Verificare che le macchine siano dotate di tuttele [P=4D=1

protezioni degli organi in movimento. | =6 MODESTO
organiin

Non indossare abiti svolazzanti.
movimento.

Non rimuovere le protezioni.

Per il taglio dei piccoli pezzi fare uso dell’apposito
spingitoio.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Come da
personale fornire idonei dispositivi di protezione | Valutazione del
N . . rischio specifico
individuale (otoprotettori) con relative P

informazioni.

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

Scale a mano Caduta di Verificare I'efficacia, nelle scale doppie, del P=4D=2
semplici dispositivo che impedisce I'apertura della scala | = 8 GRAVE
persone e e
oltre il limite di sicurezza.
e doppie. dall’alto.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.
Trabattelli.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione Come da
individuale (maschera antipolvere) con relative valutazione del

. s rischio specifico
informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
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Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti, cassonetti, adattamenti e simili

Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2°D
mezzi in uso
Contatto con Fornire idonei dispositivi di protezione P=4D=1
_ o individuale (guanti) con relative informazioni | =6 MODESTO
i materiali. all’'uso per eventuale impiego di collanti.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Evitare i contatti diretti con i collanti.
Spostamento | Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le Come da
dei materiali. |e manuale dei |necessarie informazioni per la corretta valutazione del

carichi.

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

rischio specifico

23/10/2023
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Lavorazioni da vetraio per installazione, rimozione o modifiche di vetrate
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzi Contatti con gli | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |P=1D=1
manuali. attrezzi. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | =3 ACCETTABILE
informazioni all’'uso.
Tagliavetro.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi.
Ponte su Caduta di Verificare che i ponti su cavalletti siano allestitied ([P=4D=2
utilizzati in maniera corretta. | =8 GRAVE
cavalletti. persone
dall’alto. Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la

vicinanza d’aperture, applicare i parapetti alle
aperture stesse.

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con
materiale da costruzione.

Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso
di scale a mano.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
altri elementi di fortuna o montare ponti su
cavalletti sul ponteggio.
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Lavorazioni da vetraio per installazione, rimozione o modifiche di vetrate
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Scale a pioli Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastratio saldati |[P=4D=2
semplici o ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. ||=8 GRAVE
doppie. persone
dall’alto. Le scale doppie non devono superare i 5 metri

d’altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che

limita I'apertura della scala.

Prima di utilizzare le scale a pioli verificarne le

condizioni e la stabilita.

Le scale doppie devono essere usate in posizione

completamente aperta.

Non usare le scale a pioli semplici come piani di

lavoro senza prima aver adottato idonei sistemi

anticaduta.
Utensili Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Come da
elettrici Verificare lo stato di conservazione dei cavi \{alutf':)2|one .d-el
portatili elettrici. rischio specifico
(trapano,

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro
flessibile). elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di

protezione.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per
usura meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi
elettrici.




Piazza dei Signori

PADOVA

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 13

Data 23/10/2023

Pag 121

Lavorazioni da vetraio per installazione, rimozione o modifiche di vetrate

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2D

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
individuale.

Come da
valutazione del
rischio specifico

Contatti con
i materiali

taglienti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti di cuoio) con relative informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale
nella movimentazione manuale delle lastre di
vetro.

P=1D=1
| =3 ACCETTABILE

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(occhiali) con relative informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale
nel taglio manuale delle lastre evitando di
costituire pericolo per gli altri.

P=3D=1
I =5 MODESTO

Spostamento
dei materiali.

Movimentazion
e manuale dei

carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti,
con particolare riguardo per le lastre di vetro ed i
relativi contenitori.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Come da
valutazione del
rischio specifico

Avvertenze

cavalletti e non presentare parti al sbalzo superioria 20 cm.

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le
tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai
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Lavorazioni da vetraio per installazione, rimozione o modifiche di vetrate

Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

=P +2D

Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti
sulle zone che prospettano i vuoti, il vetraio deve indossare la cintura di sicurezza la cui
fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui
lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.
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Attivita Smobilizzo cantiere
Data Inizio 15/08/2023
Data Fine 18/08/2023
Impresal/Lavoratore Autonomo Da nominarsi a seguito di gara

Note
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Smontaggio della recinzione e delle baracche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Attrezzi d’'uso | Contatticonle | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=3D=1
comune: attrezzature. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | =5 MODESTO
informazioni all’'uso.

mazza,

piccone, pala,
martello,
pinze,
tenaglie,
chiavi.

Impartire istruzioni in merito alle priorita di
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi
rimossi.

Prima di procedere agli smantellamenti verificare
le condizioni delle varie strutture anche in
relazione al loro possibile riutilizzo.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi
con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici.

Attenersi alle istruzioni in merito alle priorita di
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi
rimossi.
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Smontaggio della recinzione e delle baracche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. P=3D=2
| =7 GRAVE
Autocarro con Segnalare la zona interessata all’operazione.
braccio _ -
idraulico o Non consentire |'utilizzo dell’autogru a personale
non qualificato.
autogru.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Ribaltamento | percorsi non devono avere pendenze eccessive. P=1D=3
del mezzo. | =7 GRAVE
Prestare attenzione alle condizioni del terreno e
rispettare i percorsi indicati.
Caduta di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale |[P=2D=3
materiali (casco) con relative informazioni all’'uso. | =8 GRAVE
dall’alto.

Segnalare la zona interessata all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme
di sicurezza esposte.

Usare i dispositivi di protezione individuale.




Rev. 13
Piazza dei Signori
Piano di Sicurezza e Coordinamento Data | 23/10/2023
PADOVA
Pag 127
Smontaggio della recinzione e delle baracche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D
mezzi in uso
Schiacciamento. | Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire |[P=2D=3
precise, indicazioni e verificarne I'applicazione | =8 GRAVE
durante I'operazione.
Nella guida dell’elemento in sospensione usare
sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.).
Scale amano | Caduta di Verificare I'efficacia, nelle scale doppie, del P=1D=1

semplici
e doppie.

persone dall’alto.

dispositivo che impedisce I'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata completamente
aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.

| =3 ACCETTABILE

Trabattelli.

Caduta di
persone dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le
indicazioni fornite dal costruttore da portare a
conoscenza dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di dispositivi di
blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere
livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve essere
ripartito con tavole.

Controllare con la livella le orizzontalita della base.

Non spostare con persone o materiale sul
trabattello.

P=3D=2
| =7 GRAVE
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Smontaggio della recinzione e delle baracche
Attivita e
Rischi Misure di prevenzione e protezione I=P+2*D

mezzi in uso
Spostamento | Movimentazion |Impartire tempestivamente agli addetti le Come da
dei materiali. | e manuale dei necessarie informazioni per la corretta valutazione del

carichi. movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. | rischio specifico
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con I'in-tervento di pili persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Investimento Predisporre sistemi di sostegno nella fase P=1D=2
degli elementi | transitoria di smontaggio. | =5 MODESTO

rimossi o in fase
di rimozione.

Attenersi alle disposizioni ricevute.
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Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze tra le

attivita di Cantiere
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Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell'opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata contemporaneamente a
lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.

I Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dellavvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori autonomi, € in riferimento alle criticita evidenziate nel
cronoprogramma convochera una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla
cooperazione ed il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di
cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi
alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di
prevedere l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione collettiva,
ponteggi e mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori
I'utilizzazione degli impianti comuni appena citati.

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sara il responsabile di
questa attivita di coordinamento. Durante la realizzazione dell’'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni
periodiche di prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificita dei lavori, tali riunioni & opportuno che
avvengano nei periodi immediatamente precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori
autonomi che potrebbero causare interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, 0 comunque, all’avvio delle
lavorazioni che espongono maggiormente a rischi. Alla riunione di coordinamento interverranno il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori se nominato, i datori di lavoro ed i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati dalle
interferenze.

| contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrate su verbali firmati da tutti i partecipanti, la cui
distribuzione alle parti interessate e la cui conservazione € a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nellambiente in cui sono destinate ad operare.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate.

Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la necessita di affidare opere in
sub - appalto ad imprese terze e/o lavoratori autonomi sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione alla
committenza ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
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Gestione dell’emergenza

Indicazioni generali

Sara cura dell'lmpresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione
del personale addetto.

L’impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In cantiere dovra essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l'individuazione delle vie
d’esodo.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Posizionamento dei presidi di pronto soccorso
L’ubicazione dei presidi di pronto soccorso € indicata nel lay-out di cantiere allegato.

Procedure di Pronto Soccorso

Nell’eventualita si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE
Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti
in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa
del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:
descrizione sintetica dell'infortunio/malore;
ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;
altri elementi ritenuti utili per 'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso
(area montana, presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata,
ecc.);
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente
individuabile, accordarsi con 'operatore del “118” per I'attesa del mezzo di soccorso presso un
luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incarichera di condurre
'ambulanza presso il cantiere;
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di
un’area idonea all'atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l'individuabilita dellarea da
parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di
atterraggio.

3. SOCCORRERE
Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso
(guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);




Piazza dei Signori

PADOVA

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 13

Data 23/10/2023

Pag 132

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri

soggetti;

non spostare la persona dal luogo dellincidente a meno di un pericolo di vita imminente;

Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

PROFILASSI
Dopo aver prestato un soccorso:
Procedere alla pulizia del proprio corpo;

Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unita produttive di gruppo A e B - DM 388/2003)
La cassetta di pronto soccorso dovra essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione
al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso € il
seguente:

guanti sterili monouso (5 paia);

visiera paraschizzi;

flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;

teli sterili monouso;

pinzette da medicazione sterili monouso;

confezione di rete elastica di misura media;

confezione di cotone idrofilo;

confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

rotoli di cerotto alto cm 2,5;

un paio di forbici;

lacci emostatici;

ghiaccio pronto uso (due confezioni);

sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

termometro;

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Prevenzione Incendi

Posizionamento dei presidi antincendio
L’ubicazione dei presidi antincendio & indicata nel lay-out di cantiere allegato.

TIPO CLASSE
A B C-E D

solidi lquidi apparecchiature metalli

iquidi N . .

carta, legna, . . impianti elettrici, a potassio,
. vernici, resine, ) .
gomma, tessuti, benzi gas metano, ad magnesio, sodio,
enzina, ecc. .
lana, ecc. acetilene, ecc. ecc.
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Anidride Sl S
carbonica NO ottimo ottimo NO
(CO2) in ambienti chiusi | in ambienti chiusi
Sl
buona SI .SI Sl
Polvere . ottima ottima B
con carica , ) ottima
. anche all'aperto anche all'aperto
antibrace
Sl NO
Acqua ottimo NO conduce elettricita NO
Schiuma Sl Si NO NO
meccanica ottimo buono conduce elettricita
Alogenati Sl S| S| NO
9 buono ottimo ottimo
Misure preventive

fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;

ridurre la probabilita di insorgenza di incendio;

predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell'incendio;
delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove
sussiste il pericolo di incendio/esplosione;

non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in piu
punti adeguatamente distanziati);

non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli
quantita (eventualmente frazionare i depositi in piu punti adeguatamente distanziati, areati e protetti
da alte temperature);

mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, I'impianto elettrico, di messa a terra e contro le
scariche atmosferiche;

qualora vengano eseguite lavorazioni con l'uso di attrezzature che possano innescare
incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di:

non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilita di innesco di
incendio/esplosione;

non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili
segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi inflammabili devono essere eseguite da
personale specializzato.

Procedure in caso di incendio e/o esplosione
Nell'eventualita si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure:

1.

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere;

Allontanare, senza mettere a repentaglio l'incolumita delle persone, mezzi/attrezzature e
materiali che potrebbero alimentare I'incendio/esplosione;

Tentare di circoscrivere ed estinguere l'incendio tramite un addetto munito di estintore,
posizionato a circa 3 m dallincendio, con direzione del getto alla base delle famme.
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AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115”.

SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone coinvolte nellincendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le
procedure di pronto soccorso.

Intossicazione

Misure preventive

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli
quantita (eventualmente frazionare i depositi in pit punti adeguatamente distanziati, areati e protetti
da alte temperature);

in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con I'utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili
assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI,

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici
segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale
specializzato.

Procedure in caso di esalazione di sostanze tossiche
La presenza di gas tossici & riconoscibile qualora:

insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano piu persone;
si utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi.

Nell'eventualita cio si verificasse eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non accendere
fiamme;
Aerare i luoghi di lavoro
2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il
“118”.
3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi
DPI, e adottare le procedure di pronto soccorso
Allagamento
Misure preventive

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;
qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e
trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
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eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e
trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

Procedure in caso di allagamento
Nell’eventualita si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere.
2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il
“1 18”.
3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e
adottare le procedure di pronto soccorso.
Seppellimento
Misure preventive

le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate
da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i
soccorritori;

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza.

le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate
da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i
soccorritori;

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza.

Procedure in caso di seppellimento
Nell’eventualita avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure:

1.

PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.

AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il soccorso pubblico
al numero telefonico “118

SOCCORRERE
Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di evitare
pericoli per i soccorritori e adottare le procedure di pronto soccorso
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Sospensione con imbracatura

Inquadramento dell'emergenza
La sospensione con imbracatura genera le seguenti condizioni lesive per il lavoratore:

e oscillazione del corpo;

e sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura al corpo;

e sospensione inerte del corpo del lavoratore.
In particolare la sospensione pud portare alla perdita di conoscenza inducendo la cosiddetta
“patologia causata dall'imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali
entro 20 minuti dal’accadimento, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato.
Ulteriore elemento di pericolo pud essere indotto dall’'urto del corpo con elementi che possono portare
lesioni pit 0 meno gravi (trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.).

Misure preventive
Per ridurre gli effetti lesivi della sospensione, oltre che adottare gli opportuni DPI, i relativi accessori e
limitare la caduta libera, & necessario che il lavoratore sia soccorso nellarco di breve tempo;
adottando i seguenti accorgimenti:
e presenza di almeno un lavoratore che vigili costantemente I'attuarsi dei lavori;
e presenza di apprestamenti e analisi di procedure di recupero, nel caso cid non rechi pregiudizio alla
sicurezza dell’'infortunato e dei soccorritori.

Procedure da adottare per il soccorso

e Sospendere le lavorazioni;

o Verificare l'integrita fisica del lavoratore (da luogo sicuro) tramite un breve colloquio con lo stesso;

e Adoperarsi, con richiami verbali e/o con assistenza diretta dallimpalcatura, per facilitare il
riposizionamento del lavoratore su piani di lavoro idonei;

e Accompagnare il lavoratore presso il piu vicino “pronto soccorso” per i dovuti controlli sanitari;

o Verificare l'integrita/funzionalita dei sistemi anticaduta e delle impalcature (ancoraggi, piani di lavoro,
parapetti, reti di protezione ecc.).

Procedure da adottare per il soccorso ove il lavoratore abbia subito traumi fisici
Nell’eventualita il lavoratore abbia subito traumi fisici (perdita di conoscenza, trauma cranico, fratture,
ferite, abrasioni, ecc.) é strettamente necessario attenersi alle seguenti procedure:
1. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il soccorso pubblico
al numero telefonico “118”.

2. INFORMARE

Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie inerenti il luogo di lavoro, tipologia del
sistema di trattenuta, tipo/modalita di caduta ed eventuali impatti subiti dal lavoratore.

Biologico
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Definizioni

II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.

Valutazione dei rischio biologico

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio
biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalita lavorative; nei punti che seguono
vengono date le indicazioni riferite all’esito della valutazione:

Misure preventive generali
In tutte le attivita, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro attua misure tecniche,

Procedure in caso di contaminazione biologica
Nell'eventualita si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il
“118”; Allertare, inoltre, 'ASL locale.

3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l'utilizzo di idonei
DPI e adottare le procedure di pronto soccorso

Evacuazione

Nel lay-out di cantiere allegato al presente documento sono indicate le vie di esodo e le uscite di
sicurezza.

Per ciascuna zona di lavoro € stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.

E necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di
evacuazione.

Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti piu
imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla
evacuazione e coordinate fra le imprese le attivita di evacuazione. Ogni impresa avra l'onere di
formare ed informare i propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza.

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un’unica impresa, sara compito dellimpresa stessa
organizzare la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli
addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.
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Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro

In conformita al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere utilizzati colori di sicurezza e di
contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore Forma | Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni
Segnali di divieto Atteggiamenti Pericolosi
. Alt, arresto dispositivi di interruzione di
Rosso Pericolo-Allarme

emergenza Sgombero

Materiali o Attrezzature
Antincendio

Identificazione e ubicazione

Giallo o Giallo- Segnali di avvertimento

Attenzione Cautela, Verifica

Arancio
o o Comportamento o azione specifica - obbligo di
Azzurro Segnali di prescrizione .
portare un mezzo di sicurezza personale
Segnali di salvataggio |Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni,
Verde o di soccorso locali

HO RO

Situazione di Sicurezza

Ritorno alla normalita

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

O

Cartelli di divieto

Forma rotonda
Pittogramma nero su fondo bianco,
bordo e banda rossa

Cartelli antincendio

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso

Cartelli di avvertimento

A

Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo, bordo
nero

Cartelli di prescrizione

Forma rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde

Nelle tavole allegate al presente documento sono indicati i principali elementi della segnaletica di

sicurezza da installare in cantiere.
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Metodologia per la verifica e il controllo dell’avanzamento in sicurezza delle opere

| lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al
fine di garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di lavorazione.
A tal fine si & provveduto allimplementazione delle seguenti procedure di controllo:

e Prima dell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori in sicurezza dovra informare il Datore di Lavoro dell'impresa interessata riguardo alle misure di
prevenzione previste.

e Se il Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori lo riterra necessario provvedera
ad effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di un’opportuna scheda di verifica.

e Tale scheda sara tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora
si dovessero riscontrare situazioni di non conformita alle prescrizioni impartite.

e Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvedera
alla revisione dello stesso ed all’implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.

e Le fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali saranno presenti i
datori di lavoro ed i lavoratori autonomi interessati, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori
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Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza

Tutte le imprese appaltatrici prima dell’ingresso in cantiere devono:

e prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento

e elaborare un piano operativo di sicurezza
| Piani Operativi di Sicurezza dovranno rispettare quanto previsto dall’all. XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., ovvero dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

e idatiidentificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli

uffici di cantiere;

o la specifica attivitda e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai

lavoratori autonomi subaffidatari;

o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa,;

¢ e specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

e la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

e I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

o l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

o |'esito del rapporto di valutazione del rumore;

¢ lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

e le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

e I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

e la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

O O O o
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Dichiarazione

Il sottoscritto Dott. Ing. Gianmaria Rasi, in qualita di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione dei lavori relativi al cantiere sito in PADOVA alla via Piazza dei Signori

DICHIARA

o diaver elaborato il presente seguendo le disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
e che provvedera al Coordinamento dell’esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste dal
presente piano;
e che provvedera alla revisione del piano per :
o esplicita e motivata richiesta del “datore di lavoro” dell'impresa aggiudicataria;
o lanecessita di operare lavori non contemplati dal presente piano;
o lavariazione delle caratteristiche strutturali dell’edificio in oggetto al presente piano;
o esplicita e motivata richiesta dei rappresentati dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie.

PADOVA, 23/10/23
In Fede
Il Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione
Dott. Ing. Gianmaria Rasi

Per presa visione

Il Committente:
Comune di Padova Settore Lavori Pubbilici

Il Responsabile dei Lavori:
Dott. Arch. Domenico S. Lo Bosco

| Datori di Lavoro delle Imprese:
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Allegato | Progetto di Cantiere
Allegato Il Cronoprogramma

Allegato Il Costi della Sicurezza




Comune di Padova LL EDP 2022/082

Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

28/04/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175.833,93
282 PA12 VERNICIATURA MANUFATTI IN LEGNO
20 20,00
Totale m2 20,00 24,43 488,60
283 PA13 VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO
20 20,00
Totale m2 20,00 17,45 349,00
284 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
50 50,00
Totale m2 50,00 3,20 160,00
Totale OPERE EDILI Euro 20.333,90
Totale VARIE Euro 20.333,90
Totale VARIE Euro 20.333,90
4 ONERI SICUREZZA
Z2.01.07 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
285 Z.01.07.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)
5 5,00
Totale cad x mese 5,00 151,05 755,25
Z.01.13 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
286 Z.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
100 100,00
Totale m x mese 100,00 4,04 404,00
Z2.01.18 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI
287 Z.01.18.00 NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI
20 20,00
Totale m x mese 20,00 3,55 71,00
Z2.01.27 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
288 Z2.01.27.d CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita
18 m
1 1,00
Totale n 1,00 12,76 12,76
Z.01.71 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
289 Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 3,23 19,38
Z2.01.84 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLO DI TRABATELLO MOBILE
290 Z.01.84.a NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
2*5 10,00
Totale mese 10,00 17,06 170,60
Z2.01.86 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PONTEGGIO CON TUBI
A RIPORTARE 178.264,52
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Comune di Padova LL EDP 2022/082

Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

28/04/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 178.264,52
291 Z.01.86.a PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
170 170,00
Totale m2 170,00 17,17 2.918,90
292 Z.01.86.b PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
170 170,00
Totale m2 x mese 170,00 2,80 476,00
Z.01.89 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
293 Z.01.89.00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
170 170,00
Totale m2 170,00 3,60 612,00
2.01.92 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
294 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese
170 170,00
Totale m2 170,00 9,58 1.628,60
295 Z.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese
170 170,00
Totale m2 x mese 170,00 1,69 287,30
Z.01.93 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
296 Z.01.93.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese
5 5,00
Totale m 5,00 18,68 93,40
297 Z.01.93.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo
o frazione di mese
5%2 10,00
Totale m x mese 10,00 1,56 15,60
2.01.97 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON
ASSORBITORE DI ENERGIA
298 Z.01.97.00 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON
ASSORBITORE DI ENERGIA
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 4,94 29,64
Z.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CORDINO DI ANCORAGGIO
299 Z2.01.99.a CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
5 5,00
Totale cad x mese 5,00 1,14 5,70
Z2.03.01 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
300 Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
5 5,00
Totale h 5,00 26,31 131,55
Z.03.02 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
A RIPORTARE 184.463,.21
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Comune di Padova LL EDP 2022/082

Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

28/04/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 184.463,21
301 Z.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
5 5,00
Totale h 5,00 21,38 106,90
302 Z.03.02.d INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
5 5,00
Totale h 5,00 18,17 90,85
Z.03.03 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
303 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
5 5,00
Totale h 5,00 20,00 100,00
304 Z.04 RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO
1 1,00
Totale n. 1,00 800,00 800,00
3 PIANO SECONDO
1 OPERE EDILI
Z.01.03 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
305 Z.01.03.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
50 50,00
Totale m2 50,00 4,17 208,50
Z.01.07 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
306 Z2.01.07.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale n 1,00 665,76 665,76
Totale OPERE EDILI Euro 874,26
Totale PIANO SECONDO Euro 874,26
Totale ONERI SICUREZZA Euro 9.603,69
Importo Lavori Euro 186.435,22
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STATO DI FATTO P.T - BAGNI ALA NORD Estratto Planimetria e documentazione fotografica

/ COMUNE DI PADOVA

LEGENDA:

R ——— FERCORSOPER SETTORE LAVORI PUBBLICI
I

o | | ZONA DI INTERVENTO ACCEDERE Al
~_ L——-d BAGNI

, ? ’ ™ =] comorna PROGETTO DEFINITIVO

Manutenzione straordinaria di Palazzo del Capitanio

o)

{: INGRESSO 5.46 W 6.75
s
ANT; WC l
® Zpte /& 1
/7

/
NG o Q’_ (

we WC (D) WC U l
7
. -
k ht=350m L /////////////////////;
I I: hs=345m
Il

-0

IMPORTO COMPLESSIVO € 263.353,02

F1 F2 F3

_ + i |
—~ - B ) '
e I N
4.06

A e I e Y il
18.08 4.56 —— % - 4.02
ZONA NON

RILEVATA

7.25 79
| IIIIIIII | .
SALA 321 /MAGAZZINO 3.1 | ht= 3,45m os
NASSIRIA ' = ANTIWC

N° Progetto CUP Elaborato T AV 4
[ ]

Fé6 Nome file: PALAZZO DEL CAPITANIO ALA NORD
SDF E SDP PIANTE BAGNI P.T

6.07

[ 444

[}
| h sotto cav.=3,00m
Z 9.85
11.30

BAR
(AREA NON RILEVATA)

TORRE

OROLOGIO Data LLPP EDP 2022/082

4.12
UFFICIO 5.49

: Progettisti Ru Capo Settore
Pt s UFFICIO UFFICIO UFFICIO BAGNO P.T. SDF SX SCALA 1:50 OgCtls P P

|
|
|
l 4.90 296 o 6.38
|
|

Arch. Valeria Ostellari Arch. Domenico Lo Bosco | | Ing. Matteo Banfi

. rch. Roberto Giacometti Pescarolo
Dr.ssa. Elisa Pagan
F4 FS F7 Geom. Blanca Do Canto Machado

\ .
PIANO TERRA PIAZZA DEI SIGNORI %0 SCALA 1:100

o ° o] /
— o n’
IPOTESI DI PROGETTO °
0.
4.20 118 +—1|55 \::1:::.9 A
@ u X \:::I:J i ,-" ,:.,-_ ----------------------
cl S, / i T e
55 1.57 L 157 o o B !
“ ) 7 ]
wn E F9 'II' -----
termusifone Sl= E’ .f F8 § g T
| T
F12 FIS [ S
' A o
53 ht= 3,50 m < | ."'fE { i} i i
1581 > ANTIWC I | V// 7 /
4.20 118 F13 | 21 '//, 1
15 . ] 0.74 I‘_I:' j// /
@ @ @ 3% 2.83 sls g / 50007 .
C 1.55 037 b [
W wC ht=3,45m [ Je ESTRATTO C.T.R. - PALAZZO DEL CAPITANIO ALA NORD
ANTI WC ¥
ht= 3,50 m
~—0.65 — A— 070 —r 070 —r 1.90 ANTI WC
| F14
1.10 ' 5
1.55 ' ht= 3,50 m els 2.46
: N ANTI WC S| g S F8 F9 F10
ANTI WC 0.74 ’
1.57 @ @ \4
A7 10
220 243 o] L _
@ ht=3,45m BAGNO P.T. SDF DX
ANTI WC -
"—_l E" / h];Ag;,SNOOm
[ 1.90 15 DISABILI
Z
M " 0.9 /
7 pravopdn — : -
i @&
\ I | - Eu
uuuuuuu [ | -+ E
/090 ——~ N\ z I I Al e =
— —L
UFFICIO —-__ _
UFFICIO UFFICIO s .g Y i F16
] /\
o - - - ()I;r()[l“gglo | AAAAAAAAAAAAAA
BAGNO P.T. STATO DI PROGETTO BAGNO P.T. STATO DI PROGETTO BAGNO P.T. STATO DI RAFFRONTO |
LEGENDA: ERRA ZA
o
- NUOVA COSTRUZIONE IPOTESI DI PROGETTO P.T - ACCESSIBILITA' BAGNI ALA NORD
SCALA 1:100 SCALA 1:50 F13 F14 F15

F11 F12




STATO DI FATTO P.1 - BAGNI ALA NORD
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