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OGGETTO: RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO
DENOMINATO CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENI
CIG:

L'anno il giorno __ del mese di ___ nella residenza comunale
di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni
di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _ | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i

signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del

Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,

LO BOSCO DOMENICO
SALVATORE

COMUNE DI PADOVA
13.11.2023 14:39:02
utc
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in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,hatoa il ___  residente a __in Via/Piazza
____n.___ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata ___ rep. _ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
____ . n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.Il. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e)

Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della
___,consede a___ in Via/lPiazza ____n. ___, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la _ (mandante),
avente sede a __ , in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di __ al numero ___, come da

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep.
____racc. ___ Notaio dott. _ in ___, allegata al presente atto, ai sensi

dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
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oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs.
36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. ___ racc. ____ Notaio dott. in , allegato al

presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f. del consorzio:
)

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette

- che Tlintervento in oggetto rientra nel PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITA DELL'ABITARE — PINQUA missione 5 del
PNRR e che risulta finanziato con Decreto Decreto Direttoriale MIMS prot.
n. 804 del 20/01/2022;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &

stato approvato il progetto esecutivo relativo a RESTAURO E



4
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO CONFIGLIACHI

IN VIA GUIDO RENI predisposto da dal RTP di professionisti con

capogruppo Studiomas architetti associati, per un importo lavori di €

5.205.526,42 di cui € 170.586,66 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per 'importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (fino al 31/12/2023: cfr. determinazione di aggiudicazione n.

e determinazione n. del che dichiara efficace
l'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi
compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art.

20 del D. Lgs. 231/2007) (dal 01/01/2024: cfr. determinazione di

aggiudicazione n. del , a seguito del buon esito dei controlli

effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei

requisiti dichiarati in sede di gara n. del , ivi compreso |l

controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del

D.Lgs. 231/2007);

- che I'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli
ulteriori principi e delle condizionalita nel’ambito degli interventi a valere sul

PNRR (Modello 1);

- che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformita agli standard
sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del Ministero del’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara

I'Appaltatore ha utilizzato [l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa



5
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

ausiliaria

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il

requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3

D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara,

la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal

soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler

procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2

del D.1gs n. 159/2011.

(eventuale) che 1’Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e

DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA
PUO’ ESSERE ACQUISITA I’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo

decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante I’urgenza, e stata acquisita
la dichiarazione attestante 1’insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto.
L’ Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011,
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fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli

effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata 1’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.
n.159/11, affida 1’esecuzione del presente contratto in assenza
dell’informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n.

159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il
termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.

159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che e decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3,

D.lgs. n. 159/2011.

L’ Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti
dell’ Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art.

92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
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- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l,, Coop. a r.l,,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A,;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
sull'elenco prezzi): I'elenco dei prezzi unitari;

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il cronoprogramma,;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs
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n. 81/2008;
- l'offerta dell'impresa (specificare ).
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui

alloggetto, per un importo di € __ (lavori) e di € 170.586,66 (oneri per la

sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto

in premessa specificato e ai pareri e autorizzazioni della competente

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del 21/02/2023, prot.

0005493-P, del Comando Provinciale VVF pratica n. 15648 del 13/03/2023,

dell'ente gestore della rete fognaria AcegasApsAmga n.121/2023 del

30/05/2023.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a

misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

LAVORI A CORPO

Categoria OG 2: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 282.329,82
Oneri della sicurezza € 9.252,04

Aliquota percentuale 5,42%
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(sull'ammontare complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza)

LAVORI A MISURA

Categoria OG 2: Importo al netto di oneri della sicurezza € 2.230.565,02
Oneri della sicurezza € 73.096,28
Aliquota percentuale 42,85%

(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 2-A: Importo al netto di oneri della sicurezza € 152.674,69
Oneri della sicurezza € 5.003,20
Aliquota percentuale 2,93%

(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 32: Importo al netto di oneri della sicurezza € 389.154,54
Oneri della sicurezza € 12.752,71
Aliquota percentuale 7,48%

(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 6: Importo al netto di oneri della sicurezza € 590.236,72
Oneri della sicurezza € 19.342,23
Aliquota percentuale 11,34%

(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 7: Importo al netto di oneri della sicurezza € 306.229,40
Oneri della sicurezza € 10.035,23
Aliquota percentuale 5,88%

(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 28: Importo al netto di oneri della sicurezza € 700.379,37
Oneri della sicurezza € 22.951,64

Aliquota percentuale 13,45%
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(al netto degli oneri della sicurezza)

Categoria OS 30: Importo al netto di oneri della sicurezza € 553.956,86
Oneri della sicurezza € 18.153,33
Aliquota percentuale 10,64%

(al netto degli oneri della sicurezza)

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato
[1.14 di cui all'art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che & facolta della stazione
appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile — penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in 540 giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i

lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

Penali: La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella
percentuale del 0,6 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni

giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui

sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
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sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei

lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 121,
commi 8 e 9 D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 — BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con

PNRR e/o PNC e relative penali.
- (Se I’operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione

di genere) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,
a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- (Se P’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili) 1’appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.
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- (in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per
I'esecuzione del contratto) L’appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno
assunto in sede di

gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni
necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 15% delle
nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile, in deroga alla
percentuale prevista in attuazione degli obblighi assunzionali, in
considerazione della specifica natura del settore di riferimento, tenuto conto
delle ultime rilevazioni ISTAT.

Penali: Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta 'applicazione di una
penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, e riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che 1’esecuzione dei lavori € conforme alle obbligazioni assunte,
un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo
0,6 per mille dell’importo netto contrattuale; il premio di accelerazione non
spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione
(ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’obiettivo
climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale

rappresentante dell’operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal
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PNRR o dal PNC, I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione
Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze
dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta
del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della
documentazione o lirregolarita della documentazione presentata alla

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e
digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento,
per fatti imputabili allAppaltatore, che comportino la perdita del

finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili
all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei
target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore € inoltre tenuto a:

- Attenersi, nell'esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle

ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in



14
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei

collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla
Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai sensi del

D.M. 30 novembre 1982.
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- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone unico patrimoniale (Cup) per I'occupazione temporanea del suolo
pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere

effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti
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di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Allapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
é responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
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irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti
€, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dall’Appaltatore, in attesa
dell’accertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito del’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia
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accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

= ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'’Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del

proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in



19
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
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L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’'impresa.

= ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

(eventuale)

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel

disciplinare di gara:
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(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)
E’ vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto

nel disciplinare di gara:

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

La richiesta di subappalto dellappaltatore deve indicare se |l
subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore,
unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui
allart. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata”’ & certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del
cantiere, non € ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il
primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di

pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
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prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,

ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
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contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di
cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente
atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- (eventuale) nonché - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno
2022 n. 256 CAM EDILIZIA, emanato dal Ministero delllAmbiente e della
Sicurezza Energetica).

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 20% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare

I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.



24
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’'articolo 125 D.Igs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo ¢ rilasciato all’'esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’'esito positivo del collaudo/regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 117, c. 9 del D.lgs n. 36/2023, il termine di 30 giorni
per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
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pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
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presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato ad operare su tale conto é& il Signor
, hato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti

dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente

notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG

(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in
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corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 Dlgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto —
art. 120, c. 9 DIgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9,
del Codice dei contratti I'Appaltatore durante I'esecuzione dell’appalto &
tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dellimporto dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto
dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto
contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore

da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del
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raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

= ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o0 le domande che ad essi si

riferiscono.
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Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all’art. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

-ARTICOLO 14 - Collaudo.

Le opere saranno assoggettate a collaudo.
Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine

perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.
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Le operazioni necessarie al collaudo sono svolte a spese dell'Appaltatore,
che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera
d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell’Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

= ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell’importo

contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di €

con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. _ della

, hel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
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D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall’intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

L'appaltatore pud richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere
sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.

=-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. __ della prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.
36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre
2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per

una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso

offerto) di € 5.976.113,08 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema

tipo 2.3, D.M. 193/2022):

1. opere paria€ 5.376.113,08 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 500.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 100.000,00 ;
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- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € 500.000,00. (& pari al 5% della somma assicurata
per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €
5.000.000,00).

La garanzia di manutenzione da parte dell’Appaltatore, a conclusione dei
lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022)

- dovra coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose
assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente
al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di manutenzione
cui I’Appaltatore € tenuto in base a quanto previsto dal c.s.a..

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa

Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
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partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- _ % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);
- % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
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ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito

interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
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159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a.

b.

Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle

persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

| mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di

Polizia.

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
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appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata

dell'autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall'art. 317 c.p..



37
Aggiornamento settembre 2023 - PNRR

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con I'’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all'Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.

32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., nonché le spese di pubblicazione e
post informazione, sono poste a carico dellAppaltatore, che ha gia
provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori
soggetto a .V.A..

Limposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una
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tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
e dellarticolo 3 dell'allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.

240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

= ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.
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In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza puo essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli
indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, puo
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
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rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali &
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
agli adempimenti di legge. Non € prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gl
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate
per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. || Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si
compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa

ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo
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personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non & in contrasto

con l'ordinamento giuridico.
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Modello 1
Da rendere alla stipula

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

%) Ministero
4 delle Infrastrutture

% e dei Trasporti

g ll Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE
CONDIZIONALITA’ NELI’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

OGGETTO:

La/Il sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.F.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

o (altro specificare)

dell’impresa/societa

con
sede a (prov. ) cap in
via/piazza

PEC

C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce,
si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

= che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme comunitarie e
nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e
pari opportunita e tutela dei diversamente abili;

» che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
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= di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di
eventuali Milestone e Target associati;

= di essere a conoscenza che I’ Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto
di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente;

= di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso/Bando ovvero da altra
documentazione di gara inerente alla presente misura; e

SI IMPEGNA

= ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e
concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il
cronoprogramma di Progetto, cosi come indicato nell’accordo di concessione del
finanziamento;

» ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

= a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo
34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e
tecnica che il progetto é finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e
valorizzando 1’emblema dell’Unione europea;

= a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della
gara;

= ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o
informatici ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento,
nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in
corso di validita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Modello 2
Da rendere a fine lavori

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant
Harm”) AI SENSI DELI’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852

iy Ministero

? delle Infrastrutture
& e dei Trasporti

2 | J [taliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

OGGETTO:

La/1l sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.F.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

o (altro specificare)

dell’impresa/societa

con
sede a (prov. ) cap in
via/piazza

indirizzo e-mail/PEC

C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce,
si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che I’appalto e stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm”
(DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in
corso di validita.
Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati
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come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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