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SCHEMA 1: PROSPETTO LONGITUDINALE - ASSEMBLAGGIO CONCI

SCALA 1:100
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SALDATURE A COMPLETO RIPRISTINO DA
ESEGUIRE A PIE' D'OPERA

SCHEMA 2: DISPOSIZIONE CANTIERE DI ASSEMBLAGGIO CONCI - VISTA IN PIANTA

SCALA 1:400
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METODI E PROCEDURE DI ASSEMBLAGGIO E VARO
NOTA: LA SEQUENZA ILLUSTRATA E' SOLO INDICATIVA. PREVEDERE ANALISI E VERIFICA DI OGNI SUA FASE.

1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE LATO VIA GOITO A MONTE DELLA POSIZIONE DI COLLOCAZIONE FINALE DEL PONTE (VEDERE
SCHEMA 2). VERIFICARE L'IDONEITA' DEL LUOGO INDICATO IN TERMINI DI INGOMBRO E DI CAPACITA' PORTANTE DEL TERRENO.
PREVEDERE DISPOSITIVI DI RINFORZO O RIPARTITORI TEMPORANEI.

2. ASSEMBLAGGIO DELL'IMPALCATO MEDIANTE SALDATURE A COMPLETO RIPRISTINO DEI TRE CONCI A PIE' D'OPERA SECONDO
QUANTO ILLUSTRATO NELLO SCHEMA 1.

3. SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO DI MASSIMA DELLA PASSERELLA DISPONENDO | MEZZI DI SOLLEVAMENTO SOLO LUNGO
IL LATO VIA GOITO COME RAPPRESENTATO NELLO SCHEMA 3. PREVEDERE L'ANALISI DETTAGLIATA DEL METODO ILLUSTRATO
E LA VERIFICA DELLA CAPACITA' PORTANTE NELLE ZONE INTERESSATE DAI SUPPORTI DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO.

SCHEMA 3: PRIMA FASE DEL VARO

SCALA 1:200
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SCHEMA 4: SECONDA FASE DEL VARO

SCALA 1:200

NOTA:
I MEZZI DI SOLLEVAMENTO RAPPRESENTATI SONO SOLO
INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE INDIVIDUATI.

PREVEDERE LA MESSA IN OPERA DI EVENTUALI RINFORZI O RIPARTITORI TEMPORANEI.

4. POSIZIONAMENTO DI PRECISIONE DELLA STRUTTURA IN CORRISPONDENZA APPOGGI PREDISPOSTI SU SPALLA E PILA TRAMITE
MEZZI DI SOLLEVAMENTO POSIZIONATI SIA LUNGO VIA GOITO CHE LUNGO VIA PIO X, COME ILLUSTRATO NELLO SCHEMA 4.
PREVEDERE L'ANALISI DETTAGLIATA DEL METODO ILLUSTRATO E LA VERIFICA DELLA CAPACITA' PORTANTE NELLE ZONE
INTERESSATE DAI SUPPORTI DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO. PREVEDERE LA MESSA IN OPERA DI EVENTUALI RINFORZI O
RIPARTITORI TEMPORANEL.
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MOBILITA' SOSTENIBILE
BICIPOLITANA MURA SUD
TRATTO BASSANELLO-MANDRIA

DM 04/04/2022
MISSIONE 5 - Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale
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