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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali
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"RIQUALIFICAZIONE VIE GRASSI/MARONCELLI"
Importo complessivo €.250.000,00
PROGETTO ESECUTIVO

N o P rogetto Firmato dig_ilaln_'lenle da:MARESCOTTI ALBERTO

001 Davaie 1012000 073056 | Y
%w‘, M

el LLPP

- 0OPI2020/042

ottobre 2020 CUP H97H20001110004




Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est
Percorso ciclopedonale

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di

i: rimozi di stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di sbhancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

di

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbii e posa nuove

ori; verticale e

smontaggio del cantiere e dei servizi

PRESENZE SETTIMANALI

PRESENZE MENSILI
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15|

12|

13|

giorni

settimane U(Gi‘"_’m medi_o per | U/Giorni per tipo di
tipo di lavorazione lavorazione
2 4 16|
2 2 .
° 4 36|
4 2 32
2 4 16|
16 2 -
6 2 24|
12 2 .
3 2 4
5 2 20|
4 2 .
4 2 .
1 2 .
1 2 .
totale totale uomini giorno - o
presenze  medie per lavorazione totale uomini/giorno
87 34 290)




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est
Percorso ciclopedonale

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di shancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

o di pubblica illt

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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