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Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est

Percorso ciclopedonale
giorni settimane

U/Giorno medio per 

tipo di lavorazione 

U/Giorni per tipo di 

lavorazione

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)
2 2 2 2 4 16

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)
3 3 2 2 2 8

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 2 2 2 3 3 3 1 9 4 36

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 2 2 4 4 2 32

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 3 2 2 4 16

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 16 2 64

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto
2 2 2 6 2 24

posa di cordonate stradali 2 2 2 2 2 2 2 12 2 48

impianto di pubblica illuminazione 2 1 3 2 6

posa di pavimentazione pedonale 2 2 2 5 2 20

pavimentazione manto d'usura 2 1 4 2 8

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 2 1 4 2 8

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare 2 1 1 2 2

smontaggio del cantiere e dei servizi 1 1 1 2 2

PRESENZE SETTIMANALI 0 0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1
totale 

presenze

totale uomini giorno  - 

medie per lavorazione
totale uomini/giorno

PRESENZE MENSILI 14 16 17 15 12 13 87 34 290
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est

Percorso ciclopedonale

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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