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1 PREMESSA

La presente relazione € parte integrante del progetto esecutivo della soppressione del passaggio a
livello su via Gramsci in Comune di Padova. Il progetto prevede, oltre alle demolizioni ed alla
realizzazione delle recinzioni ferroviarie atte a eliminare I'esistente passaggio a livello, la
costruzione di una nuova rampa di accesso alla stessa via Gramsci dallo svincolo di via Friburgo-via
Grassi. Quale opera complementare, & previsto I'adeguamento e sistemazione del percorso

ciclopedonale esistente su via Friburgo.

La presente relazione del progetto esecutivo illustra le modalita previste per:

1) Gestione delle interferenze tra cantiere e viabilita ordinaria
2) La sequenza operativa delle varie fasi con riferimento al Cronoprogramma
3) Minimizzazione degli impatti di cantiere
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2 STATO DI FATTO

L'ambito di intervento ¢ situato a nord est di Padova, in fregio alla linea ferroviaria Padova-Venezia

ed in corrispondenza della
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Figura 1: localizzazione area di intervento

Gli assi stradali interessati dall’intervento in parola sono i seguenti:

e Via Gramsci

strada senza uscita di sviluppo pari a circa 350m, caratterizzata dalla presenza di un passaggio a
livello ferroviario sulla linea merci in prossimita dell’intersezione con via Goldoni, strada a senso
unico di circolazione, corre parallela alla linea ferroviaria Padova-Venezia ed ha uno sviluppo di
circa 350m. Presenta una sezione stradale piu ampia nel il tratto in prossimita dell’intersezione con
via Goldoni, circa 7m; successivamente oltre il passaggio a livello la sezione si restringe a circa
4.00m e la strada e affiancata su entrambi i lati da recinzione ferroviaria; nel tratto finale, ove sono
presenti 7 accessi carrai, mantiene una sezione tra un massimo di 5.50m ed un minimo di 3.00m.
La sezione stradale ristretta non consente la sosta a margine. L'asse stradale termina su un’area
sterrata ai piedi della scarpata della rampa dello svincolo di via Friburgo ove € possibile la sosta di
alcuni veicoli. E presente I'illuminazione pubblica, mentre non sono presenti percorsi ciclopedonali.
e Via Friburgo

Asse stradale che si sviluppa per circa 1km dallo svincolo di Via Grassi a nord fino al nodo
sottostante il cavalcavia di via Venezia. Tale arteria funge da by-pass di Piazzale Stanga per tutti i
flussi gravitanti nell’area Nord-Est di Padova e che hanno come O/D i quartieri dell’Arcella della
Fiera e Tribunale, la Zona Industriale e le direttrici di accesso a Padova da Est costituite SR11
“Padana Superiore”, SR 308 “Nuova Strada del Santo” e SR515 “Noalese” ed, infine, dal casello

autostradale di Padova Est e su di essa si innesta la viabilita del nuovo Arco di Giano. La sede
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collega la stazione di Padova con I'Interporto.

di velocita & di 40km/h e localmente & presente una barriera antirumore.
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Figura 2: zoom dell’area di intervento

Nel tratto interessato dall’intervento di realizzazione della rampa di accesso a via Gramsci, la sede
stradale di via Friburgo € in rilevato, in corrispondenza dello svincolo con via Grassi: presenta una

sezione massima di 8m con una corsia di marcia larghezza 4m e fascia zebrata all’esterno, il limite

Relazione di cantierizzazione
viaria ha carreggiate separate, ciascuna a doppia corsia, con interclusa la linea ferroviaria che
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO STRADALE

Il tracciato della rampa di progetto origina in corrispondenza dell’allargamento in destra della
rampa di via Friburgo e con due curve controverse in successione raggiunge la quota di via
Gramsci. La rampa € a doppio senso di circolazione alternata a vista, I'immissione su via Friburgo &
regolata con segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP).

Planimetricamente, I'asse della rampa ha uno sviluppo di 110.30m: si allarga in destra su via
Gramsci e per circa 20m corre parallelo ad essa, seguono due curve controverse successive di
raggio 12.50m aventi sviluppo rispettivamente 30.60m e 19.20m; infine con un breve rettifilo
finale (circa 6m) l'asse si raccorda con via Friburgo.

In corrispondenza dell’attestazione su via Friburgo € inoltre prevista la realizzazione, a mezzo di
segnaletica orizzontale, di una corsia di svolta dedicata di lunghezza paria a circa 20m in area oggi
zebrata, al fine di consentire l'accumulo dei veicoli impegnati nella manovra di svolta senza
compromettere la fluidita del deflusso sulla rampa di via Friburgo.

Il progetto prevede inoltre una piccola rampa per garantire |'accessibilita all’area al piede della
scarpata attuale ove e collocata una valvola a farfalla e uno sfiato della rete gas in corrispondenza
dell’attraversamento ferroviario, manufatti non interferenti con le opere ed ai quali &€ garantita
accessibilita per la manutenzione.

La differenza di quota tra i due assi stradali che la nuova rampa va a raccordare & di circa 4.80m; il
progetto prevede il raccordo con tre livellette: una prima di lunghezza di 23.13m e pendenza pari
al 3%, una seconda di 79.17m e pendenza 5%, ed una terza di 8.02m e pendenza 0.2%. I raccordi
verticali presentano, nell’ordine, raggi di 250 e 50m.

La rampa presenta una sezione di 7.50m: 5.0m di carreggiata, 1.25m di ciglio su entrambi i lati.
Per attestare il rilevato di progetto, si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del terreno
esistente per uno spessore di 30cm, oltre alla gradonatura dell’attuale scarpata lato via Friburgo.
Le scarpate del rilevato avranno pendenza 2:3 e verranno rinverdite.

La rampa di servizio ha invece sviluppo di circa 20m e presenta una larghezza di 3m, oltre a 0.50m
di ciglio ambo i lati. Per attestare il rilevato si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del
terreno esistente per uno spessore di 30cm; le scarpate avranno pendenza 2:3 e verranno

rinverdite.
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4 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CANTIERE - FASI OPERATIVE

Gli aspetti concreti sulla base dei quali sono state studiate le attivita di cantierizzazione dell’opera
sono i seguenti:
- Riduzione delle interferenze con la viabilita locale e con i frontisti;
- Garanzia di accessibilita ai residenti;
- Limitazione, per quanto possibile, del traffico generato dai cantieri per la fornitura dei
materiali;
- Riduzione delle occupazioni temporanee previo utilizzo delle aree oggetto di intervento
per il cantiere base;
- Individuazione della distribuzione dei cantieri in modo da garantire condizioni generali
di sicurezza della “normale circolazione", in virtu delle inevitabili - per quanto limitabili -

interferenze degli utenti ordinari con i mezzi d’opera.

Il lavoro verra eseguito secondo una sequenza di 5 fasi costruttive.

Con riferimento alla tavola grafica E0O0133.PE.CA.PL.01.0 Fasi di cantiere, si individua la
sequenza operativa e le aree di cantiere utilizzate, oltre agli itinerari garantiti all’'utenza
esternamente alle aree di lavoro. In particolare sono individuati:

- Il/i settore/i operativo di cantiere;
- Gli itinerari di accesso alle aree di lavoro per i mezzi d’opera;

- Gli itinerari di accesso per i frontisti.

Di seguito si riporta una breve descrizione accompagnatoria di ciascuna fase, con particolare

riguardo agli aspetti che I'elaborato grafico non descrive.

4.1 Fase 1 - ACCANTIERAMENTO: Operazioni preliminari ai lavori

In prima fase verranno perimetrate le aree di cantiere, con particolare riguardo alla protezione con
reti antipolvere e pannelli dell’abitazione pil vicina alle aree di lavoro. Verra allestito il cantiere
base in area destinata al bacino di laminazione di successiva realizzazione.

L'accesso/uscita al cantiere in questa fase avviene da/per via Gramsci.

Si procedera dunque a preparare le aree, demolendo i manufatti interferenti (recinzioni e capanno),
con lo sfalcio della vegetazione e successivamente vengono materializzate in sito delle linee di
servizio in contradditorio con i tecnici degli Enti Gestori, nonché attuate le misure necessarie a
salvaguardare le linee interferenti (piastre di protezione, tubi camicia.

In questa fase |I'accesso ai frontisti € sempre garantito.

4.2 Fase 2 - IDRAULICA E RILEVATI STRADALI

In seconda fase si procede alla realizzazione della rete di smaltimento acque, con lo scavo fossi di

guardia stradali, la posa dei tombini idraulici ed il provvisorio scarico in rete fognaria.

Inoltre, si procedera alla realizzazione muro di sostegno del rilevato ed alla formazione dello stesso
rilevato stradale. Completati i rilevati verranno completate le opere idrauliche con la posa di

embrici e canalette per smaltimento acque meteoriche.
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Anche in seconda fase |'accesso/uscita al cantiere avviene da/per via Gramsci ed & sempre

garantito I’'accesso ai frontisti.

4.3 Fase 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PAVIMENTAZIONI STRADALI

In questa fase si prevede di operare per la realizzazione del pacchetto stradale, e dei nuovi impianti
di illuminazione pubblica. In primo luogo verra riposizionato il palo di illuminazione interferente su
via Friburgo con occupazione temporanea della banchina della rampa e parziale restringimento
della corsia, successivamente viene realizzata la nuova linea interrata con la posa dei cavidotti e la

realizzazione di plinti e quadro elettrico, vengono installati i nuovi pali di illuminazione.

In secondo luogo verranno realizzate le pavimentazioni bituminose della rampa con gli strati di

base, binder ed usura.
Infine verra fresata e ripristinata I'usura della pista ciclabile esistente su via Friburgo.

Anche in seconda fase l|'accesso/uscita al cantiere avviene da/per via Gramsci ed & sempre
garantito I'accesso ai frontisti con puntuali limitazioni in corrispondenza dei pali di illuminazione in

occasione della sostituzione degli apparecchi illuminanti.

4.4 Fase 4 - OPERE DI COMPLETAMENTO

Infine, verranno completate le opere stradali con gli arredi quali segnaletica e barriere stradali, ed

infine, a rilevato assestato, verra ammorsata la pavimentazione all’esistente su via Friburgo.

In seguito verranno spostate le baracche di cantiere per consentire il completamento delle opere

idrauliche: bacino e manufatto di laminazione.

Infine verranno rinverdite le aree verdi, pulita I'area di cantiere e smobilitato il cantiere per aprire

la rampa al traffico locale.

Puntualmente in questa fase viene parzializzata la carreggiata di Via Friburgo per consentire la

realizzazione dell'ammorsamento alla pavimentazione stradale esistente

4.5 Fase 5 - CHIUSURA PL

Con il completamento della fase precedente & possibile aprire al traffico la nuova rampa nella
configurazione finale. Il cantiere procedera con la chiusura del passaggio a livello e la realizzazione

dei nuovi tratti di recinzione ferroviaria.

5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L'elaborato E0O0133.PE.CA.CP.01.0 illustra, sotto forma di diagramma Gantt, la sequenza temporale
delle attivita descritte nel capitolo precedente, la loro durata ed interdipendenza.
Come descritto nel capitolo precedente, sono previste 5 fasi:

e Fase 1 - ACCANTIERAMENTO: Operazioni preliminari ai lavori (giorni 21)

e Fase 2 - IDRAULICA E RILEVATI STRADALI (giorni 43)

e Fase 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PAVIMENTAZIONI STRADALI (giorni 24)

e Fase 4 - OPERE DI COMPLETAMENTO (giorni 23)
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e Fase 5 - CHIUSURA PL (giorni 9)
Per il completamento delle attivita sopra descritte saranno necessari 120 giorni naturali e

consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.

Si evidenzia, infine, che gli interventi consentono sempre I'accesso ai residenti.
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6 MITIGAZIONI AMBIENTALI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le scelte adottate per quanto riguarda i materiali costituenti le pavimentazioni, consentono di
ridurre I'uso del territorio minimizzando i materiali da approvvigionare da cava. Infatti, il riciclaggio
dei materiali costituisce un‘importante misura di salvaguardia ambientale, in quanto si configura
come una riduzione del consumo di nuove materie prime e nel contempo consente di ridurre il
conferimento a discarica dei materiali di risulta.
L'adozione di tali soluzioni apportera ulteriori importanti vantaggi, cosi riassumibili:
- Minore impatto sulla circolazione;
- Risparmio in termini energetici;

- La riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria.

6.1 Adozione di metodi per I'attenuazione delle emissioni in fase di cantiere

Sono previsti provvedimenti e interventi diretti sugli agenti fisici (polveri, rumore, acque,
sversamenti accidentali, ecc.) e l'adozione di un sistema gestionale mirato alla governance del
cantiere dal punto di vista ambientale.

Essi consentono:

- Riduzione della rumorosita prodotta: impiego di macchine operatrici di recente costruzione
(max 2 - 3 anni), conformi alle direttive CEE/97/68/EC, CEE2000/14/EC (3) o (4) e D.Lgs
81/2008. Gli autocarri ridurranno nei tratti sterrati, la velocita a 5 km/h e viaggeranno
sempre con il carico coperto con un telo di pvc e saranno dotati di cassone a tenuta. Le
abitazioni limitrofe al cantiere verranno schermate con pannelli antipolvere / fonoassorbenti
/ fonoisolanti.

- Contenimento degli effetti derivanti dall’emissione di polveri tramite: umidificazione delle
aree sensibili interessate dal cantiere mediante autobotte attrezzata; installazione di un
impianto di lavaggio ruote con sistema di raccolta e riciclo acque; per tutta la durata dei
lavori sara disponibile una motospazzatrice per I'eventuale ulteriore pulizia degli accessi
sulla viabilita ordinaria, supportata da uno o piu lavoratori con scopa e pala, con funzione
anche di movieri; per tutta la durata dei lavori verra effettuata costantemente la pulizia e la
bagnatura delle aree fisse e delle piste di cantiere.

- Adozione di specifiche misure organizzative e procedurali di turni e lavorazioni al fine di
limitare la sovrapposizione contemporanea di piu attivita che possano generare una
notevole emissione di polveri. Si prevede inoltre, di sospendere le lavorazioni a maggior
emissione di polveri e la movimentazione dei mezzi al superamento di un limite fissato

della velocita del vento.
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