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Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045)
CANTIERIZZAZIONE - CRONOPROGRAMMA
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[E © FASE 1- ACCANTIERAMENTO 21 p |
@ Allestiments cantiere 2 L

@ Pulizia e abbattimenti 4 I:h
© Demolizioni 5 —
L
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@ Risoluzione interferenze
[F] @ FASE 2 -IDRAULICA E RILEVATI

o
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o Scavo fossi di guardia

© Posa tombini idraulic

@ Realizzazione muro di sostegno
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@ Formazione rilevato stradale

-

@ Posa embrici
[F] @ FASE 3-ILL.PUBB, E PAVIMENTAZIONL

@ Spostamento palo illuminazione via F...

@ Muova linea interrata IP

Muovi pali iluminazione rampa

Muovo quadro elettrico

Pavimentazione rampa strati base-bi. ..

Pavimentazione rampa - usura
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Fresatura pavimentazione pista cida. ..

@ Muovo strato usura pista ddabile
[F] @ FASE 4 - COMPLETAMENTO

@ Completamento bacino idraulico

© Opere di laminazione

Installazione barriere

Segnaletica verticale

e @ o

Ammorsamento alle pavimentazioni e...

@ Qpere a verde e pulizia delle aree
@ APERTURA AL TRAFFICO RAMPA GRAM...
[F] @ FASE 5 - CHIUSURA PL

@ Demolizioni

=

@ MNuove rednzioni ferroviarie

o Installazione canceli
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o Rifadmento segnaletica orizz. e verti...
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