


 



        Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045) 

Relazione Tecnica Interferenze 

 

E00133.PE.IN.RE.01.0.docx  
Pag.1 di 13 

 

Sommario 

1 PREMESSA............................................................................................................. 2 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO STRADALE ................................................................. 3 

3 MODALITA’ OPERATIVE COMUNI A CIASCUN ENTE ..................................................... 4 

4 RETE GAS: AP RETI GAS NORD EST S.R.L. ................................................................ 4 

5 ACQUEDOTTO E FOGNATURA: ACEGASAPSAMGA ....................................................... 9 

6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: HERA LUCE .................................................................. 12 

7 SNAM ................................................................................................................. 12 

 

 



 



        Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045) 

Relazione Tecnica Interferenze 

 

E00133.PE.IN.RE.01.0.docx  
Pag.2 di 13 

 

1 PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo della soppressione del passaggio a 

livello su via Gramsci in Comune di Padova. Il progetto prevede, oltre alle demolizioni ed alla 

realizzazione delle recinzioni ferroviarie atte a eliminare l’esistente passaggio a livello, la 

costruzione di una nuova rampa di accesso alla stessa via Gramsci dallo svincolo di via Friburgo-via 

Grassi. Quale opera complementare, è previsto l’adeguamento e sistemazione del percorso 

ciclopedonale esistente su via Friburgo. 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO STRADALE 

Il tracciato della rampa di progetto origina in corrispondenza dell’allargamento in destra della 

rampa di via Friburgo e con due curve controverse in successione raggiunge la quota di via 

Gramsci. La rampa è a doppio senso di circolazione alternata a vista, l’immissione su via Friburgo è 

regolata con segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP). 

Planimetricamente, l’asse della rampa ha uno sviluppo di 110.30m: si allarga in destra su via 

Gramsci e per circa 20m corre parallelo ad essa, seguono due curve controverse successive di 

raggio 12.50m aventi sviluppo rispettivamente 30.60m e 19.20m; infine con un breve rettifilo 

finale (circa 6m) l’asse si raccorda con via Friburgo.  

In corrispondenza dell’attestazione su via Friburgo è inoltre prevista la realizzazione, a mezzo di 

segnaletica orizzontale, di una corsia di svolta dedicata di lunghezza paria a circa 20m in area oggi 

zebrata, al fine di consentire l’accumulo dei veicoli impegnati nella manovra di svolta senza 

compromettere la fluidità del deflusso sulla rampa di via Friburgo. 

Il progetto prevede inoltre una piccola rampa per garantire l’accessibilità all’area al piede della 

scarpata attuale ove è collocata una valvola a farfalla e uno sfiato della rete gas in corrispondenza 

dell’attraversamento ferroviario, manufatti non interferenti con le opere ed ai quali è garantita 

accessibilità per la manutenzione. 

La differenza di quota tra i due assi stradali che la nuova rampa va a raccordare è di circa 4.80m; il 

progetto prevede il raccordo con tre livellette: una prima di lunghezza di 23.13m e pendenza pari 

al 3%, una seconda di 79.17m e pendenza 5%, ed una terza di 8.02m e pendenza 0.2%. I raccordi 

verticali presentano, nell’ordine, raggi di 250 e 50m. 

La rampa presenta una sezione di 7.50m: 5.0m di carreggiata, 1.25m di ciglio su entrambi i lati. 

Per attestare il rilevato di progetto, si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del terreno 

esistente per uno spessore di 30cm, oltre alla gradonatura dell’attuale scarpata lato via Friburgo. 

Le scarpate del rilevato avranno pendenza 2:3 e verranno rinverdite.  

La rampa di servizio ha invece sviluppo di circa 20m e presenta una larghezza di 3m, oltre a 0.50m 

di ciglio ambo i lati. Per attestare il rilevato si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del 

terreno esistente per uno spessore di 30cm; le scarpate avranno pendenza 2:3 e verranno 

rinverdite. 

  



        Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045) 

Relazione Tecnica Interferenze 

 

E00133.PE.IN.RE.01.0.docx  
Pag.4 di 13 

 

3 MODALITA’ OPERATIVE COMUNI A CIASCUN ENTE 

Con riferimento a ciascun Ente gestore di linee di servizio si è proceduto nel seguente modo: 

1) Visione delle cartografie condivise in sede di Conferenza dei Servizi il 13/01/2020 e 

recepimento delle prescrizioni formulate in questa sede; 

2) Sopralluoghi congiunti tra progettisti, tecnici dell’Ente, atti a valutare in situ l’effettiva 

interferenza tra le linee esistenti e l’area di intervento. Tale attività di ricognizione ha 

comportato anche un affinamento delle planimetrie dello stato attuale delle Linee di servizio 

presenti nell’area, a seguito del riscontro visivo della posizione della linea, pozzetti e, nel 

caso di linee aeree, dei relativi sostegni. Valutazioni congiunte sulla modalità di risoluzione 

delle interferenze effettivamente riscontrate; 

3) Formulazione da parte degli Enti di preventivo economico per la risoluzione delle 

interferenze riscontrate; 

4) Comunicazione da parte degli Enti di eventuali prescrizioni da adottare sia in fase di 

costruzione che a lavori ultimati. 

Gli Enti che sono stati coinvolti sono: 

1) Rete gas: AP Reti Gas Nord Est S.R.L. 

2) Acquedotto e fognatura: AcegasApsAmga 

3) Illuminazione pubblica: Hera Luce 

4) Snam  

 

Nei capitoli successivi si riporta, per ciascun Ente, una descrizione con riferimento alle attività di cui 

sopra.   

 

4 RETE GAS: AP RETI GAS NORD EST S.R.L. 

La rete gas in comune di Padova dal 1/01/2020 è in gestione ad AscoPiave. 

I documenti forniti dall’Ente in sede di conferenza dei servizi il 13/01/2020 hanno evidenziato la 

presenza di una condotta gas in polietilene De 110/160 in Bassa Pressione nell’area di intervento. 

Su tale condotta è ubicata inoltre una valvola di linea posata relativa al vicino attraversamento 

della linea ferroviaria Padova Centrale – Padova Interporto. 

Come da indicazioni ricevute in data 4 marzo 2020 dall’Ente Gestore, l’interferenza generata verrà 

disciplinata come segue: 

- Preliminarmente ai lavori verranno attuate tutte le misure necessarie alla salvaguardia della 

linea interferente del gas, provvedendo alla sostituzione della condotta esistente con nuova 

condotta in polietilene De 125 protetta da guaina in polietilene De 250 completa di sfiato; 

- La valvola esistente ed il relativo pozzetto saranno accessibili e manovrabili attraverso la rampa 

di accesso dedicata. 

In data 19/06/2020 è stato richiesto ad Asco Piave un preventivo per le opere di risoluzione 

dell’interferenza in progetto, oltre ad un sopralluogo congiunto per definire la posizione corretta 

dello sfiato. 
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5 ACQUEDOTTO E FOGNATURA: ACEGASAPSAMGA 

Il gestore delle linee di acquedotto e fognatura è stato contattato in sede di conferenza dei servizi 

in data 13/01/2020. 

Le planimetrie fornite hanno evidenziato la presenza di una condotta di distribuzione acqua in C.A. 

diam. 60 mm nell’area di intervento. Il progetto recepisce le indicazioni ricevute in questa sede e 

prevede un muro di sostegno del rilevato stradale non interferente con la condotta.  

Tuttavia, precauzionalmente, si è introdotta in progetto una protezione del tubo con piastre in cls 

dello spessore di 8cm, come concordato con l’Ente Gestore. 

Per quanto riguarda la fognatura AcegasApsAmga ha comunicato (rif. Protocollo Generale: uscita 

Nr. 0028855 - 24/03/2020) che, effettuati gli opportuni rilievi delle condotte esistenti, non si 

rilevano interferenze tra le condotte fognarie e le opere in progetto. 

In data 19/06/2020 è stato trasmesso il progetto esecutivo ad ACEGASAPSAMGA per recepire 

eventuali ulteriori prescrizioni. 
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6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: HERA LUCE 

Il gestore delle linee di illuminazione ha fornito una planimetria delle reti in sede di conferenza dei 

servizi in data 13/01/2020. 

In seguito, è stato effettuato uno specifico incontro con il Gestore per valutare sia le interferenze 

che per definire le prescrizioni per il progetto illuminotecnico. 

Sulla base di questi incontri si è rilevata l’interferenza con un punto luce esistente su via Friburgo. 

Questo verrà riposizionato all’interno dell’isola spartitraffico di progetto. 

HERALuce è stata nuovamente contattata per richiedere il parere di competenza in merito al nuovo 

impianto di illuminazione pubblica ed alla proposta di risoluzione dell’interferenza in data 

19/06/2020. 

 

7 SNAM  

In data 24/06/2020 è stato effettuato il sopralluogo congiunto con i tecnici SNAM. 

Non è stato possibile rilevare con esattezza la posizione della condotta, che tuttavia è stata inserita 

negli elaborati grafici sulla base degli sfiati e paline rilevate fuori terra. 

La condotta che attraversa l’area di intervento risulta essere profonda in virtù della vicinanza con la 

linea ferroviaria; si tratta di una condotta in acciaio di Ø250 con incamiciatura anch’essa in acciaio 

del Ø275. 

L’interferenza pertanto in virtù della profondità della linea e dell’assenza di scavi significativi in 

corrispondenza della stessa, non comporta interventi di adeguamento o spostamento. Il presente 

progetto esecutivo è trasmesso a Snam Spa in data 24/06/2020. 
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