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Programma dei Lavori

Comune di Padova

Manutenzione e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo. Primo intervento: P.te Voltabarozzo - Anno 2020

Progetto Esecutivo

Totale giorni di lavorazione 240
Mesi di lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8
Settimane di lavorazione 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |11 (12 |13 |14 |15 |16 |17 (18 (19 (20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 (28 (29 (30 |31 |32

Fase 1

Allestimento cantiere fisso

Recinzioni, protezioni, segnaletica, box, wc

Impianto di cantiere

Stoccaggio materiali

Fase 2

Lavorazioni da estradosso ponte

Fase 2.1

Ponte
Ex-Ferroviario

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Fase 2.2
Ponte Stradale

Corsia Nord

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Fase 2.3
Ponte Stradale

Corsia Sud

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Fase 3

Lavorazioni da intradosso ponte

Allestimento del cantiere a intradosso ponte

Trattamento strutture metalliche

Risanamento intradosso impalcato

Rinforzo appoggi

Disallestimento del cantiere

Fase 4

Disallestimento cantiere fisso

Pulizia e dismissione cantiere

Rif: 2100.05/2203110 crono.xls
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