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Programma dei Lavori

Totale giorni di lavorazione

Mesi di lavorazione

Settimane di lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Allestimento cantiere fisso

Recinzioni, protezioni, segnaletica, box, wc

Impianto di cantiere

Stoccaggio materiali

Lavorazioni da estradosso ponte

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Allestimento del cantiere

Trattamento strutture metalliche

Impermeabilizzazione fasce laterali impalcato

Sostituzione caditoie e pluviali

Risanamento cordolo

Disallestimento del cantiere

Lavorazioni da intradosso ponte

Allestimento del cantiere a intradosso ponte

Trattamento strutture metalliche

Risanamento intradosso impalcato

Rinforzo appoggi

Disallestimento del cantiere

Disallestimento cantiere fisso

Pulizia e dismissione cantiere
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Fase 3

Fase 4

6 7

Comune di Padova

Manutenzione e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo. Primo intervento: P.te Voltabarozzo - Anno 2020

Progetto Esecutivo

5

240

F
a

s
e

 2
.1

P
o

n
te

 E
x
-F

e
rr

o
v
ia

ri
o

F
a

s
e

 2
.2

P
o

n
te

 S
tr

a
d

a
le

C
o

rs
ia

 N
o

rd

Fase 2

Fase 1

1 2 3

Rif: 2100.05/2203110 crono.xls


	Rel.09 CRONOPROGRAMMA

		2022-05-10T15:51:35+0000
	Ferro Davide


		2022-05-17T18:11:46+0200
	PICCOLO ROBERTO


		2022-05-18T16:06:06+0200
	NICHELE EMANUELE




