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REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE
DEL BACINO FOSSETTA

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
Servizio Infrastrutture

1° Stralcio: via Venezian





PROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO UTILE CONTRATTUALE: 180 giorni naturali e consecutivi
Mesi -->

Settimane --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Accantieramento base e viabilità di cantiere

Installazione box ufficio, spogliatoio e servizi per cantiere base

Individuazione delle quote dei pozzetti di linea relativi allo scatolare posto in via 

Venezian. Confronto con detti valori con i dati di progetto e confronto con la DL.

Tracciamenti e picchettamenti generali sia dell'area del bacino, sia del 

posizionamneto dei pozzetti speciali in via Venezian. Ricerca dei sottoservizi 

presenti nell'area

Sondaggi con mezzi meccanici ed a mano per controllo e ricerca di sottoservizi in 

tutti gli interventi

POSA CONDOTTE E POZZETTI SPECIALI con scavo a cielo aperto

Scao a cielo aperto

Posa rete fognatura 1 1 1

Posa manufatti in cls 1 1 1 1

ripristino stradale 1 1 1

Ripristino conclusivo stradale

REALIZZAZIONE BACINO 

Presa in possesso dell'area

Opere di pulizia area 

Scavi di sbancamento

Verifica e Modifica del profilo del terreno

Realizzazione delle arginature

Posa delle condotte di collegamento al bacino

Inerbimento, finiture finali, controllo delle pendenze, verifiche 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Scavo e posa di manufatto in cls costituente l'impiantoo di sollevamento

Posa in opera del basamento del Quadro elettricio

Posa in opera delle apparecchiature idrauliche e delle pompe

Realizzazione delle connessioni elettriche, posa del Quadro elettrico

Verifiche e controllo. Prova a vuoto del funzionamento delle pompe

Collaudo e prova di tenuta 

OPERE STRADALI E DI FINITURA

Finiture varie e smobilizzo generale del cantiere base

IMPRESA PRINCIPALE 

IMPRESA SPECIALIZZATA

1 2 3 4 5 6
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