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PROGRAMMA DEI LAVORI
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: 180 giorni naturali e consecutivi

Mesi ->| 1

Settimane --> 1 2 3 4
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ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Accantieramento base e viabilita di cantiere

Installazione box ufficio, spogliatoio e servizi per cantiere base

Individuazione delle quote dei pozzetti di linea relativi allo scatolare posto in via
Venezian. Confronto con detti valori con i dati di progetto e confronto con la DL.

Tracciamenti e picchettamenti generali sia dell'area del bacino, sia del
posizionamneto dei pozzetti speciali in via Venezian. Ricerca dei sottoservizi
presenti nell'area

Sondaggi con mezzi meccanici ed a mano per controllo e ricerca di sottoservizi in
tutti gli interventi

POSA CONDOTTE E POZZETTI SPECIALI con scavo a cielo aperto

Scao a cielo aperto

Posa rete fognatura

Posa manufatti in cls

ripristino stradale

Ripristino conclusivo stradale

REALIZZAZIONE BACINO

Presa in possesso dell'area

Opere di pulizia area

Scavi di sbhancamento

Verifica e Modifica del profilo del terreno

Realizzazione delle arginature

Posa delle condotte di collegamento al bacino

Inerbimento, finiture finali, controllo delle pendenze, verifiche

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Scavo e posa di manufatto in cls costituente I'impiantoo di sollevamento

Posa in opera del basamento del Quadro elettricio

Posa in opera delle apparecchiature idrauliche e delle pompe
Realizzazione delle connessioni elettriche, posa del Quadro elettrico
Verifiche e controllo. Prova a vuoto del funzionamento delle pompe
Collaudo e prova di tenuta

OPERE STRADALI E DI FINITURA

Finiture varie e smobilizzo generale del cantiere base

I R

-IMPRESA PRINCIPALE
-IMPRESA SPECIALIZZATA
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