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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), relativo all’opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal decreto. Per le informazioni dettagliate sui lavori da
seguire si rimanda al progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate
in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l’individuazione, I"analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I’esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare,
oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il
proprio piano operativo di sicurezza (POS). | contenuti del POS sono richiamati nelle sezioni C e M.

Il presente documento & cosi articolato:

Relazione tecnica e Prescrizioni operative

In questa fase sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i potenziali
rischi connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, I’organizzazione del cantiere, le prescrizioni
inerenti alla salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della
sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Appendici

= Appendice 1 — Planimetria di cantiere

= Appendice 2 — Programma dei lavori

= Appendice 3 — Schema calcolo uomini/giorno

Abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
Decreto — D-Lgs. 81/2009 e come modificato dal D.Lgs, 106/2009
Responsabile dei lavori — RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione — CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione — CSE

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE.
Egli &€ la persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le
attivita di cantiere della propria impresa e tra I’altro:

1. Verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. Agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all’lmpresa;

3. Riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto
dell’Impresa stessa;

4. E’ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa;

5. Riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

6. Informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza — RLS -

Lotto operativo — LOP -

Piano di sicurezza e di coordinamento — PSC —

Piano operativo di sicurezza — POS —
Dispositivi di protezione individuali — DPI —

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi é stata:

1. Individuare eventuali lotti operativi

2. All'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni
3. Per ognilavorazione, individuare i rischi.



| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea
e/o successiva di diverse imprese e/o lavorazioni (si veda il programma lavori in appendice 3) e ad
eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione e stata elaborata la relativa scheda di analisi nella sezione C.3.
Questa contiene:

la descrizione della lavorazione;

I’analisi dei rischi;

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

i contenuti del POS;
la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del
rischio ed e associato alle seguenti valutazioni:

Stima Significato
1 Il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.
2 Il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta

attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

3 Il rischio e alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione




RELAZIONE TECNICA

1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1. Indirizzo del cantiere

Descrizione: Completamento opere recupero fabbricati ERP.

Ubicazione: Via Moretto da Brescia n°1-3-5-7-9-11-13-15-19-21-23 - Padova (PD)
Il progetto é stato autorizzato con Delibera ............oieeisece e ce e e ves
Data di inizio 1QVOris ...t vt e

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 300 gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 754.285,21

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8 (SEI)

Entita presunta del cantiere (in uomini/giorni): (APPENDICE 4) u.g. 1791
Numero presunto di imprese: 8

Numero presunto lavoratori autonomi: 6

1.2. Soggetti interessati
Committenti: COMUNE DI PADOVA - Settore lavori pubblici — con sede in via N. Tommaseo n°60 —
35131 Padova (PD).
RUP: Ing. FABIANA GAVASSO - c/o Comune di Padova settore Lavori Pubblici, via N. Tommaseo n°60
— 35131 Padova (PD
Progettisti: Ing. PATRIZIO GLISONI e ing. MAURO BERTAZZON - c/o SINPRO srl, via dell’Artigianato
n°20 — 30030 Vigonovo (VE).

C.S.P.: Geom. DAMIANO GIUNCHI - c/o studio Omnia Progetti, via Dei del Dente n°25 — 35016
Piazzola sul Brenta (PD).

C.S.E.: Geom. DAMIANO GIUNCHI - c/o studio Omnia Progetti, via Dei del Dente n°25 — 35016
Piazzola sul Brenta (PD).

Impresa esecutrice:

Per le imprese ed i relativi preposti/referenti di cantiere per la sicurezza si rimanda al capitolo “Firme
di accettazione”.

Si precisa che, ai fini del presente piano, I'impresa che esegue le opere murarie € la “impresa
principale”.

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal

Committente. L’appaltatore dovra verificare I'idoneita tecnico-professionale delle ditte
subappaltatrici.

1.3. Descrizione sintetica dell’opera.

L’'intervento proposto prevede il “completamento opere recupero fabbricati ERP via Moretto da
Brescia civv. 1-3-7-9-11-13-15-19-21-23.

Tale progetto consiste nell’efficientamento energetico dell’edificio attraverso i seguenti interventi:

= Sostituzione infissi vetrati con nuovi infissi basso emissivi;

Sostituzione portoncini di ingresso con portoni di ingresso blindati;

Sostituzione pavimentazione camminamento esterno in quadrotti con massetti autobloccanti;
Tinteggiatura dei vani scala;

Sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a led;

Installazione sistema fotovoltaico per I’alimentazione della sola illuminazione esterna;

Verifica di messa a terra condominio e verifica impianto elettrico alloggi con dichiarazione di
rispondenza.

2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

2.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

Il cantiere si trova nel centro abitato del quartiere Arcella di Padova. L'area & di tipo urbano con
morfologia pianeggiante.

L’area in esame confina:

* a nord con strada;

¢ ad ovest con lotti edificati;

* a sud con altri lotti edificati;

¢ ad est con parcheggio e strade.

Nelle aree in esame non sono presenti elementi singolari di rischio.



Il complesso di via Moretto da Brescia civv. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23 & un organismo
architettonico unitario, fortemente caratterizzato e formato da 40 alloggi di diverse tipologie, due
alloggi sono privati il civ. 17 e un appartamento al civ. 23.

| 40 alloggi sono distribuiti in un unico edificio in linea articolata, senza soluzione di continuita, in
tre corpi di fabbrica, a due e tre piani: nei tratti di fabbricato a tre piani ci sono le autorimesse. Nei
fabbricati a due piani, che prevedono locali abitati al piano terra, sono presenti due alloggi per
persone diversamente abili.

La circolazione veicolare e limitata alla fascia perimetrale del lotto, mentre all’interno c’e un’ampia
corte alberata. Al centro della corte sono localizzati due spazi distinti, per la sosta e per il gioco
bambini. Il primo & delimitato con due gradoni, sui quali insiste all’esterno un terrapieno, ed e
caratterizzato da una pavimentazione in pietra artificiale, il secondo spazio e attualmente libero da
attrezzature e con prato verde, in origine era arredato con giochi per bambini.

Gli alloggi presentano soluzioni distributive differenziate e sono di taglio variabile (vedi abaco delle
unita immobiliari), per soddisfare le piu diverse categorie di utenti.

Il progetto prevede di intervenire all’interno degli appartamenti e negli spazi comuni sia interni che
esterni. In particolare, all’interno degli appartamenti si interverra con la sostituzione degli infissi e
dei portoncini di ingresso, e infine con la sostituzione degli apparecchi illuminanti e le verifiche
dell'impianto elettrico. Per quanto riguarda invece gli ambienti comuni si procedera con la
tinteggiatura dei vani scala, con la sostituzione degli apparecchi illuminanti. L’area di cantiere dovra
necessariamente essere compartimentata e segnalata, in modo da evitare eventuali sconfinamenti.
La gestione dei locali interni e le tempistiche dei lavori dovranno essere organizzate in accordo con
la Committenza.

Vista aerea del complesso in esame

2.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno
Data la tipologia d’intervento non si ritiene necessaria, in relazione alle problematiche sulla
sicurezza, alcuna valutazione in merito a tale aspetto.

2.3Meteorologia Territoriale e locale

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili a
priori. In caso di eventi meteorologici eccezionali si valutera con il Coordinatore per I'esecuzione ed il Direttore
Lavori I'opportunita di sospendere quelle lavorazioni che possono essere influenzate negativamente da tali
eventi.

2.1 Presenza dilinee aeree e condutture sotterranee

Non sono presenti linee aeree che possono interferire con le lavorazioni previste.

Sono presenti opere interrate quali condotte idriche, fognarie, illuminazione esterna che non
interferiscono con le lavorazioni previste.

2.5 Emissioni di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti. Le problematiche che

costituiscono particolare oggetto di attenzione sono:

= Rischi legati all’utilizzo di sostanze particolari (malte, additivi chimici, solventi, fissanti,
rivestimento murale plastico, ecc.);

= Presenza di polveri durante le attivita di raschiatura dei corrimani;



= Presenza di polveri durante le attivita di demolizione e lievo dei serramenti.

Gli interventi da attuare per ridurre tali rischi si riassumano in:

= Bagnatura frequente delle superfici durante le attivita di ripristino del cls ammalorato e di
demolizione e rasatura degli intonaci;

= Eventuali applicazioni di reti e teli antipolvere al ponteggio perimetrale.

2.6Rischi e misure connessi con attivita e/o insediamenti limitrofi:

Dato che gli appartamenti saranno abitati durante i lavori si dovranno adottare misure per eliminare

i rischi quali, tra I’altro, la caduta di oggetti dall’alto, ’esalazione di sostanze tossico-nocive, ecc., a

terzi estranei all’area di cantiere, e ridurre al minimo i disagi derivanti a loro dal cantiere e

consentire la fruizione degli spazi comuni anche esterni.

Saranno segregate le aree cantiere.

Con l'installazione del ponteggio saranno installate le reti parapolvere a protezione dalla caduta di

oggetti dall’alto, in caso di necessita il ponteggio sara dotato di “mantovana parasassi”.

sopra l'ingresso posto a sud.

Si prevede una idonea recinzione del cantiere, la predisposizione di eventuali passaggi provvisori ed

una adeguata istruzione del personale.

= Civili abitazione lotti limitrofi: sono presenti altri fabbricati di altra proprieta nei lotti confinanti.
La distanza degli stessi non puo interferire con le lavorazioni.

= Viabilita esterna: I'accesso del cantiere avviene dalla strada posta a nord e dal parcheggio posto a
este, conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima
attenzione e procedere a bassa velocita, supportati dalla presenza di movieri che garantiscano le
operazioni di manovra, in relazione alla presenza della viabilita lungo la via pubblica. Per tutta la
durata dei lavori I'lmpresa dovra garantire una continua pulizia, manutenzione e rispetto della
sede stradale. L'impresa & tuttavia obbligata alla regolamentazione e controllo, attraverso
segnaletica e personale debitamente informato.

Per maggiori dettagli si vedano le planimetrie di cantiere.

2.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale
Non sono previste opere lungo la sede stradale.

2.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non sono presenti opere in prossimita di ferrovie e grandi infrastrutture stradali.

2.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non sono presenti opere in prossimita di corsi d’acqua e specchi d’acqua.

2.6.4 Interferenze con le aree e attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Non sono presenti rischi connessi con le attivita o insediamenti limitrofi, tuttavia si precisa che:

= Viabilita esterna: La consegna con mezzi grandi avverra lungo la pubblica via posta a nord e ad
est. | conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima
attenzione e procedere a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori I'lmpresa dovra garantire
una continua pulizia, manutenzione e rispetto della sede stradale. L'impresa & tuttavia obbligata
alla regolamentazione e controllo, attraverso segnaletica e personale debitamente informato.

= Civili abitazione lotti limitrofi: sono presenti altri fabbricati di altra proprieta nei lotti confinanti.
La distanza degli stessi non puo interferire con le lavorazioni previste. Per maggiori dettagli si
vedano le planimetrie di cantiere.

2.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Non sono presenti opere con particolari esigenze di tutela.

2.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

Non c’é rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere.

L'unica possibilita di caduta di oggetti all’esterno del cantiere pud accadere con ['utilizzo
dell’autogru per la posa dei pannelli fotovoltaici. Per le lavorazioni sul tetto per evitare la caduta di
oggetti al ponteggio potranno essere installate delle reti parapolvere a protezione dalla caduta di
oggetti dall’alto, in caso di necessita il ponteggio sara anche dotato di “mantovana parasassi”.

2.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno

Si prevede trasmissione di rumore verso |’esterno del cantiere in particolare nelle fasi di
demolizione. Da una stima preventiva il livello sonoro non superera i limiti ammessi ai sensi del
D.P.C.M. 14/11/1997.

In base all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00
alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.

In caso contrario, per lavori i cui valori di esposizione al rumore risultino al di fuori di detti
parametri, I'lmpresa dovra chiedere deroga al Comune.



3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 Suddivisione dei Lavori in fasi

La realizzazione dell’opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e descritte sequenzialmente
nel cronoprogramma dei lavori riportato in appendice.
Elenco fasi di lavorazione:

1. Allestimento cantiere;

2. Rimozione infissi interni ed esterni;

3. Ripristino murature;

4. Serramenti interni ed esterni;

5. Tinteggiature interne;

6. Sistemazione dei corrimani;

7. Smontaggio apparecchi illuminanti esistenti;

8. Installazione nuovi apparecchi illuminanti esterni;

9. Installazione nuovi apparecchi illuminanti vani scala;
10. Rimozione pavimenti esterni;

11. Pavimenti esterni;

12. Installazione e smontaggio ponteggio;

13. Posa pannelli fotovoltaici;

14. Impianto elettrico fotovoltaico;

15. Smobilizzo cantiere.

3.2 Analisi delle lavorazioni

FASE 1: Allestimento del cantiere

Descrizione della lavorazione

L’allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa. Dalle scelte che verranno fatte in
questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipendera I’andamento del cantiere edile, sia in
termini di efficienza che di sicurezza. L'area interessata dove non e presente la recinzione dovra
essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore ai mt. 2,00, realizzata con reti o altro
efficace sistema di confinamento adeguatamente sostenute da paletti infissi nel terreno. Il materiale
a deposito dovra essere accatastato a debita distanza dalla recinzione stessa e comunque in modo da
evitare violenti spostamenti e/o deformazioni della recinzione. E’ previsto il montaggio della baracca
Iinstallazione di eventuali macchinari (tipo piccole betoniere, argani ecc..), la predisposizione
dell’area per i servizi, la delimitazione di una piccola area di deposito per i materiali. L'installazione
di altre attrezzature fisse va valutata in relazione allo spazio disponibile. Il materiale a deposito
dovra essere accatastato a debita distanza dalla recinzione stessa e comunque in modo da evitare
violenti spostamenti e/o deformazioni della recinzione. Essendo, dunque, la prima operazione da
compiere, dalle scelte logistiche e di localizzazione che verranno effettuate, discende la possibilita di
minimizzare una serie di rischi per i lavoratori.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la pubblica sicurezza durante il trasporto
dei materiali con gli automezzi.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali.
Elettrocuzione durante I'allacciamento dell’impianto elettrico del cantiere.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante autogru
del camion, dovranno essere eseguiti in area delimitata.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per limitare e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere le corrette
procedure per il montaggio del ponteggio, lo schema esecutivo dell’area di cantiere e il dettaglio
degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 2: Rimozione infissi interni ed esterni

Descrizione della lavorazione

Rimozione dei serramenti interni ed esterni di qualsiasi forma, compreso |'accatastamento del
materiale nell’area di cantiere con successivo smaltimento in discarica autorizzata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Non vi sono particolari rischi derivanti dal contesto ambientale.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici. Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali. Caduta di
materiali (schiacciamento). Esposizione al rumore. Movimentazione manuale di carichi ingombranti o
pesanti. Lavori in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’'impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante autogru,




dovranno essere eseguiti in area delimitata. Gli operai dovranno prestare attenzione oltre che
all’entrata e all’uscita degli automezzi dal cantiere, anche alla loro persona al fine di evitare possibili
infortuni derivanti dagli spostamenti di materiale all’interno del cantiere. E necessario che il
personale a terra impiegato, non sosti nell’area di manovra e movimento del mezzo meccanico. Le
aperture lasciate devono essere circondate da normale parapetto e da tavole fermapiede.

Contenuti specifici del POS

I POS dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione, requisiti degli apparecchi di
sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione il confezionamento e avvio alla
discarica.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 3: Intonaci interni

Descrizione della lavorazione

E’ prevista il ripristino delle murature a seguito della rimozione degli infissi con la stesura
dell’intonaco seguira, in un secondo tempo la tinteggiatura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I’uso di utensili manuali.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti all’interno delle persone con la possibilita di terze persone.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti
usati.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 4: Serramenti esterni ed interni

Descrizione della lavorazione

E’ previsto il montaggio di finestre e portefinestre in PVC con avvolgibile interno e portoncini
d’ingresso rivestiti in legno a massello blindato come da capitolato ed abaco dei serramenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I"uso di utensili manuali.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti all’interno con la possibilita di terze persone.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 5: Tinteggiature interne

Descrizione della lavorazione

E prevista la tinteggiatura dei fori finestra e porte e dei vani scala interni, il tutto verra eseguito a
mano con rullo e pennello previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi
meccanici e con ausili di solventi chimici (verniciatori).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali,
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti all’interno con la possibilita di terze persone. Le lavorazioni devono
essere segnalate e creati passaggi per i residenti. | ponti sui cavalletti non devono avere altezza
superiore ai 2 m, dal suolo, altrimenti devono essere dotati di normale parapetto su tutti i lati (titolo
IV — D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Durante questa fase si dovra porre attenzione al coordinamento dei
movimenti tra le varie maestranze operanti. Dovranno essere predisposti adeguati impalcature
(ponteggi metallici o trabattelli). Si richiede particolarmente l'uso dei D.P.l.; per lavori ad altezza
superiore a 2 metri utilizzare parapetti idonei.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2
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FASE 6: Sistemazione dei corrimani

Descrizione della lavorazione

E prevista la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione grossolana della
ruggine delle scaglie di laminazione, poi una mano di fondo di antiruggine infime lo smalto.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali,
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti all’interno con la possibilita di terze persone. Le lavorazioni devono
essere segnalate e creati passaggi per i residenti. | ponti sui cavalletti non devono avere altezza
superiore ai 2 m, dal suolo, altrimenti devono essere dotati di normale parapetto su tutti i lati (titolo
IV — D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Durante questa fase si dovra porre attenzione al coordinamento dei
movimenti tra le varie maestranze operanti. Dovranno essere predisposti adeguati impalcature
(ponteggi metallici o trabattelli). Si richiede particolarmente l'uso dei D.P.l.; per lavori ad altezza
superiore a 2 metri utilizzare parapetti idonei.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 7: Smontaggio apparecchi illuminanti esistenti

Descrizione della lavorazione

Smontaggio di corpo illuminante esistente fissato su palo, parete o soffitto. Messa in sicurezza della
linea esistente per il ricollegamento della linea al nuovo corpo illuminante in sostituzione, trasporto
in discarica per lo smaltimento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto. Evitare durante questa fase
che altri addetti lavorino nello stesso piano.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni, abrasioni, ustioni a mani e capo, lesioni da
sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante
I’'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni,
porre attenzione negli spostamenti. La sostituzione di lampade deve essere eseguita fuori tensione.
Prima di iniziare il lavoro si deve togliere tensione all'impianto, mettendo idonea cartellonistica di
lavori in corso e chiudendo a chiave I'armadio del quadro elettrico. Dopo aver messo in sicurezza
I'impianto e prima di operare l’addetto controlla che le parti del corpo illuminante non sia
accidentalmente in tensione, tramite I'uso di cercafase. Interdire la zona di lavoro. L'addetto indossa
idonei DPI ad attrezzatura isolata per la rimozione della lampada.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei
prodotti usati, e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 8: Installazione nuovi apparecchi illuminanti esterni

Descrizione della lavorazione

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con sorgente LED per illuminazione esterna per
installazione su palo esistente in metallo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni, abrasioni, ustioni a mani e capo, lesioni da
sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante
I’'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni,
porre attenzione negli spostamenti negli esterni. Prima di iniziare il lavoro si deve togliere tensione
all’limpianto, mettendo idonea cartellonistica di lavori in corso e chiudendo a chiave I'armadio del
quadro elettrico. Dopo aver messo in sicurezza I'impianto e prima di operare I'addetto controlla che
le parti del corpo illuminante non sia accidentalmente in tensione, tramite l'uso di cercafase.
Interdire la zona di lavoro. L'addetto indossa idonei DPI ad attrezzatura isolata per la rimozione della
lampada.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei
prodotti usati, e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 3
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FASE 9: Installazione nuovi apparecchi illuminanti vani scala

Descrizione della lavorazione

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con sorgente LED per illuminazione
interna/esterna per installazione a parete

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni, abrasioni, ustioni a mani e capo, lesioni da
sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante
I’'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni,
porre attenzione negli spostamenti negli esterni. Prima di iniziare il lavoro si deve togliere tensione
all’impianto, mettendo idonea cartellonistica di lavori in corso e chiudendo a chiave I'armadio del
quadro elettrico. Dopo aver messo in sicurezza I'impianto e prima di operare I"addetto controlla che
le parti del corpo illuminante non sia accidentalmente in tensione, tramite l'uso di cercafase.
Interdire la zona di lavoro. L'addetto indossa idonei DPI ad attrezzatura isolata per la rimozione della
lampada.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei
prodotti usati, e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 10: Rimozione pavimenti esterni

Descrizione della lavorazione

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del
materiale di risulta, il carico su automezzo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Non vi sono particolari rischi derivanti dal contesto ambientale.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici. Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali. Caduta di
materiali (schiacciamento). Esposizione al rumore. Movimentazione manuale di carichi ingombranti o
pesanti. Lavori in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell'impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, dovranno essere eseguiti in
area delimitata. Gli operai dovranno prestare attenzione oltre che all’entrata e all’uscita degli
automezzi dal cantiere, anche alla loro persona al fine di evitare possibili infortuni derivanti dagli
spostamenti di materiale all’interno del cantiere. E necessario che il personale a terra impiegato,
non sosti nell’area di manovra e movimento del mezzo meccanico.

Contenuti specifici del POS

I POS dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione, requisiti degli apparecchi di
sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione il confezionamento e avvio alla
discarica.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 11: Pavimenti esterni

Descrizione della lavorazione

Posa in opera di pavimento autobloccante su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in

ghiaino lavato a granulometria idonea.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza di terze persone all’interno del cantiere.

Analisi dei rischi

Contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee,
escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I"uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Si dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione con idonee delimitazioni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti
usati.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 12: Installazione smontaggio ponteggio

Descrizione della lavorazione

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso di tipologia a tubi e giunti, a telai
prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformita all’operazioni di montaggio ed
istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Il rischio di caduta di materiali verso I’esterno del cantiere, svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Contato con l'autogru — Ribaltamento dell’autogru. Urti,
ribaltamenti, investimenti di persone, contusioni. Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti
dell’impianto elettrico in tensione; Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimita delle lavorazioni.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutti i macchinari ed eventuali attrezzature provvisionali e/o di sostegno (ponteggi a ruote, trabatelli, scale
portatili) dovranno essere del tipo omologato dal Ministero dell'Interno. Per gli interventi eseguiti in quota si
deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le modalita operative per le operazioni previste, le dotazioni di sicurezza e le schede
dei materiali utilizzati.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 13: Posa pannelli fotovoltaici

Descrizione della lavorazione

Posa in opera di impianto fotovoltaico si tetto a falda, costituito da n°8 pannelli in silicio
monocristallino 400Wp con assicurazione QBE, montati su struttura di sostegno in profilati di
alluminio ancorati a tetto.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota, con persone che transitano nell’area antistante. La fase richiede la
coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni svolte in quota;
dovranno essere predisposti adeguati parapetti per le lavorazioni effettuate in falda.
Nell’eventualita i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza, dovranno essere usate in
aggiunta le imbracature. Utilizzare il ponteggio in conformita al PiMUS presente in cantiere. In
particolare: accertarsi che il ponteggio sia in buone condizioni di manutenzione; evitare
assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizza le apposite scale;
evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; evitare di gettare dall'alto materiali di
qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio; utilizza sempre la cintura di sicurezza,
durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di
protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; evitare di sovraccaricare il
ponteggio, creando depositi ed attrezzature in quantita eccessive: e possibile realizzare solo piccoli
depositi temporanei dei materiali ed attrezzi strettamente necessari ai lavori.

Analisi dei rischi

Possibilita di caduta dall’alto, caduta di materiale, ferite, contusioni, scivolamenti, inalazioni polveri,
rumore, vibrazioni, lesioni da sollevamento manuale/macchinario dei carichi, abrasioni, scottature,
ferite da taglio, contusioni.

Contatto con l"autogru — Ribaltamento dell’autogru.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La fase richiede la coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni
svolte in quota; dovra essere predisposta, come per le operazioni gia descritte, adeguato parapetto
per le lavorazioni in falda. Nell’eventualita i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza,
dovranno essere usate in aggiunta le imbracature.

Contenuti specifici del POS:

Il POS dovra prevedere le corrette misure di sicurezza nelle interferenze tra le maestranze operanti
in quota, soprattutto come si coordineranno le varie ditte che interverranno, esterne all’impresa
principale.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 14: Impianto elettrico fotovoltaico

Descrizione della lavorazione

Posa in opera di quadro elettrico contenente I|'apparecchiatura di protezione del sistema
fotovoltaico, posa dell’inverter ibrido monofase 3kW e batterie al litio-ferro-fosfato 5,8kW.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni, abrasioni, ustioni a mani e capo, lesioni da
sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante
I’'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni.
Dopo aver messo in sicurezza I'impianto e prima di operare I’addetto controlla che le parti del corpo
illuminante non sia accidentalmente in tensione, tramite l'uso di cercafase. Interdire la zona di
lavoro. L'addetto indossa idonei DPI ad attrezzatura isolata per la rimozione della lampada.
Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei
prodotti usati, e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 3
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FASE 16: Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio e rimozione delle postazioni di lavoro fisse (banco del
ferraiolo, betoniera, molazza, eventuale baracca di cantiere, ecc.), tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico,
ecc.) delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per
allontanamento.

Generale pulizia dell’area.

Se durante tutto il periodo del cantiere, i mezzi di trasporto avessero recato danni a terzi, sara di competenza
della committenza risponderne con il risarcimento dei danni, previo accordo avvenuto tra le parti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Porre attenzione durante lo smontaggio delle attrezzature, alla movimentazione dei carichi, ai mezzi
in movimento.

Analisi dei rischi

Contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, urti, escoriazioni, tagli, colpi,
lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni.

Stima del rischio della fase: 1

3.3 Rischi particolari e misure di sicurezza

3.3.1 Rischio di investimento

All’interno dell’area di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo
d’uomo esclusivamente all’interno della viabilitd ad essi consentita. E vietata la presenza di
automezzi privati dei lavoratori all’interno del cantiere. Si fa presente che la viabilita € aperta anche
a terzi.

3.3.2 Rischio di caduta dall’alto

Il rischio e presente durante le fasi lavorative nel tetto, e quindi dovra essere montato e usato
sempre il ponteggio o un parapetto adeguato, come previsto dalla normativa in vigore. Saranno
tenute in cantiere imbracature di sicurezza per il montaggio e smontaggio dei ponteggi. | lavori
potranno interessare di volta in volta solo la parte di coperto circondata dal ponteggio o parapetto.
L'impresa principale dovra sempre vigilare sulla presenza, la corretta esecuzione ed il mantenimento
in efficienza dei ponteggi e dei parapetti di protezione. |l montaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito rispettando gli schemi tipo riportati nel libretto di omologazione del ponteggio stesso e
secondo le indicazioni del PiMus. Qualora il ponteggio venga allestito fuori schema, sara onere
dell'impresa effettuare il montaggio secondo le indicazioni riportate nel progetto del ponteggio
stesso redatto da tecnico abilitato. Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovra essere
contenuto nel POS dell’impresa principale.

3.3.3 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.4 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.5 Rischio derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

Non sono previste estese demolizioni. Gli eventuali lavori di demolizione devono procedere con
cautela e con ordine, devono essere eseguite sotto la sorveglianza di un proposto e condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture. E necessario sbarrane in modo opportuno la
zona di lavoro.

3.3.6 Rischio di incendio o esplosione

Le sostanze infiammabili indicate in 4.4.3, e le altre sostanze inflammabili non previste che potranno
essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontano da fiamme libere, scintille,
schegge, da fonti di calore e dal salo durante la stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di
depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse
incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui
relativi rischi.

3.3.7 Rischio di sbalzi eccessivi di temperatura
Le lavorazioni si effettuano sia all’interno che all’esterno e quindi non si prospettano sbalzi eccessivi
di temperatura in lassi di tempo talmente brevi da causare rischi per la salute.

3.3.8 Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere
dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della L. 46/90. Onde assicurare il
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mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche. Prima
di iniziare il lavoro l'operatore toglie tensione alla lampada oggetto di intervento, rimuovendo il
fusibile relativo, qualora cid non sia possibile toglie tensione a tutto I'impianto, mettendo idonea
cartellonistica di lavori in corso e chiudendo a chiave I'armadio del quadro del centralino. Nei casi in
cui l'intervento debba svolgersi sotto tensione per vincoli tecnici non altrimenti superabili, il
personale che interviene & formato secondo la norma CEl 11-27 e utilizza DPI e utensili isolati.

3.3.9 Rischio rumore

Si prevede “rischio di rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

= Fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici
portatili, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI;

= Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine
operatrici, flessibile e sega da banco, per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi,
misure, DPIl, nonché la disponibilita degli idonei DPI, la formazione sul loro coretto uso ed i
provvedimenti sanitari previsti.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque I'uso di otoprotettori a tutti gli addetti

a attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate

vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il pil possibile, altre lavorazioni nelle vicinanze di tali

fonti di rumore. | POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei

lavoratori. Gli operatori addetti all’'uso di attrezzature e macchinari particolarmente rumorosi (martelli

demolitori, utensili a disco, utensili manuali per la demolizione, ecc.) devono sempre indossare dispositivi di

protezione per I'apparato uditivo (i tempi di esposizione devono essere limitati); il personale non addetto deve

mantenersi a distanza di sicurezza e comunque al di fuori delle zone caratterizzate da livelli di pressione sonora

superiore a 85 dBA. | tempi di esposizione per gli addetti all'uso di utensili vibranti devono essere

opportunamente ridotti al fine di limitare I'esposizione personale alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio.

3.3.10 Rischio di sostanze chimiche e biologiche

Per la prevenzione e protezione dei rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche e dalla presenza di
agenti biologici si veda il capitolo 4.4.3. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti
all’esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure
tecniche di prevenzione o da mezzi protezione coltiva, il datore di lavoro & tenuto a fornire ai
lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di
protezione delle vie respiratorie o respiratori). Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni
o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, I'uso di una
semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata)
anche in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare significative — ma temporanee —
concentrazioni di fibra d’amianto nell’ambiente.

3.3.11 Rischio da stress lavoro-correlato

Un problema di stress da lavoro puo avvenire attraverso un’analisi di fattori quali:

= |’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia,
grado coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/coscienze dei lavoratori, carico di
lavoro),

= Le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al
calore, a sostanze pericolose).

3.3.12 Rischio di seppellimento
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.13 Rischio di annegamento
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.14 Rischio di diffusione in cantiere del virus Covid-19

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni devono essere precedute da una valutazione del rischio a cui sono esposti i lavoratori,
al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza necessarie. Nelle lavorazioni da svolgere in
ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, si devono seguire le seguenti
procedure: -E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (stivali, guanti, etc.). -Il
personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla
modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere. -Tutti i
lavoratori esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. -
Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell’esposizione dei lavoratori. Per la protezione dei
lavoratori dal rischio di esposizione predisporre |'utilizzo di adeguati sistemi di protezione
individuale: occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi.

| lavoratori presenti in cantiere dovranno seguire le indicazioni di Legge previste nel periodo dei
lavori.
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 Recinzioni/Delimitazioni, accessi e segnalazioni

Per una parte del cantiere viene mantenuta la recinzione esistente. Dove la recinzione & insufficiente
0 mancante verra recintata con rete alta 2.00.

Per I’entrata al cantiere verra utilizzato I'accesso esistente posto ad nord-ovest lungo la pubblica via.
Il cartello di cantiere verra posizionato lungo il lato est.

Si veda la planimetria di cantiere in allegato.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei Progettisti, D.L., del
Coordinatore, la denominazione dell’impresa ed il nome del relativo preposto di cantiere per la
sicurezza.

4.2 Viabilita di cantiere

Si veda la planimetria di cantiere allegata. La viabilita & limitata all’accesso dei mezzi per lo scarico
dei materiali nelle vicinanze degli ingressi di cantiere. Il trasporto dei materiali nelle relative aree di
deposito e/o utilizzo verra effettuato mediante un mezzo meccanico con braccio elevatore e
manualmente tramite la carriola. Sara cura dell’impresa appaltatrice principale garantire che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare,
nel proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi.

4.2.1 Modalita di accesso dei mezzi e fornitura materiali

La viabilita & limitata all’accesso dei mezzi per lo scarico dei materiali nelle vicinanze dell’ingresso. Il
trasporto dei materiali nelle relative aree di deposito e/o utilizzo verra effettuato mediante un
mezzo meccanico con braccio elevatore e manualmente tramite la carriola dalla ditta esecutrice.
Valgono per tutti i fornitori che devono accedere in cantiere le seguenti regole: ¢ Per I'accesso di
fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente nel cantiere, comunicate tempestivamente dal Coordinatore della Sicurezza; ¢ Se possibile,
gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non € consentito
I’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. . Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa
distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3; ® Per le
necessarie attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima
di un metro; ® Per lo scambio di documenti e materiali il trasportatore deve essere dotato di guanti
monouso in lattice; ® Per le necessarie attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi
alla rigorosa distanza minima di un metro; E’ vietato |'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le
persone la cui presenza non e strettamente necessaria alle attivita del cantiere. ® Per lo scambio di
documenti e materiali il trasportatore deve essere dotato di guanti monouso in lattice.

4.3 Aree di deposito

4.3.1 Aree di carico e scarico
L’area di carico e scarico del materiale saranno ubicati in prossimita dell’entrata del cantiere, nella
zona identificata nella planimetria di cantiere.

4.3.2 Deposito attrezzature

L’area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicati nella zona identificata nella
planimetria di cantiere. | materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento. Il magazzino per le attrezzature sara localizzato nella baracca sita
nelle vicinanze dell’entrata del cantiere.

4.3.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione
Le sostanze pil significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle
imprese in una baracca chiusa a chiave.

4.3.4 Stoccaggio e smaltimento rifiuti
Il materiale di risulta dalle demolizioni, quando non necessario per un successivo utilizzo, sara
prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata, sara quindi compito dell’impresa
trasmettere alla Committenza, copia dei formulari per il trasporto dei rifiuti smaltiti.
Ogni impresa provvedera a proprie spese al conferimento a pubblica discarica o centro di raccolta
rifiuti gli scarti o il materiale di risulta nel cantiere.
E vietato abbandonare nel cantiere rifiuti, scarti, sfridi di qualsiasi genere alla fine delle lavorazioni.
A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” in
base al D.Lgs. n°22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi):
= Rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e
fondi di serbatoio, oli, catrame);
= Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici)
e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);
Oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);
Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;
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= Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori);
| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

4.4 Servizi logistici e igienico - assistenziali
| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene
e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

Uffici: 1 circa

Spogliatoi: mqg 1,5 per ogni operaio;

Lavatoi: n°: 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi
Latrine: n°: 1

Docce: n°: 0

4.4.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Non saranno messi a disposizione servizi igienici dal committente

4.4.2 Servizi da allestire a cura dell’impresa

Tutti i servizi elencati al punto 4.5, escluso il servizio mensa, che non necessita, vista la vicinanza di

pil servizi bar, sono messi a disposizione dall’impresa principale.

La loro ubicazione € indicata in dettaglio nella planimetria di cantiere.

In alternativa gli operai potranno usufruire dei servizi igienici di un esercizio pubblico ubicato nei

pressi dell’area oggetto dell’intervento e di un servizio mensa esterno al cantiere. Sara cura

dell’impresa principale:

= Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione
di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto
dell’illuminazione artificiale;

= Difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di
materiali.
Che sia rispettata la pulizia e l'igiene nella sua globalita all’interno del cantiere.
Provvedere al collegamento dello scarico del servizio igienico alla condotta privata collegata al
depuratore comunale terminale (vedi planimetria allegata).

N.B.

| servizi comuni non possono essere rimossi dall’impresa principale se non al termine di tutte le

lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera.

L’eventuale rimozione prima della fine lavori deve essere autorizzata dal Coordinatore per la

Sicurezza.

4.5 Macchine e attrezzature di cantiere

4.5.1 Macchine e attrezzature messe a disposizione dal committente
Non ci sono macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente.

4.5.2 Macchine e attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene
e sicurezza, devono essere conformi alle caratteristiche e prescrizioni riportate nelle schede di
sicurezza di ogni singolo impianto o macchina, come risultante dalla casa di fabbricazione; rimane a
carico dei datori di lavoro delle imprese il rispetto delle norme di sicurezza per le singole
attrezzature.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito
riportato:

Autocarro . Trancia ferri, troncatrice
Betoniera a bicchiere . Ossiacetilenica

Flessibili e smerigliatrice angolare . Compressore d’aria

Autogru . Martello demolitore elettrico
Macchine movimento terra . Martello demolitore pneumatico
Carriole . Mola da banco

Ponteggio metallico . Saldatrice elettrica
Ponteggio mobile . Sega a disco per metalli
Argano . Utensili a mano

Carrucole . Vibratore elettrico

Scale portatili . Scale a mano

Sega circolare da banco o taglierina . Trapani elettrici

elettrica

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.
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4.5.3 Macchine ed attrezzature di uso comune

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune. Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente
formare le proprie maestranze sull’uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione da
apposita dichiarazione scritta.

4.6 Impianti di cantiere

4.6.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Impianto idrico messo a disposizione dal committente.

4.6.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale
L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencanti, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
. Impianto elettrico comprensivo di messa a terra;
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato;
Impianto fognario.

4.6.3 Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianti elettrici e di Impresa principale Tutte le imprese presenti in
illuminazione cantiere
Impianti idrici e fognari Impresa principale Tutte le imprese presenti in
cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune.

4.6.4 Prescrizioni sugli impianti
Ogni impresa provvedera ai collegamenti delle proprie attrezzature mediante cavi omologati da
cantiere.
Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:
= |mpianti elettrici conformi alla norma CEIl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
= Verifica semestrale per la resistenza di terra;
= Verifica mensile di funzionamento del differenziale dell’impianto elettrico.
Tali verifiche saranno a cura dell’impresa principale.

4.7 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs. 493/96 in particolare per tipo e dimensione.
Nell’accesso al cantiere deve essere installato un cartello riportante gli obblighi, i pericoli e i divieti.
Ogni impresa segnalera mediante cartellonistica i pericoli generati dalle proprie lavorazioni, in
luoghi particolari per singola lavorazione pericolosa, all’interno dell’area di cantiere.

In cantiere vanno installati i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare
Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata Non specificato
del cantiere.
Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come Non specificato
sopra.
Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero
rosso-bianco): per perimetrare le zone interessate m

da rischi di varia natura (es. caduta, caduta di
oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone
con lavorazioni particolari, etc.).

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un
automezzo presente in cantiere dove verra
custodita.

Pericolo d’inciampo: nella zona di deposito dei ferri
d’armatura.

Tensione elettrica pericolosa
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Divieto di fumare, soprattutto nelle vicinanze di
materiali o macchine soggetti a combustione.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Divieto di salire e scendere dai ponteggi

Non specificato

Non gettare materiale dai ponteggi

Non specificato

Non passare sotto a carichi sospesi

Non specificato

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle
zone interessate al rischio di caduta di materiali,
ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento.

Calzature di sicurezza obbligatorie

) ©

4

Pericolo generico

Guanti di protezione obbligatoria

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute:
da indossare durante lavori in quota.

Estintore: da mettere a vista dove effettivamente &
posizionato l'oggetto.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: di tipo
cellulare; presso il telefono sono a disposizione e
segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto
soccorso, Vigili del Fuoco).

Accesso ai locali contingentato

Accesso riservato ai fornitori

Come lavarsi le mani

Obblighi e divieti

INDOSSARE LA
WASCHERWA

Obbligo usare i mezzi DPI
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Mantenere le distanze

MANTENERE
LA DISTANZA
DI ALMENO
1 METRO
T

£ OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERA

Obbligo di indossare la mascherina

4.8 Sostanze pericolose
4.8.1 Sostanze messe a disposizione dal committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente.

4.8.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno
essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. L’elenco delle sostanze significative
utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

=  Additivi per calcestruzzo

= Collanti;

= Sigillanti;

= Colori inflammabili e/o tossici;

= Carburanti.

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste
(schede di sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

4.9 Gestione dell’emergenza

4.9.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione
del personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di PADOVA tel. 049 8212860

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono
118
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono
115
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

LA TABELLA SOPRA RIPORTATA DOVRA’ ESSERE POSTA IN EVIDENZA NELLA BARACCA DI CANTIERE

4.9.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la Cassetta di Pronto Soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al Primo Soccorso durante l’intero
svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra
essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso
presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra
prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) & importante mantenere la calma,
esporre il motivo della chiamata e rispondere con maggiore precisione possibile e con tranquillita
alle domande poste dall’operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la
scelta del mezzo pit idoneo e I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel
modo pil rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande piu importanti poste dell’operatore saranno:

= Le generalita e il numero telefonico del chiamante;

= |l luogo di provenienza della chiamata;
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Il nome (se possibile) e le condizioni dell’infortunato;

Il luogo dove si & verificato I’evento;

Il numero delle persone coinvolte;

Lo stato di coscienza o di incoscienza;

Eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;
Eventuale presenza di incendio o gas.

4.9.3 Prevenzione incendi

L’attivita presenta rischi significativi di incendio a causa del deposito ed utilizzo di solventi e vernici;

percio, dovranno essere predisposti a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, n® 2 estintori a polvere. Uno di questi dovra essere presente

in copertura durante le operazioni di posa delle guaine impermeabilizzanti, effettuate con l'ausilio di

fiamme libere.

L’'impresa principale garantira:

= |a presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno riferimento le imprese
presenti. L’'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate e conforme al D.M. 10/03/1998.

= N. 1 estintore posizionato nella zona baracche in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello.

= N°1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni di asfaltatura e delle operazioni di
saldatura o che comportano I'uso di fiamme libere o la formazione le scintille.

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e

tempestivo c’é bisogno di:

= Descrivere con calma al centralinista la natura e l’entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;

= Comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce
individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la
giusta direzione;

= Segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

4.9.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari
misure di evacuazione.

5 - INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono
verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. |l programma lavori consente
I’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i
loro lavoratori in merito.

I lavori dovranno svolgersi tenendo presente lo sfalsamento delle fasi previsto. Le fasi lavorative
sono state distribuite nel tempo cercando di evitare le sovrapposizioni “nello spazio”, ma non “nel
tempo”.

Le lavorazioni che risultano sovrapposte possono, a giudizio del coordinatore, essere realizzate
contemporaneamente in quanto non interferenti.

Talune lavorazioni possono svolgersi nello stesso spazio temporale senza interferire tra di loro,
purché in zone distinte in maniera da evitare interferenze.

Il CSE in occasione di varie ed eventuali lavorazioni che dovessero essere svolte
contemporaneamente in difformita a quanto previsto, ne valutera caso per caso la fattibilita
attraverso riunioni in cantiere con i responsabili delle ditte che dovranno intervenire
contemporaneamente.

E’ fatto obbligo ai responsabili delle imprese comunicare in anticipo al sottoscritto coordinatore la

motivata necessita di dover eseguire talune lavorazioni contemporanee non contemplate nel

presente diagramma.

Il CSE potra cosi valutare la fattibilita contemporanea ponendo in essere eventuali misure di

sicurezza integrative, disponendo la separazione spaziale delle zone di lavoro o comunque attuando

ogni misura preventiva del caso a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Tutte le varie fasi di lavori di natura edile sono state distribuite nel cronoprogramma evitando

sovrapposizioni fra loro.

Cio non accade invece tra i lavori impiantistici e tra quelli edili: vi sono infatti delle “interferenze

apparenti” che saranno gestite con le seguenti prescrizioni:

=  Tutti i lavori impiantistici devono essere svolti obbligatoriamente in ambienti diversi da quelli
interessati dai lavori edili.

6 - COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
= Degli apprestamenti previsti nel PSC;
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= Delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

= Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;
Dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
Delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

= Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

= Delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

Tale stima dei costi & stata effettuata in modo analitico per voce singola:

= Acorpo

= A misura

| prezzi unitari delle singole voci sono stati desunti dal Prezzario Regionale Regione Veneto del 2023.

Ove non applicabili i precedenti, si & provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei

costi desunte da indagini di mercato.

| costi sono valutati complessivamente in € 34.272,73 (trentaquattromiladuecentosettantadue/73) e

non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano come da computo allegato.

7 - PRESCRIZIONI OPERATIVE

7.1 Prescrizioni per le imprese affidatarie

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal piano di sicurezza (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), successiva alla
sottoscrizione del piano, dovra essere approvata dal Coordinatore per I’esecuzione ed in ogni caso
non comportera maggiori oneri per il Committente.

Le imprese appaltatrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e

prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui gli allegati ne

costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze

commesse dall’impresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera la responsabilita
dell’impresa appaltatrice stessa per ogni eventuale danno derivato.
Alle imprese appaltatrici competono, tra I’altro, i seguenti obblighi:

1. Fornire al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il piano almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori e consultarli preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche del
piano;

2. Possibilita di proporre, previa consultazione con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori,
modifiche o integrazioni al presente PSC per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, senza ulteriori oneri rispetto ai prezzi pattuiti;

3. Fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

= Copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per consentire
I’'adempimento del punto 1 da parte dell’'impresa subappaltatrice;

Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
Le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

4. Trasmettere tempestivamente al Coordinatore per |'esecuzione la documentazione di cui al
capitolo 4.10 e le proposte di modifica al piano di sicurezza formulate dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

5. Fornire collaborazione al Coordinatore per I’esecuzione e partecipare alle riunioni di

coordinamento;

Assicurare:

Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

Idonee e sicure postazioni di lavoro;

Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

Il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

7. Mantenere a disposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per I’intera durata dei lavori in efficienza e
anorma i servizi igienici essenziali, gli impianti, le macchine e le attrezzature (rif. cap. 4);

8. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita
delle singole fasi lavorative.

"

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri su menzionati € compreso nei prezzi di appalto.

7.2 Prescrizioni per i lavoratori autonomi

| lavori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni fra
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE
e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I’attuazione delle azioni di coordinamento.
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7.3 Prescrizioni per tutte le imprese
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere
inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa
interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo
I’autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta delle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma dei lavori e dell’organizzazione del cantiere), dovra essere approvata dal
CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subalppatatrici) dovranno quindi:
= Comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
=  Fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
Garantire la presenza dei rispettivi riferenti alle riunioni di coordinamento;
Trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori rispettivi POS;
Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative;
= Assicurare:
- Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- ldonee e sicure postazioni di lavoro;
- Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
- Il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze
comportera la responsabilita dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
I’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liquidazione a saldo.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale possibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

7.4 Prescrizioni generali per impianti macchine ed attrezzature
| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
®* Indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dell’applicazione del D.Lgs 277/91;
= Comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione
degli apparecchi di sollevamento;
= Copia della richiesta all’'ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21.09.1996;
= Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;
= Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;
Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
Attestazione del costruttore per i ganci;
Dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;
Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo;
= Progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per i ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori a 20 mt.;
Libretto degli apparecchi a pressione;
Dichiarazione di conformita legge 46/90 per I'impianto elettrico di cantiere;
Denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (Modello A);
Denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);
Copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
Libretti d’uso e manutenzione delle macchine.
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7.5 D.P.l. e sorveglianza sanitaria

Il POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed
essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che
dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i
DPI di 3° cat. e obbligatorio anche I’addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso |'attivita
non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel
POS.

7.6 Valutazione del rumore per i lavoratori

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva

facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e

misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzioni infortuni.

Si prevede “rischio di rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

= Fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici
portatili, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI;

= Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine
operatrici, flessibile e sega da banco, per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi,
misure, DPI, nonché la disponibilita degli idonei DPI, la formazione sul loro coretto uso ed i
provvedimenti sanitari previsti.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque |'uso di otoprotettori a tutti gli addetti

a attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate

vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il piu possibile, altre lavorazioni nelle vicinanze di tali

fonti di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

7.7 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Fermo restando |I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, va consegnata al coordinatore per I’esecuzione per sé e per le imprese sue subappaltatrici la
seguente documentazione:
= Piano Operativo di Sicurezza (siglato POS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; tale documento, previa
verifica di compatibilita al contenuto del presente PSC, ne conseguira a tutti gli effetti parte
integrante;
=  PiMus completo come previsto dalle vigenti disposizioni in materia sui ponteggi copia iscrizione
alla C.C.I1.LA.A.;
Dichiarazione in originale del D.Lgs. 81/2008 (rif. mod. 2);
Nomina del preposto/referente di cantiere per la sicurezza (rif. mod. 5);
Dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (rif. mod.
6);
Dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;
Dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del presente
Piano di Sicurezza (rif. mod. 4);
Dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
Dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Piano di Sicurezza (per le sole
imprese subappaltatrici).
= Elenco dei propri subappaltori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della “Notifica
Preliminare” trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.
Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del preposto/referente di cantiere di ciascuna impresa,
la seguente documentazione:
=  Copia del registro degli infortuni;
= Copia del documento di valutazione dei rischi di cui il D.Lgs. 81/2008, con riferimento all’attivita
di cantiere;
Copia del libro matricola dei dipendenti;
Copia del presente piano di sicurezza debitamente sottoscritto.

7.8 Predisposizione per I’attuazione del coordinamento e la cooperazione

Per il coordinamento e la cooperazione sono previste delle riunioni, indette dal Coordinatore per

I’esecuzione, prima dell’ingresso in cantiere delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. Il CSE

convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia

individuati.

Le riunioni indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. Prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS
ed altra documentazione richiesta a loro carco dal PSC;
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2. Prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori automi;

3. Riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media
settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE

individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei

lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

7.9 Disposizione per la consultazione del R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell’accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E’ facolta del RLS formulare proposte
sui contenuti del piano.

7.10 Requisiti minimi del POS
Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008:
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

a) dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

1. Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede

legale e degli uffici di cantiere;

2. La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte nel cantiere dall’impresa

esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3. | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei
lavoratori, e alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale, ove eletto o disegnato;

Il nominativo del medico competente ove previsto;

Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

I nominativi del direttore tecnico del cantiere e del capocantiere;

Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e

dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;

c) La descrizione delle attivita di cantiere, delle modalita organizzative e deei turni di lavoro;

d) L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza.

Nowunk
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8 - FIRME DI ACCETTAZIONE

8.1 - In fase di offerta:

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da n°28 pagine numerate in progressione
e dai relativi allegati con numerazione progressiva propria, di cui all’indice, con la presente
sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Geom. Damiano Giunchi

Impresa Legale rappresentante Rappresentante dei lavoratori
Timbro Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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8.2 - Prima dell’inizio dei lavori:

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da n°30 pagine numerate in
progressione e dai relativi allegati con numerazione progressiva propria di cui all’indice, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Geom. Damiano Giunchi

Imprese Legale rappresentante Rappresentante dei
lavoratori

Timbro Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma

Timbro Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma

Timbro Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma

Data: Maggio 2023
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APPENDICE 4

SCHEMA DI CALCOLO UOMINI-GIORNO

Simbologie usate :
I.P. : importo presunto dell’intera opera

A : percentuale da detrarre dall'lmporto Presunto da scegliere tra i valori
massimo/minimo indicati nella scheda tipo.
In generale I'entita attribuita ad A rappresenta il valore economico della fase di
lavoro in esame che non costituisce attivita di cantiere ( ad esempio : il costo dei
materiali forniti a pié d’opera, quali il calcestruzzo preconfezionato, il ferro
d’armatura, le carpenterie metalliche, i serramenti, le apparecchiature elettriche di
ogni tipo, i cavi, ecc.., nonché il nolo di autogru, delle macchine operatrici speciali,
delle consulenze o altre prestazioni professionali).

B: ¢ il costo della manodopera dell'operaio qualificato edile, pubblicato da un organo
ufficiale, maggiorato delle spese generali e dell’utile d'impresa. Tale cifra va
moltiplicata per le ore medie giornaliere lavorate convenzionalmente fissate in 8, ai
fini del presente calcolo. Da un dato fornito dallo S.P.1.S.A.L., il valore da attribuire
all’entita U.G. viene fissata tra le 350 € e le 400 €.

Per le caratteristiche dell’opera si assume un valore corrispondente all’entita Uomo
Giorno fissato in 400 €.

Uomini-Giorni (U.G.) : & il numero di uomini — giorni derivante dalla formula :

I.LP.— A
Bx8

l.P. =754 285,21€
A =5%
Bx8 =400 €

754 285,21 X 0,95 = 1791 U.G.
400 €




accesso.dw cantiere

B \

cartello

visbilita automezzi di cantiere

-

!

1
—
i
!
|
i
i
1
|
i
!
|
i
i
.
i
!
|
i
i
i
L
r
i
|
i
i
!
|
i
!
|
i
i
1
|
i
!
|
i
i

DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

visbilita automezzi di cantiere

NMVIY3LVYA O199VOD0LS

L1 _\

'
' ' '
1p BuoIZuIoeY

: o digital I
DAMIANO GIUNCHI

=
s}

e
P

EYENIES)

visbilita automezzi di cantiere visbilitd automezzi di cantiere >

Spogliatoio

O = Collegio dei Geometri di Padova
C=IT



		2023-05-29T14:05:13+0000
	GIUNCHI DAMIANO


		2023-05-31T11:07:06+0200
	GAVASSO FABIANA




