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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
relativo all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel presente documento alcune informazioni sono
comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene 'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante
I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal punto
2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

La prima fase introduttiva del PSC raccoglie la scaletta delle varie fasi lavorative
necessarie per la realizzazione dell'opera, i relativi tempi di esecuzione e la
sovrapposizione tra le fasi stesse. Individuate le fasi lavorative & possibile determinare le
sorgenti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali usati e quindi di fornire le
varie misure di protezione e di prevenzione dagli infortuni.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena
responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti
gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme,
con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).
| contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..

Il presente PSC, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

e potra essere fatto oggetto di integrazione da parte dell'impresa esecutrice previa
approvazione del CSE dei lavori ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base delle proprie esperienze e delle proprie disponibilita di forza
lavorativa (art. 100 comma 5);

e potra essere adeguato da parte del CSE in relazione all'evoluzione dei lavori e delle
eventuali modifiche intervenute (art. 92 comma 1 lett. b);

e l'impresa dovra, inoltre, redigere in forma scritta un Piano Operativo di Sicurezza (POS)
(art. 96 comma 1 lett. g);

e sara cura del CSE verificare I'idoneita del POS redatto dallimpresa esecutrice e la
coerenza col presente PSC ed eventualmente apportarne le modifiche che ritenesse
necessarie (art. 92 comma 1, lett. b);

dovra essere discusso in fase di organizzazione dell'intervento con le varie imprese
coinvolte, compresi eventuali lavoratori autonomi, assicurando in questo modo la
reciproca informazione ed il divulgamento del piano stesso (art. 92 comma 1 lett. c).
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DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Agli effetti delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, si intendono
per:

« Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di
ingegneria civile.

e Committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

e Responsabile dei Lavori (RDL): soggetto che pud essere incaricato dal committente
per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori € il responsabile del procedimento.

e Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato,
dal committente o dal RDL, alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e del Fascicolo dell'opera.

e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato dal
committente o dal RDL, dell'esecuzione dei compiti elencati a seguire, che non puo
essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato.
Riassumendo, durante I'esecuzione dell’'opera, il CSE:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio
del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC e il
fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
¢) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente o al RDL, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze, ove previsto, e propone la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o RDL non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il

Rif.2200.02/2208007 rev.2 5/55



IPT Project s.r.l. Scuole dell'infanzia comunali — Comune di Padova
Via Uruguay 20 — 35127 Padova Realizzazione impianto raffrescamento

Tel. 049 87016.16 — info@iptproject.it

CSE da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

¢ Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera.

e Piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti minimi
sono riportati nell'allegato XV.

e Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.

e Idoneitd tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare.

Al fine del presente PSC, valgono le seguenti definizioni:

e Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): ¢ il presente documento, che viene
redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100
del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2
dall’'allegato XV dello stesso decreto.

e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

o Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.

e Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una
lavorazione. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi,
sub affidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una
lavorazione o parte di essa, ad esempio:

- fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di
carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto;

- fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota
con mezzi propri (ad es. autogru);

- noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;

- montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.
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Subappaltatore: I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in
cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una
impresa affidataria. Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il
lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta
subappaltatore.

Referente: & la persona fisica che rappresenta l'impresa affidataria e i suoi
subappaltatori/sub affidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente
coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere; I'impresa
dovra provvedere formalmente alla sua nomina. Egli &€ sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/sub affidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell'Impresa per
tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto
tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa.
Fornitore: qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione
o parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito
definito.

Personale preposto alla vigilanza: il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore
dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari degli
organi di vigilanza.

Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.): nei lavori in quota, documento
che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice provvede a redigere per mezzo di
persona competente, in funzione della complessita del ponteggio scelto.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.L.):
documento che il datore di lavoro committente deve allegare al contratto di appalto o
di opera, nel quale vengono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo
i rischi da interferenze in relazione all’attivita svolta dal committente stesso (art. 26
comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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CONTENUTI MINIMI DEL POS

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dal punto 3.2 dell’Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice
e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori €, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
I) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.
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CAPITOLO 1

1.0 COMMITTENTE
Il Committente, una volta verificata I'idoneita tecnico-professionale (ai sensi art. 90
comma 9 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) dell'lmpresa a cui intende affidare lavori o a cui
intende consentire I'ingresso in cantiere, dovra comunicarne al CSE la data di ingresso in
cantiere e nominativo, con congruo anticipo per permettere al CSE di adempiere agli
obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

1.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta Ila
documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare
per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione:

* POS redatto in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (allegato XV).

* copia iscrizione alla C.C.I.LA.A;;

* dichiarazione in originale dell'organico medio annuo e dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative (Art. 90, comma 9,
lettera b);

¢ certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva), come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i,;

* nomina del referente;

¢ informazione sui subappaltatori;

¢ dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
¢ dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

* dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

¢ affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della
documentazione richiesta al CSE avverra tramite 'impresa affidataria.

L’impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
notifica preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro
competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in
cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC debitamente
sottoscritto.
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1.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
seguente documentazione:
¢ indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
* comunicazione agli uffici provinciali dellA.R.P.A. territorialmente competente
dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;
* copia della richiesta allISPESL dellomologazione degli apparecchi di sollevamento
immessi in commercio prima del 21/09/1996;
¢ libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg;
* verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;
¢ verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg;
¢ attestazione del costruttore per i ganci;
¢ dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
¢ libretto degli apparecchi a pressione;
* piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;
* copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata
da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;
* progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
* programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori
in quota mediante funi;
¢ dichiarazione di conformita D.M. n. 37 del 2008 e s.m.i. per I'impianto elettrico di cantiere
redatta da ditta installatrice abilitata;
¢ denuncia all’ASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01 e s.m.i.);
* copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte
di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia allASL e
al’'lSPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01 e s.m.i.);
* copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
¢ libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.
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CAPITOLO 2

DATI GENERALI DELL’OPERA

= Comune: Padova (PD)

= Oggetto: realizzazione dell'impianto di raffrescamento estivo delle scuole
dellinfanzia comunali:

“CROCIFISSO” sita in via del Commissario;
“WOLLEMBORG?” sita in via Salboro 4;
“MAGO DI OZ” sita in via Dupré 10;
“MUNARI” sita in via J. Dalla Quercia 24/a;
“CREMONESE?” sita in via Giolitti 47/c;
“SAN LORENZO” sita in via Beethoven 7;
“ROSSI” sita in via Monte Frassenelle;

“SANT’OSVALDO?” sita in via Sant’Osvaldo 1/a.

U

Ubicazione: come sopra descritto.

Committente: Comune di Padova — Settore Lavori Pubblici - Palazzo Gozzi
Via Tommaseo 60 - 35131 - Padova

U

RUP: Geom. Renato Gallo

Progettisti: Ing. Davide Ferro - IPT Project srl via Uruguay 20 Padova
Direttore dei Lavori: Da definire

Coord. per la progettazione: Ing. Davide Ferro

Coord. per I'esecuzione: Da definire

Imprese selezionate: Da definire

Durata dei lavori presunta: 240 giorni naturali e consecutivi.

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 6.

Numero presunto di imprese sul cantiere: 3.

L 2 e e A A

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 422.406,02 circa compresi
oneri sicurezza.
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OGGETTO DELL'INTERVENTO
Il presente piano riguarda le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto di
raffrescamento estivo di 8 scuole dell'infanzia comunali.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Gli immobili oggetto di intervento sono destinati allo svolgimento di attivita scolastica per
l'infanzia e risultano in buone condizioni di conservazione.
Per garantire un migliore comfort agli occupanti della scuola durante i periodi estivi,
I’Amministrazione vuole dotare questi immobili di un nuovo impianto di raffrescamento.
| lavori dovranno essere svolti durante I'attivita didattica in corso.
Il tempo assegnato per la realizzazione degli impianti delle 8 scuole é di 240 giorni
ovvero 8 mesi.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
Gli interventi previsti nel presente progetto saranno finalizzati all’installazione di impianti di
raffrescamento per alcuni locali delle scuole dell'infanzia elencate nel precedente
paragrafo.
Gli impianti previsti saranno del tipo ad espansione diretta costituiti da unita interne ed
esterne.
| circuiti di collegamento per il convogliamento del refrigerante in forma liquida e in forma
gassosa saranno realizzati in rame preisolato conforme alla norma UNI 12735-1.
Le unita interne ed esterne saranno tutte alimentate elettricamente. L’alimentazione
dell’'unita esterna sara dotata di un interruttore di protezione dedicato mentre tutte le unita
interne saranno alimentate da un’unica linea con un proprio interruttore.
Le unita interne ed esterna saranno inoltre dotate di un circuito di comando per la
comunicazione collegate in serie su apposita morsettiera dedicata.
Ogni ambiente sara dotato di un proprio cronotermostato di comando del tipo pannello a
parete con le funzioni di regolazione e programmazione oraria e settimanale del servizio di
raffrescamento. Ogni pannello a parete comandera una o piu unita interne a servizio del
singolo ambiente.
Per maggiori specifiche si rimanda la lettura al progetto esecutivo.
Per quanto riguarda la scuola Crocifisso, di recentissima realizzazione, l'impianto di

raffrescamento sfruttera la pompa di calore esistente, collocata all’esterno in area a verde.
I nuovi circuiti saranno derivati dalla centrale termica esistente e da qui sara realizzata la
distribuzione interna per alimentare le singole unita.
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CAPITOLO 3

3.1 CONTESTO AMBIENTALE
Le tre scuole oggetto di intervento sono collocate in zone prettamente residenziali.

3.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

CROCIFISSO

L’'area di cantiere ovvero la scuola & situata nel quartiere 4 Sud est in via del
Commissario.

L’'organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via del Commissario.

Da qui potranno accedere all’interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
WOLLEMBORG

L’area di cantiere ovvero la scuola € situata a Salboro, Frazione annessa al Comune
di Padova in via Salboro 4.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Leto Pomponio.

Da qui potranno accedere all’interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
MAGO DI 0z

L’area di cantiere ovvero la scuola & situata in zona Arcella quartiere San Carlo in via
Dupre.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Dupré.

Da qui potranno accedere all'interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
MUNARI

L’area di cantiere ovvero la scuola ¢ situata in zona Arcella quartiere San Bellino in via
Jacopo Della Quercia.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Della Quercia.

Da qui potranno accedere all'interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’'interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
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CREMONESE

L’area di cantiere ovvero la scuola ¢ situata nel quartiere San Lazzaro in via Giovanni
Giolitti.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Giovanni Giolitti.

Da qui potranno accedere all’interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’'interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
SAN LORENZO

L’area di cantiere ovvero la scuola € situata in zona S. Lorenzo da Brindisi quartiere
Arcella in via Beethoven, 7.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Felice Mendelssohn.

Da qui potranno accedere all'interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
ROSSI

L’area di cantiere ovvero la scuola & situata nella prima periferia di Padova vicino
all'aeroporto “Allegri” quartiere Brusegana in via Monte Frassanelle, 1.

L’organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Monte Lonzina.

Da qui potranno accedere all'interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.
SANT’OSVALDO

L’area di cantiere ovvero la scuola € situata nel quartiere Sant’‘Osvaldo vicina al centro
storico in via Sant'Osvaldo, 1/a.

L’'organizzazione del cantiere prevede che i mezzi di impresa potranno accedere
all'area di pertinenza scoperta della scuola dall'ingresso carraio di via Sant'Osvaldo.

Da qui potranno accedere all'interno dellimmobile da un ingresso concordato.

| materiali potranno essere custoditi nell’area scoperta esterna oppure all’interno della
scuola. In questo caso dovranno essere adottate protezioni per le pavimentazioni esistenti
allo scopo di non danneggiarle.

3.2 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA’/INSEDIAMENTI LIMITROFI

3.2.1 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO
Premesso che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A)
relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997),
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sono i seguenti:

Tempi di riferimento
L L. Diurno Notturno
Classi di destinazione d'uso o o L o
Limiti massimi Limiti massimi
del territorio ) i
[Leqin db (A)] [Leqin db (A)]
| - Aree particolarmente protette 50 40
Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45
Il - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

La zona dell’intervento rientra nelle “aree particolarmente protette”

Sara cura dell'impresa principale accertarsi dell’eventuale sopravvenuta classificazione
delle aree comunali adottata dal Comune sede dell’intervento; qualora necessario e sulla
base della valutazione all’esposizione personale al rumore, I'impresa dovra chiedere
deroga al Comune interessato, per lo svolgimento di attivita rumorose che superano i limiti
ammessi dal D.P.C.M. 14/11/1997 specificando gli utensili e macchine utilizzati in cantiere
e l'orario dello svolgimento delle lavorazioni che si intende seguire.

3.2.2 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Durante lo svolgimento dei lavori non si prevede I'emissione di agenti inquinanti.
Saranno prodotte polveri durante la formazione di tracce per il passaggio delle tubazioni e
posa di staffe per sostenere le unita interne. Il materiale derivante dalla demolizione dovra
essere raccolto e allontanato nella giornata stessa.

3.2.3 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA’ DEI MEZZI
L’ingresso e l'uscita degli addetti e mezzi d'impresa dal cantiere dovra avvenire
esclusivamente dagli accessi carrai precedentemente indicati.
Al fine di non arrecare pericolo per i veicoli e pedoni in transito sulle vie pubbliche, I'impresa
dovra garantire:
e una continua pulizia della sede stradale;
e |a presenza, a idonea distanza dall’accesso alle aree di cantiere, di cartelli indicanti
pericolo ed un appropriato limite di velocita;
e la presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre in
ingresso e uscita dall’area di cantiere;
e rispettare i limiti di velocita imposti nella pubblica via e all'interno dell’area di cantiere;
e non sostare con mezzi o depositare materiali al di fuori delle aree riservate al cantiere.
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3.2.4 INTERFERENZE CON INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ CIRCOSTANTI
Le scuole non presentano attivita circostanti, in quanto sorgono su un lotto recintato lungo
tutti i confini.

3.2.5 INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SVOLTE IN CONTEMPORANEA
| lavori del presente progetto saranno realizzati durante I'anno scolastico in corso.
L’'amministrazione comunale nella figura del Responsabile del Procedimento ha
concordato con il Dirigente Settore Servizi Scolastici di affrontare I'esecuzione dei lavori in
concomitanza alla attivita didattica programmando gli interventi come segue:

Sono state individuate le scuole da cui iniziare i lavori che hanno maggiore disponibilita

di aule in relazione al numero di sezioni, per consentire lo spostamento dei bambini in altre
aule e consegnare all'impresa le aule per eseguire i lavori. Si riporta I'ordine cronologico di
intervento delle scuole, vincolante per I'lmpresa e indicato anche nel programma lavori:

1. Cremonese: 2 sezioni presenti e quindi a disposizione per spostare le lezioni in
altre aule sono 2 aule e 1 aula attivita libere.

2. Wollemborg: 2 sezioni presenti e quindi a disposizione per spostare le lezioni in
altre aule sono 1 aula + 1 mensa+ 1 aula attivita libere.

3. Crocifisso: 3 sezioni (1 infanzia+2 nido).

4. Rossi: 3 sezioni presenti e quindi a disposizione per spostare le lezioni in altre
aule c’@ 1 aula attivita libere. Si ipotizza eventualmente di utilizzare la mensa e
somministrare il pasto in aula come €& stato fatto in periodo covid.

5. Sant’Osvaldo: 4 sezioni presenti e quindi a disposizione per spostare le lezioni in
altre aule c’¢ 1 aula attivita libere. E’ stato ipotizzato di eventualmente utilizzare
un’aula presso la scuola elementare adiacente alla materna.

6. Mago di Oz (3 sezioni nido +3 sezioni materna) + San Lorenzo (6 sezioni) +
Munari (4 sezioni — eventuale utilizzo di aula presso la Mird): queste tre scuole
saranno le ultime oggetto di intervento.

Subito dopo I'aggiudicazione dei lavori e prima di dare corso agli stessi dovra essere

redatto il programma di dettaglio inteso come programma settimanale o giornaliero per

ciascuna scuola, da redigere di concerto tra Impresa, dirigente servizi scolastici e CSE.

La programmazione ha un ruolo determinante per lo svolgimento dei lavori in sicurezza,
perché consentira di definire gli spazi occupati dall'impresa e dai bambini, evidenziando
eventuali criticita che saranno eliminate prima di consegnare i lavori.

| lavori esterni potranno essere svolti sempre previo programma di intervento per garantire

che durante la ricreazione all’aperto i bambini non potranno accedere all’area esterna

occupata dall'impresa.

3.2.6 AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DEI MATERIALI
| materiali trasportati saranno direttamente depositati dai mezzi nell’area di deposito
materiale in una zona opportunamente individuata nel presente PSC.
I materiali di risulta dovranno essere improrogabilmente allontanati con cadenza giornaliera
negli appositi spazi esterni o direttamente allontanati dal cantiere. Il cantiere e le aree
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esterne dovranno essere lasciati puliti e di aspetto decoroso.

Saranno assolutamente vietati depositi di materiali o bombole infiammabili o combustibili;
questi ultimi inoltre dovranno essere portati in cantiere giornalmente e allontanati dal
cantiere con la chiusura serale.

3.2.7 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
Per la natura dei lavori, si escludono interferenze con sottoservizi sotterranei e linee aeree.
Prima di procedere con la posa delle tubazioni, delle unita interne e di eseguire passaggi
impiantistici, 'impresa dovra verificare la presenza di impianti sottotraccia o a vista o con
strumento. Nel caso venissero rilevati passaggi di cavi, gas o altri impianti, I'impresa dovra
modificare il proprio tracciato.

3.2.8 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI DALL’ALTO
Per lo svolgimento dei lavori in cantiere saranno impiegati trabattelli per i lavori interni,
mentre per lo scarico di materiali piu pesanti potranno essere impiegati piccoli automezzi
con gru a sbraccio.
L’area sottostante i trabattelli e gli automezzi sara interdetta al passaggio dei lavoratori.

3.2.9 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA
Ai sensi del punto 2.2.3 dell’allegato XV, in riferimento:
a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
Non si prevede tale rischio in relazione al numero di veicoli che potranno circolare
all'interno dell’area di cantiere pari a 1 alla volta.
b) rischio di seppellimento negli scavi
Non sono previsti scavi.
c) rischio di caduta dall’alto
Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto al piano stabile, devono essere scelte dal datore di lavoro
dellimpresa esecutrice, le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e a mantenere
condizioni di lavoro sicure, dando priorita alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale.
Devono inoltre essere utilizzati i sistemi piu idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il
sistema di accesso adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve comportare rischi ulteriori di caduta.
L’utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei
casi in cuil'uso di altre attrezzature di lavoro piu sicure non & giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non pu6 modificare.
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Per le opere provvisionali come ponteggi, trabattelli, castelli di tiro, ecc., I'impresa
impegnata nell’allestimento dovra redigere un Piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) che dovra essere trasmesso, tramite I'’Appaltatore, al CSE almeno dieci giorni
prima dell'inizio delle specifiche lavorazioni. Tale documentazione dovra essere presente
in cantiere, a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori, al
momento dell’inizio del montaggio. L'impresa incaricata per gli allestimenti dovra inoltre
garantire che tali interventi (montaggio, smontaggio e trasformazione) siano effettuati sotto
la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
L'utilizzo di ponteggi da parte di altre imprese esecutrici dovra essere effettuato
osservando le procedure di sicurezza indicate nel Pi.M.U.S. redatto dall'impresa impegnata
nell'allestimento (art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008 — contenuti minimi allegato XXII).
Per quanto riguarda i ponteggi/trabattelli, 'impresa appaltatrice deve seguire le procedure
di sicurezza per il relativo montaggio facendo uso degli idonei DPI anticaduta. Essa deve
delimitare e segnalare a terra le zone in adiacenza al ponteggio, per evitare la presenza di
non addetti ai lavori. Deve rendere inaccessibili le parti di ponteggio in fase di allestimento.
| ponteggi non piu utilizzati devono essere resi inaccessibili.
d) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere
In cantiere, potrebbero essere presenti materiali infiammabili e combustibili. Le principali
fonti di rischio che si possono avere sono cosi schematizzabili:
e  operazioni di saldatura;
e impianti elettrici.
Nell’ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio & piu elevato sono i seguenti:
e depositi di vernici e prodotti infammabili in genere;

depositi di solidi combustibili (guaine, materiali plastici in genere);

depositi di legname, materiali di rifinitura, di rivestimento, etc;

impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche;

depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, etc.);
e depositi di carrelli di bombole per saldatura, e di bombole di GPL.

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovra essere predisposto
a cura dellimpresa appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, un estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A
233BC.

Durante sporadiche operazioni di saldatura o che comportano I'uso di famme libere o la
formazione di scintille, 'impresa esecutrice assicurera comunque la presenza di un
estintore a polvere presso la zona di lavorazione.

L’impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto allemergenza antincendio
durante l'intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese
presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza al corso
conforme al D.M. 10/03/1998.
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L’'impresa dovra presentare al CSE:

e piano di montaggio delle strutture prefabbricate

e il piano di montaggio del pacchetto di copertura

per verificare la corretta applicazione delle misure previste per lo svolgimento di queste
particolari fasi lavorative.

e) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

L'esecuzione dei lavori avviene su aree esterne. Qualora le lavorazioni verranno svolte in
estate ci si trova di fronte alla situazione piu pericolosa: la combinazione delle temperature
stagionali elevate, con la temperatura radiante e con l'intenso lavoro possono arrecare
rischi per la salute importanti. Pertanto, & necessario garantire la presenza costante di
bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato
assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati gli aspetti che
riguardano l'organizzazione del lavoro garantendo un‘adeguata turnazione del personale.
Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPIl adeguati alle
condizioni climatiche in cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali
che rendono necessaria l'interruzione delle lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori
dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla radiazione solare e il
caschetto protettivo dovra essere indossato soltanto con il possibile rischio di caduta di
materiale dall’alto e nei lavori in quota. Nella stagione invernale occorre tenere conto che
neve, ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per I'esecuzione dei lavori
sui ponteggi. Si dovra pertanto tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo-
ambientali rendessero pericoloso il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno
essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano la
prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc.).
Particolare attenzione dovra essere posta anche per 'azione del vento. In particolare si fa
riferimento alle precauzioni da adottare durante le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali
in quota.

f) rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di
cantiere dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Le
imprese esecutrici dovranno curare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio ed il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare difetti
che possono pregiudicare la sicurezza alla salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le
attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Tutti gli
impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, & richiesto quanto segue:

e le misure, secondo legge, della resistenza di terra;

e la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali dell'impianto elettrico;
e la continua verifica del mantenimento del grado di protezione contro la polvere e
'umidita per i componenti quali quadri elettrici, sottoquadri, quadri di macchine.

g) rischio rumore
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Durante I'esecuzione dei lavori &€ presumibile 'emissione di rumori in particolare durante le

attivita di demolizione e taglio materiali. | lavoratori devono utilizzare gli idonei D.P.1..

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con
un ppeak pari a 112 Pa per gli addetti alle normali attivita di cantiere per i quali si
richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al
rumore, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita
degli stessi D.P.I. per l'udito;

e in quanto vengono uguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A)
con un ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani
a percussione, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.l. dell'udito, elabora ed applica una programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure ed i necessari accorgimenti per

non superare mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un peeak pari a

200 Pa per la cui misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal

lavoratore che viene calcolata utilizzando i fati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione

personale al rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi

lavorative e l'individuazione dei D.P.I. scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

Inoltre sara cura dell'impresa appaltatrice la predisposizione di idonee barriere antirumore,

come tavolati o altre schermature, per la protezione dei lavoratori impegnati in lavorazioni

poste in adiacenza a quelle particolarmente rumorose.

E’ facolta del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle

imprese esecutrici o verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione

dei lavoratori.

h) rischio dall’'uso di sostanze chimiche

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e

secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu

significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

e collanti per la posa pavimenti e rivestimenti;

e sigillanti

e vernici inflammabili e/o tossici nelle operazioni di verniciatura

Il POS delle imprese esecutrici dovra controllare le modalita di gestione e di utilizzo delle

sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

i) rischio da stress lavoro-correlato

Un problema di stress da lavoro pud derivare dalla presenza di fattori quali:

e [organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’'orario di lavoro, grado di
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e
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capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

e e condizioni e 'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al
rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.);

e la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di
occupazione, un futuro cambiamento, ecc.);

o | fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla
situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminando o

ridurlo.

La responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.

Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o

dei loro rappresentanti.

1) rischio Covid-19:

Il rischio COVID-19 & considerato nel PSC come un rischio biologico generico che
interessa tutta la popolazione e le misure di contrasto alla sua diffusione nel cantiere sono
soggette alle disposizioni dell’Ordinanza 9 maggio 2022 del Ministero della Salute.

“In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di
vaccinazione della popolazione nazionale, siritiene di adottare, ai sensi dell’art. 10 -bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come sostituito dall’art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le seguenti
Linee guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attivita in cantiere nella
consapevolezza della necessita di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria
attivita economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da
infezione COVID-19. Le Linee guida contengono le misure di precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria, con specifica
attenzione all’ambiente di lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai
lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo
cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee guida. | committenti vigilano
affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

In particolare, si raccomanda I'adozione delle seguenti misure:

--- utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per i lavoratori i portatori
di particolari patologie per le attivita di supporto al cantiere che possono essere svolte dal
proprio domicilio o in modalita a distanza;

--- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; | datori di lavoro adottano il
presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la
salute delle persone presenti e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le misure di
precauzione disposte dall’autorita sanitaria da integrare eventualmente con altre
equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del
cantiere, previa consultazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato,
e delle rappresentanze sindacali.
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INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio del’Ente Unificato bilaterale Formazione -
Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle
Autorita, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: --- rispetto di tutte le
disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro per I'accesso in cantiere (in particolare:
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti); --- informare tempestivamente e
responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil
influenzale. L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei
lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le
modalita di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese
subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione & di fondamentale
importanza ed € necessario I'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina
vigente.

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle
operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano
verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli
spogliatoi e delle aree comuni, limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in
cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio
delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere
organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori
della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare
immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita
sanitaria.
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di
cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente - nel rispetto della privacy - segnala
situazioni di particolare fragilita al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di
tutela del lavoratore; il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita sanitarie.

Le disposizioni per il contenimento del COVID-19 presso il cantiere in oggetto si
concretizzano:

e nel PSC con disposizioni di indirizzo generale sulle misure di prevenzione anti-
contagio, contestualizzato allo specifico cantiere, rispettando la strutturazione in punti
definiti nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ovvero la quantificazione economica analitica
e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza in relazione allo specifico
cantiere. Tali costi (non soggetti al ribasso d’asta) vengono valutati
puntualmente, per tutta la durata del cantiere durate ’emergenza.

e nei POS di tutte le imprese esecutrici che opereranno nel cantiere, per le proprie parti
di competenza, con le procedure complementari e di dettaglio che rendano operative
le linee di indirizzo stabilite nel presente PSC, tenendo conto degli oneri aziendali per
la sicurezza afferenti all’esercizio dell'attivita svolta da ciascun operatore economico
nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione
del rischio proprio connesso all’attivita svolta e alle misure operative gestionali. Tali
oneri sono ricompresi nellambito delle spese generali riconosciute all’operatore e
corrispondenti a procedure contenute nel POS redatto dalle singole imprese esecutrici.
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CAPITOLO 4

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, andranno verificati e controllati:

e le zone di passaggio per i mezzi di trasporto;

e le zone di stoccaggio per i materiali di accumulo;

¢ |a posizione della cartellonistica di sicurezza;

e la segnalazione degli accessi al cantiere.

Si & quindi provveduto a redigere delle planimetrie in cui & evidenziato il Layout di

cantiere (Allegato n. 1), con la localizzazione di:

e ingresso/uscita dei mezzi di cantiere;

e |ocalizzazione area deposito materiale;

e parcheggi;

e |ocalizzazione box di cantiere;

e localizzazione bagno chimico.

Per

la programmazione degli interventi e per [individuazione di eventuali

sovrapposizioni & necessario far riferimento al programma dei lavori (Allegato n. 2).

Si evidenzia che, data la tipologia dell'intervento, in cantiere potranno essere presenti

pil imprese ma le stesse dovranno operare in zone diverse dei locali al fine di evitare

qualunque tipo di interferenza.

Ai rischi determinati dall'uso delle attrezzature, dalle sostanze e dai materiali nocivi si

risponde attraverso la predisposizione delle schede di analisi dei rischi e misure di

prevenzione e protezione.

Fondamentalmente I'organizzazione del cantiere prevede:

a)

b)

d)

Cartello di cantiere con indicati il Comune in cui ha sede l'intervento, l'oggetto
dell'opera, pratica edilizia, committente, progettisti, responsabile dei lavori,
direttore dei lavori, CSP e CSE, impresal/e esecultrici, referente, data di inizio lavori,
importo dei lavori.

Delimitazione del cantiere: 'area esterna di pertinenza non si prevede debba
essere recintata in quanto i lotti sono recintati lungo tutto il perimetro.

Viabilita del cantiere: i mezzi d'impresa che operano nel cantiere dovranno
rispettare le norme vigenti del Codice della Strada e utilizzare gli accessi
menzionati in precedenza.

Tutte le movimentazioni dei materiali e I'ingresso/uscita dei mezzi di cantiere
dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato con 'ausilio
di moviere.

Servizi igienico-assistenziali: gli addetti ai lavori dovranno utilizzare il bagno
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e)

f)

9)

chimico indicato nel presente PSC, collocato nella pertinenza scoperta. Non
potranno essere utilizzati i bagni presenti nelle strutture.
Non & prevista la realizzazione di un locale mensa, in quanto i lavoratori potranno
usufruire dei locali di ristoro limitrofi.

Servizi sanitari e di pronto intervento: in cantiere dovranno essere tenuti presidi
sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno tenuti in una cassetta di pronto
soccorso, cosi come previsto dalla normativa vigente.

L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso dovra essere resa nota ai
lavoratori e segnalata con appositi cartelli; inoltre in cantiere saranno esposti avvisi
riportanti gli indirizzi e numeri telefonici delle organizzazioni di pronto soccorso per
i diversi casi di emergenza.

Deposito di materiali e loro trasporto: per la movimentazione dei carichi saranno
usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a evitare le sollecitazioni sulle
persone.

| depositi di materiale in cataste, pile, mucchi, ecc. saranno effettuati in modo
razionale e tali da evitare crolli, cedimenti o ribaltamenti.

| depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo saranno
allestiti in zona appartata del cantiere e convenientemente delimitati e segnalati,
previo accordo con il CSE.

macchine ed attrezzature:

le macchine, gli utensili e gli attrezzi per i lavori saranno scelti in modo da ottenere
la sicurezza di impiego: a tal fine nella scelta saranno rispettate le norme di
sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle specifiche del manuale di
istruzione e dell'omologazione di sicurezza, quando prevista.

Le macchine dovranno essere installate e mantenute secondo le istruzioni fornite
dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di
controllare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo.

Le strutture metalliche delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto saranno collegati a terra in modo
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (fatta eccezione per quelli
autoprotetti). Tali collegamenti dovranno comunque essere realizzati nell'ambito
dell'impianto generale di messa a terra ed in conformita alle norme CEI.

Per macchine fisse, mobili 0 semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi e
mezzi tecnici in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche
ai fini della sicurezza, si provvedera ad ogni installazione e/o alla scadenza delle
periodicita previste, alla comunicazione ai competenti Organi di verifica e controllo,
nonché ad effettuare tramite personale qualificato le prescritte verifiche di
competenza.

Le modalita di esercizio delle macchine saranno oggetto di specifiche istruzioni,
notificate al personale addetto ed a quello coinvolto, anche a mezzo di avvisi
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collettivi affissi in cantiere.

- Nessuna macchina, attrezzo, bombole, ecc., potra essere lasciato incustodito al di
fuori del cantiere. L'operatore non potra abbandonare il posto di lavoro lasciando
le macchine o gli impianti in movimento o accesi.

h) DPI: a tutti i lavoratori saranno forniti dall'impresa, in dotazione personale, tute da

lavoro, scarpe di sicurezza, guanti e casco per la protezione del capo e tappi
auricolari o cuffie contro il rumore.
Saranno disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza ed
attrezzature specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilita e quant' altro
necessario in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del
lavoro.

4.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L'impresa potra usufruire dellimpianto elettrico delle scuole, considerato che saranno
utilizzati prevalentemente attrezzi manuali. Le attrezzature dovranno essere in perfette
condizioni di funzionamento.

All'inizio e termine dei lavori 'impresa avra 'onere di verificare il corretto funzionamento
dellimpianto. Sara fornita al’impresa la dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico
di ciascuna scuola.

4.2 UTILIZZO DELL' IMPIANTO ELETTRICO
Il personale di cantiere dovra attenersi alle seguenti norme:

e porre particolare attenzione a qualsiasi elemento su cui € presente il simbolo di una
folgore nera in un triangolo giallo, poiché segnala la presenza di parti elettriche
alimentate;

e non effettuare manovre con interruttori, prese a spina, macchine elettriche con le mani
bagnate né con i piedi che stazionano in pozzanghere d'acqua; se del caso, asciugarsi
le mani e disporre per terra tavole in legno da utilizzare come pedane isolanti;

e per le conversioni elettriche adoperare soltanto le prese industriali;

e ¢ severamente vietato l'inserimento delle estremita dei conduttori negli alveoli delle
prese nonché l'effettuazione di collegamenti morsettati a vista;

e adoperare lampade portatili alimentate a bassissima tensione (generalmente 24 volt);

e ¢ vietato adoperare lampade di illuminazione del tipo ad uso fisso per I'impiego volante;

e segnalare alla direzione del cantiere qualsiasi danneggiamento dell'impianto
(deterioramento cavi, rottura scatole di derivazione o di altri apparecchi elettrici);

e ¢ vietato qualsiasi intervento diretto sull'impianto elettrico da parte di personale non
autorizzato.

4.3 IMPIANTO DI TERRA
L'impianto di terra avra lo scopo di fornire protezione di terra a tutte le masse ed alle masse
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estranee.

L'impianto di terra, se dovesse rendersi necessario, sara coordinato con l'interruttore
generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la
resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente
differenziale nominale d'intervento o di regolazione (ldn, in ampere) dello stesso
interruttore generale: Rt < 25/ldn.

4.4 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE
Non si prevede un impianto di illuminazione del cantiere in quanto le scuole ne
sono gia dotate.

4.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il datore
di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

o fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
In conseguenza a cio, la segnaletica si suddivide in:

e segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far
correre 0 causare un pericolo);

e segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);

e segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio);

e segnaletica d'informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle

specificate nelle tipologie precedenti).

La segnaletica di sicurezza da impiegare dovra essere conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, al codice della strada e relativo
regolamento di attuazione per quanto riguarda la segnaletica stradale interna ai luoghi di
lavoro.

Potra essere permanente, ottenuta tramite cartelli, o occasionalmente tramite segnali
luminosi, sonori o con comunicazioni verbali.

L'uso dei cartelli permanenti sara obbligatorio quando sara necessario segnalare un
divieto, un avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto
soccorso, per indicare I'ubicazione e per consentire l'identificazione dei materiali e delle
attrezzature antincendio.

| segnali dovranno essere ubicati all'ingresso della zona di rischio generico ovvero nelle
immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare ed in un
posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile.
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4.6 GESTIONE DELL' EMERGENZA IN CANTIERE
I'lmpresa affidataria dovra redigere il piano di emergenza per il cantiere in oggetto.

Il piano delle emergenze da predisporre dovra riguardare in particolare la gestione degli
infortuni per cui dovra essere completo delle procedure da attuare in materia di salvataggio,
lotta antincendio e previo evento dannoso (alluvione, ecc.), facendo eventualmente ricorso
ad elaborati grafici e il nominativo del preposto incaricato dall'impresa e i nominativi delle
persone designate alla gestione delle emergenze.

| subappaltatori dovranno sottoscrivere il piano di emergenza prima dell'ingresso in
cantiere. Nel caso di emergenza collettiva la procedura dovra prevedere modalita di
comportamento differenziate per i lavoratori e per gli addetti del’emergenza.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno pertanto essere organizzati dalle imprese esecutrici
i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio e lotta
antincendio.

Le stesse imprese dovranno redigere il piano per la gestione dell'emergenza
(antincendio, evacuazione rapida dei lavoratori e pronto soccorso) e dovranno essere
designati, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, gli addetti
all'emergenza.

A tutti i lavoratori dovra essere riconosciuta la facolta di abbandonare il posto di lavoro
in caso di pericolo grave ed immediato, senza subire alcuna conseguenza dannosa.

Per cantieri di piccole dimensioni il piano d'emergenza puo limitarsi agli avvisi scritti
comportamentali (Lett. Circ. M.I. 29/8/1995, prot. n. P1564/4146, punto B3).

Come anticipato la relazione del piano di emergenza dovra fornire indicazioni sulle
procedure da attuare sia nel caso in cui si presenti la necessita di prestare un primo
soccorso ad un infortunato che nel caso in cui si verifichi un evento dannoso (incendio,
alluvione, ecc.) che colpisca un gruppo di operai o l'interno cantiere.

Gli elaborati grafici dovranno riportate i percorsi di fuga e la collocazione ed il tipo dei
presidi antincendio in cantiere

Nel caso di emergenza collettiva la procedura dovra prevedere modalita di
comportamento differenziante per i lavoratori e per gli addetti all'emergenza.

a) Chiunque ravvisi un'‘emergenza:

e deve immediatamente procedere a segnalare I'accaduto, attivandosi per richiedere
I'intervento dei servizi di emergenza pubblici e/o di pronto soccorso;

e deve segnalare I'emergenza in qualsiasi modo, all'interno del cantiere (agendo sui
dispositivi di allarme acustico, se esistenti, e contattando direttamente gli addetti
all'emergenza);

e non deve affrontare da solo I'emergenza.

b) Gli addetti all'emergenza:

e devono valutare la natura e I'entita dell'emergenza;

e devono accertare che sia stato richiesto l'intervento dei servizi pubblici di pronto
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soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanza, ecc.);

e se si & sviluppato un incendio di piccola entita, si prodigano al fine di estinguere
I'incendio, adoperando allo scopo gli estintori appropriati, in funzione della classe di
fuoco ed in conformita alla formazione ricevuta;

e se si & sviluppato un incendio di grandi dimensioni, devono attivare la procedura di
evacuazione, radunando i lavoratori in luogo sicuro;

e devono censire i lavoratori presenti ed, eventualmente, localizzare i lavoratori non
presenti, senza addentrarsi nella zona pericolosa;

e devono attendere l'arrivo del pronto intervento, verificando 'accessibilita al cantiere da
parte dei mezzi di emergenza e di soccorso;

¢ non devono abbandonare il luogo sicuro.

| lavoratori che sono stati avvisati dell'emergenza:

e devono conservare la calma;

e devono allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare oggetti
ed attrezzi che possono intralciare il percorso di fuga e disattivare le attrezzature sino
ad allora adoperate;

e devono raggiungere il luogo sicuro seguendo il percorso di fuga previsto dal piano di
emergenza.

Le procedure di pronto soccorso possono esemplificarsi nel modo seguente:

a) Chiunque si trova ad assistere un infortunato:

e deve, se l'infortunio non & causato da elettricita, richiedere immediatamente l'intervento
del soccorso dei servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto intervento;

e deve, se linfortunio & causato dall'elettricita, aprire il circuito elettrico a monte
dell'infortunato, agendo sull'interruttore d'emergenza del quadro di zona o del quadro
generale, e distaccare l'infortunato dall'elettricita, agendo con una tavola di legno o
altro materiale isolante;

e deve avvisare |'addetto al pronto soccorso.

b) L'addetto al pronto soccorso:

e deve valutare il tipo d'infortunio e I'entita del danno;

e deve accertarsi che sia stato richiesto il pronto intervento da parte dei servizi pubblici;
e deve attuare procedura di primo soccorso, conformemente alla formazione ricevuta.

Il piano d'emergenza deve, inoltre, riportate i numeri telefonici e gli indirizzi delle
strutture pubbliche preposte al soccorso ed all'emergenza.

Le stesse informazioni, insieme a sunti sulle norme comportamentali sull'emergenza,
devono essere contenute in cartelli da affiggere in cantiere all'entrata e nei locali di ritrovo
dei lavoratori. Il cartello deve riportare le seguenti indicazioni:

Emergenza sanitaria tel. 118
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Vigili del Fuoco tel. 115

Carabinieri tel. 112

Soccorso pubblico di emergenza tel. 113

4.7 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. prescrive che il datore di lavoro dell'impresa
affidataria identifichi, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria
impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori
occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:

* per i gruppi A e B:

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

* per il gruppo C:

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di
lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo
facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello indicatore.

L’'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso
durante I'intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese
presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza
di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 e s.m.i. in
funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

4.8 PREVENZIONE INCENDI
Allo scopo di eliminare le occasioni d'incendio nel cantiere sara necessario

provvedere a:

o utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attivita giornaliere di sostanze
infiammabili; le quantita in eccesso devono essere depositate in locale isolato e ben
ventilato o comunque separato con elementi resistenti al fuoco;

e non accumulare materiali infiammabili senza prendere le dovute cautele del caso;

e eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni;

e prima di utilizzare fiamme libere o di effettuare saldature elettriche, accertarsi che non
vi siano materiali combustibili o sostanze infiammabili che possano essere raggiunti
dalla fiamma o da scintille, se necessario procedere all'allontanamento dei materiali
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combustibili o delle sostanze infiammabili ovvero alla predisposizione di schermi
resistenti al fuoco;

verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano lasciate attrezzature in
genere sotto tensione;

verificare a fine giornata che non vi siano fiamme libere accese o parti fumanti di
elementi lavorati;

non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista
pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori facilmente inflammabili
o esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori);

spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;
non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono
presenti materiali o strutture incendiabili;

evitare I'accumulo di materiali infiammabili (ad es. legna, carta, stracci) in luoghi dove
per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se cido dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed
escludere nel modo piu assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
tenere sempre a porta di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze
eventualmente infiammabili;

mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di
sicurezza.

4.9 REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Per incendi di modesta entita:

intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno
preso fuoco;

a fuoco estinto controllare accuratamente I'avvenuto spegnimento totale delle braci;
arieggiare i locali prima di permettere I'accesso delle persone.

Per incendi di vaste proporzioni:

dare il piu celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone
accertandosi che tutte siano state avvertite;

intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e
condizionamento;

accertarsi che nessuno stia usando l'ascensore ed intervenire sull'interruttore di
alimentazione dei motori mettendola fuori servizio;

interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;
richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;
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e azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;
e allontanare dalla zona di incendio i materiali infammabili.

In cantiere saranno presenti idonei presidi antincendio.

Il numero degli estintori sara valutato in funzione delle caratteristiche del cantiere,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze e dei
materiali presenti, nonché del numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti
e comunque in ragione di almeno un estintore a polvere avente capacita estinguente di
almeno 21A 113B ogni 100 mq. di superficie.

Gli estintori saranno collocati in luoghi ben visibili e facilmente utilizzabili, ad una
distanza gli uni dagli altri non superiore a 30 metri, in modo tale che siano raggiungibili con
un percorso massimo di 15 metri.

4.10 REGOLE FONDAMENTALI PER L'USO DEGLI ESTINTORI
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il
tipo piu idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:

e agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a
raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme ed avvicinandosi il
piu possibile senza pericoli per la persona;

e erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;

e non erogare il getto controvento né contro le persone;

e non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma)
su impianti ed apparecchiature in tensione.

4.11 AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D'INCENDIO
A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla
caserma VV.F. ed a quella dei Carabinieri.
Deve specificare chiaramente:
e il proprio nome e le proprie mansioni;
e la natura dell'incendio (qualita e tipo di materiale incendiato):
e I'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare
se occorra o meno l'intervento dei VV.F;
e inoltre dovra facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto
Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee.
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CAPITOLO 5

IMPIANTI DI CANTIERE

1) Impianti messi a disposizione dal Committente
Impianto elettrico.

2) Impianti da allestire a cura dell'Impresa principale
L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti
elencati, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
e Impianto di messa a terra (se necessario).
e Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o dichiarazione, da parte di
un tecnico abilitato, di autoprotezione delle strutture e macchine presenti in
cantiere.

3) Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianti elettrici di terra e di Tutte le imprese presenti in
illuminazione cantiere

: - Tutte le imprese presenti in
Impianto idrico

cantiere

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori
sull'uso corretto degli impianti di uso comune.

4) Prescrizioni sugli impianti
Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

» In mancanza di impianto di messa a terra, € vietato I'uso di qualsiasi macchina o
attrezzatura elettrica, prima dellinstallazione da parte del tecnico abilitato
dellimpianto stesso con dichiarazione di conformita e denuncia allASL e
all'ISPELS competenti per territorio.

» Impianti elettrici conformi alla norma CEI 64-8 fascicolo 11 per cantieri edili.

Y

La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali.

» Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dellilluminazione artificiale.
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CAPITOLO 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 INTRODUZIONE
La valutazione ha riguardato essenzialmente 5 categorie principali di agenti di
rischio:

1. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro

e attrezzature con elementi in movimento rotatorio o traslatorio capaci di provocare
infortuni per contatto con parti del corpo (macchine per la lavorazione del ferro, per il
confezionamento del calcestruzzo e delle malte, ecc.)

e apparecchi per il sollevamento dei carichi, che possono provocare caduta di materiale
per cattiva conduzione o errata imbracatura dei carichi;

e attrezzature che possono provocare lesioni da moti relativi di elementi con conseguenti
schiacciamenti, incidenti da mancanza di protezioni, incidenti da ribaltamento dei
mezzi, errate manovre, urti da rotazione di torrette, distrazioni su tempi di risposta e
loro implicazioni dinamiche;

e attrezzature che possono provocare lesioni da instabilita delle opere provvisionali e
ribaltamento delle macchine;

e attrezzature elettriche che possono provocare elettrocuzioni e lesioni agli arti (utensili

potatili, ecc.)

e apparecchiature che possono dar luogo ad incendi ed esplosioni (bombole di gas,
ecc.).

2. Rischi determinati dall'uso di sostanze e materiali nocivi

e polveri prodotte dalle operazioni di demolizione provocanti danni alle vie respiratorie;

e rumore determinato dall'uso di macchinari rumorosi (martelli a compressione, smerigli
angolari, ecc.);

e gas e fumi prodotti da saldatura elettrica od ossiacetilenica;

e additivi per le malte che possono produrre danni alla cute;

e vibrazioni e scuotimenti generati dall'uso di apparecchiature ad aria compressa
determinanti danni agli arti superiori;

e solventi e colle utilizzati nelle pitture provocanti danni alle vie respiratorie nonché
fenomeni di sensibilizzazione della cute.

e polveri, vapori e schizzi provocanti danni agli organi visivi.

3. Rischi insiti nel luogo di lavoro

e caduta da postazioni sopraelevate;

e caduta di materiale dall'alto;

e cadute di persone, da piani di lavoro, da camminamenti sollevati; ecc..
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e movimentazione manuale di carichi in posizioni innaturali od in spazi ristretti;

e posizione innaturale prolungata nel tempo;

e lavori su superfici con pericolo di scivolamento o instabili;

e lavori di rifinitura in prossimita di aperture su solai e su murature non protette;

e rischio elettrico (linee aeree e cavi sotterranei);

e clima in relazione a temporali, venti e temperature elevate, che genera sollecitazioni
particolari, stato del terreno variabili, instabilita sulle macchine a braccio;

4. Rischi determinati da particolari tipologie di lavoro.

5. Rischi determinati da fattori individuali

e idoneita fisica a svolgere il compito in questione;

e indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
¢ insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

6.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia per l'individuazione dei rischi & consistita in:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale,
alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni
(vedi 'Allegato n. 2 - Programma dei Lavori) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione € stata elaborata la relativa analisi riportata nell’elaborato
Schede delle Lavorazioni (Allegato n. 4) che contiene:

e |a descrizione della lavorazione;

o gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e lanalisi dei rischi;

e |e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
e icontenuti specifici del POS;

e |a stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto
tenendo conto sia della gravita del danno, sia della frequenza che tale danno si verifichi.
L’indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:
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Stima Valutazioni

0 il rischio é basso:

si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione

per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

9 il rischio é alto:

si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

6.3 OBBLIGHI DEI VARI OPERATORI

| datori di lavoro, dirigenti e preposti che esercitano le attivita indicate dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, devono rispettare gli obblighi elencati dall’art. 18 del decreto
stesso.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.

Gli obblighi dei lavoratori sono indicati nell’art. 20 del decreto.

6.4 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU IMPRESE

Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe
essere affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che
saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, ed
in riferimento alle criticita delle lavorazioni stesse convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al
coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di
cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche
attivita ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese
e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Tale azione ha
anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile
di questa attivita di coordinamento.
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Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano, si pud prevedere sin d'ora I'utilizzo
dei seguenti impianti comuni:
e opere provvisionali in genere.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune
riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.

6.5 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO ETICHETTATURA

| prodotti pericolosi che vengono usati per le lavorazioni o in generale che entrano
in cantiere devono essere sempre corredate dalla scheda di sicurezza, che dovra essere
redatta in lingua italiana e dovra contener le seguenti sedici voci obbligatorie:

identificazione del preparato e della societa produttrice; composizione e
informazione sugli ingredienti; identificazione dei pericoli; misure di pronto soccorso;
misure antincendio; misure di fuori uscita accidentale; manipolazione e stoccaggio;
controllo dell' esposizione/protezione individuale; proprieta fisiche e chimiche; stabilita e
reattivita; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; considerazioni sullo
smaltimento; informazioni sul trasporto; informazioni sulla regolamentazione; altre
informazioni.

Anche l'etichettatura di tali prodotti o in generale dei preparati pericolosi dovra essere
sempre ben evidenziata, sia sui contenitori che sull' imballaggio.

L'etichetta oltre a richiamare l|'attenzione sui possibili rischi per la salute e per
I'ambiente, tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione ed
utilizzazione dei prodotti chimici nella forma in cui vengono venduti.

| rischi piu gravi sono segnalati da Simboli; questi rischi e quelli causati da altre
proprieta pericolose sono precisati in frasi tipo.

Altre frasi, relative ai consigli di prudenza, indicano le precauzioni che occorre prendere
al fine di consentire una corretta conservazione, utilizzazione e protezione dell'ambiente.
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CAPITOLO 7

PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL CANTIERE

7.1 INTRODUZIONE

Per attrezzature di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, comma 1 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.):

Potranno essere utilizzate le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle
disposizioni contenute del D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i. (decreto macchine),
dichiarati tali dal costruttore che provvede all'applicazione della marcatura CE sulla
macchina o sul componente (art. 2 D.Lgs. 459/96 e s.m.i.).

L'utilizzo di macchine con marcatura CE dovra avvenire sulla base delle istruzioni
per l'uso contenute nel libretto che il fabbricante deve obbligatoriamente rilasciare a
corredo di ogni macchina (punto 1.7.4 All. | al D.Lgs. 459/96).

Il datore di lavoro sara tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere, nonché ad attuare le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature stesse.

La scelta delle attrezzature di lavoro dovra tener presente (art. 71, comma 2 D.Lgs.
81/08 e s.m.i.):

e delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
e deirischi presenti nell'ambiente di lavoro;

e dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;

e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

Il datore di lavoro si preoccupera che le attrezzature di lavoro siano installate in
conformita alle istruzioni del fabbricante e siano utilizzate conformemente (art. 71, comma
4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

| datori di lavoro cureranno la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro dovra provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni d'impiego ed alle
situazioni anormali prevedibili. Dovra inoltre assicurarsi che gli stessi lavoratori ricevano
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i). In particolare dovra curare che l'uso di determinate attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita specifiche sia riservato a personale opportunamente
addestrato.
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7.2 MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL
COMMITTENTE
Non sono previste macchine ed attrezzature messe a disposizione dal
Committente.

7.3 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

a) utensili a mano, utensili portatili ed apparecchiature elettriche

b) scale a mano

c) seghe circolari

d) apparecchi di sollevamento:

e apparecchi a mano;

e montacarichi ad argani a motore (a bandiera, su cavalletto);

e gru o gru su autocarro

e) opere provvisionali:

o diservizio: utilizzate per lavori di costruzione, manutenzione e demolizione, destinate
a contenere i lavoratori (come i ponti di servizio) o le attrezzature (come i cestelli per
elevatori) e a garantire il transito di attrezzature e materiali (come le andatoie € le
passerelle);

o disicurezza: utilizzate per trattenere persone e materiali che possono cadere dai ponti
di servizio, quali ponti di sicurezza, le mantovane dei ponteggi, i solidi impalcati a
protezione dei posti fissi di lavoro con pericolo di caduta materiali. Tali opere rientrano
tra i dispositivi di protezione collettiva (DPC);

e di sostegno: destinate a sostenere le opere strutturali da realizzare fino a quando le
stesse non siano in grado di autoportarsi (casseri, ecc.).

Secondo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008, nei lavori in quota il datore di

lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e

smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la

valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate, attraverso I'adozione di specifici sistemi
utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Secondo l'art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008, si intendono per lavori in quota, le attivita

operative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore i 2 m

rispetto un piano stabile.

f) trabattelli:

g) macchine per la lavorazione del ferro

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.
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7.4 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Non sono previste macchine ed attrezzature di uso comune da parte delle imprese
esecutrici in quanto ogni impresa dovra fornire agli operai attrezzatura propria.

Nel caso cid dovesse avvenire, tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre
a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e
mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del
CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.
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CAPITOLO 8

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

8.1 ASSISTENZE AGLI IMPIANTI

Sara necessario:

e l'uso dei D.P.l. evitare movimenti in posizioni non naturali;

o effettuare una valutazione del rumore per l'uso dell’attrezzatura;

e per lavori a rischio di caduta € obbligatorio I'utilizzo delle cinture di sicurezza;

e ¢’ assolutamente vietato I'utilizzo di scale di fortuna e il loro spostamento se su di esse
si trova del personale;

e bloccare le ruote di scale e ponteggi una volta portati in posizione;

e accertarsi che cavi di alimentazione e prolunghe siano conformi alle norme CEI.

8.2 SALDATURE
Saldatura ossiacetilenica

e Tutti i lavoratori addetti alla saldatura, al taglio ed al riscaldo dei materiali mediante
cannello a gas sono tenuti ad osservare, oltre le disposizioni di legge, quelle di seguito
riportate.

¢ Nei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti la natura del contenuto & resa nota
mediante scritta ed apposita fascia colorata, riportati sull’ogiva del recipiente stesso.

¢ | colori caratteristici che contraddistinguono i principali gas impiegati nelle operazioni di
saldatura, taglio e riscaldo dei metalli sono i seguenti:

Ossigeno = Bianco
Acetilene = Arancione
Idrogeno = Rosso

e L’uso degli impianti per la saldatura, il taglio ed il riscaldo dei metalli con cannello a gas
e riservato esclusivamente al personale autorizzato.

e L’addetto alla saldatura, al taglio od al riscaldo dei metalli & responsabile della buona
conservazione e del corretto impiego degli impianti e delle attrezzature affidategli.

e E’ vietato effettuare, di propria iniziativa, riparazioni o modifiche agli attrezzi, alle
apparecchiature ed all'impianto di saldatura.

e Dovendo spostare a mano una bombola & consigliabile farla rotolare sul bordo della
base di appoggio, tenendola leggermente inclinata.

e FE’vietato spostare bombole mediante trascinamento o facendola rotolare sul pavimento
in posizione orizzontale.

e Ogni bombola deve essere prelevata, trasportata e riconsegnata munita di cappellotto
metallico per la protezione della valvola.

e Le bombole sia piene che vuote devono essere tenute in deposito nelle zone
prestabilite, in posizione verticale ed assicurate a parti fisse mediante catenelle, funi o
staffe, al fine di evitare le cadute accidentali.
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e | recipienti di gas combustibili e quelli di gas comburente devono essere mantenuti
separati fra loro, per evitare che possibili fughe diano luogo a formazione di miscele
esplosive.

e La stessa precauzione deve essere adottata per i contenitori vuoti e pieni. In questo
inoltre & necessario che la condizione di vuoto e pieno sia evidenziata mediante appositi
cartelli o scritta.

e FE’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in scantinati, sottopiani e in
piccoli locali chiusi E’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in
scantinati, sottopiani e in piccoli locali chiusi o comunque non sufficientemente areati.

e Laricerca di una fuga di gas non deve essere effettuata mediante I'impiego di fiamme
libere, bensi utilizzando acqua saponata od altri prodotti schiumosi.

e Sullimpianto interessato dall’acetilene, & vietato fare uso di elementi in rame, in quanto
questo metallo, in presenza dell’acetilene, da luogo a formazione di acetiluri di rame,
che &€ un composto altamente esplosivo.

Saldatura elettrica

e Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di interruttore unipolare sul
circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
e Tutti i conduttori elettrici devono essere posizionati in maniera tale da evitare la
possibilita di danneggiamento meccanico.
e La carcassa metallica della saldatrice deve essere collegata elettricamente a terra.
¢ Quando si eseguono lavori nelle immediate vicinanze di macchine, recipienti, tubazioni,
cavi ed apparecchiature elettriche, per evitare che questi vengano danneggiati, occorre
proteggerli con ripari in lamiera.
o FE’ vietato effettuare operazioni di saldatura e di taglio:
> su recipienti o tubi chiusi;
> su recipienti o tubi aperti che contengono o abbiano contenuto sostanze, le quali
sotto I'azione del calore possano dare luogo ad esplosioni o ad altre reazioni
pericolose.
E’ altresi vietato eseguire operazioni di saldatura o di taglio all'interno di piccoli locali,
recipienti o fosse che non siano efficientemente ventilati.

8.3 IMPIANTI TECNOLOGICI

e Prima diiniziare i lavori verificare lo stato di conservazione, manutenzione e I'efficienza
degli attrezzi da utilizzare, e I'impianto di messa a terra;

e controllare I'integrita di cavi e prolunghe che devono essere a norma CEIl. Devono
essere ancorati e fissati al fine che non possano cadere o intralciare la viabilita di
cantiere;

e posizionare I'estintore nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi incendi;

e se si eseguono lavorazioni su scale ecc. riporre gli attrezzi in appositi contenitori;

¢ le scale devono essere a norma, € fatto divieto assoluto di mezzi di fortuna;
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informare gli operatori sugli agenti nocivi presenti nei cicli lavorativi e fornire le schede
tossicologiche delle sostanze utilizzate;
per I'accatastamento dei tubi idraulici evitare di raggiungere altezze giudicate pericolose
per cedimenti di montanti su cui poggiano e fermarli alle estremita per evitare che
rotolino giu, usare cunei per il loro bloccaggio;
verificare la compattezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi;
per la movimentazione del materiale assicurarsi della capacita di portata dei ganci e
provvedere ad una efficiente imbragatura;
per I'esecuzione di impianti elettrici & fatto divieto di lavorare su parti in tensioni,
eventualmente utilizzare utensili ad impugnatura isolata;
la messa in servizio degli impianti elettrici deve essere autorizzata solo dal responsabile
di cantiere e comunque non prima di aver:
1. effettuato le prove strumentali di isolamento delle linee elettriche;
2. controllato che il conduttore di terra sia collegato su tutte le masse metalliche a
contatto delle parti in tensione;
3. verificato che tutti i conduttori elettrici siano fissati alle morsettiere del quadro;
4. verificato che le parti in tensione siano protette da contatti diretti e indiretti
soprattutto nei quadri elettrici e nelle cassette di derivazione oltre alle utenze;
5. verificato che la tensione nominale corrisponda a quella prevista nel circuito
interessato per evitare scoppi di ogni genere.
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CAPITOLO 9

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto
4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

| costi della sicurezza sono stati calcolati mediante un accurato computo metrico estimativo
fondato su scelte progettuali e sono riportati nella stima di cui all’Allegato 3.

Per il calcolo si € fatto riferimento ai prezzi unitari contenuti nel Prezziario regionale dei
Lavori Pubblici della Regione Veneto 2022, approvato con DGR 555 del 20/05/2022.
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CAPITOLO 10

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli
precedenti.
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese
appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione
della sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete
'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori
autonomi).

10.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE IMPRESE
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle modifiche
significative apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’'inizio dei lavori
tramite I'impresa affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire
tra l'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e l'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo
diversa indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori
indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di
eventuali subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per 'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei
rischi specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve
essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice;
tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio
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la variazione del programma lavori e dellorganizzazione di cantiere), dovra essere
approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove
lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese
e con i lavoratori autonomi;
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:
¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
¢ il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute

dei lavoratori;
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni
0 in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del
Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del
Decreto).

10.2 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi
di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti POS al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la
responsabilita dellimpresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, compresa
I'applicazione della penale giornaliera.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori,
anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.
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10.3 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e
dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre
partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri
soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

10.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima
dell’'entrata in servizio e il controllo periodico delle attrezzature al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica. Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

10.5 PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE e pud
avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o
telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. La
verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase
operativa.

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dellapertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi
subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC.
I CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del
programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla
verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel
POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti
in merito alle procedure previste nel PSC.

Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione
all’'andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e
verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o
altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile
comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il
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CSE ha la facolta di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra
l'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente
segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

10.6 PRESCRIZIONI SPECIFICHE
L’'impresa ha I'obbligo di non danneggiare in alcun modo i luoghi oggetto di intervento, che
risultano delicati sotto il profilo dell’'igiene: sara richiesto di utilizzare copri scarpe usa e
getta all'interno dei locali, di proteggere con teli di nylon il mobilio presente.
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CAPITOLO 11

DESCRIZIONE E ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Per ciascuna delle otto scuole le lavorazioni saranno:

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali
Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Si precisa che presso la scuola CROCIFISSO sara utilizzata la pompa di calore esistente
e non ¢ prevista la fpo di nuovo gruppo frigo.
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CAPITOLO 12

FIRME DI ACCETTAZIONE

12.1 PRIMA DELL' INIZIO DEI LAVORI
Il presente piano, composto da n° 55 pagine oltre agli allegati, numerate in
progressione, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni

sua parte:
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Impresa Legale Rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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Realizzazione impianto raffrescamento

Impresa

Legale Rappresentante

Referente

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

lo sottoscritto ing. Davide Ferro, ho redatto il presente Piano della Sicurezza e

Coordinamento sulla base degli elementi forniti dal Committente dellopera e dal

progettista. Successive integrazioni e/o modifiche del presente documento dovranno

essere effettuate contestualmente alla aggiudicazione e inizio dei lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione

Ing. Davide Ferro
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ALLEGATO 1

Planimetrie di cantiere
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mesi progressivi di lavorazione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

240 giorni 1 [ 2[3]a]s] 9 1o 1m[12]13]14]15]16]17]18]19]2[21]22]23]2a[25]26[27]28[20]30]31]32

o
~
©

CREMONESE

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ -+ &+~ &+ ++ &+ ;- &+ ;& ;£ ;£ ;£ §+ § §+ §7 ] ]

Materiale residuo e pulizia area ( ¢ ¢+ ~+r ++ &+ &+ ¢+ &+ ;++ &+ &+ § § ; [ ; § § § § § ;[ [ [ ]

WOLLEMBORG

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I | I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr r rr rr+r r+r r r+r r r r r r r rr r [ ; [ ; 7 [ [ © [ 1 [ T[T 1]

Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | [ | [ [ [ [

CROCIFISSO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | [ | [ | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

Collegamento alla pompa di calore esistente

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r -+ -+ r e F e F 7 7]

Allontanamento macchinari fissi, materiale residuo e pulizia area | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROSSI

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ I [ | [ | [ I | I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame isolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rrr r r r rr r r r—i1 1 r 1 r [ ; [ ; 7 [ [’ © [ T [ T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

SANT'OSVALDO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ FF F 7 7]

Materiale residuo e pulizia area ( + ¢ ¢ ¢+ ++ ¢+ ¢+ &+ ;++ &+ &+ § § ;[ ;F§F §F § § § ;[ [ ] ]

MAGO DI 0Z

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I I I I | I | I I | I | I | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rr r r r r rr r r r r r r r r [ ; [ ;7T [ [ T [ T [ T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

SAN LORENZO

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | | | | | | | |

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box (. r r r r + -+ F e F 7

Materiale residuo e pulizia area ( ¢ ¢ ¢+ ¢+ +r+ ¢+ &+ ¢+ &+ &+ §+ § ; { §F §F § § § § ;[ [ [ ]

MUNARI

Allestimenti di cantiere

Collocazione in loco box prefabbricati e approvvigionamento materiali | | | | | [ | [ | [ | [ I | I I | I | I I | I I | | I | [ | [

Tracciamento dei percorsi tubazioni

Ass. edili per formazione passaggi impiantistici

Posa tubazioni in rame preisolato per distribuzione principale

Posa tubazioni scarico condensa

Installazione unita interne

FPO gruppo frigo

Collegamento del gruppo frigo

Avviamento e collaudo impianto

Disallestimento del cantiere

Smontaggio box rr rrr r r r rr r r r r r r r r 1 ; [ ; 7’ [ [’ © [ 1 [ T[T 1]

Materiale residuo e pulizia area [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
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IPT Project Srl

Impianti raffrscamento scuole infanzia Comune di Padova

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Stima dei costi per la sicurezza

Progetto def_esecutivo

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Y.06.01
1
Y.06.01.00

2.01.07

2
2.01.07.c

3
2.01.07.d

Z.01.71

4
Z.01.71.a

B.99.147

5
B.99.147.00

Z.03.01
6
Z.03.01.00

Z.01.30

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
WC CHIMICI:NOLEGGIO DI WC CHIMICO
NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con
wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto
noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo
spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con
serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con
misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese
1*8%2

Totale Cadauno
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1*8
Totale n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

2*8

Totale cad/me
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con

apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

8%2
Totale cad/me

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3
vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del
seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterilil mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone
polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152

— BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterilel cotone 50 gr. Sacchettol ELASTOFIX benda
tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Telal
Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 — A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigripl Termometro clinico CE con
astucciol Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1l Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)

1*8
Totale n

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

32*8
Totale h

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm); costo
di utilizzo del segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm

A RIPORTARE

16,00

16,00

8,00

8,00

16,00

16,00

16,00

16,00

8,00

8,00

256,00

256,00

113,58

571,81

131,14

3,03

184,53

26,31

1.817,28

4.574,48

2.098,24

48,48

1.476,24

6.735,36

16.750,08
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IPT Project Srl Impianti raffrscamento scuole infanzia Comune di Padova
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Progetto def_esecutivo

tel. 049/8701616

Stima dei costi per la sicurezza

ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 16.750,08
7.01.30.a rifrangenza classe I
1*8 8,00
Totale cad/me 8,00 3,70 29,60
2.01.26 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
8 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16
7.01.26.f m
1*8 8,00
Totale n 8,00 15,99 127,92
2.01.25 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare.
9 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18
2.01.25.g m
1*8 8,00
Totale n 8,00 15,99 127,92
Z.01.31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
10 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
7.01.31.a rifrangenza classe I
1*8 8,00
Totale cad/me 8,00 4,65 37,20
11 Compenso per applicazione di misure di sicurezza e di coordinamento proprie delle scuole
7.02.00 oggetto di intervento, quali fpo di cartelli in formato A3 plastificati per dare avviso sui

cancelli, agli ingressi in generale, dei lavori in corso. Il contenuto dei cartelli, il numero e
posizione saranno concordati prima dell'inizio dei lavori con il CSE e con il RUP. I cartelli
dovranno essere mantenuti per tutta la durata dei lavori, dovranno essere ripristinati in
caso di danneggiamento e potranno essere richieste modifiche durante il corso dei lavori.
1*8 8,00
Totale a corpo 8,00 252,85 2.022,80

Totale ORGANIZZAZIONE CANTIERE Euro 19.095,52
DISPOSTIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
2.01.13 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera
metallica. Costo mensile.

12 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
7.01.13.00
8 * 50 400,00
Totale m/me 400,00 3,89 1.556,00
Z.01.18 NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm
300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile.

13 NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI
7.01.18.00
8 * 50 400,00
Totale m/me 400,00 3,44 1.376,00
2.01.84 NOLO DI TRABATELLO MOBILE

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

14 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
Z.01.84.a

2*8 16,00
Totale me 16,00 17,03 272,48

A RIPORTARE 22.300,00
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Stima dei costi per la sicurezza

N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 22.300,00
Totale DISPOSTIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Euro 3.204,48
Importo Lavori Euro 22.300,00
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SCHEDE DELLE LAVORAZIONI

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Descrizione della lavorazione

Si realizzeranno le colonne montanti, le reti di distribuzione orizzontale, gli impianti di
climatizzazione, incluse le necessarie assistenze murarie, con esecuzione di tracce e ripristino delle
superfici. Installazione delle macchine e delle unita interne. Collaudo degli impianti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di strutture da conservare

Analisi dei rischi

e Caduta del materiale dall’alto
e (Caduta dall’alto

® I|nalazione polveri, fibre

® Movimentazione manuale di carichi
e  Urti, ribaltamenti, inciampi

® Tagli, colpi, lesioni

e Elettrocuzione, folgorazione
® |ncendio, ustioni

® Polveri, schegge

® Rumore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie per poter effettuare con
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare I'ingombro dello stesso.

Sezionare a monte le tubazioni oggetto di intervento. Rispettare la separazione delle zone di lavoro.
Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano
svolte in differenti aree operative (es: su differenti locali). Le lavorazioni di supporto alla realizzazione
degli impianti ed i depositi di materiali devono essere eseguite in ambiti delimitati, evitando
interferenze con le altre lavorazioni e con il personale non addetto ai lavori.

Il sollevamento e montaggio delle staffe e tubi per gli impianti deve essere valutato e programmato
in base alle condizioni del cantiere ed ai lavori in corso. Le attrezzature di sollevamento e
I'imbracatura devono essere adeguate alla tipologia dei colli da sollevare: deve essere in particolare
tenuto conto il rischio di scorrimento di alcuni elementi se sollevati inadeguatamente in fascio. Fare
uso di trabattelli e scale a norma per le lavorazioni superiori ai 2 m da terra. Bloccare sempre le ruote
dei trabattelli prima del loro utilizzo e non movimentare gli stessi quando vi & la presenza di uno o piu
operatori sui piani di lavoro in quota. Utilizzare gli appositi stabilizzatori per evitare il ribaltamento
dell’opera provvisionale.

Delimitare I'area alla base dei trabattelli, e quella interessata dalla possibile caduta di materiale e/o
di schegge mediante l'installazione di nastro bicolore. Le scale doppie devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza. Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le
attrezzature non utilizzate, devono essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la
caduta. L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio € considerato limitato.

Utensili elettrici alimentati a bassa tensione o provvisti di doppio isolamento. L'utilizzo della
filettatrice deve essere consentito solo al personale autorizzato ed addestrato ed in area lontana
dalle vie di transito e di passaggio dei lavoratori non impegnati nella lavorazione.
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| pezzi da filettare devono essere saldamente bloccati nella morsa di fissaggio. Non operare in
adiacenza ad altre postazioni di lavoro.

Tutti i lavoratori devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale e devono essere evitate
movimentazioni manuali di carichi che determinino rischi dorso lombari per i lavoratori: divieto di
sollevare manualmente carichi >25 kg per ciascun lavoratore.

Poiché durante le prove degli impianti di raffrescamento e tutti gli impianti per i quali le imprese
esecutrici potrebbero, per proprie esigenze, operare una messa in pressione di tubazioni o
apparecchiature, le stesse imprese dovranno eseguire dette prove quando non siano presenti
persone non autorizzate.

E obbligatorio, nel caso di uso di sostanze pericolose (preparati chimici, colle, vernici solventi),
consultare le relative schede di sicurezza delle ditte produttrice, successivamente, formare ed
informare i lavoratori sui rischi che le sostanze comportano e le corrette modalita d’utilizzo.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas mantenere aerati i locali di lavoro. Prima dell’inizio dei lavori &
necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni, valvole, pressione
delle bombole. Le bombole vanno sempre tenute in posizione verticale e stabile in uno spazio a loro
appositamente adibito, movimentandole con I'ausilio di mezzi di sollevamento, usando opportune ed
idonee gabbie o carrelli. A fine lavoro e obbligatorio, per il lavoratore che ne ha fatto uso, chiudere le
valvole delle bombole. Non tenere le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore. Dotare
le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscano il ritorno di fiamma. Predisporre un
estintore a polvere per fuochi di tipo A, B, C in prossimita dell’area di lavoro. Fare uso dei DPI: guanti,
occhiali, scarpe antinfortunistiche, grembiule, maschera di protezione delle vie respiratorie. Coppia
ossiacetilenica utilizzata da saldatori esperti; bombole tenute in posizione stabile, al riparo da urti,
lontane da sorgenti di calore e dotate di valvola di non ritorno; tubazioni di adduzione lontane da
rischi di danneggiamenti. Fare uso di maschera di protezione delle vie respiratorie in caso di
operazioni svolte all’interno di ambienti non ventilati.

Nel caso in cui il personale del Committente dovesse accedere alle aree di intervento, I'impresa
dovra temporaneamente sospendere le lavorazioni e garantite le condizioni di sicurezza. Le attivita
potranno riprendere solo quando il suddetto personale avra abbandonato le aree di intervento.

Fare uso dei DPI: guanti, casco, occhiali, scarpe antinfortunistiche, grembiule, maschera di protezione
delle vie respiratorie.

Impresa esecutrice: Impresa impianti di raffrescamento.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Il POS dovra contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati e I'indicazione dei
controlli preventivi e periodici, effettuati sulle attrezzature ed opere provvisionali.

Stima del rischio della fase:

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

Descrizione della lavorazione
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Realizzazione di impianto elettrico a norme CEl sotto traccia e/o con canalizzazioni in vista, incluse le
necessarie assistenze murarie.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di strutture da conservare.

Analisi dei rischi

e (Caduta dall’alto

e Caduta del materiale dall’alto
* Inalazione polveri, fibre

® Movimentazione manuale di carichi
e  Urti, ribaltamenti, inciampi

* Tagli, colpi, lesioni

e Elettrocuzione, folgorazione
® [ncendio, ustioni

® Polveri, schegge

e Rumore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni potranno essere eseguite in contemporanea ad altre imprese esecutrici purché siano
svolte in differenti aree operative (es: su differenti livelli o in locali non attigui).

Le lavorazioni di supporto alla realizzazione degli impianti ed i depositi di materiali devono essere
eseguite in ambiti delimitati, evitando interferenze con le altre lavorazioni e le altre attivita condotte
all’interno del comune esistente.

Le aree interessate dal montaggio dei cavi dovranno essere interdette al passaggio dei non addetti ai
lavori. Eventuali zone di pericolo dovranno essere sempre rese inaccessibili.

Preventiva individuazione di eventuali impianti e cavidotti sottotraccia, e loro messa in sicurezza.
Lavori in assenza di parti in tensione. L'impresa dovra accertare preventivamente che non vi siano
servizi od elementi sottotraccia nelle porzioni edilizie interessate dalla realizzazione di tracce e
passaggi impiantistici, provvedendo alla loro preventiva messa in sicurezza. Coordinare con altre
lavorazioni la messa in tensione delle diverse sezioni dell'impianto.

Verificare preventivamente che le linee gia realizzate adiacenti siano state disattivate prima di
eseguire gli allacciamenti. Messa fuori tensione delle sezioni dell'impianto interessate ai singoli
interventi. Le prove degli impianti elettrici che implicano operazioni in presenza di conduttori nudi in
tensione dovranno essere eseguite quando non siano presenti altre imprese o lavoratori autonomi.
Da parte dell'impresa elettrica dovra essere data comunicazione scritta a tutte le imprese, ai
lavoratori autonomi e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’ora e della data di
inizio delle prove, nonché del tempo previsto per eseguirle.

Apparecchi ed attrezzature elettriche a doppio grado di isolamento, in perfetto stato di efficienza;
non intralciare il piano con cavi. Gli impianti elettrici di cantiere devono garantire la disponibilita di
qguadri secondari in vicinanza ai posti di lavoro al fine di evitare per quanto possibile la presenza di
prolunghe.

Fare uso di trabattelli, ponti su cavalletti e scale a norma. Bloccare sempre le ruote dei trabattelli
prima del loro utilizzo e non movimentare gli stessi quando vi & la presenza di uno o pil operatori sui
piani di lavoro in quota.

Utilizzo di ponti su ruote
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Rischi

DISLIVELLI
PERICOLOSI

CADUTA MATERIALI

NO Sl

Per I’'esecuzione di lavori in quota all’interno dei locali, fare uso di ponti su ruote allestiti secondo normativa e
accompagnati da libretti d’uso che forniscano chiare indicazioni sulle modalita di montaggio e d’uso, e sui limiti di
resistenza e stabilita. Le ruote debbono essere saldamente bloccate per impedire spostamenti durante il lavoro

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito, esclusivamente nel caso di lavoro di
breve durata e se il rischio & limitato.

Apparecchi ed attrezzature elettriche a doppio grado di isolamento, in perfetto stato di efficienza;
non intralciare il piano con cavi.

Informare e formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalita ergonomiche di
movimentazione carichi.

Fare uso dei DPI: guanti, casco, occhiali, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina
oronasale filtrante.

Impresa esecutrice: Impresa impianti elettrici

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Il POS dovra contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati e I'indicazione dei
controlli preventivi e periodici, effettuati sulle attrezzature ed opere provvisionali.

Stima del rischio della fase:
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