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1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce alle lavorazioni per la
realizzazione del progetto di LLPP MTM 2020/005_01 – “MANUTENZIONE ORDINARIA

DELLA SEGNALETICA STRADALE. Segnaletica orizzontale zona nord anno 2020”.

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo
all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08. Per le
informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto esecutivo. Nel
presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica
per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante
l’esecuzione dei lavori.

Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto
anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità
delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo
di sicurezza (POS). I contenuti minimi del POS sono elencati nel D.Lgs.81/08. Detto POS
dovrà inoltre contenere altri elementi di dettaglio come indicato nei capitoli seguenti
del PSC.

Come indicato dall’art.100 del D.Lgs.81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’Allegato XI dello
stesso D.Lgs.81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato, come previsto dallo stesso
art.100 del D.Lgs.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere.

Il PSC fa riferimento, in relazione all’area di cantiere, a:

• caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

• presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione a:
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• lavori stradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

• rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere indica:

• le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

• i servizi igienico-assistenziali;

• la viabilità principale di cantiere;

• gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.102;

• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera
c);

• le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

• la dislocazione degli impianti di cantiere;

• la dislocazione delle zone di carico e scarico;

• le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

• le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

1.1 Abbreviazioni e definizioni

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto D.Lgs.81/08

RDL Responsabile dei lavori

CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Referente persona fisica che rappresenta l’impresa esecutrice nei rapporti con il
committente e con il CSE. Egli è persona competente e capace e dotata di
adeguati titoli di esperienza e/o studio e dirige le attività di cantiere della
propria impresa (Direttore Tecnico o Capo cantiere) e tra l’altro:

• verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC;

• agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti
la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente
all’Impresa;

• riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli
in nome e per conto dell’Impresa stessa;

____________________________________________________________________________________________________

2020 - PSC - segnaletica - relazione e prescrizioni.doc 6/75



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

Codice Fiscale 00644060287

PSC – Relazione e Prescrizioni

• è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo
lavoratore dell’Impresa;

• riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie
maestranze e i propri subappaltatori;

• informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove
maestranze o subappaltatori.

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

POS Piano operativo di sicurezza

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione incendi

APS Addetti al primo soccorso

API Addetti alla prevenzione incendi

ASS Addetto alla segnaletica stradale

DPI Dispositivi di protezione individuale

Ed inoltre (in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs.81/08):

• documentazione: viene elencata la documentazione che ciascuna impresa deve
predisporre e conservare con diligenza in cantiere;

• prescrizioni operative: contengono alcuni richiami sintetici che ciascuna impresa e
lavoratore autonomo deve attuare per il rispetto della normativa vigente.

1.2 Condizioni iniziali di rispetto delle disposizioni generali di sicurezza

Ogni possibile attenzione dovrà essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di
infortuni anche nei riguardi di terzi estranei, visitatori, residenti in genere.

La sicurezza sul lavoro è un bene di tutti ed una esigenza sociale. La mancanza di
prudenza di un singolo può costituire pericolo per molti. 

La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio
fondamentale della conduzione dei lavori.

Particolare importanza avrà quindi lo studio preventivo del presente PSC, da parte di
tutto il personale tecnico e dei preposti.

Sarà determinante per il raggiungimento degli obbiettivi del presente PSC:

• la sistematica istruzione di preposti e addetti sul corretto e costante utilizzo dei DPI
appropriati;

• l'assimilazione dei concetti appresi; 

• il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica;
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• l'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro specialmente da parte dei preposti;

• l'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri l'esistenza di una
carenza nelle misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in
grado di provvedere direttamente.

1.3 Appendici

Appendice 5: Schemi di sicurezza ed esemplificativi

Sono allegati alcuni disegni e schemi esplicativi ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
sicurezza con riferimento ad alcune lavorazioni specifiche.

Gli schemi di riferimento, che vanno contestualizzati di volta in volta a seconda del
lavoro da eseguire, dell’occupazione di sede stradale necessaria e del tipo di strada si
rifanno a al DM MIT 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl.
Straordinario) – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

I principali schemi da attuare sono i seguenti:
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2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE

2.1 Identificazione e descrizione dell’opera

Con riferimento all'allegato XI cap.2.1.2 lettera a) del D.Lgs.81/08, nel presente
paragrafo viene descritta ed individuata l’opera.

2.1.1 Indirizzo del cantiere

Territorio urbano del comune di Padova.

2.1.2 Ubicazione

Comune di Padova. I lavori in progetto riguardano la manutenzione della segnaletica
stradale del territorio urbano.

3 RELAZIONE DESCRITTIVA E PROGRAMMA LAVORI

3.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione Lavori di segnaletica stradale

Ubicazione Strade urbane

Data presunta di inizio lavori Marzo 2021

Durata presunta dei lavori Circa 360 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei lavoratori in 

cantiere
Non determinabile a priori

Entità presunta del cantiere Circa 350 uomini/giorno per lavorazione

Importo dei lavori (IVA esclusa) €           194.510,80

Oneri per la sicurezza €               3.661,00

Importo complessivo €           198.171,80

Numero previsto di imprese e lavoratori 

autonomi

Presenza dell’impresa appaltatrice e  
subappalti autorizzati

3.2 Descrizione sommaria dei lavori e delle tipologie

Il progetto prevede la realizzazione “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA

STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA NORD – ANNO 2020” nel territorio del Comune di
Padova.

I lavori consistono in opere relative alla segnaletica stradale e quindi della
soprastruttura stradale.
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La principale segnaletica di cantiere da utilizzare è la seguente:

3.2.1 Caratteristiche generali dell'area e dei lavori previsti

Le strade coinvolte sono classificate come da Codice della Strada e nel Piano Generale
del Traffico Urbano vigente, come appartenenti a tutti i tipi di strade urbane
(scorrimento, quartiere, locali).

D – Strade urbane di scorrimento

E – Strade urbane di quartiere

F – Strade locali

F-bis – Itinerari ciclopedonali

3.2.2 Tipologie di segnaletica stradale

Gli interventi di segnaletica previsti sono relativi a Segnaletica stradale – art.38

D.Lgs.285/92

La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali

b) segnali orizzontali

c) segnali luminosi

d) segnali ed attrezzature complementari.

Le principali tipologie di segnaletica stradale utilizzate nel progetto sono le seguenti:

• SOSTEGNI SEGNALI

• SEGNALI

• PANNELLI INTEGRATIVI

• TRANSENNE

• PALETTI PARAPEDONALI

• ALTRI ELEMENTI DI ARREDO
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2020 - PSC - segnaletica - relazione e prescrizioni.doc 13/75



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

Codice Fiscale 00644060287

PSC – Relazione e Prescrizioni

• SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce, figure, …)

Segnali verticali – art.39 D.Lgs.285/92

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti
della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza

b) segnali di divieto

c) segnali di obbligo

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località,
itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in segnali di:

a) preavviso

b) direzione

c) conferma

d) identificazione strade

e) itinerario

f) località e centro abitato

g) nome strada

h) turistici e di territorio

i) altri che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli

j) altri che indicano installazioni o servizi.

Segnali orizzontali – art.40 D.Lgs.285/92

I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per
guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.

I segnali orizzontali si dividono in:

• strisce longitudinali continue e discontinue

• strisce trasversali continue e discontinue

• attraversamenti pedonali o ciclabili

• frecce direzionali

• iscrizioni e simboli
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• strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

• isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

• strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico
di linea

• altri segnali stabiliti dal regolamento.

Segnali complementari – art.42 D.Lgs.285/92

I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale

b) particolari curve e punti critici

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

Sono segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la
velocità.

3.2.3 Descrizione delle lavorazioni

Il tipo di lavorazioni previste dal progetto nel suo complesso sono le seguenti:

• fresatura della segnaletica stradale esistente;

• rimozione e pulizia dei residui presenti sulla pavimentazione stradale;

• fornitura e posa di nuova segnaletica stradale;

• installazione di elementi di arredo (rastrelliere, panchine, elementi parapedonali).

Per una più dettagliata descrizione si rimanda alla descrizione dei lavori di cui al
progetto esecutivo degli elaborati progettuali.

3.2.4 Descrizione sintetica delle fasi di lavoro previste

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito
indicate:

• posa di segnaletica di cantiere per la deviazione del traffico

• posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilità a senso
unico alternato temporanea

• posa di delimitazioni di cantiere (tipo coni, transenne, new jersey mobili,…)

• rimozione dell’impianto di delimitazione del cantiere e spostamento nell’area di
cantiere successiva

• fornitura ed installazione della necessaria segnaletica stradale verticale ed
orizzontale, come da progetto e corrispondente alle caratteristiche tecniche
previste dal progetto e conformi al Codice della Strada vigente.

• posa di paletti ed altri elementi di arredo.
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3.2.5 Installazione del cantiere

Principali indicazioni operative di cantiere

I lavori di manutenzione della segnaletica stradale occupano con cantieri mobili e
temporanei la sede stradale. In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta
al massimo l’interferenza con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale
passaggio dei veicoli e delle persone dalle varie direttrici.

Per la sicurezza, in particolare, alcuni interventi possono essere previsti nelle ore
notturne.

In relazione ai cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto dovrà essere
rispettato quanto stabilito dal D.Lgs.81/08.

3.2.6 Scavo e reinterro

Non si segnalano rischi specifici collegati alle caratteristiche del terreno, in particolare
modo per l’esiguità degli scavi previsti (profondità da 0,15 a 1,20 m) per le opere
stradali di segnaletica stradale verticale.

3.2.7 Opere aeree o di sottosuolo presenti in cantiere o zone limitrofe

Le opere aeree interagenti con l’area del cantiere sono inesistenti.

3.2.8 Fondazioni

Gli interventi previsti di segnaletica verticale, vengono costruiti con piccole gettate di
calcestruzzo senza fondazione su pavimentazione stradale di vario tipo (mediamente
asfalto, materiale lapideo o masselli in cls, sterrato, terreno vegetale, cemento).

3.3 Programma dei lavori

Per la programmazione degli interventi, ovvero per l’individuazione di eventuali
sovrapposizioni, occorre invece far riferimento al diagramma del programma dei lavori
con evidenziate le fasi ove più imprese si trovano ad insistere contemporaneamente
sulla stessa zona operativa.

A tal proposito è importante specificare che le sovrapposizioni che dovessero risultare
dal diagramma sono relative alla sola tempistica di lavorazione, in quanto le
interferenze riscontrabili durante le lavorazioni vere e proprie sono rare poiché i lavori
verranno gestiti in modo tale da evitare sovrapposizioni e garantire una più ampia
autonomia operativa a ciascun impresa.

4 SOGGETTI INTERESSATI

Con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera b) del Decreto vengono di seguito
indicati i soggetti con compiti di sicurezza. L’elenco ed i dati al momento non disponibili
saranno completati in fase esecutiva a cura del Coordinatore per l’Esecuzione.
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Committente Comune di Padova

Responsabile dei lavori

ing. Emanuele Nichele

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204301

Coordinatore per la progettazione

arch. Alberto Marescotti

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204856

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

arch. Alberto Marescotti

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204856

Direzione dei lavori

geom. Paolo Salmistraro

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204163

Si precisa che, ai fini del presente piano, l’impresa principale verrà considerata l’impresa
vincitrice della Gara d’Appalto. Le altre imprese eventualmente presenti debbono
considerarsi:

• le eventuali imprese sub-appaltatrici e/o lavoratori autonomi affidatari di alcune
lavorazioni

• imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto,
gas

• la presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Committente. In ogni caso l’appaltatore dovrà verificare l’idoneità tecnico-
professionale delle ditte subappaltatrici.

Impresa

4.1 Identificazione subappalti/forniture previste

Impresa subappaltatrice

Lavorazioni svolte
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4.2 Lavoratori autonomi

Lavorazioni svolte

Nome

Via

Comune

TEL.

FAX.

5 SCELTE PROCEDURALI, PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE – MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE

I contenuti descritti di seguito fanno riferimento al punto 2.1.2, lettera d), Allegato XV,
D.Lgs.81/08.

5.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal
D.Lgs.81/08 e D.Lgs.50/16, in particolare all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera c) del
D.Lgs.81/08, intende individuare, analizzare ed effettuare la valutazione dei rischi
concreti in riferimento all’area di cantiere e alla sua organizzazione, alle lavorazioni e
alle relative interferenze.

5.1.1 Metodologia per la valutazione dei rischi

I rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni ed eventuali
pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo
conto sia della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale
indice cresce all’aumentare del rischio ed è indicativamente individuato sulla base dei
seguenti criteri:

Stima Significato

1
il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

2
il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta
attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

3
il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione.

Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei capitoli che
seguono.

____________________________________________________________________________________________________

2020 - PSC - segnaletica - relazione e prescrizioni.doc 18/75



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

Codice Fiscale 00644060287

PSC – Relazione e Prescrizioni

5.2 Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure di prevenzione

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera d) del D.Lgs.81/08.

5.3 Area di cantiere

5.3.1 Individuazione dei lotti operativi

I cantieri di cui è previsto l’intervento si possono dividere in n.2 zone di lavoro così
definibili:

Zona A: comprendente i preavvisi di segnaletica di cantiere

Zona B: comprendente l’area di intervento con presenza di operatori in fase di
lavorazione

In questa fase progettuale le imprese che si presume intervengano nei lavori sono:

• Impresa principale (per realizzazione segnaletica stradale);

• Impresa in subappalto;

È previsto inoltre l’intervento saltuario del personale di Enel, Telecom, AcegasAPSAmga
Hera, e del Comune per interventi puntuali di varia competenza. 

Premesso quanto sopra si definisco i seguenti lotti operativi (LOP) individuati sono i
seguenti:

LOP 1

È costituito dai lavori dell’impresa principale per l’installazione della segnaletica di
cantiere nell’area o nelle aree assegnate o individuate dall’impresa stessa al
momento di inizio dei lavori, ZONA A+B

LOP 2
Comprende i lavori da impiantista elettrico e di eventuale semaforo temporaneo

ZONA B

LOP 3
Comprende i lavori di fresatura e levo della segnaletica esistente.

ZONA B

LOP 4

Comprende i lavori per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e
verticale.

ZONA B

LOP 5

Comprende i lavori necessari all’eventuale ripristino dei sottoservizi
eventualmente danneggiati dall’impresa principale.

ZONA B

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree
d’intervento, si può stilare la seguente tabella delle possibili interferenze:

LOP1 LOP2 LOP3 LOP4 LOP5
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LOP1 Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B

LOP2 Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B

LOP3 Interferenza in B Interferenza in B

LOP4 Interferenza in B

LOP5 Interferenza in B

In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le
seguenti prescrizioni:

LOP1

L’impresa principale agirà secondo la successione riportata nel Programma Lavori;
qualora risultino contemporaneamente presenti più squadre della stessa impresa,
ciascuna opererà su aree diverse senza interferire reciprocamente;

LOP2

L’impiantista elettrico interverrà su chiamata dell’impresa principale e comunque dopo
il completamento della posa dei cavi; l’impresa principale fornirà le necessarie
informazioni all’impiantista elettrico prima del suo ingresso in cantiere (informando il
Coordinatore) e durante i lavori potrà fornire assistenza, qualora necessario, osservando
scrupolosamente le indicazioni dell’impiantista.

LOP3

I lavori di fresatura si svolgeranno dopo l'avvenuta posa della segnaletica di
delimitazione delle lavorazioni. L’impresa esecutrice interverrà su chiamata dell’impresa
principale; quest’ultima fornirà le necessarie informazioni alla ditta esecutrice prima del
relativo ingresso in cantiere (informando contemporaneamente il Coordinatore) e
durante i lavori potrà fornire assistenza, qualora necessario, osservando
scrupolosamente le indicazioni dell’impresa addetta alle fresature;

LOP4

L’impresa addetta alla segnaletica interverrà al completamento delle pavimentazioni
previste in progetto, secondo quanto previsto dal programma lavori, su chiamata
dell’impresa principale; quest’ultima fornirà le necessarie informazioni all’impresa
esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere (informando il coordinatore) e durante
i lavori potrà fornire assistenza, qualora necessario, osservando scrupolosamente le
indicazioni dell’impresa addetta alla segnaletica;

LOP5

Prima di iniziare i lavori su ciascuna area d’intervento, l’impresa principale dovrà
conoscere, tramite sopralluoghi con addetti degli enti gestori e/o saggi, la precisa
posizione di tutti i sottoservizi. Nel caso di interferenza dovranno essere attivate tutte le
procedure necessarie ad eliminare il rischio di contatto e/o interruzione delle reti di
distribuzione.
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A titolo orientativo si dispone: gli scavi e i riempimenti verranno realizzati dall’impresa
principale, mentre i ripristini dagli enti interessati (previo avviso al coordinatore): sarà
compito del CSE verificare l’avvenuto coordinamento fra i referenti per la sicurezza delle
imprese e le relative procedure operative.

Premesso quanto sopra, è ora possibile predisporre il Cronoprogramma Lavori riportato
in Appendice.

5.4 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguirsi e considerato il fatto che si tratta di sedimi
già utilizzati come sede carrabile, non si è ritenuto necessario eseguire specifiche analisi
geologiche.

5.5 Idrologia e meteorologia territoriale locale

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondità di scavo previste
per le opere, non si è ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

5.6 Linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Intercettazione opere di sottosuolo: gas, acquedotto, linee 
elettriche, fognature, ecc.

3

Contatto con ostacoli aerei: linee elettriche, linee telefoniche, 
alberature d’alto fusto, cartelli ed insegne stradali, ecc.

2

Scelte progettuali ed organizzative

I sottoservizi esistenti sono stati preventivamente individuati, per quanto possibile, e
riportati negli elaborati grafici allegati al progetto. Le condotte e gli allacciamenti
esistenti sono in genere posizionate ad una profondità variabile fra  -0.20/-1.20 m.

Le reti aeree sono invece facilmente individuabili in loco e consistono essenzialmente in:
linee elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Procedure

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori:

• segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo sopralluogo
agli enti gestori dei servizi pubblici; se opportuno, provvedere a mappature più
dettagliate e a sondaggi, prima di iniziare i lavori.
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L’impresa dovrà durante i lavori:

• procedere con cautela durante gli scavi, anche con l’aiuto di scavi a mano, dove
necessario;

• proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi
stessi (se vi è pericolo di cedimenti).

• all’occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni in
vicinanza di dette linee aeree.

Misure preventive e protettive

• Dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• in caso sia richiesto l’intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei
sottoservizi, l’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne darà comunicazione
preventiva al coordinatore per l’esecuzione;

• l’impresa appaltatrice seguirà le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo
spostamento dei sottoservizi, a cui fornirà assistenza, e le indicazioni del
coordinatore.

5.7 Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi

Nelle aree d’intervento risultano presenti civili abitazioni.

Le vie sono inoltre interessate da traffico pubblico (linee autobus, ecc.).

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Interferenza con le attività presenti 2

interferenza con linee di trasporto pubblico (bus, ecc.) 2

interferenza con le abitazioni 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si è scelto di suddividere i lavori in appalto in n.2 aree d’intervento. 
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Procedure

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori:

• predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare
e pedonale.

L’impresa dovrà durante i lavori:

• garantire per quanto possibile, e comunque almeno a fine turno di lavoro,
l’accessibilità dei frontisti alle proprie abitazioni;

• limitare all’interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili;

Misure preventive e protettive

• delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, delimitatori conici, ecc.);

• segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti,
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.;

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative
di quanto sopra.

5.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Gli spazi di lavoro e le aree di manovra sono assai condizionati dalle preesistenze.
Presenza di traffico veicolare adiacente alle aree di lavoro, presenza di abitazioni,
attività commerciali ed artigianali limitrofe, evidenziano il rischio di caduta di oggetti
dall’alto all’esterno del cantiere, in particolare durante l’utilizzo dell’escavatore,
movimentazioni di materiali con autogru, il carico/scarico dall’autocarro, ecc..
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Contatto, ferimento di terze persone 3

contatto, ferimento di operai 2

danneggiamento veicoli in transito, ecc. 1

Scelte progettuali ed organizzative

Vedere quanto indicato al paragrafo precedente.

Procedure

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori:

• delimitare adeguatamente l'area di lavoro.

L’impresa dovrà durante i lavori:

• gli operatori macchina dovranno rispettare il divieto di movimentare i carichi fuori
area di cantiere (area delimitata di lavoro); in caso di necessità: un addetto
segnalerà a terze persone le manovre in corso invitando tutti a mantenere la
distanza di sicurezza;

• in caso di mancanza o incompleta visibilità, un addetto a terra fornirà le istruzioni
adeguate all’operatore dell’escavatore;

• rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

• rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di
interferenza. 

Misure preventive e protettive

• Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti ed in buono stato di
manutenzione;

• transenne di delimitazione, ecc.;

• segnaletica di sicurezza;

• tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere
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adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti,
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.;

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative
di quanto sopra.

5.9 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc.

Il progetto prevede la demolizione di porzioni di zoccoli di recinzione e di spallette di
ponti (in cls. o in muratura), tagli stradali, ecc.: in queste fasi di lavoro è possibile la
proiezione di schegge o detriti, con coinvolgimento di pedoni e veicoli in transito. 

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

ferimento di terze persone 2

ferimento di operai 2

danneggiamento veicoli in transito 1

Scelte progettuali ed organizzative

• si prevede l'utilizzo di apposite schermature.

Procedure

Prima di iniziare le demolizioni:

• proteggere le vie di transito, ecc., per il tratto necessario, disponendo schermi di
protezione, pannellature, ecc.;

• predisporre specifica segnaletica.

Misure preventive e protettive

• mezzi meccanici con pinza idraulica; 

• reti metalliche abbinate a reti in plastica a maglie strette, materassini e/o pannelli di
protezione;

• segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento

• rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;
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• rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di
interferenza;

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

5.10 Rischi connessi con la viabilità esterna

Per il cantiere in oggetto, i rischi che ne derivano sono legati:

• al traffico di attraversamento;

• all’accessibilità alle residenze, alle attività artigianali e commerciali (interne all’area
di cantiere);

• all’accesso/uscita dei mezzi di cantiere dall’area lavori (delimitata e segnalata);

• alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare agli autocarri e alla
pala meccanica per l’approvvigionamento di materiali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Incidenti 3

investimento pedoni 3

investimento di operai 2

In fase progettuale si è scelto di suddividere i lavori in appalto in n.3 Aree d’intervento.

In funzione dell'avanzamento dei lavori sarà necessario intervenire con limitazioni al
traffico stradale istituendo la chiusura totale od il transito a senso unico alternato in
accordo con l’Ente proprietario della Strada. 

Per ogni area d’intervento si fa divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro.

Procedure

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori:

• richiedere l’autorizzazione alla chiusura o l’introduzione del senso unico alternato
all’Ente proprietario della strada;

• dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attività
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;
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• predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare
e pedonale;

• predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;

L’impresa dovrà durante i lavori:

• qualora l'Autorità competente rilasci l'autorizzazione ad eseguire i lavori mediante
l'istituzione di senso unico alternato semaforizzato o con movieri, si raccomanda di
mantenere un sufficiente franco di sicurezza tra la delimitazione di cantiere e il
punto più estremo d'intervento di progetto, in modo da garantire una buona
distanza di sicurezza degli operai al lavoro e delle macchine di cantiere dal flusso
veicolare in transito; 

• garantire per quanto possibile, e comunque almeno a fine turno di lavoro,
l’accessibilità dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di
apposite passerelle o camminamenti in prossimità di scavi lasciati aperti per
esigenze particolari;

• limitare all’interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili;

• mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

• assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

• delimitazioni area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori
conici, ecc.);

• segnaletica di sicurezza e luminosa;

• utilizzo di tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti,
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.;
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• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative
di quanto sopra.

• tutta la segnaletica che verrà predisposta dovrà essere comunque conforme a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere l’autorizzazione preventiva
delle autorità locali e dell’ente proprietario della strada.

5.11 Emissione di agenti inquinanti

In fase esecutiva è possibile l’uso di sostanze o prodotti a rischio inquinamento, quali
malte, additivi chimici, solventi, fissanti, ecc. È inoltre possibile la propagazione di
polveri durante la demolizione di zoccoli di recinzione, spallette di ponti, la realizzazione
di scavi, ecc. Vi è infine la possibilità che durante la realizzazione dei lavori si rinvenga
e/o si intercetti tubazioni in amianto cemento non individuabili a priori: in questi casi,
seppur occasionali, potrà verificarsi il distacco di fibre nocive dalle condotte da
intercettare.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

contaminazione dell’ambiente 2

contaminazione di persone e/o animali 2

propagazione di polveri da demolizione, scavi, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative

• In questa fase progettuale si suggerisce l’utilizzo di prodotti a basso rischio
inquinamento.

Procedure

Ciascuna impresa esecutrice dovrà provvedere a:

• bagnare abbondantemente i detriti durante la realizzazione di demolizioni, o la sede
stradale durante gli scavi (specie durante periodi secchi).

All’occorrenza comunque si dovrà provvedere a:

• predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti
inquinanti;

• predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo;

• segnalare e delimitare le aree contaminate;

• predisporre, a seconda del caso, l'uso di adeguati DPI quali: tute protettive
monouso, maschere con filtro, occhiali a tenuta, autorespiratori con bombole,
guanti, stivali, ecc.;
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• predisporre un sistema di decontaminazione con raccolta acque di lavaggio.

• In caso di interventi puntuali su condotte in cemento-amianto:

• la lavorazione sarà affidata ad impresa specializzata che opererà secondo specifico
piano approvato dall’ULSS di competenza. Dell’intervento dovrà essere data
comunicazione preventiva al coordinatore per l’esecuzione. 

Misure preventive e protettive

• D.P.I. adeguati ai prodotti usati;

• informazione formazione adeguata e preventiva degli addetti;

• uso di sostanze a basso rischio di inquinamento;

• utilizzo di utensili a bassa velocità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

5.12 Organizzazione del cantiere – recinzione, accessi e segnalazioni

I rischi sono legati essenzialmente a:

• non corretta posa della segnaletica di cantiere di lavori in corso;

• carenza o scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;

• carenza di informazioni preventive ai frontisti.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3

scontri fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

incidenti ed investimenti legati alla scarsa visibilità, alla carenza di 
segnaletica o alla loro non corretta posa, ecc.

2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede l’utilizzo di recinzioni di cantiere di tipo mobile per l’area operativa di lavoro
(transenne di altezza 1,0 m e delimitatori mobili, tali da consentire comunque adeguata
visibilità al transito dei mezzi di cantiere e agli altri veicoli).
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Procedure

L’impresa dovrà prima di posizionare recinzioni e delimitazioni:

• garantire adeguata visibilità sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e pedoni in
transito.

L’impresa dovrà durante i lavori:

• prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle
delimitazioni di tipo mobile;

• garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso e in caso di eventi
atmosferici di forte intensità.

Misure preventive e protettive

L’impresa principale dovrà installare (consultare fra l’altro la planimetria allegata al
presente PSC):

• delimitazione dell’area operativa di lavoro di tipo mobile a mezzo di transenne di
altezza 1,0 m e delimitatori mobili;

• la posa del cartello cantiere con le indicazioni di legge ed i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente, con collocazione
come da indicazioni della committenza e del DL;

• la posa di idonea segnaletica di sicurezza ed in conformità alla normativa vigente, in
particolare per tipo e dimensione, secondo la tabella di seguito riportata a titolo
orientativo e secondo gli schemi allegati in appendice. La segnaletica interna ai
luoghi di lavoro dovrà essere conforme al D.Lgs.81/08 ed adeguata al cantiere in
oggetto. Consultare inoltre lo schema proposto e riportato di seguito.

Misure di coordinamento:

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attività commerciali circa i possibili rischi e le relative misure di
sicurezza da rispettare;

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative
di quanto sopra.
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Vietato l’ingresso agli estranei: all’entrata del cantiere.

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del 
cantiere.

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come 
sopra.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero 
rosso-bianco): per perimetrare le zone interessate da 
rischi di varia natura (es. caduta di oggetti dall’alto, 
crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni 
particolari, ecc.).

Pronto soccorso: presso un automezzo presente in 
cantiere dove verrà custodita la cassetta di pronto 
soccorso.

Pericolo di scarica elettrica. Presso il quadro elettrico o
apparecchiature elettriche.

Pericolo d’inciampo:

nella zona di deposito dei ferri d’armatura.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle 
zone interessate al rischio di caduta di materiali, 
ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di 
sollevamento.

Protezione obbligatoria all’udito. Uso di macchine ed 
attrezzature.

Calzature di sicurezza: area di cantiere
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Guanti di protezione obbligatori: uso di macchine ed 
attrezzature

Protezione obbligatoria degli occhi: uso di macchine e 
attrezzature

Protezione obbligatoria del viso: uso di macchinari ed 
attrezzature.

Vietato fumare.

Estintore:  uno vicino alle  lavorazioni a rischio o 
depositi di incendio e di esplosione , uno   nell’ufficio di
cantiere.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso:

cellulare; presso il telefono andranno quindi segnalati i
numeri di Pronto intervento (pronto soccorso,  Vigili 
del Fuoco).

5.13 Rischi provenienti dall’ambiente esterno

Con ambiente esterno è definito tutto ciò che “sta fuori” o “attraversa” l’area di
cantiere (siamo in presenza di un cantiere di tipo stradale); si rimanda quindi a quanto
già evidenziato ai punti precedenti.

Pronto soccorso

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno:  

• guanti sterili monouso (5 paia); 

• visiera paraschizzi;

• 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 

• 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)da 500 ml; 

• 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

• 2 teli sterili monouso;  

• 1 confezione di rete elastica di misura media, 

• 1 confezione di cotone idrofilo;

• 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

• 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 

• 1 paio di forbici; 

• 3 lacci emostatici;

• 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

• 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
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• 1 termometro;

• 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Luoghi di lavoro

Sarà cura dell’impresa principale:

• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o
l’investimento di materiali.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• i servizi previsti sono a carico dell’impresa principale ed usufruibili anche da parte di
altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari di lavori specialistici;

• il piazzamento dei mezzi e le fasi di posa box di cantiere dovranno essere seguite da
apposito personale da terra.

5.14 Linee aeree e condutture sotterranee

Sono essenzialmente linee di alimentazione elettrica, idrica, fognaria, ecc. ad uso
cantiere, e pertanto si rimanda al capitolo “Impianti di alimentazione (elettrico, idrico,
fognario,  ecc.)”.

5.15 Viabilità principale di cantiere

Vista la tipologia del presente cantiere, non è possibile prevedere una viabilità vera e
propria di cantiere, distinta dal resto della viabilità esterna: pertanto l’argomento si
intende analizzato ai capitoli “Rischi connessi con la viabilità esterna” e “Recinzione di
cantiere, accessi e segnalazioni”.

5.16 Impianti di alimentazione (elettrico, idrico, fognario,  ecc.)

Per la realizzazione dei lavori di cui alla presente relazione possono essere necessari:

• la derivazione di linee elettriche (di tipo aereo o interrato) per l’alimentazione di
elettropompe, quadri elettrici, ecc.;
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• la derivazione di linee d’acquedotto per l’alimentazione di servizi igienici di cantiere;

• la posa di tubazioni che colleghino l’impianto well-point (in caso solo di utilizzo) ad
una motopompa o elettropompa, con eventuale attraversamento interrato della
sede stradale.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Contatto con linee elettriche aeree 2

intercettazione sottoservizi esistenti durante l’allacciamento 2

incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, 
ecc. di tubazioni

2

rischi biologici (interventi su fognature esistenti) 2

intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1

interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le aree oggetto dei presenti lavori risultano già servite dai principali servizi pubblici
(linea elettrica, acquedotto, ecc.), pertanto l’impresa principale avrà esclusivamente
l’onere di richiedere l’allacciamento ai vari Enti gestori dei servizi ed eventualmente di
fornire assistenza.

Procedure

• richiedere preventivamente l’allacciamento all’ente gestore del servizio (in caso di
allacciamento alla rete pubblica);

• l’impianto elettrico di cantiere sarà realizzato da installatore abilitato che rilascerà
dichiarazione di conformità a fine lavoro. Inoltrare copia della dichiarazione agli enti
di controllo competenti per territorio (ISPELS, ARPAV);

• prima di realizzare gli allacciamenti elettrico, dell’acquedotto, ecc., chiudere a
monte l’erogazione ed agire sul contatore di fornitura elettrica disalimentando
l’impianto.

Misure preventive e protettive

Data la tipologia di cantiere, l’impresa principale deve progettare e realizzare in
conformità alle norme vigenti gli impianti di seguito indicati:

• allacciamento fognario dei servizi igienici ad uso cantiere (in alternativa, utilizzo di
wc di tipo chimico o con fossa stagna, secondo normativa vigente);
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• impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di
autoprotezione dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato.

Note relative all’impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive devono essere installati e mantenuti
in modo da prevenire il pericolo derivante da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione (art.80 del D.Lgs.81/08):

• il grado di protezione delle apparecchiature e delle componenti elettriche contro la
penetrazione di corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP-44;

• devono essere utilizzate prese e spine conformi alle specifiche CEE Euronorm. (CEE
17,CEI 23.12);

• il quadro di cantiere deve essere dichiarato conforme alla norma CEI 17 - 13/4
(ASC);

• i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazione provvisorie o per
alimentazione di apparecchi portatili o mobili devono essere del tipo HO7RN-F o
equivalenti;

• le macchine, ad esempio seghe circolari o betoniere devono essere provviste di
dispositivi contro il riavviamento automatico;

• gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 volt devono essere
realizzati in classe 2 (con doppio isolamento e senza collegamento a terra);

• gli utensili elettrici portatili o mobili, usati in luoghi bagnati o molto umidi o in luoghi
conduttori con spazio ristretto (es. ponteggi) devono essere alimentati con bassa
tensione di sicurezza ovvero mediante separazione elettrica singola;

• le lampade portatili utilizzate in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse
metalliche devono essere alimentate con tensione di sicurezza a 25 volt;

• il trasformatore per l'alimentazione delle lampade a tensione inferiore ai 25 volt
verso terra deve essere un " trasformatore di sicurezza".

Note relative ai quadri elettrici

• tutti gli impianti elettrici di cantiere dovranno essere realizzati dopo un’opportuna
programmazione della loro ubicazione in funzione della posizione prevista delle
macchine utilizzatrici;

• l’installazione di tutti gli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti
(conduttori, quadri, prese, ecc.) dovrà essere effettuata tenendo conto dei pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione;

• all'esterno e all'interno degli sportelli dei quadri devono essere presenti le
indicazioni di pericolo;
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• l'interruttore differenziale importante contro gli effetti nocivi dell'elettrocuzione, ha
una serie di limitazioni tra cui la principale è che non interviene in caso di un
contatto diretto senza dispersioni verso terra (contatto tra fase e fase);

• durante il lavoro i quadri elettrici devono essere tenuti il più possibile chiusi. Alla
fine della giornata verificare sempre che gli interruttori generali siano disinseriti, e
che il quadro sia chiuso a chiave.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• in caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui
l’impresa principale eventualmente fornisce assistenza, si dovrà garantire
l’intervento di ciascuna impresa in tempi successivi evitando reciproche
interferenze.

5.17 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Intercettazione sottoservizi 1

inciampo per mancata segnalazione e/o non corretta posa 1

Scelte progettuali ed organizzative

Nessun elemento di particolare rilievo.

Procedure

Prima di utilizzare l’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato l’impianto di
terra e, se necessario, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; la
rispondenza alle norme vigenti va resa a cura di installatore abilitato.

Misure preventive e protettive

Note relative alla messa a terra:

• devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori
(giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità, blu chiaro
per il conduttore neutro – CEI 64.8);
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• devono essere collegate a terra le masse secondo definizione (CEI 64.8);

• le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono
essere realizzate mediante saldatura o serraggio con bulloni;

• l'impianto di terra deve essere unico ovvero con i dispersori interconnessi (CEI
64.8).

Note relative alla protezione contro le scariche atmosferiche

• in base alle vigenti norme, le strutture metalliche installate all’aperto, quali gru,
ponteggi metallici e silos, di notevoli dimensioni, devono essere protette contro i
fulmini.

• ai fini della protezione contro i fulmini occorre applicare la norma CEI 81-1. La
protezione contro i fulmini comunque va fatta solo quando necessaria, cioè quando
la struttura è di notevoli dimensioni.

• per stabilire se la struttura è di notevoli dimensioni occorre confrontare il numero di
fulmini che statisticamente può colpire la struttura in un anno (Nd) con i numeri di
fulmini all’anno (Na) che la norma CEI 81-1 tollera. Se:

• Nd ≤  Na : la struttura non è di notevoli dimensioni (struttura autoprotetta);

• Nd > Na : la struttura è di notevoli dimensioni e deve essere protetta contro i
fulmini, secondo norma CEI 81-1 (par. 15.3).

Per maggiori dettagli consultare comunque la norma CEI 81-1. Di aiuto può essere
anche il testo: “Impianti a norme CEI – Cantieri Edili n.3”, edito da Tuttonormel.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• dovrà essere evitata l’interferenza fra impresa edile e installatore elettrico.

5.18 Rischi di seppellimento

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Seppellimento 1

cedimento, crollo pareti di scavo 1
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Scelte progettuali ed organizzative

Per quanto riguarda gli scavi la profondità non supera i 0,40-0,50m.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• gli addetti dovranno mantenersi distanti dal raggio d'azione dei mezzi in uso.

5.19 Rischio di caduta dall’alto

Per quanto riguarda gli scavi non ci sono rischi di caduta in quanto l’altezza non supera i
0,40-0,50m.

Altra possibilità di caduta dall’alto può verificarsi durante le operazioni di carico/scarico
qualora vi sia la necessità che qualche addetto salga sopra l’autocarro o durante la
salita/discesa dai mezzi di cantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

caduta dentro lo scavo 2

caduta dagli automezzi di cantiere (addetti allo sganciamento del 
carico ecc.)

1

Scelte progettuali ed organizzative

È prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio caduta e l’utilizzo di idonei
D.P.I.

Procedure

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori:

• delimitare tempestivamente l’area e disporre specifica segnaletica di sicurezza.

L’impresa dovrà durante i lavori:

• assicurare gli addetti contro la caduta nello scavo a mezzo di appositi D.P.I.
(imbracature di sicurezza, ecc.).

Misure preventive e protettive
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• utilizzo di appositi dispositivi per la salita/discesa dai mezzi di cantiere;

• assumere una posizione ben stabile sopra il cassone durante le operazioni di
carico/scarico;

• D.P.I. adatti alla lavorazione in corso (in particolare: scarpe antinfortunistiche e
antisdrucciolo, imbracature di sicurezza, ecc.);

• utilizzo di scale portatili per la discesa/risalita dallo scavo.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

• consentire l’uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di aggancio o sgancio del carico
a solo personale esperto. Vietare l’uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di
sgancio/aggancio del carico a personale occasionale.

5.20 Rischi di incendio o esplosione

Il progetto non prevede lavorazioni a particolare rischio incendio e/o esplosione. Il
rischio può essere significativo in caso di intercettazione di linee gas o durante lo
spostamento di linee gas.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale è stata richiesta l’individuazione delle linee gas agli Enti gestori del
servizio. I risultati sono indicati in apposito elaborato allegato al progetto.

Procedure

• prima di eseguire scavi, segnalare in loco le linee del gas esistenti, eventualmente
richiedendo sopralluogo all’Ente gestore del servizio;

• eventuali sostanze infiammabili presenti (es. carburanti, ecc.) dovranno essere
conservate lontano da fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante
la stagione estiva;
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• evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da
lavorazioni con esse incompatibili;

• la gestione di tali sostanze dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati sui
relativi rischi;

• misure di evacuazione: vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si
svolgono, non si richiedono particolari misure di evacuazione.

Misure preventive e protettive

• l’impresa principale dovrà mettere a disposizione in cantiere:

• almeno due estintori portatili, di cui uno va collocato in prossimità della lavorazione
a rischio di incendio e di esplosione;

• l’elenco dei numeri telefonici d’emergenza;

• almeno un telefono cellulare.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• evitare interferenza fra impresa esecutrice dello spostamento o riparazione della
linea del gas e impresa appaltatrice che fornisce assistenza;

• il POS dell’impresa dovrà riportare il nominativo dell’addetto antincendio presente
in cantiere e le procedure di sicurezza da applicare in caso di emergenza.

5.21 Attuazione della consultazione e partecipazione

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie,
anche necessarie per una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle
disposizioni previste dalla normativa vigente, dei contenuti del PSC e del POS.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

violazione di precise disposizioni di legge in materia 2

inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2

Scelte progettuali ed organizzative
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In fase progettuale sono state determinate le modalità di consultazione e
partecipazione dei lavoratori per una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente PSC.

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e dalle altre norme vigenti.

Procedure

Con riferimento al PSC:

• prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte
al riguardo (art.50 del decreto).

• il Mod.4a (o il Mod.4b, a seconda del caso), relativo alla consultazione del RLS, viene
compilato e firmato dallo stesso e a cura dell’impresa viene trasmesso al CSE
unitamente all’altra documentazione.

Con riferimento al cantiere:

• in attuazione dell’art.92 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori
autonomi. Il CSE convoca la riunione: è compito di ciascuna impresa appaltatrice
convocare i propri subappaltatori già individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE mediante comunicazione scritta o anche verbale e
verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori
già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e
subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione
richiesta a loro carico dal PSC;

2. prima dell’ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con
frequenza media mensile.

Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura
del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di
tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

Misure preventive e protettive

• il presente PSC;

• il/i POS di ciascuna impresa esecutrice;

• la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
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Misure di coordinamento

• ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovrà restituire, prima del
relativo ingresso in cantiere, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti
indicati, la documentazione presente in bozza e allegata al presente PSC;

• ciascuna impresa esecutrice dovrà consegnare al coordinatore il proprio POS, prima
dell'ingresso in cantiere;

• copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la
sicurezza del cantiere dovrà essere custodita entro apposito contenitore in cantiere.

5.22 Misure contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

I lavori in appalto si svolgono all’esterno: i lavoratori sono pertanto soggetti alle
condizioni climatiche e agli agenti atmosferici.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Colpi di calore/ assideramento, a seconda della stagione 2

Scelte progettuali ed organizzative

Nessuna osservazione particolare da osservare.

Procedure

Nessuna in particolare.

Misure preventive e protettive

• indumenti adatti alla stagione;

• DPI forniti dal datore di lavoro.

Misure di coordinamento

Nessuno in particolare.

5.23 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Il rifornimento di materiali (tubazioni, manufatti in cls., ecc.) normalmente viene
affidato a ditte al di fuori dell’impresa appaltatrice (fornitori). Solo occasionalmente o in
caso di trasferimento di materiali dall’area deposito all’area di lavoro il trasporto viene
affidato ai dipendenti dell’impresa e con mezzi propri.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

cedimento pareti di scavo 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne
l’accesso. Un operatore potrà quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare
le indicazioni per lo scarico in modo sicuro.

Procedure

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare
dapprima il suo arrivo, quindi dovrà farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Misure preventive e protettive

• in prossimità di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti l’uscita di
autocarri dal passo carrabile di uscita del cantiere;

• istituire un servizio di controllo per impedire l’accesso di estranei nel cantiere;

• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

• predisporre delimitazioni di tipo mobile e segnaletica di sicurezza e luminosa;

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta
all’addetto alla segnaletica, il cui nominativo dovrà essere indicato nel POS
dell’impresa;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• la posa della segnaletica provvisoria dovrà preventivamente ricevere
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La richiesta è a cura
dell’impresa principale.
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5.24 Dislocazione degli impianti/macchine di cantiere

Per questo cantiere non è necessario l’uso di impianti particolari. Le macchine utilizzate
sono le comuni macchine impiegate nei lavori stradali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

interferenze con le lavorazioni in corso 1

interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le macchine in uso per ragioni operative saranno collocate di volta in volta in prossimità
all’area di lavoro.

Procedure

Carico dell’autocarro; utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento; uso di
escavatore:

• garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

• evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei
possibili spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche
aeree (la distanza minima di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica più
esterna dell’apparecchiatura o del carico, è di 5m da linee elettriche aeree in
tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto);

• evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro di
cantiere;

• fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico può traslare sopra le aree
con lavoratori all’opera;

• il gruista o l’operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve
poter vedere direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve
effettuare il carico sospeso. In caso di mancata visibilità deve essere presente una
persona appositamente incaricata che segnali da terra gli ordini al gruista mediante
un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza.

Posti di lavoro fissi:

• i posti di lavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o
l’investimento di materiali in funzione dell’attività lavorativa svolta;
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• le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilità interna del cantiere,
per evitare investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente;

• nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono
dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre
misure atte ad evitare che le materie proiettate possano produrre danno alle
persone.

Misure preventive e protettive

• delimitazioni di tipo fisso e mobile;

• segnaletica di sicurezza e luminosa;

• tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• la dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare
interferenze fra lavorazioni diverse.

5.25 Dislocazione delle zone di carico-scarico

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

caduta di materiali in fase di posa 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

interferenze con le lavorazioni in corso 1

interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere mobile, le aree di carico/scarico sono
state previste:

• in prossimità delle lavorazioni in corso.

Procedure

• procedere a passo d’uomo in vicinanza e all’interno del cantiere;
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• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

• gli automezzi in transito dovranno segnalare in modo adeguato il loro arrivo e
seguire le istruzioni del capo cantiere.

Misure preventive e protettive

Posa di delimitazioni di tipo fisso o mobile e di segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

5.26 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti

Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare
significativi rischi agli operai può interferire con l’ambiente circostante e con il transito
veicolare.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

caduta di materiali, attrezzature 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

inquinamento 2

interferenze con le lavorazioni in corso 1

interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere mobile, le aree di deposito materiali
sono state previste:

• in prossimità delle lavorazioni in corso.

Per quanto concerne i rifiuti prodotti in cantiere:

• le aree di raccolta sono previste presso le aree di lavoro e deposito.

Procedure
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• i depositi di materiali all’interno dell’area operativa di lavoro devono essere di
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

• è vietato il deposito di materiali ed attrezzi in prossimità della zona di lavorazioni. Il
materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovrà essere prontamente
allontanato dall’area di cantiere;

• il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra
durante le operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali:

• evitare l’intralcio di movimenti e il lavoro;

• i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

• non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino.

Depositi:

• devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e
l’approvvigionamento e realizzati su terreno stabile in grado di assorbire carichi
concentrati;

• materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando luogo alla formazione di
gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in
luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli
altri.

Smaltimento rifiuti:

• il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non
necessario per un successivo utilizzo) sarà prontamente trasportato e smaltito in
discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti
“rifiuti pericolosi” in base al D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi):

• rifiuti di produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture
e vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

• rifiuti di costruzioni e demolizioni.

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in
cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Misure preventive e protettive

• delimitazioni di tipo fisso o mobile;
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• segnaletica di sicurezza e luminosa;

• contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta/accatastamento in
cantiere dei rifiuti prodotti;

• la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti è onere dell’impresa principale;

• la gestione dei depositi di materiale è a carico dell’impresa principale.

5.27 Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o esplosione

I rischi d’incendio o esplosione collegati al deposito di materiali o sostanze particolari
(es. carburanti, gas, solventi, ecc.) sono abbastanza rari nel caso in esame: infatti
generalmente si utilizzano esclusivamente piccoli serbatoi di carburante (rispondenti
alle norme vigenti in materia) per il rifornimento di macchine ed attrezzature di
cantiere. 

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative

Qualora presenti, i materiali con pericolo d’incendio o esplosione vanno depositati e
conservati all’interno dell’area deposito.

Procedure

• l’uso e lo stoccaggio di materiali e/o sostanze con pericolo di incendio o esplosione
dovrà essere preceduto da una attenta lettura delle norme specifiche in materia e
delle schede di sicurezza, queste ultime da richiedere a cura di ciascuna impresa
esecutrice al proprio fornitore/produttore;

• osservare scrupolosamente le modalità di stoccaggio, manipolazione, le misure di
sicurezza, ecc. indicate nelle schede di sicurezza e da normativa specifica
antincendio.
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Misure preventive e protettive:

• tenere a disposizione almeno un estintore di tipo omologato;

• utilizzare contenitori di carburante di tipo omologato, rispondenti alle norme vigenti
in materia.

Misure di coordinamento

• indicare nel POS la persona addetta all’antincendio;

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta
all’addetto all’antincendio e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per
l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• gli oneri per il servizio di protezione antincendio sono a carico dell’impresa
principale.

5.28 Con riferimento alle lavorazioni

Le singole fasi e sottofasi di lavoro sono descritte sequenzialmente nel programma
lavori (vedi allegato) e di seguito illustrate.

5.29 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi

5.30 FASE 1: operazioni preliminari in fasi e sottofasi

5.30.1 Sottofase 1.1: Installazione cantiere

Descrizione della lavorazione

Allestimento area tramite posa di cartello di cantiere con l’indicazione dei dati richiesti
da normativa vigente, con ubicazione come da disposizione del Comune.

Uso di autocarro, attrezzi portatili con alimentazione elettrica o batteria, utensili
manuali.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione
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• contatto con macchine operatrici

• urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

• elettrocuzione durante l’allacciamento dell’impianto elettrico

• rumore

• tagli, colpi, lesioni durante l’uso di utensili manuali

• contatto con linee aeree

• investimento

• ribaltamento del mezzo

• movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase 1

Scelte progettuali ed organizzative

In questa fase è prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure

• l’impresa principale dovrà accertarsi circa la reale disponibilità delle aree al
momento in cui hanno inizio i lavori; se le aree non risultassero più disponibili, è
onere dell’impresa individuare altre aree, sentito il coordinatore per l’esecuzione;

• installare segnaletica di preavviso area cantiere e di sicurezza.

Misure preventive e protettive

• utilizzo di idonei DPI;

• segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento

A carico dell’impresa principale:

• garantire, nella predisposizione del cantiere, adeguata visibilità agli automezzi di
cantiere (durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in transito;

• verificare se è necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosità
vigenti nella zona;

• verificare periodicamente il buono stato e la stabilità della segnaletica, ecc.

A carico di tutte le imprese presenti:

• concordare e coordinare l’utilizzo comune delle aree di stoccaggio e deposito
previste;

• mantenere a distanza di sicurezza i passanti.
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Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà
riportare:

• il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge; 

• il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante l’uso di apposita grafia,
delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;

• procedure previste per informare i residenti e le attività commerciali e produttive
circa le modalità di gestione degli accessi alle proprietà e alle attività, i possibili
rischi, ecc.

5.30.2 Sottofase 1.2: Segnaletica di cantiere mobile e recinzioni area 

lavorativa

Descrizione della lavorazione

• delimitazione area operativa di lavoro che, a seconda del caso, può essere costituita
da una delimitazione “tipo mobile” (transenne, coni, delimitatori mobili, ecc.) e
eventuale posa di segnaletica di sicurezza e luminosa;

• utilizzo di autocarro, attrezzi manuali d’uso comune.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

investimento

contatto con macchine operatrici

movimentazione manuale dei carichi

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative

Al fine di salvaguardare dal transito veicolare l’incolumità degli addetti, nonché i
frontisti stessi che hanno la necessità di transitare attraverso l’area di lavoro, si è scelto
di delimitare detta area.

È prevista la presenza di un’unica impresa.

Procedure

Si prevede delimitazione di tipo mobile per i lavori di realizzazione della segnaletica
stradale, ecc.;
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• prima di installare la segnaletica:

• richiedere autorizzazione preventiva all’Ente proprietario della strada;

• adattare le prescrizioni alle reali condizioni della zona d’intervento.

• predisporre in prossimità della testata di ogni cantiere apposito pannello (fig.II.382)
recante le seguenti indicazioni (DPR 495/92):

• ente proprietario o concessionario della strada;

• eventuali estremi dell'ordinanza;

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare tute ad alta visibilità.

Misure preventive e protettive

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

A carico dell’impresa esecutrice:

• le recinzioni, le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile
(predisporre zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia, in corrispondenza di
transenne e cartellonistica verticale);

• verificare che la segnaletica verticale così come installata non risulti pericolosa al
transito veicolare o pedonale. Verificare in particolare che le recinzioni, le transenne
ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilità ai veicoli in transito;

• assicurare l’accessibilità alle proprietà e alle attività adiacenti all’area di lavoro,
compatibilmente con le lavorazioni in corso;

• fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalità di
accesso, i possibili rischi, ecc.;

• le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno
essere visibili da ambo i sensi di marcia;

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa;

• evitare lo stazionamento di mezzi di cantiere al di fuori dell’area recintata di lavoro.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà
riportare:

• una planimetria schematica con indicazione della segnaletica di sicurezza ed
eventualmente luminosa prevista;
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• nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero
della segnaletica.

5.30.3 Sottofase 2.8: Arredo Urbano

Descrizione della lavorazione

Fornitura e posa di elementi vari di arredo urbano, quali: archetti antisosta, dissuasori in
pietra o in metallo, catene, panchine, ecc.

Utilizzo di autocarro con gru, scale portatili, carotatrice, trapano, martello pneumatico,
utensili manuali.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

investimento

tagli, colpi

vibrazioni, rumore

presenza di estranei ai lavori

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per opere edili).

Procedure

• prima di iniziare la lavorazione, delimitare adeguatamente l'area di lavoro e disporre
la segnaletica di sicurezza necessaria;

• verificare la posizione di eventuali sottoservizi prima di procedere al carotaggio, ecc.

• qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni
semaforiche;

• proteggere le vie di transito da possibile proiezione di schegge, detriti, ecc.

Misure preventive e protettive

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di
sicurezza, ecc.;

• utilizzo di barriere o pannellature antischegge;

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1;

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1;

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1;
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• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1.

Misure di coordinamento

• nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere
preventivamente l'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;  

• evitare lo stazionamento di mezzi di cantiere al di fuori dell’area delimitata.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2).

5.30.4 Sottofase 2.9: Segnaletica verticale ed orizzontale

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Utilizzo di autocarro con gru, scale
portatili, macchina per segnaletica orizzontale, utensili d’uso comune.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento – Presenza di traffico veicolare

contatto con vernici

presenza di estranei ai lavori

Stima del Rischio della fase 2

Scelte progettuali ed organizzative

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale).

Questa lavorazione è prevista in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al
transito, come normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale).

Procedure

Segnalare in modo ben evidente l’area d’intervento e disporre la segnaletica di
sicurezza.

Misure preventive e protettive

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità;

• predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S.
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Misure di coordinamento

L'ingresso in cantiere di altra impresa specializzata nella realizzazione di segnaletica
dovrà essere preceduto dallo scambio del POS con l'impresa principale e da una
riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà
riportare specifica degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della
velocità del traffico veicolare.

5.30.5 Sottofase 3.2: Smobilizzo cantiere

5.31 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

I veicoli che circolano all’interno dell’area di cantiere in caso di lavori stradali sono sia gli
automezzi di cantiere che quelli veicolari di attraversamento o legati all’accesso alle
proprietà adiacenti.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento 2

collisione fra mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne
l’accesso. Un operatore potrà quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare
le indicazioni per lo scarico in modo sicuro.

Procedure

• il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra
durante le manovre e le operazioni di retromarcia;

• installare lungo le vie di transito pubblico idonei cartelli segnalanti l’uscita di
autocarri;

• istituire un servizio di controllo per impedire l’accesso di estranei nel cantiere;

• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale.

Misure preventive e protettive
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• delimitazioni di tipo mobile;

• segnaletica di sicurezza e luminosa;

• tute ad alta visibilità.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• la posa della segnaletica provvisoria dovrà preventivamente ricevere
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La richiesta è a cura
dell’impresa principale.

5.32 Rischio di elettrocuzione

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Elettrocuzione 3

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in appalto, trattandosi fra l’altro di cantiere di tipo stradale, non
necessitano in modo continuativo di energia elettrica: allo scopo l’impresa potrà
avvalersi occasionalmente di un piccolo gruppo elettrogeno e, per gli interventi
continuativi o di un certo rilievo, di derivazioni puntuali da richiedere all'Enel.

Procedure

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: predisporre l’impianto elettrico in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti con componenti sotto
tensione e provvedere ad una manutenzione che garantisca tale prevenzione. Gli
impianti elettrici derivati dall’uscita del gruppo elettrogeno dovranno essere
rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato. Installare un
interruttore magnetotermico differenziale generale con soglia d’intervento pari a
0,03 A, facilmente accessibile in caso d’emergenza. La massa metallica del gruppo
elettrogeno e il polo di neutro dovranno essere fra loro collegati e a loro volta
essere collegati all’impianto di terra. Verificare la continuità elettrica con l’impianto
di terra di tutti i conduttori di terra e di protezione.
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Misure preventive e protettive

 D.P.I. idonei alla lavorazione in corso.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

• l’installatore elettrico prima del suo ingresso in cantiere dovrà ricevere adeguate
istruzioni circa i rischi presenti da parte dell’impresa principale;

• informare preventivamente il coordinatore circa l’ingresso in cantiere
dell’impiantista elettrico.

5.33 Rischio rumore

Rumore verso l’esterno del cantiere

Si prevede trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere in particolare durante le
fasi di fresatura della segnaletica stradale del manto stradale. Da una stima preventiva il
livello sonoro può superare, in alcune fasi di lavorazione, i limiti ammessi. 

Esposizione al rumore per i lavoratori

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni
(rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili
elettrici portatili, carpentieri, muratori, posatori di pavimentazioni, per i quali si richiede
adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I.;

fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine
operatrici, flessibile e sega da banco, martelli demolitori, per i quali si richiede adeguata
informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la disponibilità degli idonei D.P.I., la
formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs.81/08;

fascia di esposizione superiore a 90 dB(A) per gli operatori macchina addetti ai getti di
calcestruzzo, per i quali si richiede l’obbligo di utilizzo degli idonei D.P.I., la formazione
sul loro corretto uso, la comunicazione all’U.S.L. ed i provvedimenti sanitari previsti dal
D.Lgs.81/08, nonché segnaletica e delimitazione delle aree a rischio.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Ipoacusia da rumore 2

Procedure

• spetterà all’impresa principale verificare l’eventuale supero dei livelli ammissibili
per la zona. In caso si preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di
classificazione acustica adottato dal comune di pertinenza si deve chiedere la
relativa deroga;

• in ogni caso, in base all’art.7 della Legge Regionale Veneto n.21 del 10.05.99, le
attività nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione
pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale;

• gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere
preventivamente informati dal proprio datore di lavoro circa:

• il corretto utilizzo;

• il livello di rumorosità;

• i possibili rischi sulla propria salute;

• i D.P.I. da indossare durante l’uso.

Misure preventive e protettiva

• data l’impossibilità di confinare le lavorazioni più rumorose, ciascuna impresa dovrà:

• privilegiare l’utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosità;

• imporre l’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il
personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze;

• far evitare il più possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• i POS delle varie imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al
rumore dei lavoratori.
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5.34 Rischio dall’uso di sostanze chimiche

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Incendio, esplosione 2

inalazione, contatto con sostanze tossiche o nocive 2

irritazioni, ustioni, perforazioni, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative

L’elenco delle sostanze significative che si prevede vengano utilizzate è il seguente:

• vernici per segnaletica stradale, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici;

• gas e fumi di vapori d’asfalto;

• utilizzo di carburanti;

• gas infiammabili per lavorazioni a caldo di segnaletica su pavimentazione stradale
(tipo stampa asfalto).

L’elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosità è comunque
individuabile più precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di
sicurezza.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica
e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più
significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei Referenti delle imprese.

Procedure

• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa a limitare
l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non
lo è o lo è meno;

• la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto
dalla lavorazione.

Misure preventive e protettive

• messa a disposizione di almeno due estintori, uno dei quali in prossimità della
lavorazione a rischio incendio/esplosione;

• utilizzo di idonei D.P.I.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capocantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;
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• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

• ciascuna impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS l’elenco delle sostanze
chimiche a rischio particolare che si intendono utilizzare e la relativa scheda di
sicurezza.

5.35 Esposizione ad agenti cancerogeni

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Effetto cancerogeno 3

Scelte progettuali ed organizzative

Non sono previsti agenti cancerogeni individuabili a priori diversi dal rischio amianto,
peraltro non direttamente previsto per il tipo di lavorazione.

L’elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosità è comunque
individuabile più precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di
sicurezza.

Procedure

Il titolare dell’impresa dovrà attenersi, in caso di necessità, a quanto indicato di seguito:

Sostituzione e riduzione

• il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con
una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori;

• se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in
un sistema chiuso;

• se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. 

Valutazione del rischio

• il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17, comma 1 lettera
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a) del Decreto. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita;

• il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative;

• il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Il datore di lavoro: 

• assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in
forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

• limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;

• progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di
agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve comunque essere
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

• provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle
misure di cui al punto precedente e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del
Decreto;

• provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
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• elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;

• assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;

• assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti
e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in
modo chiaro, netto, visibile;

• dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati. 

Misure igieniche

• il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati e dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Inoltre provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;

• deve essere vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di
lavoro di cui all'art.237, comma 1 lettera b del Decreto. 

Informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, mediante una formazione adeguata, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda: 

• gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 

• le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, le misure igieniche da
osservare, la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego, il modo di prevenire
il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze;

• l'informazione e la formazione di cui ai commi a) e b) sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi;

• il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
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comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive modifiche ed
integrazioni. 

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

• i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto prescritto dal D.Lgs.81/08;

• il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.

Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art.42 del D.Lgs.81/08. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

• i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro;

• tale documentazione viene custodita e trasmessa agli organi competenti secondo le
modalità previste all'art.243 del D.Lgs.81/08.

Misure preventive e protettive

D.P.I. adeguati.

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

• ciascuna impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS l’elenco delle sostanze a
rischio particolare che si intendono utilizzare  e la relativa scheda di sicurezza.

5.36 Esposizione ad agenti biologici

Elenco Rischi
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Descrizione Valutazione

Contaminazione da batteri, virus, ecc. 3

Scelte progettuali ed organizzative

Il rischio di contaminazione da agenti biologici viene considerato possibile, anche se
poco probabile. Detto rischio potrebbe presentarsi durante l'intervento di innesto su
fognature esistenti.

Procedure

Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione: 

• gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti
umani; 

• gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

• gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

• gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche. 

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 

L'allegato XLVI del Decreto riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3, 4. 

Comunicazione

Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le
seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: 

• il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; 

• il documento di cui all'art.271, comma 5 del D.Lgs.81/08. 
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• Anche il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui sopra.

Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 

Autorizzazione

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 

Valutazione del rischio

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto:

• della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del Decreto o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268, commi 1 e 2 del Decreto; 

• dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

• dei potenziali effetti allergici e tossici; 

• della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 

• delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio; 

• del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative. 

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

Misure tecniche, organizzative, procedurali

In tutte le attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 

In particolare, il datore di lavoro: 
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• evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo
consente; 

• limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;

• progetta adeguatamente i processi lavorativi;

• adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

• adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 

• usa il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati;

• elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana ed animale;

• definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

• verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

• predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; 

• concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 

Misure igieniche

In tutte le attività nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia pericoli per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

• i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

• i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da
riporre in posti separati dagli abiti civili; 

• i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva; 

• gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 

È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione.
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6 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

6.1 Utilizzo di idonei D.P.I. 

Misure di coordinamento

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione;

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

• vietare l’avvicinamento a personale estraneo alle lavorazioni in corso.

6.1.1 Interferenze fra lavorazioni

Di seguito, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera e) del Decreto, si esegue
l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle lavorazioni
di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi (con riferimento
al cronoprogramma lavori, allegato in Appendice al presente PSC).

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in
merito. Gli eventuali D.P.I. indicati sono relativi esclusivamente alle interferenze come
previsto dal Decreto.

6.1.2 Considerazioni generali

Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma lavori e dalla suddivisione in lotti
operativi, le interferenze prevedibili sono le seguenti:

• utilizzo comune delle aree di deposito materiali da parte di tutte le imprese
esecutrici;

• tutte le aree di lavoro: realizzazione rotatoria, marciapiedi e spostamento
sottoservizi (condotte, caditoie e pozzetti).

6.2 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, ecc.

Di seguito, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera f) del Decreto, si individuano
le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

6.3 Cooperazione, coordinamento e informazione reciproca fra datori di 

lavoro

Si indicano in questa sezione, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera g) del
D.Lgs.81/08, le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
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6.3.1 Modalità operative

In riferimento al cantiere in oggetto si dispone che spetta a ciascuna impresa
appaltatrice l’onere di informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in
cantiere, eventuali imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi e imprese affidatari di
alcuni lavori specialistici, fornendo loro copia del PSC.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori dovrà inoltre, secondo quanto
prevede l'art.97 comma 3 lett. b) del D.Lgs.81/08 verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

6.4 Gestione delle emergenze (Pronto Soccorso, Antincendio ed evacuazione)

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera h) 

del D.Lgs.81/08.

6.4.1 Indicazioni  generali

Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della
formazione del personale addetto.

L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre
esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici
dei soccorsi esterni.

6.4.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovrà essere predisposta a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso;

L’impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante
l’intero svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese
presenti;

L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

6.4.3 Prevenzione incendi

Dovranno essere messi a disposizione a cura dell’impresa principale, in prossimità della
lavorazione a rischio incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, almeno due estintori portatili di tipo omologato;

l’impresa principale garantirà la presenza di un addetto all’antincendio durante l’intero
svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti;

l’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso specifico presso strutture specializzate.
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6.4.4 Numeri telefonici d’emergenza

PRONTO INTERVENTO Telefono

Comando Polizia Locale 049.8205100

Polizia 113

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Pronto Soccorso 118

Guardia Medica 049.8216860

U.L.S.S. n. 6 (Padova) 049.8216511

Farmacia – Farmacia All'Ippodromo 049.725808

Emergenza GAS – AcegasApsAmga 049.82805111

Emergenza ACQUA – AcegasApsAmga 049.82805111

Emergenza ENEL 800900800

Emergenza TELECOM – assistenza scavi 1331

Emergenza TELECOM 187   191

6.4.5 Durata delle lavorazioni, entità del cantiere

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera i) del Decreto.

Per i dettagli sulla sequenza, durata delle lavorazioni, suddivisione in fasi e sottofasi
consultare il cronoprogramma allegato in Appendice.

6.5 Caratteristiche dell'opera

Data presunta di inizio lavori luglio 2020

Durata presunta dei lavori Circa 365 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei lavoratori in 

cantiere
Non determinabile a priori

Entità presunta del cantiere Circa 350 uomini/giorno per lavorazione

Importo dei lavori (IVA esclusa) €           194.510,80

Oneri per la sicurezza €               3.661,00

Importo complessivo €           198.171,80

Numero previsto di imprese e lavoratori 

autonomi

Presenza dell’impresa appaltatrice e  
subappalti autorizzati
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6.6 Stima dei costi della sicurezza

6.6.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la definizione dei costi per la sicurezza si è applicato quanto previsto all'allegato XI
cap.4 del Decreto.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state valutate tenendo conto, quando
applicabile, della posa in opera, lo smontaggio e l’eventuale manutenzione e
ammortamento.

Per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge.

6.6.2 Stima dei costi

Ai sensi di quanto richiesto dal Decreto, sono stati di seguito indicati i costi relativi alle
procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, ecc. per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre
prescrizioni previste nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che:

• i costi direttamente riconducibili ad oneri per la sicurezza sono stati espressamente
indicati nella stima analitica per voci singole, a corpo o a misura, allegata al presente
PSC; i suddetti costi non sono soggetti a ribasso d’asta e saranno pagati in funzione
agli stati d’avanzamento e alle quantità effettivamente eseguite ed autorizzate dal
DL, sentito il Coordinatore per l’Esecuzione;

• per quanto ulteriormente indicato nel presente PSC ma non presente nella stima dei
costi per la sicurezza si intende compensato il relativo onere nel prezzo delle
lavorazioni a base d’appalto in quanto indispensabili al buon esito delle lavorazioni
stesse e non direttamente riconducibili ad oneri/costi per la sicurezza.

I costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in € 3.661,00, non soggetti a
ribasso, pari a circa il 2,0% dell'importo dei lavori a base di appalto, di € 194.510,80 per i
lavori relativi all’appalto e soggetti a ribasso.

6.6.3 Stima analitica

indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve udm quantità
prezzo

unitario
costo diretto

sicurezza

OPERAIO PER GESTIONE SICUREZZA
Compresa attrezzatura personale  di lavoro, regolare posizione 
assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai alvori ordinati 
e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o 
assistenti della stessa

ora 100 € 27,50 € 2,750,00
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CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO.
Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo  a  scatola  sul 
perimetro e munito sul retro di attacchi  speciali  o di traverse di 
irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La 
finitura a faccia  anteriore con pellicola rifrangente a normale 
efficienza (classe 1).
Dimensioni lato 90 cm.  

cad 4 € 33,00 € 132,00,

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O 
OBBLIGHI.
Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo  a  scatola  sul 
perimetro e munito sul retro di attacchi  speciali  o di traverse di 
irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La 
finitura a faccia  anteriore con pellicola rifrangente a normale 
efficienza (classe 1).
Diametro 60 cm. 

cad 4 € 26,00 € 104,00

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO.
Segnale in lamiera di alluminio 25/10, con bordo  a  scatola  sul 
perimetro e munito sul retro di attacchi  speciali  o di traverse di 
irrigidimento per fissaggio, con apposite staffe ai sostegni. La 
finitura a faccia  anteriore con pellicola rifrangente a normale 
efficienza (classe 1).

cad 6 € 75,00 E 450,00

CONI IN GOMMA.
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per 
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione.
Di altezza pari a 30 cm. Con 2 fasce di rifrangenza

cad 25 € 9,00 € 225,00

€ 3.661,00

6.7 Documentazione

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione
prevista per legge, va consegnata al CSE per sé e per le imprese sue subappaltatrici la
seguente documentazione:

• piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.2, comma 1, lettera f-ter del decreto;

• dichiarazione di cui all’art.3, comma 8 del decreto (rif. Mod.01);

• nomina del referente (rif. Mod.02);

• dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale
al rumore;

• dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08
(rif. Mod.03);

• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei
POS e di consultazione del RLS (rif. Mod.04/a, Mod.04/b);
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• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi (rif.

Mod.04/c);

• verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature (rif. Mod.05);

• copia Registro lavoratori dipendenti;

• copia Registro Infortuni;

• libretti d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di
conformità, ecc.

L’impresa principale dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile
dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, copia
del presente PSC debitamente sottoscritto.

A tale documentazione si aggiunge quella tenuta da ciascuna impresa.

6.8 Prescrizioni operative

6.8.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

• consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso;

• comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;

• fornire ai propri subappaltatori:

• comunicazione del nominativo del CSE, nonché l’elenco dei documenti da
trasmettere al CSE;

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per
consentire tra l’altro l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese
subappaltatrici;

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

• le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a
disposizione;

• verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e
comunque almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la
documentazione di cui al capitolo M, anche per i propri subappaltatori;

• fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti. 
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6.8.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare
le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere
per l’attuazione delle azioni di coordinamento.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti. 

6.8.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno l’obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da
ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro
specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art. 13
comma 3 del decreto) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui
modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione,
dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In
particolare, in questo caso, l’impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e
presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà
iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà
essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti di
prezzi pattuiti.

Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti dal PSC dovranno essere depositati in
cantiere debitamente compilati e sottoscritti i moduli contenuti in allegato.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti. 

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

• comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

• fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre
imprese e con i lavoratori autonomi;

• garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

• trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

• disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessità delle singole fasi lavorative;

• assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità;
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• idonee e sicure postazioni di lavoro;

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze, comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno
derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente,
che verrà trattenuta nella liquidazione di saldo.

Si ritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la
presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

6.8.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima
dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
seguente documentazione:

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate,
dedotti dall’applicazione del D.Lgs.81/08;

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg;

• copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 Kg;

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento;

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore
a 200 kg;

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo;

• dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico di cantiere, secondo normativa
vigente;

• denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (Modello A);

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine.

____________________________________________________________________________________________________

2020 - PSC - segnaletica - relazione e prescrizioni.doc 74/75



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

Codice Fiscale 00644060287

PSC – Relazione e Prescrizioni

Il Responsabile dei Lavori

Capo Settore Lavori Pubblici

Il Coordinatore per la sicurezza

arch. Alberto Marescotti
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