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Cronoprogramma

FASE 1 - Installazione punti iniettivi e iniezione reagenti GIORNI

ID Macro lavorazione Giorni 8|9 |10[11|12]|13|14|15(16|17]| 18| 19| 20|21 22| 23| 24| 25]| 26|27 (28| 29]|30|31(32(33]|34|35(36[37|38|39(40(41|42|43|44|45]|46|47|48[49|50]|51|52(53|54]|55|56[57|58]|59|60(61|62]|63|64(65[66]|67|68[69(70]71
1 [Accantieramento 3
2 |Installazione punti fissi iniettivi 9
s Maturazione miscela sigillante punti 20

fissi
4 [Iniezioni Reagenti 29

FASE 2 - Monitoraggi MESI A PARTIRE DAL TERMINE DELLE INIEZIONI

1D Descrizione N. monit. 8| 9]10f11f12]13]14]15[16]17] 18] 19[20]21]22]23[24] 25
. Monitoraggi acque sotterranee (trimestrali 6

primo anno, semestrali secondo anno)
2 |Monitoraggi acque superficiali (semestrali) 4 X X X
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