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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI

Il presente progetto esecutivo, una volta validato dalla Stazione Appaltante, potra essere
utilizzato per I’esecuzione della gara di appalto.

La tempistica per la realizzazione e formalizzazione della gara e stimabile in mesi 2.

Le lavorazioni hanno una durata stimata di mesi 9, come risulta dal cronoprogramma dei lavori
di seguito allegato.

| pagamenti durante le lavorazioni saranno a stati di avanzamento lavori. Si stima un numero
complessivo di 3 SAL, compreso lo stato finale.

Di seguito si riporta uno schema delle tempistiche sopra esposte.

mesi| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9/10|11|12|13

ADEMPIMENTI

validazione progetto esecutivo
gara d'appalto lavori

lavori

collaudi e certificazioni
PAGAMENTI

IMPRESA APPALTATRICE
anticipazione 20%

1 sal

2 sal

sal finale
DLL
CSE
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nome attivita

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degii accessi al cantiet

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mak

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggic del ponteggio metallico fisso

Montaggio della gru a torre

Impianti di servizio del cantiere

Realzzazione di impianto elettrico del canfiere

Realzzazione di impianto di messa a ferra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm

Impianto fotovoltaico

Realizzazione di impianio solare fotovoliaico

Lavori interni

Pareti e controsoffitti

Realzzazione di tramezzature interne

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vert

Realzzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Realizzazione di confropareii e co offitti

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Tinteggiatura di superfici interne

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetio per pavimenti interni

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa in opera di soglie, pedate, alzaie in marmo

Rivestimenti interni

Posa in opera di copertine in marmo

Posa di rivestimenti inierni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in marmo

Serramenti interni

Montaggio di serramenti interni

Montaggio di porte interne

Serramenti esterni

Cappotto

Impianti interni

Massetti e sottofondi

Serramenti interni

Montaggio di porte per estermi

Montaggio di seramenti esterni

ture esterne

Allacciamenti impianti a refe

Posa di condutiura eletirica

Posa di condutiura telefonica

Posa di condutiura idrica

Posa di condutiura fognaria

Pavimentazioni esterne

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Formazione di fondazione siradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponieggic metallico fisso

Smontaggio della gru a torre

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale del'area di cantiers
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