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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI 

 

Il presente progetto esecutivo, una volta validato dalla Stazione Appaltante, potrà essere 

utilizzato per l’esecuzione della gara di appalto. 

La tempistica per la realizzazione e formalizzazione della gara è stimabile in mesi 2. 

 

Le lavorazioni hanno una durata stimata di mesi 9, come risulta dal cronoprogramma dei lavori 

di seguito allegato. 

 

I pagamenti durante le lavorazioni saranno a stati di avanzamento lavori. Si stima un numero 

complessivo di 3 SAL, compreso lo stato finale. 

 

Di seguito si riporta uno schema delle tempistiche sopra esposte. 

 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ADEMPIMENTI                           

validazione progetto esecutivo                           

gara d'appalto lavori                           

lavori                           

collaudi e certificazioni                           

PAGAMENTI                           

IMPRESA APPALTATRICE                           

anticipazione 20%                           

1 sal                           

2 sal                           

sal finale                           

DLL                           

CSE                           

 

 

Rovigo, 13 novembre 2020 

 

      Elaborato firmato digitalmente 

      Direttore Tecnico di AISI srl 

      Ing. Oreste Chiarion 
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