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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’'opera
di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel
presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la
lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come
richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

La prima fase introduttiva del PSC raccoglie la scaletta delle varie fasi lavorative necessarie per
la realizzazione dell'opera, i relativi tempi di esecuzione e la sovrapposizione tra le fasi stesse. Individuate
le fasi lavorative € possibile determinare le sorgenti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali
usati e quindi di fornire le varie misure di protezione e di prevenzione dagli infortuni.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare,
oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia
di sicurezza.

A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS).
| contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il presente PSC, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

e potra essere fatto oggetto di integrazione da parte dellimpresa esecutrice previa approvazione del
CSE dei lavori ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie
esperienze e delle proprie disponibilita di forza lavorativa (art. 100 comma 5);

e potra essere adeguato da parte del CSE in relazione all'evoluzione dei lavori e delle eventuali
modifiche intervenute (art. 92 comma 1 lett. b);

e limpresa dovra, inoltre, redigere in forma scritta un Piano Operativo di Sicurezza (POS) (art. 96
comma 1 lett. g);

e sara cura del CSE verificare I'idoneita del POS redatto dall'impresa esecutrice e la coerenza col
presente PSC ed eventualmente apportarne le modifiche che ritenesse necessarie (art. 92 comma 1,
lett. b);

e dovra essere discusso in fase di organizzazione dell'intervento con le varie imprese coinvolte,
compresi eventuali lavoratori autonomi, assicurando in questo modo la reciproca informazione ed il
divulgamento del piano stesso (art. 92 comma 1 lett. c).
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DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Agli effetti delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, si intendono per:

e Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile.

e Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

¢ Responsabile dei Lavori (RDL): soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive maodificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile del
procedimento.

e Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

e Coordinatore per lasicurezzain fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal committente
o dal RDL, alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell'opera.

e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato dal committente o
dal RDL, dell'esecuzione dei compiti elencati a seguire, che non puo essere il datore di lavoro delle
imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) da lui designato.
Riassumendo, durante I'esecuzione dell’opera, il CSE:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica lidoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC e il fascicolo in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi POS;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al Committente o al RDL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, eventuali inosservanze, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il Committente 0 RDL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il CSE da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

¢ Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

e Piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato
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XV.

e Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

e |doneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Al fine del presente PSC, valgono le seguenti definizioni:

e Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): ¢ il presente documento, che viene redatto dal CSP
e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del Decreto. | contenuti minimi
di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

o Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

e Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione. Si
intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a
gualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa, ad esempio:

- fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico
materiale o che effettuano le operazioni di getto;

- fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi
propri (ad es. autogru);

- noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;

- montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

e Subappaltatore: I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per
'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. Si intende
per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

e Referente: € la persona fisica che rappresenta [limpresa affidataria e i suoi
subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la
figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere; 'impresa dovra provvedere formalmente
alla sua nomina. Egli & sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra 'altro agisce in nome e per conto
dellImpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto
tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'lmpresa.

e Fornitore: qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di
lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito definito.

e Personale preposto alla vigilanza: il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il
suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.

e Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.): nei lavori in quota, documento che il datore di
lavoro dellimpresa esecutrice provvede a redigere per mezzo di persona competente, in funzione
della complessita del ponteggio scelto.
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e Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.l.): documento che il datore
di lavoro committente deve allegare al contratto di appalto o di opera, nel quale vengono indicate le
misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze in relazione all'attivita svolta
dal committente stesso (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Rif. 1909/2010002 7/55



CONTENUTI MINIMI DEL POS

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecultrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
guando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
[) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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CAPITOLO 1

1.0 COMMITTENTE

Il Committente, una volta verificata l'idoneita tecnico-professionale (ai sensi art. 90 comma 9 del
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) dell'lmpresa a cui intende affidare lavori o a cui intende consentire l'ingresso
in cantiere, dovra comunicarne al CSE la data di ingresso in cantiere e nominativo, con congruo anticipo
per permettere al CSE di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

1.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici
la seguente documentazione:

* POS redatto in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (allegato XV).

* copia iscrizione alla C.C.ILA.A,;

* dichiarazione in originale dell’organico medio annuo e dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali pit rappresentative (Art. 90, comma 9, lettera b);

* certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come
previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

* nomina del referente;

* informazione sui subappaltatori;

* dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

* dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

* dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

¢ affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al
CSE avverra tramite I'impresa affidataria.

L’impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio
a cura del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna
impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
* indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
* comunicazione agli uffici provinciali del’A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli
apparecchi di sollevamento;
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* copia della richiesta allISPESL del’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

* libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 kg;

* verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

* verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

* attestazione del costruttore per i ganci;

* dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

* libretto degli apparecchi a pressione;

* piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

* copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

* progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore a
20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessita
in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

* programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante
funi;

* dichiarazione di conformita D.M. n. 37 del 2008 e s.m.i. per I'impianto elettrico di cantiere redatta da
ditta installatrice abilitata;

* denuncia allASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01 e s.m.i.);

* copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata
in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia allASL e allISPELS competenti per
territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01 e s.m.i.);

* copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

* libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.
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CAPITOLO 2

DATI GENERALI DELL’OPERA

Comune: Padova (PD).

Oggetto: Adeguamento sicurezza impianti e igiene edilizia dell’Asilo Notturno di Padova.
Ubicazione: via Torresino 4, Comune di Padova.

Committente: Comune di Padova, settore lavori pubblici

Responsabile dei Lavori: Arch. Diego Giacon in qualita di R.U.P.

Progettista: Ing. Davide Ferro c/o IPT Project s.r.l. — via Uruguay 20 — Padova

Direttore dei Lavori: da definire.

L e A

Coord. per la progettazione: Ing. Davide Ferro c/o IPT Project s.r.l. — via Uruguay 20 —
Padova.

Coord. per I'esecuzione: da definire.

Imprese selezionate: da definire.

Durata dei lavori: 120 giorni.

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 10.

Numero presunto di imprese sul cantiere: 7.

L 2 |

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 550.000,00.
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OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il presente PSC ha per oggetto l'intervento di adeguamento della sicurezza degli impianti e di
miglioramento dell’igiene edilizia dell’Asilo Notturno di Padova.

Inguadramento

L’intervento, in attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 — 20207,
prevede 'adeguamento e la riorganizzazione di un edificio esistente, gia destinato a tale scopo.
La porzione di edificio in questione & parte integrante di un complesso edilizio di tipologia a corte che
sorge all'interno del centro storico della citta, in prossimita della chiesa del Torresino. L’edificio si erge su
due piani fuori terra con tetto a due falde e manto di copertura in coppi. Del complesso fanno percio parte
anche I'Ostello della Gioventu e due appartamenti di civile abitazione che hanno l'ingresso principale
prospettante su via Aleardi.

Il programma della Stazione Appaltante prevede di migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene
dei locali, oltre all’efficienza energetica, sgomberando tutto I'edificio e partendo dal piano terra per arrivare
al piano primo. | lavori prevedono anche il ripasso della copertura. Contemporaneamente si prevede
anche la realizzazione di una rampa di accesso per disabili con struttura in acciaio.

Per la descrizione completa degli interventi si deve fare lettura delle relazioni tecniche del progetto
esecutivo.

Per la verifica della programmazione dei lavori e per l'individuazione delle sovrapposizioni &€ necessario
far riferimento al programma dei lavori (Allegato 2), nel quale sono evidenziati momenti in cui operai
specializzati potrebbero insistere nelle stesse zone operative.

Tale documento, allegato al contratto d’appalto o d’opera, € presente affinché I'impresa appaltatrice e/o
lavoratori autonomi vengano messi al corrente dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si trovino
ad operare (art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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CAPITOLO 3

3.1 CONTESTO AMBIENTALE

3.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

L’area di cantiere & caratterizzata dal contesto del centro storico di Padova in cui I'impresa dovra
esequire le opere.

L’edificio si affaccia a sud in via del Torresino, a ovest in via Paglia e ad est in via Aleardi, tutte a
senso unico. Il lato nord confina con altre proprieta ed € distaccato dal muro di confine da un passaggio
scoperto avente larghezza di circa 3,00 m. Il passaggio € accessibile dagli accessi carrai presenti in via
Paglia e in via Aleardi.

Per accedere alla corte interna, dove sono presenti alberature con altezze importanti, &
presente un portico di larghezza pari a 3,00 m e di altezza pari a 3,50 m.

L’'impresadovratenerein considerazione le dimensioni ridotte di tale passaggio, in quanto
I'allestimento dell’area di cantiere dovra essere realizzato nella corte interna.

L’organizzazione del cantiere prevede:

- allestimento area di cantiere nella corte interna dove saranno collocati i wc, lo spogliatoio, il
box per la gestione di persone sintomatiche e dove l'impresa potra custodire materiali ed
attrezzatura.

- Dalla corte interna si pud accedere all’asilo notturno tramite due porte site al piano terra.
L’asilo & raggiungibile anche dall'ingresso principale di via del Torresino, dove I'impresa avra
la possibilitd di occupare il suolo pubblico per avere un ulteriore zona di cantiere.
L’occupazione del suolo pubblico ed il restringimento di carreggiata dovra avvenire previo
ottenimento delle autorizzazioni previste dal regolamento comunale. Tale occupazione si
rendera necessaria nella fase di esecuzione della huova rampa e scala esterna.

- Periltiro in quota dei materiali si prevede I'impiego di piattaforma di trasporto per persone e
materiali, abbinata ad un ponte di carico.

- I Comune ha confermato che durante I'esecuzione dei lavori, I'asilo sara privo di ospiti che
probabilmente saranno accolti nellOstello con ingresso da via Paglia. Al piano terra
dell'Ostello & presente una uscita di sicurezza che porta alla corte interna: l'impresa &
informata sulla presenza della porta di emergenza che dovra restare sempre fruibile.

- Il materiale di risulta dalle demolizioni sara allontanato dal piano primo tramite convogliatori
direttamente nel cassone di raccolta rifiuti. | materiali di nuova fornitura potranno essere
portati al piano primo a mano tramite la scala interna e la scala esterna in acciaio; I'impresa
potra valutare l'installazione di un argano.

Per maggiori dettagli si vedano le planimetrie di cantiere (Allegato 1) dove sono indicate le
recinzioni di cantiere, le aree di deposito e le zone da precludere al passaggio pedonale e veicolare.

3.1.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO
Trattandosi di un intervento da realizzare al piano di un edificio fuori terra, non appare necessario
approfondire le caratteristiche idrogeologiche del terreno.

3.1.3 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
Non si ravvisano rischi legati al possibile rinvenimento di ordigni bellici.
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3.1.4 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti linee aeree lungo la facciata di via Torresino. Tali linee dovranno essere preservate ed
eventualmente protette durante i lavori da eseguire in copertura.

Nella corte interna é presente larete di raccolta e smaltimento scarichi dell’edificio e la rete idrica
antincendio ad anello: prima degli scavi per il collegamento dei nuovi scarichi e posa della nuova
fossa biologica, I'impresa dovra eseguire opportuni sondaggi con scavo a mano per individuare
le reti esistenti al fine di escludere ogni interferenza e/o rottura accidentale.

3.2 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA’/INSEDIAMENTI LIMITROFI

3.2.1 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO
Premesso che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi
di destinazione d’uso del territorio di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997), sono i seguenti:

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del Diurno Notturno
territorio Limiti massimi [Leq in | Limiti massimi [Leq in db
db (A)] (A)]

| - Aree particolarmente protette 50 40

Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45

Il - Aree di tipo misto 60 50

IV - Aree di intensa attivita umana 65 55

V - Aree prevalentemente industriali 70 60

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

La zona dell’intervento rientra nelle “aree di intensa attivita umana” e da una stima
preventiva il livello sonoro supererai limiti ammessi.

Sara cura dell'impresa principale accertarsi dell’eventuale sopravvenuta classificazione delle
aree comunali adottata dal Comune sede dellintervento; qualora necessario e sulla base della
valutazione all’esposizione personale al rumore, 'impresa dovra chiedere deroga al Comune interessato,
per lo svolgimento di attivita rumorose che superano i limiti ammessi dal D.P.C.M. 14/11/1997
specificando gli utensili e macchine utilizzati in cantiere e I'orario dello svolgimento delle lavorazioni che
si intende seguire.

Tuttavia, la SA avra la piena facolta di dettare gli orari in cui 'impresa potra svolgere le attivita
maggiormente rumorose. L'Ostello della Gioventu e i due appartamenti sono ambienti sensibili al rumore
che rimarranno attivi durante il cantiere.

3.2.2 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono previste lavorazioni tali da produrre emissioni di agenti
particolarmente inquinanti.

Qualora si riscontrassero materiali particolarmente inquinanti durante la fase esecutiva dei lavori,
guesti saranno smaltiti esclusivamente da ditte specializzate previa presentazione di un piano dettagliato
di smaltimento.

3.2.3 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA’ DEI MEZZI
Al fine di non arrecare pericolo per i veicoli e pedoni in transito, I'impresa dovra garantire:
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e una continua pulizia della sede stradale;

e la presenza, a idonea distanza dall’accesso alle aree di cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un
appropriato limite di velocita;

e la presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre in ingresso e uscita
dall’area di cantiere;

e rispettare i limiti di velocita imposti nella pubblica via;

e non sostare con mezzi o depositare materiali al di fuori delle aree riservate al cantiere;

¢ allestire 'occupazione di suolo pubblico in via Torresino installando la segnaletica stradale prevista
dal DM. 10/07/2002 e garantire il percorso protetto per i pedoni.

3.2.4 INTERFERENZE CON INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ CIRCOSTANTI
Oltre alla attivita dell’Ostello della Gioventu e dei due appartamenti, non vi sono ulteriori attivita
circostanti che possano creare interferenza. Trattandosi di centro storico e di conseguenza costituito da
alta intensita di popolazione, I'impresa dovra:
e eseguire attivita rumorose durante gli orari consentiti;
e raccogliere i rifiuti del cantiere ed allontanarli con i propri mezzi. E assolutamente vietato gettare
qualsiasi tipo di rifiuto del cantiere nei cestini pubblici o abbandonarli.
¢ Rispettare i sensi unici di via A. Aleardi, via Paglia e via Torresino.

3.2.5 INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SVOLTE IN CONTEMPORANEA
Non ci sono altre attivita in contemporanea.

3.2.6 AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DEI MATERIALI

| materiali trasportati saranno direttamente scaricati dagli automezzi nell’area di cantiere a terra
recintata e segnalata.

I materiali di risulta dovranno essere improrogabilmente depositati con cadenza
giornaliera, negli appositi container per la raccolta differenziata dei rifiuti, precedentemente
posizionati all’interno dell’area di cantiere; il cantiere e le aree esterne dovranno essere lasciate
pulite e di aspetto decoroso.

Saranno assolutamente vietati depositi di materiali 0 bombole infiammabili o combustibili; questi
ultimi inoltre dovranno essere portati in cantiere giornalmente e allontanati con la chiusura serale.

3.2.7 PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI / FERROVIARIE LIMITROFE

L’area di intervento € situata in centro storico e di conseguenza & necessario prestare attenzione
alle vie limitrofe, in particolare ai sensi unici.

Non sono presenti infrastrutture ferroviarie.
I mezzi di lavoro dovranno essere sempre mantenuti nell’area recintata; i mezzi di trasporto degli operai
preferibilmente andranno parcheggiati nei parcheggi esterni consentiti.

3.2.8 LAVORI IN PROSSIMITA’ DI CORSI E SPECCHI D’ACQUA
Non sono presenti corsi o specchi d’acqua nell’ambito del cantiere.

3.2.9 EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA
Trattandosi del centro storico &€ opportuno prestare attenzione agli edifici circostanti.

3.2.10 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
Al fine di proteggere e di contenere la caduta accidentale di oggetti dalla copertura, si prevede la
realizzazione di mantovane lungo il perimetro della copertura.
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3.2.11 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

Ai sensi del punto 2.2.3 dell’allegato XV, in riferimento:

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

All'interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d’'uomo
esclusivamente nellambito della viabilita ad essi consentita. Le macchine operatrici dovranno essere
condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. Dovranno
essere presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi per I'entrata e uscita dal cantiere durante le
operazioni di carico e scarico del materiale. E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori
allinterno del cantiere ed & vietato I'accesso ai mezzi dei non addetti ai lavori. Dovra essere vietata la
presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine operatrici. Per quanto riguarda la circolazione
pedonale lungo i marciapiedi posti in adiacenza allarea d’intervento, l'impresa appaltatrice deve
assicurare che essa sia mantenuta in sicurezza durante i lavori. Qualora si renda necessaria
'occupazione di zone esterne per le attivita di cantiere, tali zone devono essere idoneamente delimitate,
segnalate e interdette ai non addetti ai lavori, e il passaggio dei pedoni deve essere deviato su percorso
alternativo in adiacenza o sul lato opposto della carreggiata.

b) rischio di seppellimento negli scavi

Non sono previsti scavi.

c) rischio di caduta dall’alto

Questo rischio sara presente durante I'intervento alla copertura. La lavorazione dovra essere eseguita
mediante impiego di parapetti e I'area sottostante sara protetta da mantovana.

d) rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

Questo rischio non & pertinente.

e) rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Questo rischio non € pertinente.

f) rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni

Questo rischio non € pertinente.

g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi

In cantiere, saranno presenti materiali inflammabili e combustibili. Le principali fonti di rischio che si
possono avere sono cosi schematizzabili:

e impianti elettrici.

Nell’lambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio € piu elevato sono i seguenti:

e impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche;

o depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, etc.);

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovra essere predisposto a cura
dell’impresa appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, un
estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A 233BC.

L'impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto allemergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza al corso conforme al
D.M. 10/03/1998.

h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

L'esecuzione dei lavori avviene su aree esterne. La programmazione degli interventi € tale da ricadere
sia nella stagione estiva che in quella invernale. In estate ci si trova di fronte alla situazione piu pericolosa:
la combinazione delle temperature stagionali elevate, con la temperatura radiante e con l'intenso lavoro
possono arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto € necessario garantire la presenza costante di
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bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato assorbimento di acqua

e sali minerali e non devono essere trascurati gli aspetti che riguardano I'organizzazione del lavoro

garantendo un‘adeguata turnazione del personale. Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri

lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in cui operano ed informarli relativamente alle condizioni
ambientali che rendono necessaria l'interruzione delle lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori
dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla radiazione solare e il caschetto protettivo
dovra essere indossato soltanto con il possibile rischio di caduta di materiale dall’alto come la posa in
opera dei prefabbricati per la logistica di cantiere e il trasporto in quota dei materiali. Nella stagione
invernale occorre tenere conto che neve, ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per

I'esecuzione dei lavori sui ponteggi. Si dovra pertanto tenere sempre presente che qualora le condizioni

meteo-ambientali rendessero pericoloso il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere

sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano la prosecuzione in sicurezza

(segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc.).

i) rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno

essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Le imprese esecutrici dovranno curare

la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e delle
attrezzature al fine di eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza a la salute dei lavoratori.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e

sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Tutti gli

impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, € richiesto quanto segue:

- le misure, secondo legge, della resistenza di terra;

- la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali dell'impianto elettrico;

- la continua verifica del mantenimento del grado di protezione contro la polvere e I'umidita per i

componenti quali quadri elettrici, sottoquadri, quadri di macchine.

[) rischio rumore

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumori in particolare durante le attivita di

scavo, di infissione palancole e quelle relative all’esecuzione di opere edili. | lavoratori devono utilizzare

gli idonei D.P.1..

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak
pari a 112 Pa per gli addetti alle normali attivita di cantiere per i quali si richiede adeguata
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro,
sull’uso corretto dei D.P.1., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I. per I'udito;

- in guanto vengono uguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak
pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a percussione, per i
quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell'udito,
elabora ed applica una programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al
rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a
rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure ed i necessari accorgimenti per non superare

mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un peeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene

conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i fati
forniti dal produttore.
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Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l'individuazione dei
D.P.l. scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

Inoltre sara cura dellimpresa appaltatrice la predisposizione di idonee barriere antirumore, come tavolati
o altre schermature, per la protezione dei lavoratori impegnati in lavorazioni poste in adiacenza a quelle
particolarmente rumorose.

E’ facolta del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici
o verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

m) rischio dall’'uso di sostanze chimiche

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato:

additivi per calcestruzzo per il confezionamento del calcestruzzo;

collanti per la posa pavimenti e rivestimenti;

sigillanti nella finitura di infissi e serramenti;

vernici inflammabili e/o tossici nelle operazioni di verniciatura.

Il POS delle imprese esecutrici dovra controllare le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

n) rischio da stress lavoro-correlato

Un problema di stress da lavoro pud derivare dalla presenza di fattori quali:

- lorganizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado
di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro,
ecc.);

- le condizioni e 'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a
sostanze pericolose, ecc.);

- la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un
futuro cambiamento, ecc.);

- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione,
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminando o ridurlo.

La responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure

saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

0) rischio Covid-19

Il rischio COVID-19 é considerato nel PSC come un rischio biologico generico che interessa tutta
la popolazione, pertanto le misure di contrasto alla sua diffusione nel cantiere sono soggette alle

disposizioni dell'allegato 13 al DPCM del 17 maggio 2020.

Il presente capitolo riporta le misure da adottare per il cantiere in oggetto, ricordando che
il cantiere & inserito all’interno dell’Asilo Notturno di Padova, che si trova all’interno di un
complesso edilizio in cui sono presenti anche I'Ostello della Gioventu e due appartamenti
indipendenti, per cui particolare attenzione deve essere riservata alla cantierizzazione e alle
modalitad di accesso al cantiere, al fine di limitare/evitare contatti con estranee al cantiere. Tali
misure sono descritte in altri capitoli del presente PSC.
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Da valutare con SA I'obbligo di far eseguire il tampone agli addetti, prima dell’ingresso in
cantiere.

Le disposizioni per il contenimento del COVID-19 presso il cantiere in oggetto si concretizzano:

e nel PSC con disposizioni di indirizzo generale sulle misure di prevenzione anti-contagio,
contestualizzato allo specifico cantiere, rispettando la strutturazione in punti definiti nell’allegato XV
del D.Lgs. 81/08 ovvero la quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche
misure di sicurezza in relazione allo specifico cantiere. Tali costi (non soggetti al ribasso d’asta)
vengono valutati puntualmente, per tutta la durata del cantiere durate ’emergenza.

e nei POS ditutte le imprese esecutrici che opereranno nel cantiere, per le proprie parti di competenza,
con le procedure complementari e di dettaglio che rendano operative le linee di indirizzo stabilite nel
presente PSC, tenendo conto degli gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente
alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attivita svolta e alle misure operative
gestionali. Tali oneri sono ricompresi nellambito delle spese generali riconosciute all’operatore e
corrispondenti a procedure contenute nel POS redatto dalle singole imprese esecutrici.

L’analisi condotta per la definizione delle modalita di contrasto al COVID-19 per il cantiere in
oggetto fa riferimento alle indicazioni contenute nel documento “SICUREZZA E SALUTE NEI
CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19” (protocollo 20/121/CR8ter-a/C4) che
espone le indicazioni operative elaborate nell’ambito tecnico delle Conferenza delle Regioni in
collaborazione con gli ordini professionali (documento poi approvato dalla Commissione infrastrutture,
mobilith e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 18 giugno 2020).

Visto il rapido evolversi della situazione di emergenza e visto il relativo continuo susseguirsi di
diversi decreti, protocolli, linee giuda e circolari da parte delle autoritd governative e delle autorita
sanitarie, ad oggi non e possibile avere la certezza che le misure aggiuntive previste dalle nuove
disposizioni e inserite nel presente PSC siano sufficienti ed esaustive a contenere la diffusione del
COVID-19.

Non & possibile prevedere la fine del’emergenza ed il termine dell’applicazione di tali misure,
pertanto le indicazioni e le valutazioni esposte nel PSC potranno essere aggiornate in ogni momento.

La stima dei costi per la gestione del COVID-19 & “a misura”, definita per I'arco temporale legato
al’emergenza (ai sensi dell’Allegato XV, art.4 del d.Igs. 81/08) e potra quindi essere estesa o ridotta fino
al termine della fase di emergenza e andra aggiornata dal CSE e comunicata di conseguenza alla DLL.

Per la stima si & fatto riferimento all’”’Allegato Elenco voci misure anticovid-19 nei cantieri di opere
pubbliche” del 18/06/2020, che sviluppa per ogni paragrafo del protocollo, una descrizione sintetica ed
una breve della misura da adottare.

Per le misure rientranti nei costi della sicurezza per la gestione Covid é stato indicato nella
colonna F il relativo prezzo unitario e la quantita stimata; mentre per le misure intese come oneri
aziendali per la sicurezza per la gestione Covid sono state indicate nella colonna G quelle che
rientrano nella quota parte delle spese generali dell’impresa.
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Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso

per i cantieri di cui all’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020:

Informazione

Modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Precauzioni igieniche personali (trattato nelle linee generali da osservare per il cantiere)
Dispositivi di protezione individuale

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

Organizzazione del cantiere (trattato nelle linee generali da osservare per il cantiere)
Gestione di una persona sintomatica in cantiere

© © NG~

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST

OBBLIGHI DI VIGILANZA IN CANTIERE PER LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
PREVISTE: LE FIGURE COINVOLTE

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. riguardanti

rispettivamente i datori di lavoro ed i dirigenti (art. 19), i preposti (art. 19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro,

i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese

affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte I'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni

di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

LINEE GENERALI DA OSSERVARE PER IL CANTIERE

Di seguito vengono esposte le linee generali e le misure riportate nel Protocollo MIT per le

attivitad di cantiere in emergenza COVID-19:

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, € assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra
le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di
almeno 1 metro.

Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari”’ per le attivita da eseguirsi in cantiere, sia
inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e
mascherina del tipo FFP2 o FFP3: senza tali misure di sicurezza é vietata la lavorazione,
secondo il disposto dei DPCM.

Ogni ditta presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi
la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del
DPCM 8/3/2020).

Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi
la disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

| mezzi di cantiere (quali ad es.: escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone,
dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie...etc.),
ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione preferibilmente ad un solo operaio ed utilizzati
con i guanti. E obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da
parte delle maestranze.

Per i momenti relativi alla pausa pranzo, dovra essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i
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lavoratori andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se
necessario la suddetta pausa di 30 minuti 'una dall’altra

e Negli spogliatoi, dovra essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori.

e L’attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi nell’apposita
area di scarico prevista nel layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo
la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

e Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni
dell’'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.

e In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o
nelle immediate vicinanze, una o piu mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero
dei lavoratori presenti.

e Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di febbre, dovra
dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto con nessun
altro operaio, avvisera (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di
Sanita Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza
previsti:

e il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

e il numero di emergenza nazionale 112;

e Regione Veneto: 800 462 340

Raccomandazioni di base.
e Lavare spesso le mani
o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
¢ Non toccare occhi, naso e bocca con le mani
e Coprire bocca e naso se starnutisci o tossisci
e Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
¢ Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

1 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni,
quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento. In
particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

e il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita sanitaria;

e la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
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dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

e Iimpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

e I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dellOMS;

e Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

2 MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso fornitori, autotrasportatori e corrieri, riducendo le

occasioni di contatto con il personale di cantiere, si decide di adottare le seguenti misure per il cantiere:

Organizzazione:

Programmare le attivita gestendo le consegne in modo programmato e che avvengano alla presenza
del personale preposto alla gestione del’emergenza sanitaria: trasporto e scarico del materiale dovra
essere effettuato ad esempio in orario non contemporaneo agli ingressi/uscite delle maestranze;
Richiedere, se possibile, 'impiego di un solo trasportatore/fornitore per volta;

Tutti i fornitori dovranno essere informati preventivamente sulle modalita di accesso al cantiere con
mezzi informatici, oltre che dalla cartellonistica affissa in cantiere;

Dispositivi di protezione individuale e rispetto distanza minima:

Gli autisti dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari anche ad evitare il contagio da COVID-19;
Se non strettamente necessario, gli autisti non dovranno scendere dai mezzi e rimanere in cabina;
Divieto da parte del personale di cantiere di accedere all'interno della cabina guida dei mezzi terzi
per nessun motivo;

Dovra essere limitato al massimo lo scambio di documenti cartacei a mano, ogni attivita dovra
avvenire esclusivamente con scambio informatico via e-mail di ogni documento necessario al
completamento delle operazioni amministrative legate al trasportatore; ove tale pratica non fosse
possibile in modo informatico, si dispone il passaggio dei documenti all’interno di buste sigillate.

Il personale di cantiere provvedera a ritirare i documenti dei trasportatori al termine delle lavorazioni
avendo cura di indossare guanti monouso e di lavarsi le mani al termine.

La fornitura di calcestruzzo e le attivita di pompaggio, dovranno avvenire con le medesime modalita
precedentemente descritte, tranne che per I'orario che sara stabilito dalle esigenze di organizzazione
peculiari del cantiere; le autobetoniere in attesa potranno sostare in cantiere in area dedicata e i
trasportatori dovranno preferibilmente rimanere in cabina;

Gli autisti delle autobetoniere per I'approntamento delle attivita di scarico del cls o di lavaggio della
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canala, dovranno indossare tutti i dpi compresi mascherina, visiera/occhiali protettivi e guanti prima
di scendere dal mezzo e comunque dovranno attenersi rigorosamente alla distanza minima di almeno
un metro da altro personale.

| fornitori esterni non potranno accedere per nessun motivo ai locali chiusi comuni del
cantiere;

e aifornitori sara espressamente vietato utilizzare i servizi igienici del personale di cantiere;

e nei pressi degli ingressi di cantiere dovra essere messo a disposizione del gel disinfettante, un WC
sara destinato esclusivamente ai fornitori esterni. Tali bagni verranno segnalati mediante
cartellonistica, saranno sanificati giornalmente da ditta incaricata. Sara vietato tassativamente I'uso
di tali bagni da parte del personale di cantiere.

3 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

In accordo con le disposizioni del ministero della Salute, si ritiene opportuno ribadire I'obbligo di
garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da personale con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare una adeguata
ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che
indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi della propria azienda. La pulizia deve
riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

All'interno del cantiere quindi &€ necessario assicurare una adeguata pulizia e la sanificazione
giornaliera di tutti i locali, degli ambienti, delle attrezzature di uso comune, delle postazioni di lavoro nei
locali uffici, e delle aree comuni, con particolare attenzione ai luoghi in cui il virus pud annidarsi con
maggiore facilitd (spogliatoi, servizi igienici, ambienti con superfici ad uso collettivo, ecc.). L'accesso
contemporaneo a tali luoghi sara limitato in rapporto alla superficie/luomo.

Le pulizie dei locali di uso comune all’interno del cantiere dovranno essere effettuate piu volte al
giorno al termine del loro turno di utilizzo e al termine della giornata lavorativa senza creare promiscuita.

La pulizia dovra essere effettuata da personale addetto formato sulle corrette procedure di pulizia
e fornito di tutti i DPI necessari individuati nel documento di valutazione dei rischi della propria azienda
(p.e. guanti monouso, mascherina monouso, visiera/occhiali protettivi e tuta) con detergenti igienizzanti
a base di cloro o alcol, mantenendo sempre una buona ventilazione dei locali.

5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il contatto con gli agenti biologici puo avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, anche
attraverso la congiuntiva oculare, e le vie aeree (oltre che per l'ingestione accidentale o per via parenterale
anche tramite morsi, graffi e punture di insetti).

E necessario quindi, utilizzare i DPI specifici pit idonei a prevenire le diverse modalita di
infezione:

e protezione delle vie respiratorie: corretto utilizzo delle mascherine

e protezione delle mani: frequenti lavaggi con soluzioni idroalcoliche e utilizzo di guanti in lattice ove
previsto

e protezione degli occhi: ove previsto, secondo procedure aziendali
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e protezione del corpo: ove previsto, secondo procedure aziendali

Protezione delle vie respiratorie

| DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati;
l'obiettivo pero &€ sempre evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi nelle vie aeree.
La protezione & garantita dalla capacita filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aero-

disperse, per lo piu in funzione delle dimensioni, della forma e della densita, impedendone l'inalazione.

Il rischio da Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione, e per questo che € necessario seguire la logica della precauzione
e attuare le prescrizioni del legislatore e delle Autorita sanitarie e non fare riferimento alle logiche di
prevenzione del d.lgs. n.81/08.

Qualora le lavorazioni da eseguire in cantiere non consentano di mantenere sempre e
costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative,
comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, o visiere tute
e cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie.

Corretto utilizzo dei DPI
Un aspetto molto importante per evitare la diffusione del contagio, oltre ad indossare i DPI, & il loro corretto
utilizzo. Come gia indicato precedentemente a questo proposito, € obbligo del Datore di Lavoro

informare/formare su tale corretto utilizzo, sulla base delle indicazioni date dal Medico Competente.

Corretto smaltimento DPI monouso
All'interno del cantiere, in particolare nell’area degli spogliatoi/bagni, dovranno essere ben identificabili
da apposita cartellonistica, alcuni contenitori di rifiuti, con doppio sacchetto, destinati esclusivamente ad

accogliere i DPI monouso da smaltire.

6 GESTIONE SPAZ|I COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

Si indicano di seguito alcune modalita volte a garantire la sicurezza di chi frequenta le zone
comuni:

o prevedere la divisione in turni del personale che deve accedere a tutti i locali di uso comune; il numero
massimo di maestranze contemporanee in un turno dovra essere commisurato alle dimensioni dei
locali e al rispetto costante delle distanze minime tra le persone di 1 metro;

e neilocali di uso comune, la sosta del personale dovra essere di breve durata stabilendo un tempo
massimo di sosta, dovra essere garantita la ventilazione continua con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

o gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni;

e garantire la pulizia periodica con appositi detergenti di tutte le superfici e attrezzature di uso collettivo;

Per far rispettare le distanze minime obbligatorie, sulle superfici di uso comune (tavoli del
refettorio, scrivanie, ecc,) e sui pavimenti dovranno essere segnalati i limiti con nastri adesivi bicolore o
con paletti / catene in plastica o colonnine con nastri tenditori e segnaletica di avviso.
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La verifica del rispetto delle turnazioni e del rispetto delle distanze minime all'interno dei locali

sara effettuata da personale formato a tale scopo.

Al termine di ogni turno di fruizione dei locali di uso comune, un addetto alle pulizie dovra

provvedere alla pulizia e igienizzazione di tutte le superfici utilizzate (tavoli, sedie, maniglie, docce, bagni,

ecc.)

8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le
autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19.
Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti

di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

9 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

L’emergenza sanitaria in atto coinvolge particolarmente il personale sanitario, compreso il medico

competente. La sorveglianza dovra proseguire nel rispetto delle misure igienico sanitarie previste in

guanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione.

Il datore di lavoro, secondo I'attivita svolta e l'organizzazione del cantiere, deve regolarsi

autonomamente, sentito il parere di RLS e del medico competente.
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CAPITOLO 4

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, andranno verificati e controllati:

¢ le zone di passaggio per i mezzi di trasporto;

¢ le zone di stoccaggio per i materiali di accumulo, per i container e per i box di cantiere;

e la posizione della cartellonistica di sicurezza;

¢ la segnalazione degli accessi al cantiere.

Si € quindi provveduto a redigere delle planimetrie (Allegato n. 1) in cui & evidenziato il Lay-out

di cantiere, con la localizzazione di:

e accessi all’edificio e viabilita comunale;

e area esterna di cantiere in via Torresino;

e area di cantiere interna alla corte;

¢ piattaforma di trasporto e ponte di carico che potranno avere due o piu fasi di collocazione.

Per la programmazione degli interventi e per l'individuazione di eventuali sovrapposizioni &

necessario far riferimento al programma dei lavori (Allegato n. 2).

Fondamentalmente I'organizzazione del cantiere prevede:

a)

b)

c)

d)

e)

Cartello di cantiere con indicati il Comune in cui ha sede lintervento, l'oggetto dell'opera,
permesso di costruire, committente, progettisti (architettonico, strutturale, impianti, ecc.),
responsabile dei lavori, direttore dei lavori, CSP e CSE, impresa/e esecutrici, referente, data di
inizio lavori, importo dei lavori.

Delimitazione del cantiere: dovra essere opportunamente recintata I'area esterna di deposito
del materiale e la zona circostante i box prefabbricati; dovranno altresi essere installati lungo la
recinzione un numero adeguato di cartelli segnaletici.

Spazi pubblici: nelle manomissioni del suolo pubblico, che dovranno essere sempre
esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele al fine di evitare
danni agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovra immediatamente
darne avviso all'ufficio comunale competente. La richiesta di occupazione di suolo pubblico dovra
essere avanzata dall'impresa, secondo le modalita previste dal regolamento Comunale. In tale
occupazione lungo via Torresino si dovra tenere conto anche del restringimento di carreggiata
che andra a scapito dei parcheggi liberi e riservati. La viabilita dovra comunque garantire il
passaggio dei mezzi soccorso e quindi pari ad almeno 3,00 m.

Viabilita del cantiere: i mezzi d'impresa che operano nel cantiere dovranno rispettare le norme
vigenti del Codice della Strada e utilizzare gli accessi menzionati in precedenza.

Tutte le movimentazioni dei materiali e I'ingresso/uscita dei mezzi di cantiere dovranno essere
effettuate esclusivamente da personale specializzato con 'ausilio di piu movieri.

Servizi igienico-assistenziali: si prevede l'allestimento di wc nell'area logistica predisposta.
Non é prevista la realizzazione di un locale mensa, in quanto i lavoratori potranno usufruire dei
locali di ristoro limitrofi. Al momento della redazione del presente PSC i locali di ristorazione
risultano aperti al pubblico.
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f) Servizi sanitari e di pronto intervento: in cantiere dovranno essere tenuti presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso. Detti presidi saranno tenuti in una cassetta di pronto soccorso, cosi come previsto
dalla normativa vigente.

L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso dovra essere resa nota ai lavoratori e
segnalata con appositi cartelli; inoltre, in cantiere saranno esposti avvisi riportanti gli indirizzi e
numeri telefonici delle organizzazioni di pronto soccorso per i diversi casi di emergenza.

g) Deposito di materiali e loro trasporto: per la movimentazione dei carichi saranno usati quanto
pit possibile mezzi ausiliari atti a evitare le sollecitazioni sulle persone.
| depositi di materiale in cataste, pile, mucchi, ecc. saranno effettuati in modo razionale e tali da
evitare crolli, cedimenti o ribaltamenti.
| depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo saranno allestiti in zona
appartata del cantiere e convenientemente delimitati e segnalati, previo accordo con il CSE.

h) Impianti, macchine ed attrezzature:

- le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori saranno scelti ed installati in modo
da ottenere la sicurezza di impiego: a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate le
norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle specifiche del manuale di
istruzione e dell'omologazione di sicurezza, quando prevista.

- Le macchine dovranno essere installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal fabbricante
e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllare il mantenimento
delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo.

- Le strutture metalliche delle gru, dei baraccamenti, delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto saranno collegati a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (fatta eccezione per quelli autoprotetti). Tali
collegamenti dovranno comunque essere realizzati nell'lambito dell'impianto generale di messa a
terra ed in conformita alle norme CEI.

- Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi tecnici
in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, si
provvedera ad ogni installazione e/o alla scadenza delle periodicita previste, alla comunicazione
ai competenti Organi di verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le
prescritte verifiche di competenza.

- Le modalita di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di specifiche istruzioni,
notificate al personale addetto ed a quello coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in
cantiere.

- Nessuna macchina, impianto, attrezzo, bombole, ecc., potra essere lasciato incustodito al di fuori
del cantiere. Inoltre, I'operatore non potra abbandonare il posto di lavoro lasciando le macchine
o gli impianti in movimento o accesi.

i) Scarichi e smaltimento dei rifiuti: sara obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare
gualunque sia il recapito (suolo, sottosuolo, fognhature ecc.) mediante apposito modello fornito dal
Comune e di fare domanda alla competente autorita per essere autorizzati agli scarichi stessi.

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal
cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio,
in particolare:

- i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti nei container e trasportati a discarica
dalle ditte specializzate;
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- quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti nelle discariche direttamente dalla ditta
esecutrice;

- quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere
esclusivamente da ditte specializzate.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere,
con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Sara vietato bruciare in cantiere qualsiasi tipo di rifiuto.

i) DPI: atutti i lavoratori saranno forniti dall'impresa, in dotazione personale, tute da lavoro, scarpe
di sicurezza, guanti e casco per la protezione del capo e tappi auricolari o cuffie contro il rumore.
Inoltre, saranno disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza ed attrezzature
specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilita e quant' altro necessario in relazione ad
eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.

4.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L’impianto elettrico del cantiere sara alimentato da una fonte fornita dall’Asilo Notturno,
con dispositivo di lettura del consumo.

Da qui I'impresa dovra eseguire il proprio impianto elettrico di cantiere fornendo la
dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008 prima del suo utilizzo.

L’impresa appaltatrice dovra garantire la fornitura elettrica per tutte le ditte esecutrici che
saranno presenti in cantiere.

In caso di modifiche sostanziali dellimpianto a uso cantiere & previsto che la realizzazione
dell'impianto debba essere preceduta dalla stesura di schemi di distribuzione, delle linee, dei quadri e il
tutto dovra essere certificato in base alla D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i..

L’impresa incaricata provvedera alla fornitura ed installazione del quadro generale, costituito da
interruttori omnipolari secondari, uno per ciascuna ditta esecutrice.

Da ciascun interruttore partira una linea elettrica che alimentera il sottoquadro di ciascuna ditta
(quadro e linea forniti dalle ditte).

L'impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato utilizzando il quadro principale ed i quadri
secondari (gestiti dalle singole imprese) costruiti in serie per cantieri tipo ASC, muniti di targa indelebile
indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEIl 17,13/4 "Prescrizioni particolari per
apparecchiature di cantiere").

Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere grado di protezione minimo P43 ad
eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volante) che dovranno avere grado di protezione P67
(protette contro I'immersione) e degli apparecchi illuminanti che devono avere un grado di protezione
IP55.

Le prese a spina devono essere del tipo protette da interruttore differenziale con ldm non inferiore
a 30 mA (CEI 64.8/7 - CEI 17-13/4).

Nei quadri elettrici di zona ogni interruttore non potra proteggere piu di sei prese.

Le prese a spina di tipo mobile dovranno essere a norma CEIl 23-12 (ad uso industriale).

Tutti i quadri devono essere dotati di interruttore generale di emergenza:

- deltipo a fungo di color rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave;
- coincidente con l'interruttore generale di quadro per i quadri privi di chiave.
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Per le linee dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi del tipo:
- N1 VV-K o FG7R per posa fissa ed interrata
- HO7RN-F 0 FG1K 450/750V 0 FG1OK 450/750V per posa mobile.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a 24V tramite
trasformatore di sicurezza.

4.2 UTILIZZO DELL' IMPIANTO ELETTRICO
Il personale di cantiere dovra attenersi alle seguenti norme:

e porre particolare attenzione a qualsiasi elemento su cui & presente il simbolo di una folgore nera in un
triangolo giallo, poiché segnala la presenza di parti elettriche alimentate;

e non effettuare manovre con interruttori, prese a spina, macchine elettriche con le mani bagnate né con
i piedi che stazionano in pozzanghere d'acqua; se del caso, asciugarsi le mani e disporre per terra
tavole in legno da utilizzare come pedane isolanti;

e per le conversioni elettriche adoperare soltanto le prese industriali;

e & severamente vietato l'inserimento delle estremita dei conduttori negli alveoli delle prese nonché
I'effettuazione di collegamenti morsettati a vista;

o adoperare lampade portatili alimentate a bassissima tensione (generalmente 24 volt);

e ¢ vietato adoperare lampade di illuminazione del tipo ad uso fisso per l'impiego volante;

e segnalare alla direzione del cantiere qualsiasi danneggiamento dell'impianto (deterioramento cavi,
rottura scatole di derivazione o di altri apparecchi elettrici);

¢ ¢ vietato qualsiasi intervento diretto sull'impianto elettrico da parte di personale non autorizzato.

4.3 IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra avra lo scopo di fornire protezione di terra a tutte le masse ed alle masse
estranee.

L'impianto di terra sara coordinato con linterruttore generale posto a protezione dell'impianto
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (ldn, in ampere) dello
stesso interruttore generale: Rt < 25/ldn.

4.4 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In cantiere potranno essere utilizzati apparecchi illuminanti fissi (di solito riservati ai baraccamenti
ed alla illuminazione di grandi aree esterne) e lampade trasportabili.

Per il lavoro potranno essere piu frequentemente utilizzati apparecchi illuminanti trasportabili (su
treppiedi, cavalletti, ecc.) o portatili con sorgente autonoma.

Gli apparecchi di illuminazione utilizzati all'esterno potranno essere soggetti a getti d'acqua,
pertanto é consigliato un grado di protezione IP55.

Le lampade elettriche portatili dovranno:
e avere I'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
e avere le parti in tensione completamente protette contro ogni possibile contatto diretto;
e avere involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampadina;
e essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla
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impugnatura isolante;
e garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate
allimpugnatura.

L'illuminazione di segnalazione servira ad avvertire nelle aree immediatamente esterne al
cantiere la situazione di pericolo dovuta all’attivita stessa del cantiere. | segnali dovranno essere conformi
alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Idonea illuminazione di sicurezza dovra essere prevista per indicare in maniera inequivocabile le
vie di esodo in caso d'incendio o di altra emergenza.

4.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il datore di lavoro deve fare ricorso alla
segnaletica di sicurezza allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
o fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

In conseguenza a cio, la segnaletica si suddivide in:

e segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo);

e segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);

e segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza ed ai
mezzi di soccorso e di salvataggio);

e segnaletica d'informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate nelle
tipologie precedenti).

La segnaletica di sicurezza da impiegare dovra essere conforme alle prescrizioni riportate negli
allegati al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al codice della strada e relativo regolamento di attuazione per quanto
riguarda la segnaletica stradale interna ai luoghi di lavoro.

Potra essere permanente, ottenuta tramite cartelli, 0 occasionalmente tramite segnali luminosi,
sonori 0 con comunicazioni verbali.

L'uso dei cartelli permanenti sara obbligatorio quando sara necessario segnalare un divieto, un
avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso, per indicare l'ubicazione
e per consentire l'identificazione dei materiali e delle attrezzature antincendio.

| segnali dovranno essere ubicati allingresso della zona di rischio generico ovvero nelle
immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare ed in un posto ben
illuminato e facilmente accessibile e visibile.

4.6 GESTIONE DELL' EMERGENZA IN CANTIERE
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere organizzati dalle imprese esecutrici i rapporti con i
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servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio e lotta antincendio.

Le stesse imprese dovranno redigere un piano per la gestione dell'emergenza (antincendio,
evacuazione rapida dei lavoratori e pronto soccorso) e dovranno essere designati, previa consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza, gli addetti al'emergenza.

A tutti i lavoratori dovra essere riconosciuta la facolta di abbandonare il posto di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, senza subire percid alcuna conseguenza dannosa.

Per cantieri di piccole dimensioni il piano d'emergenza pud limitarsi agli avvisi scritti
comportamentali (Lett. Circ. M.l. 29/8/1995, prot. n. P1564/4146, punto B3).

La relazione del piano di emergenza dovra fornire indicazioni sulle procedure da attuare sia nel
caso in cui si presenti la necessita di prestare un primo soccorso ad un infortunato che nel caso in cui si
verifichi un evento dannoso (incendio, alluvione, ecc.) che colpisca un gruppo di operai o l'interno cantiere.

Gli elaborati grafici dovranno riportate i percorsi di fuga e la collocazione ed il tipo dei presidi
antincendio in cantiere.

Nel caso di emergenza collettiva la procedura dovra prevedere modalita di comportamento
differenziante per i lavoratori e per gli addetti all'emergenza.

a) Chiunque ravvisi un'emergenza:
- deve immediatamente procedere a segnalare I'accaduto, attivandosi per richiedere l'intervento
dei servizi di emergenza pubblici e/o di pronto soccorso;
- deve segnalare I'emergenza in qualsiasi modo, all'interno del cantiere (agendo sui dispositivi di
allarme acustico, se esistenti, e contattando direttamente gli addetti all'emergenza);
- non deve affrontare da solo I'emergenza.
b) Gli addetti all'emergenza:
- devono valutare la natura e I'entita dell'emergenza;

devono accertare che sia stato richiesto l'intervento dei servizi pubblici di pronto soccorso (Vigili

del Fuoco, ambulanza, ecc.);

- se si é sviluppato un incendio di piccola entita, si prodigano al fine di estinguere l'incendio,
adoperando allo scopo gli estintori appropriati, in funzione della classe di fuoco ed in conformita
alla formazione ricevuta;

- sesié sviluppato un incendio di grandi dimensioni, devono attivare la procedura di evacuazione,

radunando i lavoratori in luogo sicuro;

devono censire i lavoratori presenti ed, eventualmente, localizzare i lavoratori hon presenti,
senza addentrarsi nella zona pericolosa;

devono attendere I'arrivo del pronto intervento, verificando I'accessibilita al cantiere da parte dei
mezzi di emergenza e di soccorso;
- non devono abbandonare il luogo sicuro.

| lavoratori che sono stati avvisati dell'emergenza:

- devono conservare la calma;

- devono allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare oggetti ed
attrezzi che possono intralciare il percorso di fuga e disattivare le attrezzature sino ad allora
adoperate;

- devono raggiungere il luogo sicuro seguendo il percorso di fuga previsto dal piano di
emergenza.
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Le procedure di pronto soccorso possono esemplificarsi nel modo seguente:
a) Chiunque si trova ad assistere un infortunato:

- deve, se linfortunio non & causato da elettricita, richiedere immediatamente l'intervento del
soccorso dei servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto intervento;

- deve, se linfortunio & causato dall'elettricita, aprire il circuito elettrico a monte dell'infortunato,
agendo sull'interruttore d'emergenza del quadro di zona o del quadro generale, e distaccare
I'infortunato dall'elettricita, agendo con una tavola di legno o altro materiale isolante;

- deve avvisare l'addetto al pronto soccorso.

b) L'addetto al pronto soccorso:
- deve valutare il tipo d'infortunio e I'entita del danno;
- deve accertarsi che sia stato richiesto il pronto intervento da parte dei servizi pubbilici;
- deve attuare procedura di primo soccorso, conformemente alla formazione ricevuta.

Il piano d'emergenza deve, inoltre, riportate i numeri telefonici e gli indirizzi delle strutture pubbliche
preposte al soccorso ed all'emergenza.

Le stesse informazioni, insieme a sunti sulle norme comportamentali sul'emergenza, devono
essere contenute in cartelli da affiggere in cantiere all'entrata e nei locali di ritrovo dei lavoratori. Il cartello
deve riportare le seguenti indicazioni:

Emergenza sanitaria tel. 118
Vigili del Fuoco tel. 115
Carabinieri tel. 112
Soccorso pubblico di emergenza tel. 113

4.7 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria
identifichi, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o
C) in base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio.

In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per
il primo soccorso:

* perigruppi A e B:

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

* per il gruppo C:

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e
dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello indicatore.

L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l'intero
svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti
sono stabiliti dal D.M. 388/2003 e s.m.i. in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

4.8 PREVENZIONE INCENDI
Allo scopo di eliminare le occasioni d'incendio nel cantiere sara necessario provvedere a:

e utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attivita giornaliere di sostanze infiammabili; le quantita
in eccesso devono essere depositate in locale isolato e ben ventilato 0 comunque separato con
elementi resistenti al fuoco;

e non accumulare materiali inflammabili senza prendere le dovute cautele del caso;

e eliminare giornalmente gli scarti infammabili delle lavorazioni;

e prima di utilizzare fiamme libere o di effettuare saldature elettriche, accertarsi che non vi siano
materiali combustibili 0 sostanze infiammabili che possano essere raggiunti dalla famma o da
scintille, se necessario procedere all'allontanamento dei materiali combustibili o delle sostanze
inflammabili ovvero alla predisposizione di schermi resistenti al fuoco;

¢ verificare all'inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell'impianto elettrico, valutando
lo stato di degrado o usura dei cavi elettrici ed il loro percorso al fine di evitare I'eventuale intralcio
con automezzi ed attrezzature varie;

o verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano lasciate attrezzature in genere sotto
tensione;

¢ verificare a fine giornata che non vi siano fiamme libere accese o parti fumanti di elementi lavorati;

¢ non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio
e di esplosione per presenza di gas, vapori facilmente infammabili o esplosive (ad esempio i locali di
ricarica degli accumulatori);

e spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;

e non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o
strutture incendiabili;

e evitare l'accumulo di materiali infammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le
condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;

e adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di
materiali e strutture incendiabili;

e non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infammabili e se cid dovesse accadere
provvedere immediatamente ad asciugarli;

e non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo
piu assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;

e tenere sempre a porta di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente
infammabili;

e mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.
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4.9 REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Per incendi di modesta entita:

e intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;
e afuoco estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci;

e arieggiare i locali prima di permettere I'accesso delle persone.

Per incendi di vaste proporzioni:

e dare il pit celermente possibile I'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte
siano state avvertite;

e intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento;

e accertarsi che nessuno stia usando l'ascensore ed intervenire sull'interruttore di alimentazione dei
motori mettendola fuori servizio;

e interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;

¢ richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;

e azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;

o allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.

In cantiere saranno presenti idonei presidi antincendio.

I numero degli estintori sara valutato in funzione delle caratteristiche del cantiere, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze e dei materiali presenti, nonché del numero
massimo di lavoratori contemporaneamente presenti e comunque in ragione di almeno un estintore a
polvere avente capacita estinguente di almeno 21A 113B ogni 100 mq. di superficie.

Gli estintori saranno collocati in luoghi ben visibili e facilmente utilizzabili, ad una distanza gli uni
dagli altri non superiore a 30 metri, in modo tale che siano raggiungibili con un percorso massimo di 15
metri.

4.10 REGOLE FONDAMENTALI PER L'USO DEGLI ESTINTORI
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il tipo pit idoneo
a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:
e agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a raggiungere il principale
dirigendo il getto alla base delle fiamme ed avvicinandosi il pit possibile senza pericoli per la persona,;
e erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;
e non erogare il getto controvento né contro le persone;
e non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti
ed apparecchiature in tensione.

4.11 AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D'INCENDIO
A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla caserma VV.F.

ed a quella dei Carabinieri.

Deve specificare chiaramente:

- il proprio nome e le proprie mansioni;

- la natura dell'incendio (qualita e tipo di materiale incendiato):

- l'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se occorra o
meno l'intervento dei VV.F.;

- inoltre, dovra facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso
impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee.
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4.12 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

L’impresa deve garantire la presenza di un servizio igienico tipo chimico, dotato di lavamani,
provvedendo alla pulizia ed igienizzazione costante. Sulla base degli operai presenti, potrebbero essere
necessari anche piu di un wc.
Un wc sara dedicato esclusivamente ai fornitori esterni.
Dovra essere presente un box ad uso spogliatoio, mentre per il ristoro I'impresa ha la facolta di stipulare
una convenzione con i locali di ristorazione limitrofi.
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CAPITOLO 5

IMPIANTI DI CANTIERE

1) Impianti messi a disposizione dal Committente

Fornitura elettrica da quadro di consegna.

2) Impianti da allestire a cura dell'Impresa principale

L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti elencati, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
O Impianto elettrico certificato in base alla D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. ed
impianti di illuminazione
O Impianto di messa a terra
O Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o dichiarazione, da parte di un
tecnico abilitato, di autoprotezione delle strutture e macchine presenti in cantiere
O Eventuali impianti/depositi di gas, carburanti e olii

3) Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI

Tutti gli impianti realizzati per il . , i . i
i imp. appaltatrice Tutte le imprese presenti in cantiere
cantiere

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull'uso corretto
degli impianti di uso comune.

4) Prescrizioni sugli impianti

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

» In mancanza di impianto di messa a terra, € vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell'installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con
dichiarazione di conformita e denuncia allASL e allISPELS competenti per territorio.

» Impianti elettrici conformi alla norma CEIl 64-8 fascicolo 11 per cantieri edili.

Y

La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali.

» Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione
di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto
dell’illuminazione artificiale.
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CAPITOLO 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 INTRODUZIONE
La valutazione ha riguardato essenzialmente 5 categorie principali di agenti di rischio:

1. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro

attrezzature con elementi in movimento rotatorio o traslatorio capaci di provocare infortuni per
contatto con parti del corpo (macchine per la lavorazione del ferro, per il confezionamento del
calcestruzzo e delle malte, ecc.)

apparecchi per il sollevamento dei carichi, che possono provocare caduta di materiale per
cattiva conduzione o errata imbracatura dei carichi;

attrezzature che possono provocare lesioni da moti relativi di elementi con conseguenti
schiacciamenti, incidenti da mancanza di protezioni, incidenti da ribaltamento dei mezzi, errate
manovre, urti da rotazione di torrette, distrazioni su tempi di risposta e loro implicazioni
dinamiche;

attrezzature che possono provocare lesioni da instabilita delle opere provvisionali e
ribaltamento delle macchine;

attrezzature elettriche che possono provocare elettrocuzioni e lesioni agli arti (utensili potatili,
ecc.)

apparecchiature che possono dar luogo ad incendi ed esplosioni (bombole di gas, ecc.).

2. Rischi determinati dall'uso di sostanze e materiali nocivi

polveri prodotte dalle operazioni di demolizione provocanti danni alle vie respiratorie;

rumore determinato dall'uso di macchinari rumorosi (martelli a compressione, smerigli
angolari, ecc.);

gas e fumi prodotti da saldatura elettrica od ossiacetilenica;

additivi per le malte che possono produrre danni alla cute;

vibrazioni e scuotimenti generati dall'uso di apparecchiature ad aria compressa determinanti
danni agli arti superiori;

solventi e colle utilizzati nelle pitture provocanti danni alle vie respiratorie nonché fenomeni di
sensibilizzazione della cute.

polveri, vapori e schizzi provocanti danni agli organi visivi.

3. Rischi insiti nel luogo di lavoro

caduta da postazioni sopraelevate;

caduta di materiale dall'alto;

cadute di persone entro scavi non protetti, pozzi, fori aperture, da piani di lavoro, da
camminamenti sollevati;

movimentazione manuale di carichi in posizioni innaturali od in spazi ristretti;

posizione innaturale prolungata nel tempo;

lavori su superfici con pericolo di scivolamento o instabili;

lavori di rifinitura in prossimita di aperture su solai e su murature non protette;
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- rischio elettrico (linee aeree e cavi sotterranei);

- clima in relazione a temporali, venti e temperature elevate, che genera sollecitazioni
particolari, stato del terreno variabili, instabilita sulle macchine a braccio;

- declivi degli scavi, necessita di armature.

4, Rischi determinati da particolari tipologie di lavoro.

5. Rischi determinati da fattori individuali
- idoneita fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

6.2 OBBLIGHI DEI VARI OPERATORI

| datori di lavoro, dirigenti e preposti che esercitano le attivita indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i, devono rispettare gli obblighi elencati dall'art. 18 del decreto stesso.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.

Gli obblighi dei lavoratori sono indicati nell’art. 20 del decreto.

6.3 MISURE DI PREVENZIONE PER PRESENZA SIMULTANEA DI PIU IMPRESE

Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere
affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, ed in riferimento alle criticita delle
lavorazioni stesse convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento
delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi
di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cio anche al fine di prevedere
l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa
attivita di coordinamento.

Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano, si pud prevedere sin d'ora l'utilizzo dei seguenti
impianti comuni:

e spogliatoi;

e presidi igienico-sanitari;

e impianti di cantiere;

e opere provvisionali in genere.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare.
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Durante larealizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche
di prevenzione e protezione dai rischi.

6.4 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO ETICHETTATURA
| prodotti pericolosi che vengono usati per le lavorazioni o in generale che entrano in cantiere,
devono essere sempre corredati dalla scheda di sicurezza, che dovra essere redatta in lingua italiana e
dovra contener le seguenti sedici voci obbligatorie:
identificazione del preparato e della societa produttrice; composizione e informazione sugli
ingredienti; identificazione dei pericoli; misure di pronto soccorso; misure antincendio; misure di fuori
uscita accidentale; manipolazione e stoccaggio; controllo dell' esposizione/protezione individuale;
proprieta fisiche e chimiche; stabilita e reattivita; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche;
considerazioni sullo smaltimento; informazioni sul trasporto; informazioni sulla regolamentazione; altre
informazioni.
Anche l'etichettatura di tali prodotti o in generale dei preparati pericolosi dovra essere sempre ben
evidenziata, sia sui contenitori che sull' imballaggio.
L'etichetta oltre a richiamare I'attenzione sui possibili rischi per la salute e per I'ambiente, tiene conto
di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione dei prodotti chimici nella
forma in cui vengono venduti.
| rischi pit gravi sono segnalati da Simboli; questi rischi e quelli causati da altre proprieta pericolose
sono precisati in frasi tipo.
Altre frasi, relative ai consigli di prudenza, indicano le precauzioni che occorre prendere al fine di
consentire una corretta conservazione, utilizzazione e protezione dell'ambiente.
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CAPITOLO 7

PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL CANTIERE

7.1 INTRODUZIONE

Per attrezzature di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

Potranno essere utilizzate le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni
contenute del D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i. (decreto macchine), dichiarati tali dal costruttore che
provvede all'applicazione della marcatura CE sulla macchina o sul componente (art. 2 D.Lgs. 459/96 e
s.m.i.).

L'utilizzo di macchine con marcatura CE dovra avvenire sulla base delle istruzioni per l'uso
contenute nel libretto che il fabbricante deve obbligatoriamente rilasciare a corredo di ogni macchina
(punto 1.7.4 All. | al D.Lgs. 459/96).

Il datore di lavoro sara tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere, nonché ad attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo
i rischi connessi all'uso delle attrezzature stesse.

La scelta delle attrezzature di lavoro dovra tener presente (art. 71, comma 2 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.):

o delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
o dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

o dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;

¢ dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

Il datore di lavoro si preoccupera che le attrezzature di lavoro siano installate in conformita alle
istruzioni del fabbricante e siano utilizzate conformemente (art. 71, comma 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

| datori di lavoro cureranno la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro dovra provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa alle condizioni d'impiego ed alle situazioni anormali prevedibili. Dovra inoltre
assicurarsi che gli stessi lavoratori ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro
(art. 71 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). In particolare dovra curare che l'uso di determinate attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilita specifiche sia riservato a personale opportunamente addestrato.

7.2 MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non sono previste macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente.
Nel caso dovesse essere presente in cantiere un’attrezzatura utile alle lavorazioni, il consenso al suo
utilizzo dovra essere concesso esclusivamente dal Committente e successivamente dal CSE.
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7.3 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
L’elenco delle macchine e delle attrezzature previste in cantiere € il seguente:

a) utensili a mano, utensili portatili ed apparecchiature elettriche

b) scale a mano

c¢) seghe circolari

d) apparecchi di sollevamento minigru

e) opere provvisionali:

o di servizio: utilizzate per lavori di costruzione, manutenzione e demolizione, destinate a contenere i
lavoratori (come i ponti di servizio) o le attrezzature (come i cestelli per elevatori) e a garantire il
transito di attrezzature e materiali (come le andatoie e le passerelle);

o di sicurezza: utilizzate per trattenere persone e materiali che possono cadere dai ponti di servizio,
guali ponti di sicurezza, le mantovane dei ponteggi, i solidi impalcati a protezione dei posti fissi di
lavoro con pericolo di caduta materiali. Tali opere rientrano tra i dispositivi di protezione collettiva
(DPC);

¢ di sostegno: destinate a sostenere le opere strutturali da realizzare fino a quando le stesse non siano
in grado di autoportarsi (casseri, ecc.).

Secondo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008, nei lavori in quota il datore di lavoro provvede
a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in
funzione della complessita del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate,
attraverso 'adozione di specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di
lavoro prevista.

Secondo l'art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008, si intendono per lavori in quota, le attivita operative che
espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore i 2 m rispetto un piano stabile.

f) trabattelli:

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.

7.4 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Non sono previste macchine ed attrezzature di uso comune da parte delle imprese esecutrici in
guanto ogni impresa dovra fornire agli operai della attrezzatura propria.

Nel caso cido dovesse avvenire, tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di
controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature €& il seguente:
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| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.
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CAPITOLO 8

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

8.1 LAVORI DI DEMOLIZIONE

Prima dell’inizio di lavori di demolizione € fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica,
devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

| lavori saranno condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle opere portanti procedendo
con cautela e con ordine dall’alto verso il basso dando la precedenza a tutte le opere che non hanno
funzione di sostegno, quindi alle strutture secondarie ed infine alle strutture principali.

La demolizione deve procedere allo stesso livello per tutta I'estensione in modo di evitare che gli operai
lavorino su piani diversi e possano essere colpiti da materiale caduto accidentalmente dall’alto.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’'opera di
demolizione. E vietato fare lavorare gli operai su muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono
qguando trattasi di muri di altezza inferiori ai 5 m; in tali casi per altezze da 2 a 5 m si deve fare uso di
cinture di sicurezza.

Si deve ridurre il sollevamento della polvere estremamente fastidiosa ed antigienica, irrorando con
acqua i laterizi ed i materiali di risulta.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2,00 m
dal livello del piano di raccolta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sharramenti.

Per evitare infortuni e danni materiali prima di iniziare la demolizione & necessario neutralizzare gli
impianti di elettricita, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori, interrompendo I'erogazione alle
diverse reti di utilizzazione dell’edificio da dismettere dopo aver preso i necessari accordi con le societa
fornitrici per il tramite dellimpresa appaltatrice.

8.2 LAVORI DI MURATURA
Sara necessario:

'uso dei dispositivi di protezione individuali;
utilizzare piattaforme omologate e secondo le indicazioni del produttore;
e’ vietato I'utilizzo di piani di lavoro non omologati;
rispettare la portata delle piattaforme, quindi non sovraccaricare le ceste;
rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature specifiche;
per i rischi dovuti alla caduta di materiali dall’alto:
1. delimitare la zona interessata al sollevamento;
2. assicurarsi dell’integrita e della funzionalita dei mezzi di sollevamento in tutte le loro parti.
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8.3 LAVORI DI C.A., CARPENTERIA METALLICA

Sara necessario:

studiare i percorsi degli uomini e dei mezzi per garantire la completa e continua agibilita del cantiere;
organizzare la movimentazione manuale dei carichi e lo spostamento delle attrezzature;

disporre misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la caduta dall'alto del personale;
indicare provvedimenti atti a ridurre la rumorosita del cantiere e la forte esposizione a vibrazioni;
prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili delle macchine
presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento;

fornire indicazioni circa le misure di protezione da attuare per evitare il contatto con linee elettriche e
sotterranee in tensione;

fornire avvertenze sull'uso di scale a mano che comunque devono possedere i requisiti richiesti dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

controllare I'efficienza di tutte le macchine impiegate e per quelle di alimentazione elettrica accertarsi
dell'integrita dei cavi, della correttezza dei collegamenti, della esistenza di interruttore differenziale;
in particolare per i vibratori ad ago, se ad alimentazione elettrica, accertarsi che la tensione non superi
i 50V,

indicare modalita per effettuazione dei lavori di saldatura e decapaggio;

impiego di parapetti con adeguate caratteristiche di resistenza o di reti di protezione.

8.4 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI, CARTONGESSI

Sara necessario:

'uso dei D.P.I. (€ obbligatorio I'utilizzo di occhiali protettivi);

prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili delle macchine
presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento;

accertarsi dell'integrita dei cavi di alimentazione e delle prolunghe che dovranno essere conformi alle
norme CEl;

collocazione di estintori nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi;

avere una buona ventilazione degli ambienti di lavoro;

informare gli operatori sugli agenti nocivi presenti nei cicli lavorativi e fornire la schede tossicologiche
delle sostanze utilizzate;

i lavori eseguiti ad una altezza superiore ai 2,00 m, devono essere realizzati con l'ausilio di opere
provvisionali dotate di parapetti.

8.5 IMPIANTI TECNOLOGICI

Prima di iniziare i lavori verificare lo stato di conservazione, manutenzione e I'efficienza degli attrezzi
da utilizzare, e I'impianto di messa a terra;

controllare I'integrita di cavi e prolunghe che devono essere a norma CEl. Devono essere ancorati e
fissati al fine che non possano cadere o intralciare la viabilitd di cantiere;

posizionare I'estintore nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi incendi;

se si eseguono lavorazioni su scale ecc. riporre gli attrezzi in appositi contenitori;

le scale devono essere a norma, é fatto divieto assoluto di mezzi di fortuna;

informare gli operatori sugli agenti nocivi presenti nei cicli lavorativi e fornire le schede tossicologiche
delle sostanze utilizzate;
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e per laccatastamento dei tubi idraulici evitare di raggiungere altezze giudicate pericolose per
cedimenti di montanti su cui poggiano e fermarli alle estremita per evitare che rotolino giu, usare cunei
per il loro bloccaggio;

o verificare la compattezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi;

e per la movimentazione del materiale assicurarsi della capacita di portata dei ganci e provvedere ad
una efficiente imbragatura;

e per I'esecuzione di impianti elettrici & fatto divieto di lavorare su parti in tensioni, eventualmente
utilizzare utensili ad impugnatura isolata;

e la messa in servizio degli impianti elettrici deve essere autorizzata solo dal responsabile di cantiere
e comungue non prima di aver:

o effettuato le prove strumentali di isolamento delle linee elettriche;

e controllato che il conduttore di terra sia collegato su tutte le masse metalliche a contatto delle parti in
tensione;

o verificato che tutti i conduttori elettrici siano fissati alle morsetterie del quadro;

o verificato che le parti in tensione siano protette da contatti diretti e indiretti soprattutto nei quadri
elettrici e nelle cassette di derivazione oltre alle utenze;

o verificato che la tensione nominale corrisponda a quella prevista nel circuito interessato per evitare
scoppi di ogni genere.

8.6 SERRAMENTI

e Accertarsi che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all’ancoraggio, evitando quindi di
operare su un bordo estremo 0 uno spessore troppo esiguo;

e se si opera su fori posti a quote superiori ai 2.00 m utilizzare idonei ponteggi ed eventuali cinture di
sicurezza fissate a sicuro vincolo;

e utilizzare i D.P.l. anche per evitare danni da inalazioni di sostanze nocive o polveri ferrose.

8.7 OPERE DA FABBRO

e Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al carico, non avviare
la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell’area sottostante;

e utilizzare i D.P.l. (maschere per saldatura, guanti protettivi, ecc.);

e evitare movimenti in posizioni non naturali e il sollevamento di carichi superiori a quanto previsto dalla
normativa in materia.

8.8 OPERE DA LATTONIERE

e Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al carico, non avviare
la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell’area sottostante;

e evitare movimenti in posizioni non naturali e il sollevamento di carichi superiori a quanto previsto dalla
normativa in materia;

e peririschi dovuti dalla caduta di materiali dall’alto:

e delimitare la zona interessata dal sollevamento;

e assicurarsi dell’integrita e della funzionalita dei mezzi di sollevamento in tutte le loro parti.
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CAPITOLO 9

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono stati calcolati mediante un accurato computo metrico estimativo
fondato su scelte progettuali e sono riportati nella stima di cui all’Allegato 3.

Per il calcolo analitico, si & fatto riferimento ai prezzi unitari correnti pubblicati dalla Regione
Veneto.

| costi individuati sono compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Sara onere del D.LL. liquidare l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento dei lavori sentito il CSE per verifica e approvazione.

Nell’allegato 3 viene riportato anche il calcolo dei costi della sicurezza per la gestione del Covid,
argomento trattato nel capitolo 3.2.11 Rischi particolari e relative misure di sicurezza, del presente piano.
Per la stima di tali costi si é fatto riferimento al’addendum al prezzario regionale delle opere pubbliche
della Regione Lombardia, in quanto non sono ancora presenti listini di riferimento ed ufficiali per quanto
riguarda la Regione Veneto.

La somma degli oneri della sicurezza ammonta a euro 14.407,84 previsti dal Decreto 81/2008 ed
euro 1.592,16 per costi Covid, per complessivi euro 16.000,00.
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CAPITOLO 10

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

10.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE IMPRESE
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’'accettazione del presente PSC e delle modifiche significative
apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:

* copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro

'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

» comunicazione del nominativo del CSE;

* I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile € comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dellingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per 'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione
del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso
non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
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previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;
4, garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno 7 giorni prima dellinizio dei lavori i rispettivi POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

* idonee e sicure postazioni di lavoro;

« corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

10.2 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al
CSE (art. 97, comma 3, lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze
delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dellimpresa affidataria
per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera.

Siritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza
di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

10.3 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente
PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione
delle azioni di coordinamento.

10.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Tultti
gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
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10.5 PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione
sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. La convocazione, la gestione e la
presidenza delle riunioni € prerogativa del CSE e pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio
telematico o comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono
obbligati a partecipare. La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del
PSC in fase operativa.

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla
verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative
sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari
previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti
in merito alle procedure previste nel PSC.

Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione
allandamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare
I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari
il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile
comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta
di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra I'altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo
di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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CAPITOLO 11

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione dell'opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

Allestimento cantiere

Installazione cantiere

Opere interne edili

Demolizione pavimenti e massetti locali doccia e nuovi wc
Demolizione controsoffitto corridoio pt

Apertura nuovi fori porta muro e chiusura fori porta

Rinforzo strutturale scala

Rimozione puntuale controsoffitto corridoio pl per passaggio impianti
Pareti in cartongesso nuovi wc

Massetto e pavimenti nuovi wc e locali doccia

Finiture dei pavimenti e delle pareti con rivestimenti ceramici
Nuove porte interne nuovi wc, locali doccia, depositi e ingresso
Nuovi controsoffitti corridoio pt e nuovi wc

Ripristino controsoffitto corridoio p1

Tinteggiature

Impianti tecnologici

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

Impianto di scarico

Impianto idrosanitario

Impianto ventilazione

Opere esterne

Allacciamento alla rete fognaria esistente

Ripasso copertura e coibentazione

Rampa esterna per disabili

Disallestimento del cantiere

Smontaggio ponteggi e allestimento cantiere
Allontanamento attrezzi e materiale residuo

Pulizia generale di cantiere

Rif. 1909/2010002 50/55



CAPITOLO 12

FIRME DI ACCETTAZIONE

12.1 PRIMA DELL' INIZIO DEI LAVORI
Il presente piano, composto da n°55 pagine oltre agli allegati, numerate in progressione, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Impresa Legale Rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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Impresa Legale Rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma

lo sottoscritto ing. Davide Ferro, ho redatto il presente Piano della Sicurezza e Coordinamento
sulla base degli elementi forniti dal Committente dell’opera. Successive integrazioni e/o modifiche del
presente documento dovranno essere effettuate contestualmente alla aggiudicazione e inizio dei lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione
Ing. Davide Ferro
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ALLEGATO 1

Planimetrie di cantiere
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PLANIMETRIA DI CANTIERE
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ALLEGATO 2

Programma dei lavori
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CRONOPROGRAMMA

Mese di riferimento 1° MESE 2 ° MESE 3 °MESE 4 ° MESE
Settimana di riferimento| 1 [ 2 | 3 | 4 5 ] 6] 7] 8 9 1011 J12 1314157 16

Allestimento cantiere
Installazione cantiere 5 NN X I O
Opere interne edili

Demolizione pavimenti e massetti locali doccia e nuovi wc
Demolizione controsoffitto corridoio pt

Apertura nuovi fori porta muro e chiusura fori porta

Rinforzo strutturale scala

Rimozione puntuale controsoffitto corridoio p1 per passaggio impianti
Pareti in cartongesso nuovi wc

Massetto e pavimenti nuovi wc e locali doccia

Finiture dei pavimenti e delle pareti con rivestimenti ceramici

Nuove porte interne nuovi wc, locali doccia, depositi e ingresso
Nuovi controsoffitti corridoio pt e nuovi wc

Ripristino controsoffitto corridoio p1

Tinteggiature

Impianti tecnologici

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

Impianto di scarico

Impianto idrosanitario

Impianto ventilazione

Opere esterne

Allacciamento alla rete fognaria esistente

Ripasso copertura e coibentazione

Rampa esterna per disabili

Disallestimento del cantiere

Smontaggio ponteggi e allestimento cantiere

Allontanamento attrezzi e materiale residuo

Pulizia generale di cantiere
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ALLEGATO 3

Stima dei Costi per la Sicurezza
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Asilo notturno, via Torresino 4 Padova

Progetto esecutivo

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z.01.09

1
Z.01.09.a

2
Z.01.09.b

Z.01.07

3
2.01.07.c

4
Z.01.07.d

Z.01.71

5
Z.01.71.a

Z.01.03

6
2.01.03.b

7
Z.01.03.c

2.01.66

8
2.01.66.00

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda
e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1
Totale n
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
1*3
Totale cad/me

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1
Totale n
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
1*3
Totale cad/me

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

4*4
Totale cad/me

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
recinzione corte interna (18+13) * 2
recinzione via Torresino: 40 * 2

Totale m2
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA Nolo
con moduli di altezza pari a m 2,00
recinzione corte interna (18+13) * 2
recinzione via Torresino: 40 * 2

Totale m2

Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV)
di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65
da 60 W ogni 5 metri.

ILLUMINAZIONE FISSA

recinzione via Torresino: 40

A RIPORTARE

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

16,00

16,00

62,00
80,00

142,00

62,00
80,00

142,00

40,00

413,97

166,96

492,35

128,56

2,97

4,18

0,65

413,97

500,88

492,35

385,68

47,52

593,56

92,30

2.526,26
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Asilo notturno, via Torresino 4 Padova

Progetto esecutivo

2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 2.526,26
Totale m 40,00 25,00 1.000,00
7.01.13 Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera
metallica. Costo mensile.
9 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
Z.01.13.00
Protezione passaggio pedonale via Torresino: 40*4 160,00
Totale m/me 160,00 5,00 800,00
Z2.01.26 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
10 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm
7.01.26.C visibilita 16 m
7 7,00
Totale n 7,00 9,92 69,44
Z.01.31 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm,; costo di utilizzo del segnale per un mese
11 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
7.01.31.c rifrangenza classe II
7 7,00
Totale cad/me 7,00 4,45 31,15
Z.01.33 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese
12 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm
Z2.01.33.a
3 3,00
Totale cad/me 3,00 38,21 114,63
Totale ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Euro 4.541,48
DISPOSTIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE
99.3.AH2.13 Esecuzione di parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate
su pareti verticali, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con tasselli ad
espansione da 2,5 kN montate ad interasse di 120 cm, dotato di tavole fermapiede alto
almeno 20 cm, correnti a distanza non superiore a 25 cm, di cui quello superiore ad
un'altezza di 100 cm misurati tra la parte piu alta della protezione e la superficie di lavoro
(misurata sulla perpendicolare alla superficie). Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
nolo dell'autopiattaforma.
I parapetti devono rispondono ai requisiti della UNI EN 13374 allegato B classe B.
13
99.3.AH2.13.A
Lato via Torresino: 43 43,00
Lato via Paglia: 11+32 43,00
Corte interna: 11+15+7+32 65,00
Totale m 151,00 25,00 3.775,00
99.3.AH2.04 Esecuzione di mantovana parasassi eseguita con struttura a tubi e giunti o prefabbricata e
tavole di legno di spessore 4 cm, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
allontanamento.
14 Sporgenza 1,5 m
99.3.AH2.04.B
Lato via Paglia e via Torresino: 44+11+32 87,00
Corte interna: 11+7+4 22,00
Totale m.mese 109,00 25,00 2.725,00
15 Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza realizzata, su strutture di
99.3.JH2.02 difficile accesso, mediante autopiattaforma con aste in acciaio zincate a caldo ancorate
alla copertura con piastra e tasselli, poste a una distanza reciproca di 4 metri, cavo
metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore (secondo norma UNI EN 795).
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il noleggio a caldo dell'autopiattaforma.
33+26 59,0000
A RIPORTARE 11.041,48
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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Asilo notturno, via Torresino 4 Padova

Progetto esecutivo

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 11.041,48
Totale m.mese 59,0000 31,56 1.862,04
16 Compenso per uso di cordino di posizionamento regolabile da 1 a 2 m di lunghezza
99.4.IN6.01 costituito da cavo in poliammide di diametro 12 mm a tre trefoli con fili di individuazione
d'usura (UNI EN 358).
8 8,0000
Totale cad.mese 8,0000 2,12 16,96
17 Compenso per uso di dissipatore di energia completo di cordino a lunghezza variabile da 1
99.4.IN6.02 a 2 m in poliammide di diametro 12 mm e due moschettoni con doppia chiusura a vite in
acciaio zincato (UNI EN 355).
4 4,0000
Totale cad.mese 4,0000 7,76 31,04
Totale DISPOSTIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE Euro 8.410,04
GESTIONE E COORDINAMENTO
Z.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per |'esecuzione
per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.
18 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Z.03.01.00
42 42,00
Totale h 42,00 25,82 1.084,44
Z.03.02 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
19 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
Z.03.02.a
18 18,00
Totale h 18,00 20,66 371,88
Totale GESTIONE E COORDINAMENTO Euro 1.456,32
Importo Lavori Euro 14.407,84
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ALLEGATO - ELENCO VOCI MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

A B C D E F(*) G
N ONERI
DESCRIZIONE VOCE SINTETICA ITACA PRdG RIFERIMENTO PROTOCOLLO VIGENTE DESCRIZIONE ESTESA VOCE U.M. COSTI SICUREZZA AZIENDALI
i SICUREZZA
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1. INFORMAZIONE
Prevedere opportune modalita di informazione INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI
e formazione sulle procedure da adottare e condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM COMPORTAMENTO connesse anche al
sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al 1 17/05/2020. distanziamento sociale h NO Si
personale dipendente, e al Responsabile per
la Salute dei Lavoratori ed al RSPP. Tale
formazione dovra avvenire nel rispetto delle INFORMAZIONE — punto 1 del protocollo MODALITA’ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE
distanze di sicurezza con un numero ristretto condiviso di cui allallegato 13 del DPCM DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO
di persone, nel caso non fosse possibile deve | - | 17/05/2020 COLLETTIVO O  INDIVIDUALE IN| S|
essere prevista la formazione a distanza DOTAZIONE NO
tramite strumenti informatici.
Predisposizione di personale addetto, INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo PROCEDURE da adottare per la corretta
opportunamente formato all'ingresso/uscita condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM fruizione dei locali o degli spazi comuni (
dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al 3 17/05/2020 - mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con h NO S
fine di attuare gli opportuni protocolli di personale proprio anche con l'ausilio dell’Ente
contingentamento degli ingressi Unificato Bilaterale
Predisposizione di personale addetto, INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo | INFORMAZIONE sulle modalita di controllo e
opportunamente formato all'ingresso/uscita condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM | misurazione dello stato febbrile del personale,
dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al 17/05/2020 — mediante utilizzo di strumenti elettronici a
fine di attuare gli opportuni protocolli di 4 distanza, sull'attuazione delle procedure di h NO si
misurazione della temperatura corporea accesso al cantiere, sull’acquisizione di idonea
autocertificazione idonea dichiarazioni
sui sintomi influenzali

Fornitura e posa in opera di opportuna INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo | Cartello di informazione, prescrizione
cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM | obblighi, ancorato su parete o su palo o su
luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni 17/05/2020 — Posa in opera di segnaletica | strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di
(mensa, spogliatoi, bagni), recante tutte le verticale, completa di cartello istallato su | forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
disposizioni da adottare in funzione 5 apposito appoggio, palo o mensola oancorato | spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri cad NO si

dell'emergenza legata al COVID-19

a strutture e pareti esistenti, recanti le
informazioni o le misure comportamentali o gli
obblighi da  rispettare in  funzione
dell’emergenza legata al COVID-19

Rif.1909/2010026 rev.0
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INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo
condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM
17/05/2020 — Posa in opera di segnaletica
verticale, completa di cartello istallato su
apposito appoggio, palo o mensola oancorato

Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete o su palo o su
strutture esistenti nel cantiere, in materiale
vario ( alluminio o plastica o pellicola adesiva
etc), di forma rettangolare, dimensione da 20

a strutture e pareti esistenti, recanti le| mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri cad NO S|
informazioni o le misure comportamentali o gli
obblighi da  rispettare in  funzione
dell’emergenza legata al COVID-19
Obbligo di notifica alle Autorita Sanitarie INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo| INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da
competenti della presenza di persone con condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM | seguire in caso di riscontro da seguire del
sintomi d'influenza, con temperatura corporea 17/05/2020 — sulle procedure di sicurezza da | personale presente in cantiere sulle procedure
superiore a 37,5° o avvenuto contatto con adottare per I'accesso ai locali e agli spazi del | da seguire in caso di riscontro dello stato
persone positive al virus nei 14 giorni cantiere, modalita di attuazione delle | febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle
precedenti il manifestarsi dei sintomi, al fine di procedure di tutela della salute delle persone | modalita operative per [lisolamento del
adottare le opportune procedure presenti e durante le lavorazioni, sull'usodegli | soggetto con sintomi influenzali, sulle
adeguati DPI dei protocolli di precauzione e | attivazione delle Autorita sanitari competenti, €/h 8,06 x 16 h =
delle disposizione di contenimento e diffusione | sul distanziamento e individuazione dei h € 128,96 NO
del contagio del virus COVID-19 comportamenti per evitare contatti ,sia durante
le procedure di accesso al cantiere, o per la
fruizione degli spazi e ambienti comuni e
sull’avvio delle azioni di sanificazione e
igienizzazione degli strumenti o attrezzature
venute a contatto il soggetto con sintomi
d’influenza.
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI
Prevedere all'ingresso/uscita del cantiere MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle
protocolli per il ricevimento delle forniture ESTERNI Al CANTIERI — punto 2 del forniture consistenti nelle indicazioni sull’area
protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del di stazionamento e modalita di scarico delle
DPCM 17/05/2020 — forniture, verifica delle dotazioni delle misure di €/cad. 6.29 x 16 cad. =
protezioni del soggetto esterno ed eventuale | 44 ’ € 100.64 ’ NO
fornitura di mascherina e guanti in lattice, ’
verifica della igienizzazione delle mani con uso
di gel a base alcolica, controllo delle
operazioni in uscita
Acquisizione di una dichiarazione attestante MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle
la non provenienza dalle zone a rischio ESTERNI Al CANTIERI — punto 2 del forniture consistenti nella acquisizione di una
epidemiologico e I'assenza di contatti, negli protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del dichiarazione attestante la non provenienza
ultimi 14 giorni con persone contagiate dal DPCM 17/05/2020 — dalle zone a rischio epidemiologico e I'assenza cad NO si
virus di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone
contagiate dal virus (da consegnarsi
preventivamente all'ingresso in cantiere)
Rif.1909/2010026 rev.0 2




Fornitura e posa in opera di postazione fissa
o mobile indipendente per il lavaggio mani
formata da lavabo a colonna dotato di con
acqua e sapone con dosatore o con
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica,
da posizionare allingresso dei cantieri o in
prossimita dell'ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comuni,ecc. Una posizione
separata dovra essere predisposta ad uso
esclusivo del personale esterno (fornitori,
trasportatori, ecc..)

10

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI
ESTERNI Al CANTIERI — punto 2 del
protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
DPCM 17/05/2020 — Punti di pulizia delle
mani, fissi o mobili, in prossimita di spazi o
ambienti ad uso comune ecc.

POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA
completa di wc e di lavabo per la pulizia delle
mani formata da lavabo a colonna dotato di
con acqua e sapone con dosatore o con
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da
posizionare all'ingresso dei cantieri o in
prossimita dell'ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comune ecc.

cad

1° mese

€/cad. 144,60 x 1 cad.
€ 144,60

mesi successivi
€/cad. 100,67 x 3 cad.

€ 302,01

NO

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 3. PULIZIA E

SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Sanificazione periodica con I'utilizzo di appositi
detergenti, , di arredi degli uffici e della mensa,
tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature,
maniglie, utensili manuali, quadri comando

11

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI
CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
Disinfezione di locali quali ad esempio mense,
spogliatoi  uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di
disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e
aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi  patogeni;
Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e spogliato come previsto al
punto 3 del DPCM

- periodicamente negli altri locali a servizio del
cantiere come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M.
n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi ai
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia
in un cartello apposto dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto
che I'ha eseguita.

m2

NO

Si
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE
ESEGUITO ALL'ESTERNO.

Trattamento  di  disinfezione  eseguito
all'esterno ottenuto mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82 che definisce attivita di disinfezione quelle
che riguardano il complesso dei procedimenti
e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi  patogeni; Trattamento con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al
0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti
commerciali che dovranno essere usati i quali
hanno una composizione che li rende idonei
allo scopo).

m2

NO

Si

13

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O
DELLA CABINA DI GUIDA
DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE.
Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di
guida dellautomezzo aziendale oftenuta
mediante le operazioni previste di cui al
comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere
eseguito dopo la pulizia previste al comma 1
lettere a del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi
e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto
all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora
principio attivo utilizzato e addetto che I'ha
eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per
disinfezione effettuata con le modalita
disposte.

cad

NO

Si
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD
USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE
UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI.
Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera,
cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,
quadri elettrici e simili preveda un uso
promiscuo tra diversi soggetti ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al
comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e
le concentrazioni nei prodotti commerciali da
intendersi composizione minima per renderli
idonei allo scopo che li rende idonei allo
SCopo).

Ferma restando lindicazione di utilizzare
preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera
esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel
caso che sia necessario utilizzare gli stessi in
modo promiscuo essi devono essere
disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun
diverso operatore.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M.
n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi
alle attrezzature.

Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al
giorno.

corpo

NO

si

Rif.1909/2010026 rev.0




Sanificazione effettuata da ditta
specializzata

15

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

SANIFICAZIONE CON PRODOTTI
CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO
ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.
Nebulizzazione con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi
sono i principi attivi dei prodotti commerciali
che dovranno essere usati in quanto hanno
una composizione che li rende idonei allo
SCOpO senza procurare corrosioni o altro).
L'area sottoposta al trattamento dovra essere
delimitata, vietata all'accesso di persone e
successivamente sottoposta a ventilazione
per un tempo di almeno 2 ore prima di
consentire la sua fruibilita.

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82.Tale trattamento e
eseguito in ambienti non sanitari dove
abbiano soggiornato casi confermati di
COVID-19 ovvero quando questo trattamento
€ prescritto nei protocolli aziendali dal medico
competente  per particolari  situazioni
ambientali rilevate.

Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto all'interno dei
locali che riporti giorno, ora, principio attivo
utilizzato e Azienda che I'ha eseguita.

m2

NO

s
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— con ditta specializzata punto 3 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -
L’azienda assicura la sanificazione periodica
di arredi degli uffici e della mensa, tavoli,
tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie,
utensili manuali, quadri comando

SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO O
DELLA CABINA DI GUIDA
DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE
ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.
Sanificazione dell’abitacolo o della cabina di
guida dell’automezzo aziendale eseguito da
parte di personale equipaggiato ed
addestrato, di appositi kit di sanificazione
cabine costituito da bombola monouso di
disinfettante spray ad azione germicida
antivirale a scarica totale, con cui saturare
per molti minuti I'abitacolo o la cabina di
guida a sportelli chiusi; oppure generatore
portatile di ozono ad azione chimica
germicida antivirale, da insufflare
nell’abitacolo o nella cabina di guida. llmezzo
sottoposto al trattamento dovra essere chiuso,
vietato I'accesso di persone e
successivamente sottoposto a ventilazione
per un tempo di almeno 1 ore prima di
consentire l'uso.

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi

cad

NO

Si

Rif.1909/2010026 rev.0




del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO
DELLE SUPERFICI. Campionamento
microbiologico delle superfici in modo da
consentire la rilevazione della
biocontaminazione delle superfici eseguito
secondo le indicazioni della norma UNI EN
ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento
consente di rilevare la contaminazione
batterica e micotica presente sulla porzione di
superficie interessata mediante [I'utilizzo di
strumenti che catturano i microrganismi adesi
sul substrato.

La scelta dei punti di campionamento € a
discrezione del richiedente I'esame,
privilengiando i punti critici, ovvero punti in cui
la presenza di patogeni pud risultare rischiosa.
In particolare potranno essere scelti punti che
siano frequentemente toccati, ovvero punti
hand touch o comunque punti che possono
veicolare indirettamente patogeni.

I prezzo comprende campionamento
eseguito mediante tampone di superficie pre
e post intervento, noncheé relativa analisi ed

emissione di apposito certificato di
laboratorio.

NO

Si
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
— punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere
attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando

PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI

SPECIALLI, SUCCESSIVA ALLA
SANIFICAZIONE ATTIVATA PER
PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI

AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA
COoVID 19.

Attivazione procedura e smaltimento rifiuti
speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi
ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati
dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia dirifiuti,
alla quale deve essere attribuito il codice
CER/EER 18.01.03, & definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera g) come:
«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006],
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con
le caratteristiche di cui all’'articolo 2, comma 1,
lettera d), quali ad esempio quelli prodotti
presso laboratori di analisi microbiologiche di
alimenti, di acque, o di cosmetici, presso
industrie di emoderivati, istituti estetici e
similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici»
Tra le altre disposizioni I'art. 8 del D.P.R.
254/2003

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82

cad

NO

Si

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Prevedere la presenza all'ingresso/uscita dei
luoghi di lavoro di un addetto al controllo
temperatura adeguatamente formato e dotato
di idonea attrezzatura

19

MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA -
punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del
DPCM  17/05/2020 - Controlli  della
temperatura corporea da effettuare al
personale presente nei cantieri e prima
dellaccesso al luogo di lavoro/cantiere
compreso altri operatori e fornitori.

POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare
prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere
per il controllo della temperatura corporea.

NO

Si

Rif.1909/2010026 rev.0




Fornitura e posa in opera di sistema digitale
ad infrarossi costituito da una telecamera per
la rilevazione della temperatura corporea alla
distanza di 1,5 m e da uno schermo per la
lettura e sistema per I'archiviazione dei dati,
da posizionare all'ingresso/uscita dei luoghi di
lavoro. Tale sistema puo essere mobile con

VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A
DISTANZA - punto 4 del protocollo condiviso
allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —

SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE

DELLA TEMPERATURA o termoscanner
digitale formato da una telecamera a due lenti,
velocita di rilevazione massima 0,2 sec a
persona, taratura fino a 0,5°C, rilevazione a
distanza fino a mt. 3, una unita di controllo a
distanza o tablet per la visione in tempo reale

piedistallo o fisso dotato di supporti per 20 delle rilevazioni, memorizzazione dati,| org NO Si
ancoraggio alla parete o a soffitto. messaggio vocale di allerta rilevazionefebbre,
display 10" a colori. Il sistema & alimentato a
corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile.
Dotato di supporti per ancoraggio alla parete o
al soffito o a terra su piedistallo con
regolazione dell'inclinazione. Scheda wifi per
trasferimento dati.
VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A | TERMOMETRO DIGITALE MANUALE ad
DISTANZA - punto 4 del protocollo condiviso | infrarossi senza contatto, a batteria
allegato 13 del DPCM 17/05/2020 — ricaricabile, impugnatura ergonomica e a
21 forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta iorno NO si
stagna. Display LCD, misurazione istantanea 9
in massimo 1 sec, memorizzazione delle
temperature, segnale acustico della avvenuta
misurazione e sensore frontale IR.
Fornitura e posa in opera di postazione fissa PRECAUZIONI IGIENICHE NEI CANTIERI — | POSTAZIONE FISSA O MOBILE COMPLETA
o mobile indipendente per il lavaggio mani punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del | per la pulizia delle mani formata da lavabo
formata da lavabo a colonna dotato di con DPCM 17/05/2020 — Punti di pulizia delle | colonna dotato di con acqua e sapone con
acqua e sapone con dosatore o con 22 mani, fissi o mobili, in prossimita di spazi o| dosatore o con contenitore di gel a soluzione cad NO si
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, ambienti ad uso comuni, ecc. idro alcoolica, da posizionare allingresso dei
da posizionare all’ingresso dei cantieri o in cantieri o in prossimita dell'ingresso dei
prossimita dell'ingresso dei baraccamenti, baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.
mense, spazi comuni, ecc.
Fornitura di idoneo liquido disinfettante quale PRODOTTI DISINFETTANTI — punto 4 del
alcool etilico per la disinfezione degli ambienti protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
di lavoro in flaconi da 1 It 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT2 per i prodotti destinati alla
23 disinfezi_gne d_eIIe su_perf_ici, a base di _etan(_)!o cad NO Si
(alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in
appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei
alla sanificazione o disinfettazione di
locali e attrezzature da applicare mediante
dispersione o nebulizzazione o a mano.
Rif.1909/2010026 rev.0 9




Fornitura di idoneo liquido disinfettante quale
soluzioni a base di ipoclorito di sodio per la
disinfezione degli ambienti di lavoro in taniche
da 10 It

24

PRODOTTI DISINFETTANTI — punto 4 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT2 per i prodotti destinati alla
disinfezione delle superfici, a base di etanolo
(alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in
appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei
alla sanificazione o disinfettazione di

locali e attrezzature da applicare mediante
dispersione o nebulizzazione o a mano.

cad

NO

si

Fornitura e posa di gel igienizzanti a base
alcolica per le mani, in flacone da ml 250 con
dosatore e corredato da apposita gabbia di
sostegno per ancoraggio a muro o base di
appoggio su ripiani lavabi, da posizionare
all'ingresso dei bagni a servizio della mensa e
dei locali spogliatoi, nonché all'esterno di ogni
bagno chimico presente in cantiere

25

PRODOTTI DISINFETTANTI — punto 4 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT1 per 'igiene umana o come PMC
presidio medico chirurgico conforme al
Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR
392/1998, a base di etanolo (alcol etilico),
ipoclorito di  sodio, propan-2-olo (alcol
isopropilico), perossido di idrogeno (acqua
ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico,
in contenitori con tappo chiudibile.

cad

NO

si

26

PRODOTTI DISINFETTANTI — punto 4 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT1 per I'igiene umana o come PMC
presidio medico chirurgico conforme al
Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR
392/1998, a base di etanolo (alcol etilico),
ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol
isopropilico), perossido di idrogeno (acqua
ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico,
in contenitori con tappo chiudibile.

cad

NO

si

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Prescrizione per il trasferimento dei
dipendenti garantendo la distanza di
sicurezza ed indossando gli opportuni DPI

27

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -

TRASFERIMENTO ORGANIZZATO DEI
DEPENDENTI dall’azienda per raggiungere il
cantiere con mezzo di trasporto promiscuo per
distanze di trasporto fino a 30 km, viaggio A/R.
Personale massimo trasportabile per garantire
il distanziamento di sicurezza, n.1 guidatore +
3 operai su 6 posti disponibili

giorno

NO

Si (oneri
gestionali

all'interno delle
spese generali)

Rif.1909/2010026 rev.0
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Fornitura di mascherine di protezione dalle
polveri di tipo FFP2 con valvole di inspirazione
e/o espirazione, con elastici in polipropilene,
graffette in acciaio, schiuma di tenuta in
poliuretano,  stringinaso  in  alluminio.
Classificazione monouso con la sigla "NR" ,
conformi alla norma EN 149:2001 e avere
marcatura CE..

28

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

SEMIMASCHERA FILTRANTE
ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole d
inspirazione e/o espirazione realizzati con|
tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di
barriera di protezione anche nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area
(aerosol e goccioline, monouso, posizionate su|
naso e bocca e fissate alla testa con lacci 0
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016
e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve
riportare il marchio C.E o nel caso non ne siang
provviste devono avere |'attestazione di INAIL
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15,
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100|
(standard americano) devono essere validate
da INAIL. (La documentazione relativa alla
consegna dei

DPI deve essere conservata dal Datore di

Lavoro)

cad

NO

s

Fornitura di mascherine di protezione dalle
polveri di tipo FFP3 con valvole di inspirazione
e/o espirazione, con elastici in polipropilene,
graffette in acciaio, schiuma di tenuta in
poliuretano,  stringinaso in  alluminio.
Classificazione monouso con la sigla "NR" ,
conformi alla norma EN 149:2001 e avere
marcatura CE..

29

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

SEMIMASCHERA FILTRANTE
ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole d
inspirazione e/o espirazione realizzati con|
tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di
barriera di protezione anche nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area
(aerosol e goccioline, monouso, posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016|
e alla norma UNI EN 149:20009. Il prodotto deve
riportare il marchio C.E o nel caso non ne siang
provviste devono avere |'attestazione di INAIL
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100|
(standard americano) devono essere validate
da INAIL.(La documentazione relativa allg
consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di

Lavoro)

cad

NO

s
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Fornitura di maschere facciali monouso di tipo
chirurgico formate da due o tre strati di tessuto
non tessuto (Tnt) . La mascherina deve avere
strisce per il naso, le linguette per le orecchie
e devono essere sterilizzate prima del
confezionamento in busta sigillata e
termosaldata. Devono essere rispondenti alla
norma tecnica UNI EN 14683:2019 e
marcatura CE.

30

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
CHIRURGICO formate da due o tre strati di
tessuto non tessuto (Tnt) con funzione difiltro.
La mascherina deve avere strisce per il naso,
lacci o elastici, devono subire processo di
sterilizzazione prima del confezionamento in
busta sigillata e termosaldata. In relazione
allefficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, Il e
IIR. Quelle di tipo Il (tre strati) e IIR (quattro
strati) offrono una maggiore efficienza di
filtrazione batterica (= 98%), la lIR & resistente
anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi
Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. ||
prodotto deve riportare il marchio C.E o nel
caso non ne siano provviste devono avere
I'attestazione del'ISSN. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

cad

€/cad. 0,57x200 cad =
€ 114,00

si

Fornitura di tuta monouso realizzata intessuto
non tessuto tipo melt blown a protezione contro
gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN
14126 2004 resistente sotto pressione
idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione
dei liquidi contaminati

31

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non
tessuto tipo melt blown a protezione contro gli
agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN
14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la
resistenza a sostanze chimiche, essere
impermeabile ed idonea ad impedire agli
agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che
impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non
devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi
altro effetto nocivo per la salute. Devono
essere resistenti alla penetrazione di liquidi
contaminati sotto pressione idrostatica
(ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed
assemblaggi degli indumenti in modo da
soddisfare i requisiti specificati nei punti
pertinenti della norma EN 14325. L'indumento
deve essere realizzato in modo che il portatore
abbia liberta di movimento e sia il piu comodo
possibile e sottoposto alla prova dei "sette
movimenti". (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro)

cad

NO

Si

Rif.1909/2010026 rev.0
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a
tenuta di liquido) tute intere o tute in due o
pill pezzi, con o0 senza cappuccio o visiere, con
0 senza calzari o copri stivali, con o senza
guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre
di polietilene ad alta densita per la protezione
dell'intero corpo. Completa di componenti,
quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o
apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
Deve essere resistenti alla penetrazione di
liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
(ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti
dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente
all'usura e agli strappi. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

cad

NO

s

Fornitura di tuta completa monouso con
cappuccio in tessuto microporoso per la
protezione dagli agenti contaminanti
(ISO/FDIS 16604)

33

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente comerifiuto

indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a
tenuta di spruzzi) tute intere o tute in due
pezzi, con cappuccio, con calzari o copri
stivali, con o senza guanti integrati, realizzata
in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad
alta densita, repellente ai liquidi e alle
particelle contaminanti. Deve essere resistenti
alla penetrazione di liquidi contaminati sotto
pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604)
comprese le diverse parti dell'indumento
resistente allusura e agli strappi. (La
documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

cad

NO

si

Fornitura di occhiali trasparenti anti-
appannamento, anti-riflesso, anti-impatto,
resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi
trasparente ad elevate prestazioni e rigidita,
resistenza all’abrasione e agli agenti chimici,
per la protezione degli occhi conformi alle
specifiche del punto 12 della norma EN
168:2001

34

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell’occhio, danneggiare la
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformitd alla norma UNI EN
166.- TIPO A PROTEZIONE RIDOTTA PER
LAVORI INTERFERENTI (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

cad

NO

Si

Rif.1909/2010026 rev.0
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell'occhio, danneggiare la
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformita alla norma UNI EN
166.- TIPO A PROTEZIONE LATERALE,

SUPERIORE ED INFERIORE,
ANTIGRAFFIO ED ANTIAPPANNANTE,
STANGHETTE REGOLABILI ED

INCLINABILI. (La documentazione relativa
alla consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro)

cad

NO

s
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell’'occhio, danneggiarela
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformita alla norma UNI EN
166.- TIPO SOVRAOCCHIALE A
STANGHETTE COMPATIBILE CON
OCCHIALE DA VISTA, PROTEZIONE
LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE E
AERAZIONE INDIRETTA SUI  LATI,
MONTATURA INCOLORE IN
POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED
ANTIAPPANNANTE. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

giorno

NO

Si
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell’'occhio, danneggiarela
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformita alla norma UNI EN
166.- TIPO A PROTEZIONE LATERALE,
SUPERIORE ED INFERIORE, IN
POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED
ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE
REGOLABILI ED INCLINABILI. (La
documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

giorno

NO

Si

38

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell’'occhio, danneggiarela
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformitd alla norma UNI EN
166.- TIPO Occhiali SEMPLICE (DPI Il cat.)
(La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

giorno

NO

Si
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

OCCHIALI PROTETTIVI per la lavorazione
che espongono a rischi ottici — la luce naturale
e artificiale o le sorgenti di radiazioni
provocano la maggior parte delle lesioni agli
occhi - rischi meccanici — causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocita, da metalli e corpi incandescenti -
rischi chimici — causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell’'occhio, danneggiarela
retina e quindi la vista - rischi termici —
Realizzati in conformita alla norma UNI EN
166.- TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI1II
CAT.) (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro)

giorno

NO

s

Fornitura di visiera di protezione per l'intero
Vviso, realizzata in poliammidi trasparente ad
elevate prestazioni completa di fascia rigida
di sostegno per essere indossata in testa,
sistema anti appannamento non deve
consentire una distorsione della visione ed
deve essere conforme alla norma UNI EN
4683:2019.

40

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto

indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

VISIERA DI PROTEZIONE (DPI Ill cat.) UNI
EN 166:2004, costituita da semicalotta in
polipropilene, bardatura imbottita regolabile,
con schermo in policarbonato incolore,
resistenza al calore. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

cad

NO

s

Fornitura di guanti monouso in lattice
conformi a quanto previsto al punto 5 norma
EN 455-1 2000 tenuta d’acqua, oltre che ad
essere conformi ai principi generali e agli
standard contenuti nella EN ISO 10993-
1:2009

41

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA
NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE
ELASTOMERICO (DPI Ill CAT.). resistente a
prodotti chimici e a microorganismi e devono
essere idonei alla protezione dalla
contaminazione incrociata. Devono inoltre
essere delle dimensioni indicate nel prospetto
1 della stessa norma e con taglie espresse in
extra small, small, medium, large ed extra
large. LI prodotto deve riportare il marchio C.E.
0 nel caso non ne siano provviste devono
avere |'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, allart. 15. (La
documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

paio

NO

Si
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Fornitura di guanto di protezione monouso in
nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN
374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO
374-4:2020.

42

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. — punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 —
Abbigliamento individuale da lavoro e
accessori di protezione fornito dal datore di
lavoro, utilizzati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti
fuori dal cantiere, in caso di contatto con
fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori
inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e
smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo nazionale.

GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE.
(DPI 1l CAT.). o in altro materiale resistente a
prodotti chimici e a microorganismi e devono
essere idonei alla protezione dalla
contaminazione incrociata. Devono inoltre
essere delle dimensioni indicate nel prospetto
1 della stessa norma. |l prodotto deve riportare
il marchio C.E. o nel caso non ne siano
provviste devono avere |'attestazione di INAIL
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15.
(La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

paio

€/cad. 0,30 x 200 cad.=
€ 60,00

si

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

Fornitura e posa in opera di postazione fissa
o mobile indipendente per il lavaggio mani
formata da lavabo a colonna dotato di con
acqua e sapone con dosatore o con
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica,
da posizionare all'ingresso dei cantieri o in
prossimita dell’'ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comuni,ecc.

43

GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 — Punti di pulizia delle mani, fissi o
mobili, in prossimita di spazi o ambienti ad uso
comuni, ecc.

POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa
per la pulizia delle mani formata da lavabo a
colonna dotato di con acqua e sapone con
dosatore o con contenitore di gel a soluzione
idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei
cantieri o in prossimita dell'ingresso dei
baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

cad

NO

Si

Fornitura e posa di gel igienizzanti a base
alcolica per le mani, in flacone da ml 250 con
dosatore e corredato da apposita gabbia di
sostegno per ancoraggio a muro o base di
appoggio su ripiani lavabi, da posizionare
all'ingresso dei bagni a servizio della mensa e
dei locali spogliatoi, nonché all'esterno di ogni
bagno chimico presente in cantiere

44

GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 — prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT1 per I'igiene umana o come PMC
presidio medico chirurgico conforme al
Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR
392/1998, a base di etanolo (alcol etilico),
ipoclorito di  sodio, propan-2-olo (alcol
isopropilico), perossido di idrogeno (acqua
ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico,
in contenitori con tappo chiudibile.

DISINFETTANTE IN GEL A BASE
ALCOLICA PER LE MANI, in flacone da ml
250 con dosatore e corredato da apposita
gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio
a muro o base di appoggio su ripiani lavabi o
su pareti prefabbricate

cad

NO

Si

45

GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 — prodotti disinfettanti classificati
“biocidi” PT1 per I'igiene umana o come PMC
presidio medico chirurgico conforme al
Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR
392/1998, a base di etanolo (alcol etilico),
ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol
isopropilico), perossido di idrogeno (acqua
ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico,
in contenitori con tappo chiudibile.

SAPONE CONTENENTE LIQUIDO
DISINFETTANTE a base alcol etilico o altro
biocida, in contenitore con dosatore e
corredato da apposita gabbia o mensola di
sostegno per ancoraggio a muro o base di
appoggio su ripiani lavabi

cad

NO

Si
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Fornitura e posa in opera di WC chimico
dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN
16194 comprensivo di lavandino, spurghi
periodici e smaltimento dei reflui, compresa

GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 — WC chimici

NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato
in cantiere, composto da unico ambiente con
wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN
16194. |l tutto noleggiato completo di impianti

I'eventuale manutenzione 46 interni per la distribuzione dell’acqua, la| cad/ NO Si
raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi
reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta | MeS€
richiudibile con serratura a scatto ed
indicazione libero/occupato Prefabbricato del
tipo compatto con misure in pianta 1,5 * 1,2 mt.
Fornitura e posa in opera di barriera o GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del FORNITURA E POSA IN OPERA DI
pannello protettivo in plexiglass per la protocollo condiviso allegato 13 del DPCM SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass
protezione dei lavoratori dagli agenti biologici 17/05/2020 — barriere protettive parafiato, dello spessore 5 mm, trasparente,
47 bordo filo quido, per sprivanie, tavoli mensa, cad NO NO
completo di appoggio e/o ancoraggi o
predisposta con fori per I'ancoraggio verticale
e/o al tavolo, dimensioni minime L 50cm e H
100 cm
Fornitura e posa in opera di sistema di GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ventilazione continua protocollo condiviso allegato 13 del DPCM SISTEMA DI VENTILAZIONE completo di
17/05/2020 - sistema di ventilazione valvola di ventilazione in acciaio per mandata
o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del
48 diametro di: 100 mm, cablaggi elettrici, viti di| cad NO NO
ancoraggio. Compreso ogni onere per
l'istallazione e il funzionamento oltre che perla
formazioni di fori con trapano a tazza e
quant’altro occorre.
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI| CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
Revisione dell'attivita formativa favorendo
quella a distanza in quanto vengono sospesi 49 NO Si
gli eventi in presenza di persone
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Rif.1909/2010026 rev.0 18




Fornitura e posa in opera di box prefabbricato
per confinamento "caso sospetto” in attesa
dell'arrivo della competente Autorita Sanitaria.
Tale box avra dimensioni minime di

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA —
punto 8 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - Box prefabbricati per
cantiere

EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO
ALLA GESTIONE DELLA PERSONA
SINTOMATICA  delle dimensioni cm
240x450x240 - composto da: struttura di base

410X240X240 e sara dotato di servizio igienico sollevata da terra, avente struttura portante in 1° mese
dedicato - MODIFICARE IL DESCRITTIVO IN profilati metallici, copertura e tamponaturacon €/cad. 346,28 x 1 cad. =
MODO DA CONSENTIRE AL CSE LA pannelli sandwich autoportanti in lamiera Cad € 346,28
CORRETTA DEFINIZIONE DELLA 50 zincata con interposto isolante, mesé NO
PROCEDURA SCELTA pavimentazione in PVC su supporto in legno Mesi successivi
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, €/cad. 131,89 x 3 cad. =
impianto elettrico, impianto termico, impianto € 395,67
idrico (acqua calda e fredda) e fognario;
esclusi  allacciamenti e  realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio. NOLEGGIO MENSILE
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 9: SORVEGLIANZA, SANITARIA/MEDICO)COMPETENTE/RLS: Q) RLST
Costituzione in azienda di un Comitato per
I'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo presieduto dal medico competente 51 NO si
che collabora con le figure preposte alla
sicurezza del cantiere
Redazione Protocollo di regolamentazione 50 NO Si
TOTALE EURO 1.592,16
Rif.1909/2010026 rev.0 19
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