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CRONOPROGRAMMA
Punto vendita OR.VE.A. S.p.A.

Piazza Giardini Giuseppe Verdi, 12

38066 Riva del Garda (TN)

Mese di riferimento
Settimana di riferimento

Allestimento cantiere
Installazione cantiere
Opere interne edili
Demolizione pavimenti e massetti locali doccia e nuovi wc
Demolizione controsoffitto corridoio pt
Apertura nuovi fori porta muro e chiusura fori porta
Rinforzo strutturale scala
Rimozione puntuale controsoffitto corridoio p1 per passaggio impianti
Pareti in cartongesso nuovi wc
Massetto e pavimenti nuovi wc e locali doccia
Finiture dei pavimenti e delle pareti con rivestimenti ceramici

Nuove porte interne nuovi wc, locali doccia, depositi e ingresso

Nuovi controsoffitti corridoio pt e nuovi wc
Ripristino controsoffitto corridoio p1
Tinteggiature
Impianti tecnologici
Impianto elettrico
Impianto di riscaldamento
Impianto di scarico
Impianto idrosanitario
Impianto ventilazione
Opere esterne
Allacciamento alla rete fognaria esistente
Ripasso copertura e coibentazione
Rampa esterna per disabili

Disallestimento del cantiere

Smontaggio ponteggi e allestimento cantiere
Allontanamento attrezzi e materiale residuo
Pulizia generale di cantiere

3 ° MESE
9 10 118 125

4 ° MESE
14 15 16132 3 4

1 ° MESE 2 ° MESE
1 6 7
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