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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

ASSE 6 POR FESR
OBIETTIVO OT9 - AZIONE 9.5.8

ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO
Importo complessivo: € 655.000,00

CUP: H99G 19000470009
POR™®

FESR / REGIONE DEL VENETO

Progetto: LLPP EDP 2020/030 Oggetto elaborato: ELABORATI GENERALI Sigla elaborato:
Nome file:

APPR_7_ASILO_NOTTURNO_Cronoprogramma C ronoprogramma Rel. 0 7
Data: 20/10/2020

Progettista:
Ing. Davide Ferro

IPT Project S.r.1. fff[/ I PT Ing. Emanuele Nichele
Via Uruguay,20 .

35127 - Padova WL IPT Project srl

Capo settore:

RUP:
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Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
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CRONOPROGRAMMA

Mese di riferimento 1° MESE 2 ° MESE 3 °MESE 4 ° MESE
Settimana di riferimento| 1 [ 2 | 3 | 4 5 ] 6] 7] 8 9 1011 J12 1314157 16

Allestimento cantiere
Installazione cantiere 5 NN X I O
Opere interne edili

Demolizione pavimenti e massetti locali doccia e nuovi wc
Demolizione controsoffitto corridoio pt

Apertura nuovi fori porta muro e chiusura fori porta

Rinforzo strutturale scala

Rimozione puntuale controsoffitto corridoio p1 per passaggio impianti
Pareti in cartongesso nuovi wc

Massetto e pavimenti nuovi wc e locali doccia

Finiture dei pavimenti e delle pareti con rivestimenti ceramici

Nuove porte interne nuovi wc, locali doccia, depositi e ingresso
Nuovi controsoffitti corridoio pt e nuovi wc

Ripristino controsoffitto corridoio p1

Tinteggiature

Impianti tecnologici

Impianto elettrico

Impianto di riscaldamento

Impianto di scarico

Impianto idrosanitario

Impianto ventilazione

Opere esterne

Allacciamento alla rete fognaria esistente

Ripasso copertura e coibentazione

Rampa esterna per disabili

Disallestimento del cantiere

Smontaggio ponteggi e allestimento cantiere

Allontanamento attrezzi e materiale residuo

Pulizia generale di cantiere
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